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A. KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ 

BAŞKANLIĞI 

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir 

geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası’na su 

getirme çalışmaları, 1800’lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan 

Beyşehir Gölü’nden Çumra Ovası’na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede 

yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade 

edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası’nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri 

de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.   

Konya Kapalı Havzası’nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla 

önce Devlet Planlama Teşkilatı  (DPT)  Müsteşarlığı,  2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı 

tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim 

yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve 

tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal 

üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin arttırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri 

içeren “Taslak KOP Tarım Eylem Planı” hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve 

diğer kurumlara ait bazı projelere “KOP” rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece “KOP” 

ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.  

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi’nin 

uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların 

gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon 

hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak 

üzere, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.  

KOP BKİ’nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok 

sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. 

Anılan KHK ile KOP BKİ’nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 

6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve 

Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise 

Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare’nin faaliyet merkezi Konya’da bulunmaktadır.  

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK’nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır; 

a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, 

bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.  

b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 

kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.  

c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde hazırlamak, önceliklendirme ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı’na 

göndermek.  

 ç)   Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek. 

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine 

yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre 

malî ve teknik destek sağlamak.  
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e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve 

daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.  

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve 

incelemeler yapmak veya yaptırmak. 

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak 

konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve 

programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.  

ğ)   Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

B. KOP EYLEM PLANI 

KOP BKİ bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu 

yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede 

KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn bir 

yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP Eylem 

Planı’nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’na sunmuştur. Plan 30.12.2014 tarihinde kurul 

tarafından onaylanmıştır. 

KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin 

valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları 

yöneticilerinin katılımıyla Niğde’de gerçekleştirilen “KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı” ile 

kamuoyuna açıklanmıştır.  

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım 

ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL olup bu toplama diğer kaynaklardan sağlanacak ilave 

finansman dâhil değildir. Bununla birlikte Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleşme durumlarına 

ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu olabilecektir. 

KOP Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. 

Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

 

1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 

2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 

3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 

4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 

5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

 
Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL) 

EKSENLER  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir 

Kullanımı 

321 374 456 549 620 2.320 

Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 99 115 140 169 191 714 

Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 706 824 1004 1210 1366 5.110 

Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 243 283 345 416 470 1.757 
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EKSENLER  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 4 4 5 6 7 26 

TOPLAM 1.373 1.600 1.950 2.350 2.654 9.927 

 

1. KOP EYLEM PLANI’NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ 

KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede 

tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri 

güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve 

bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü 

geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini 

yükseltmek temel önceliklerdir. 

KOP Eylem Planı’nda yer alan politika ve stratejiler; Onuncu Kalkınma Planı, BGUS çalışmaları ve 

bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda 

uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. İnsanı odak alan bu anlayış 

kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, gelişmenin 

sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile politikalarını 

sürdürecektir. 

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek 

üzere adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve 

bütünleşik politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması 

için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan kültürel değerler 

çerçevesinde güçlendirilecektir. 

Bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, nitelikli işgücünün artması ve bölgedeki vatandaşların daha 

donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının y a n ı n d a  

o l u ş a c a k  i h t i y a ç  alanlarında özellikle gençlerin mesleki v e  teknik yetkinliği ve becerilerini 

artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, 

özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin gelişmesi için gerekli ortam 

oluşturulacaktır. 

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir bölgesel 

kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik dengenin 

korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için 

yeni,  sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir. 

KOP Eylem Planı’nın, Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki makrohedeflere ulaşılmasını destekleyecek 

eylemler içermesi öngörülmüştür. 

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, 

Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin 

Türkiye ortalamasına oranı olan %77’nin, 2018 yılında %80’e ulaşması hedeflenmektedir. Bölge 

ihracatının ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD Dolarına yükselerek ülke ihracatının %1,26’sının 

bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
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KOP Eylem Planı’nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler 

 
Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri 

2018 

GÖSTERGELER  BÖLGE DÜZEYİ  2011  2012  2013  HEDEFİ 

Kişi başı GSKD’nin Türkiye  TR52  77  -  -  80 

ortalamasına oranı  (%)  TR71  77  -  -  80 

İşsizlik Oranı*  KOP  -  6,0  4,9  2,9 

İstihdam Oranı*  KOP  -  45,6  46,5  50 

İşgücüne Katılma Oranı*  KOP  -  48,5  48,9  51,6 

İhracat Değeri (milyon dolar)**  KOP  -  -  1.800  3.500 

*  İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreli değerleri nüfusları ile 

ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu 

şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı 

düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması 

beklenmektedir. 

 
**Bölgelerin ve Türkiye’nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı 

hedefi belirlenmiştir. 

KOP Bölgesi’nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile 

paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında %4,9 olan işsizlik 

oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla %46,5 ve %48,9 olan 

istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 değerlerine ulaşması 

hedeflenmektedir. 

2. GELİŞME EKSENLERİ 

2.1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı  

Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son 

yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder 

duruma gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede,  kullanılabilir su 

varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe 

köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi geliştirme 

hizmetlerinin tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama 

kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine 

geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi 

sağlanacaktır.  

2.2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi  

Bu eksende etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüşüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün arttırılması, 

ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüştürülmesi, bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve 

uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapısı gibi alanların hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; kırsal dağlık dezavantajlı alanlara yönelik bir kalkınma modeli uygulanacak, bölgede 

üretici ve çiftçilerin eğitilmesi sağlanacak, sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının 

artırılarak işletmelerde markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar 
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gerçekleştirilecek, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar 

yapılacak, enerji verimliliği eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, önemli bir turizm 

potansiyeline sahip bölgede, turizm altyapısı güçlendirilecek, turizmin çeşitlendirilmesi sağlanarak 

markalaşmaya yönelik planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

2.3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme  

Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaştırma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatırımları ile uzun vadede 

Doğu Akdeniz’de oluşacak ticari gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bölgenin ulusal ve 

uluslararası erişilebilirliğinin arttırılması, bu amaçla demiryolları başta olmak üzere lojistik altyapısının 

çok modlu olarak geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye'nin bağlantı 

noktası haline gelecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılmasının yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir 

köprü görevi üstlenebilecektir. Bu kapsamda; bölgenin ulaştırma, lojistik, enerji altyapısı güçlendirilecek, 

kırsal ve kentsel alanda yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik planlamalara ilişkin stratejiler esas 

alınarak bölge içinde dengeli bir mekânsal gelişim sağlanacaktır. Uzak-yakın kırsalda hizmetlere erişim 

kolaylaştırılacak ve kent merkezlerine olan baskının azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek, 

jeo-stratejik avantajları ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle bilişim ve haberleşme sektörü ile 

ilgili yatırımlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

2.4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi  

Bu eksen kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, 

KOP Bölgesi’nde sosyal yapıda bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Özel politika gerektiren grupları 

güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve sosyal hizmet 

altyapısının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Bölge dışına göçü önlemek, kırdan kente göçün olumsuz 

sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla planlamalar yapılacaktır. 

Ayrıca, Bölgenin güçlü tarihsel ve kültürel geçmişi dikkate alınarak, Orta Anadolu’nun kültür merkezi 

olmasına yönelik eylemler uygulanacaktır. 

2.5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

Bölgede yer alan kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle 

bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 

kurum/ kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte personele, donanıma sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. 

Bu kapsamda; bölgede bulunan bakanlıkların taşra teşkilatları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler 

ile KOP BKİ’nin ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve tespit edilen idari, mali, 

beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir. Bölgedeki STK'ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimleri 

desteklenecek, belediyelere bilişim stratejisi ve stratejik plan oluşturma konularında teknik destek 

sağlanacaktır.  

 

3. EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ 

KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan 

bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eylem planı 

kapsamında gerçekleşen ilerlemeleri üçer aylık dönemler halinde izlemekte ve hazırladığı izleme 

raporlarını ilgililerle paylaşmaktadır.  
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C. KOP BÖLGESİ 2016-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK’nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin a fıkrasında 

belirtilen “Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların 

uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.” ve ç fıkrasında belirtilen  “Bölgedeki kurum 

ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” hükümleri uyarınca 

hem KOP Eylem Planı kapsamında olan yatırımları hem de bölgede yürütülen tüm yatırımları izlemekte 

ve raporlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda Eylem Planı kapsamındaki yatırımların yanı sıra bölgede Eylem 

Planı kapsamında olmayan yatırımlara ilişkin gerçekleşme bilgilerine de yer verilmiştir. 

1. TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER 

KOP Bölgesi’nde 2016 yılında 3.998.363.172 TL toplam yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu tutara KOP 

İdaresi görev alanına 2016 yılı içerisinde ilave edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki 

yatırımlar da dâhildir.  

Tablo 3: 2016 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları 

 I. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması* 

II. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması** 

III. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması*** 

IV. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması 

KOP Bölgesi Toplam 

Yatırım Tutarı 
171.090.970 948.392.721 1.897.481.146 3.998.363.172 

* I. Rapor Dönemi sonu harcamasına Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri dâhil edilmiştir. 

**II. Rapor Dönemi sonu harcamasına Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri dâhil edilmiştir. 

***III. Rapor Dönemi sonu harcamasına Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri dâhil 
edilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda kurumlara göre ödenek ve harcama dağılımları yer almaktadır: 

Tablo 4: 2016 Yılı III. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve 

Harcama Dağılımları 

Kurumlar 

Projelerin Yatırım 

Programındaki 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

Adalet Bakanlığı 469.347.700 91.679.000 116.229.000 72.191.679 

Ahi Evran Üniversitesi 258.864.000 31.864.000 51.945.000 46.380.000 

Aile Ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı 
36.346.000 3.875.000 8.835.000 5.260.000 

Aksaray Üniversitesi 225.750.000 25.250.000 29.335.000 23.109.000 

Bilim Sanayi Ve Teknoloji 

Bakanlığı 
238.584.000 7.740.000 17.233.000 17.222.000 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 317.106.000 53.134.000 61.010.066 59.386.181 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
258.781.346 21.254.346 21.254.346 13.031.424 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 22.695.683 16.755.261 16.755.261 14.317.395 

Enerji Ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
16.596.937.000 377.060.000 376.193.506 271.392.232 

Gençlik Ve Spor Bakanlığı 1.028.974.000 115.927.747 155.595.750 155.556.541 

Gıda Tarım Ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
694.573.000 69.000.000 118.487.000 117.978.000 

İçişleri Bakanlığı 260.050.847 33.620.847 36.795.847 23.903.847 

İl Özel İdareleri 211.484.206 170.845.535 171.949.098 135.055.771 
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Kurumlar 

Projelerin Yatırım 

Programındaki 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

İller Bankası 192.539.461 192.539.461 193.377.975 92.413.407 

Kalkınma Bakanlığı 30.761.000 10.000.000 10.000.000 - 

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 
56.874.937 24.002.000 43.973.888 24.751.337 

Kırıkkkale Üniversitesi 294.670.000 40.717.000 54.749.000 49.022.000 

Kop Bki 171.043.000 102.380.000 134.002.117 129.158.939 

Kosgeb 39.104.665 39.104.665 39.104.665 39.104.665 

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 82.012.641 27.750.852 30.632.995 25.763.082 

Milli Eğitim Bakanlığı 837.730.664 346.663.208 375.306.612 158.958.219 

Mke 315.800.000 167.500.000 144.317.000 132.176.816 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 454.750.000 76.700.000 98.840.000 83.979.000 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi 
162.500.000 29.500.000 30.959.000 26.718.000 

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 2.739.824.894 364.587.762 245.634.368 230.830.645 

Ömer Halisdemir Üniversitesi 281.817.000 29.000.000 43.411.000 38.149.000 

Sağlık Bakanlığı 771.718.320 112.331.000 225.191.149 192.692.581 

Selçuk Üniversitesi 375.590.000 73.745.000 88.984.000 65.981.000 

TOKİ 1.259.197.047 503.890.437 604.522.250 540.218.128 

Ulaştırma, Denizcilik Ve 

Haberleşme Bakanlığı 
17.078.421.415 819.738.837 1.473.133.462 1.203.656.686 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 25.537.484 9.438.490 13.279.765 10.005.599 

TOPLAM 45.789.386.310 3.987.594.448 5.031.037.121 3.998.363.172 

 

KOP Bölgesi’nde 2016 yılı sonu itibariyle en çok harcama 1.203.656.686  TL ile Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından, ikinci en çok harcama ise 540.218.128 TL ile TOKİ tarafından 

gerçekleştirilmiştir.    
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2. KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ 

2.1. Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri 

KOP Eylem Planı kapsamında 2014 yılında 1.394.641.186 TL, 2015 yılında ise 1.775.810.000 TL 

harcama gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri 

Yıllar Yılı Ödeneği Yılı Revize Ödeneği Yılı Harcaması 

2014 1.132.104.281 1.595.610.227 1.394.641.186 

2015 1.236.971.000 2.125.411.000 1.775.810.000 

2.2. 2016 Yılı Gerçekleşmeleri 

KOP Eylem Planı kapsamında 2016 yılı I. Rapor Dönemi sonunda 59.264.602 TL, II. Rapor Dönemi 

sonunda 382.019.340 TL, III. Rapor Dönemi sonunda ise 566.422.673 TL, IV. Rapor Dönemi sonunda 

1.513.249.588 TL harcama gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 6: 2016 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları 

I. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

II. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

III. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

IV. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

59.264.602 382.019.340 566.422.673 1.513.249.588 

2.2.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri 

Eksenler bazında en çok harcama 682.274.907 TL ile “Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme” ekseninde 

olmuştur. En az harcama ise 0 TL ile “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” ekseninde gerçekleşmiştir. 

Tablo 7: 2016 Yılı Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri 

Eksenler 

Projelerin Yatırım 

Programındaki 

Tutarı 

2016 Yılı Ödeneği 
2016 Yılı Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

Toprak ve Su 

Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Kullanımı  

2.658.671.353 342.871.390 364.127.114 358.849.783 

Ekonomik Yapının 

Güçlendirilmesi  
172.554.494 52.647.494 63.094.494 60.977.299 

Altyapının Geliştirilmesi 

ve Kentleşme  
13.390.736.459 593.819.405 871.251.666 682.274.907 

Beşeri ve Sosyal Yapının 

Güçlendirilmesi  
2.354.991.049 404.019.886 586.404.886 411.147.600 

Kurumsal Kapasitenin 

Geliştirilmesi  
- - - - 

TOPLAM 18.576.953.355 1.393.358.175 1.884.878.161 1.513.249.588 
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2.2.2. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri 

KOP Eylem Planı kapsamında 2016 yılı IV. Rapor Dönemi sonu itibariyle en çok harcama 610.001.230 

TL ile “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” tarafından, ikinci en çok harcama ise 165.509.436 

TL ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilmiştir.    

Tablo 8: 2016 Yılı Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri 

Kurumlar 
Projelerin Yatırım 

Programındaki Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

Aksaray Üniversitesi 225.750.000 25.250.000 29.335.000 23.109.000 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı  
89.541.000 3.910.000 9.906.000 9.904.000 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.000.000 1.500.000 1.500.000 54.359 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
400.761.000 24.769.000 25.534.000 5.184.348 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 418.530.000 34.272.000 58.913.304 58.894.964 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
650.000.000 65.000.000 103.100.000 103.100.000 

İl Özel İdaresi 14.802.530 14.802.530 14.883.246 7.551.704 

İller Bankası 113.977.917 113.977.917 114.560.461 53.074.711 

Karamanoğlu Mehmetbey  

Üniversitesi 
56.810.753 23.916.500 43.909.704 24.687.153 

KOP BKİ 162.433.507 103.000.507 126.335.507 121.928.707 

KOSGEB 28.053.494 28.053.494 28.053.494 28.053.494 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.005.550 506.550 506.550 505.550 

Milli Eğitim Bakanlığı 457.215.026 149.400.356 155.248.736 48.657.340 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 299.386.000 34.500.000 56.640.000 41.881.000 

Niğde Üniversitesi 269.500.000 28.500.000 42.911.000 37.649.000 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2.265.058.829 276.821.390 171.724.114 165.509.436 

Sağlık Bakanlığı 270.594.320 37.100.000 112.466.275 107.866.275 

Selçuk Üniversitesi 330.300.000 65.054.000 81.052.000 63.981.000 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 
12.518.956.029 362.568.451 706.642.452 610.001.230 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2.277.400 455.480 1.656.317 1.656.317 
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2.2.3. KOP Eylem Planı Kapsamında 2014-2016 Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

 Aksaray’da 17.780 ha, Karaman’da 42.325 ha, Konya’da 206.596 ha ve Niğde’de 49.533 ha 

olmak üzere toplamda 316.234 ha alanda Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 

çalışmaları yapılmıştır. 

 Aksaray’da 2.000 ha alanda ağaçlandırma, 140 ha alanda rehabilitasyon, 3.000 ha alanda erozyon 

kontrolü tesis; Karaman’da 3.060 ha alanda ağaçlandırma 4.379 ha alanda rehabilitasyon, 3.350 

ha alanda erozyon kontrolü tesis, 1.018 ha alanda mera ıslahı, 15.000.000 adet fidan üretimi; 

Konya’da 4.426 ha alanda ağaçlandırma, 12.187 ha alanda rehabilitasyon, 4.164 ha alanda 

erozyon kontrolü tesis, 300 ha alanda mera ıslahı, 45.105.000 adet fidan üretimi; Niğde’de 504 

ha alanda ağaçlandırma, 100 ha alanda rehabilitasyon, 5.468 ha alanda erozyon kontrolü tesis, 

3.350.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Bölgede toplamda 9.990 ha alanda 

ağaçlandırma, 16.806 ha alanda rehabilitasyon, 15.982 ha alanda erozyon kontrolü tesis, 1.318 ha 

alanda mera ıslahı ve 63.455.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 Niğde Gebere II. Merhale Projesi kapsamında 480 ha'lık alanda inşaat çalışmaları tamamlanmış 

olup, plan döneminde inşaatı devam eden 450 ha'lık Yeşilburç Sulaması tamamlanarak toplam 

930 ha alan sulamaya açılacaktır.     

 Karaman II. Merhale Projesi kapsamında inşaatı devam eden 4.500 ha alan sulamaya açılmış olup 

4200 hektar daha sulamaya açılacaktır.                                                                                                                                                                              

 Konya-Çumra II. Merhale kapsamında Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) Kanalı 2.Kısım işi 

tamamlanmıştır. Proje ile Apa Barajı ve Mavi Tünel sulamalarının tamamı bu kanaldan su 

alacaktır. 

 Konya-Çumra 2-B Merhale kapsamında 7.202 ha'lık Seydişehir cazibe sulama inşaatı 

tamamlanmıştır.  9.530 ha’lık Suğla Cazibe Sulaması inşaatı devam etmektedir. Fiziki 

gerçekleşme %85 seviyesindedir. 

 Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Avşar Hadimi Barajı inşaatı devam etmektedir 

(fiziki gerçekleşme %92). "Avşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli" projesi için ikmal ihalesi yapılacaktır. 

 Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Mavi Regülatörden, Beyşehir Gölü ve Göksu 

Nehri'nden gelen suları alacak olan Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı fiziki gerçekleşmesi %96 

seviyelerindedir. 

 Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Hotamış Depolaması tamamlanmıştır. Mavi 

Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı inşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi 

%97’dir. 

 Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Göksu Nehri üzerinde inşaatı devam eden 360 

milyon m3 kapasiteli Bozkır Barajı 2017 yılında tamamlanacaktır. Fiziki gerçekleşmesi %95’tir. 
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 Karaman İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı tamamlanma aşamasındadır. Arıtma Tesisinin ikmal 

ihalesi yapılmış olup inşaatı devam etmektedir (fiziki gerçekleşme %8). 

 Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı sözleşmesi yüklenicinin yetersizliği nedeniyle, 29.06.2016 

tarihi itibariyle feshedilmiştir. İkmal İnşaatına 06.01.2017 tarihinde başlanmıştır. Fiziki 

gerçekleşme %62 seviyesindedir. Konya Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisleri inşaatı 

tamamlanmıştır. Ancak isale hattı bitmediğinden testleri yapılamamıştır. 

 KOSGEB, Aksaray’da 487 işletmeye 7.926.233 TL, Karaman’da 506 işletmeye 6.405.088 TL, 

Konya’da 2.888 işletmeye 38.289.314 TL ve Niğde’de 455 işletmeye 4.443.678 TL olmak üzere 

bölgede toplam 4.336 işletmeye 57.064.313 TL destek verilmiştir. 

 Aksaray OSB (668 Ha) ve arıtma tesisi tamamlanmıştır. 

 324 işyerinden oluşan Karaman II. Kısım KSS inşaatı %59 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam 

etmektedir. 

 60 işyerinden oluşan Bozkır KSS tamamlanmıştır. 

 24 işyerinden oluşacak Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS ve 34 işyerinden oluşacak 

Karaman Sarıveliler KSS’nin proje çalışmaları devam etmektedir. 

 Bölgedeki elektrik iletim ve dağıtım altyapısının kapasitesinin arttırılması kapsamında Erenköy 

GIS (gaz izoleli) Trafo Merkezi geçici kabul aşamasında iken çıkan yangın nedeniyle çalışmalara 

yeniden başlanılmıştır. 

 Ayrancı TM proje aşamasındadır. 

 Konya Kuzey 380 TM ihale aşamasındadır. 

 Ermenek 380 TM Tevsiat proje çalışmaları devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma 

tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır. 

 Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH, Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli), 

Akkuyu NGS-Seydişehir EİH projelerinin ÇED ve kamulaştırma süreci devam etmektedir. 

Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesislerin ihalesi yapılacaktır. 

 102 km’lik Konya-Karaman demiryolu 2. hat altyapısının geçici kabulü yapılmıştır. Hat 

kesiminde bulunan 5 adet istasyona ait tevsiatların yapım işi ihalesi değerlendirme çalışmaları 

devam etmektedir. İstasyon tevsiatlarının 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. 

Hattın sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerine ilişkin ihaleyi kazanan firmaya 21.11.2016 

tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Aynı hattın elektrifikasyon işi için ise, 01.07.2016 tarihinde 

yükleniciye yer teslimi yapılmış olup, katener direk temeli imalatları devam etmektedir. 

Elektrifikasyon işleri, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır. 

 Karaman - Ulukışla (135 km) demiryolu altyapı ve üstyapı yapım işi için yer teslimi yapılmıştır. 

İşin süresi 1.200 gün olup, Nisan 2020'de tamamlanması hedeflenmektedir. Ulukışla-Yenice (109 

km) hattı için sondaj çalışmaları tamamlanmış olup, 1/2.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir. 
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 Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri demiryolu hattının proje çalışmaları kapsamında; 

- Manavgat-Seydişehir: 1/5.000 ölçekli plan profil çalışmaları devam etmektedir. 

- Seydişehir-Konya: 1/2.000 ölçekli çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir. 

- Konya-Aksaray: 1/5.000 ölçekli çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir. 

- Aksaray Kayseri: 1/5.000 ölçekli plan profil çalışmaları devam etmektedir. 

 Aksaray-Ulukışla demiryolu hattının kesin projesi için yüklenici firmaya 26.09.2016 tarihinde 

yer teslimi yapılmış olup 1/5.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir. 

 122 km uzunluğunda olması öngörülen Konya Çevre Yolunun 2016 yılında toplam 71 km'si 

yatırım programına alınmıştır. İhaleli çalışılan kesimde 18 km BSK kaplamalı bölünmüş yol 

olarak tamamlanmıştır.   

 (Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi, Bala Ayr. Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı, 

Karaman Şehir Geçişi, (Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.- 13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu, (Seydişehir-

Akseki)Ayr.-Bozkır, Akşehir-Afyonkarahisar, Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos), 

Konya-Karaman 5 Bl. Hd., Ereğli-Ulukışla Ayr., Konya-Aksaray İl Sınırı, Kemerhisar-Pozantı 

Otoyolu (Kemerhisar-Niğde Bağ.Yolu Dah.), (Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar, Bor-Altunhisar 

(Altunhisar Ç.Y. Dahil)-Çiftlik, (Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-

Ş.Karaağaç)Ayr. yolu projeleri tamamlanmıştır. 

 Konya YHT Garı için 11.10.2016 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.  Aralık sonu 

itibariyle temel atma törenine hazırdır. 

 Konya Kayacık Lojistik Merkezi için 2014 yılında yapılan ihale 20.08.2015 tarihinde iptal 

edilmiş olup, 15.12.2016 tarihinde yeniden ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam 

etmektedir. 

 Konya Havalimanı II. Apron Bağlantı Taksi yolu, Apron Bariyer Binası ve Acil Çıkış Yolları 

projesinin 09.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.  

 Konya ilinde Bölgesel Temiz Hava Merkezi tamamlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla Karaman 

Ermenek ve Konya Meram’da örnek imar uygulamaları çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu 

kapsamda proje açılış toplantıları  gerçekleştirilmiştir. Bölgelerde proje tanıtım broşürleri halka 

dağıtılmıştır. Karaman İli, Ermenek İlçesinde 1. Değerleme iş ve işlemleri tamamlanmıştır. 

Konya İli Meram İlçesinde ise çalışmalar devam etmektedir. 

 Konya Katı Atık Yönetimi Projesi devam etmektedir. Toplam fiziki gerçekleşme %87 

seviyesindedir. 

 Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi devam etmektedir. Toplam fiziki gerçekleşme %38 

seviyesindedir 
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 Seydişehir Su ve Atıksu Projesi devam etmektedir. Toplam fiziki gerçekleşme 

%67seviyesindedir. 

 Aksaray Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi 1. Etap, Rektörlük Binası, İslami İlimler 

Fakültesi İkmal İnşaatı İİBF T Blok inşaatı ve 4.000 seyircili tribün yapım işi tamamlanmıştır. 

Kütüphane Binası inşaatı devam etmektedir. 

 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi ve Konferans Salonu, Sağlık 

Yüksekokulu Ek Bina, BESYO, İslami İlimler Fakültesi, Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme 

Havuzu tamamlanmıştır. Kütüphane Binasının kesin kabulü yapılarak bina hizmete alınmıştır. 

 Selçuk Üniversitesi’nde Merkezi Derslik I, Deneysel Hayvancılık Merkezi, Rektör Konutu, 

Yunak MYO, Karapınar MYO, Merkezi Kafeterya ve Müze Binası tamamlanmıştır. Merkezi 

Derslik II, Rektörlük Binası ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatları devam etmektedir. 

 Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Ortak Derslikler, Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası, 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanmıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı devam etmektedir. 

 Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi I. Etap ve Kültür ve Kongre merkezi 

inşaatı tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi 2. etap inşaatı,  İBBF ek amfi, Enstitü Binası, Çarşı 

Binası işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi 4. etap inşaatı devam etmektedir. 

500 Seyirci kapasiteli Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, diğer antrenman salonları ve 

destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu spor kompleksi inşaatı devam etmektedir. 

 Akören Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Hadim Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Kulu Öğrenci Yurdu 

(300 kişilik), Akşehir Öğrenci Yurdu (500 kişilik), Cihanbeyli Öğrenci Yurdu (290 kişilik), Ilgın 

Öğrenci Yurdu (300 kişilik), Karapınar Öğrenci Yurdu (300) ve Niğde Öğrenci Yurdu (500 

kişilik) tamamlanmış ve toplamda 2.790 kişilik yeni kapasiteye ulaşılmıştır. 

 Aksaray Öğrenci Yurdu (750 kişilik), Karaman Öğrenci Yurdu (500 kişilik) ve Niğde Öğrenci 

Yurdu (1000) inşaatları devam etmektedir. 

 Konya Öğrenci Yurdu (1.000 kişi)’nun arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

 Akşehir ve Ereğli Gençlik Merkezleri ile Beyşehir Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı, Karaman ve 

Niğde Gençlik Merkezleri tamamlanmıştır. Ermenek Gençlik Merkezi, Bozkır Gençlik Merkezi, 

Cihanbeyli Gençlik Merkezi, Çumra Gençlik Merkezi, Ilgın Gençlik Merkezi, Karapınar Gençlik 

Merkezi Bakım Onarım, Kulu Gençlik Merkezi, Meram (Gödene) Gençlik Merkezi ve Seydişehir 

Gençlik Merkezi inşaatları devam etmektedir. 

 Aksaray’da Eskil Spor Salonu İkmal İnşaatı, Karaman’da Başyayla Spor Salonu ve Konya 

Stadyumu tamamlanmıştır. Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Niğde’de Merkez 
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Spor Salonu inşaatı devam etmektedir. Konya Merkez Buz Pateni Salonu zemin etüdü çalışması 

yapılmaktadır. 

 Konya Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (50 ünitlik), Konya Kulu Devlet Hastanesi (75 

yatak), Çeltik Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı), Ermenek (100 yataklı) ve Sarıveliler (5 yataklı) 

Devlet Hastanelerinde ek bina ile Kazımkarabekir'de entegre ilçe hastanesi binası, Niğde Çiftlik 

Devlet Hastanesi (30 yataklı) tamamlanmıştır. 

 Altınekin Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)’nin 19.12.2016 tarih itibari ile geçici kabul 

çalışmalarına başlanmış olup eksikliklerin giderilmesi için 30.04.2017 tarihine kadar ek süre 

verilmiştir. 

 Aksaray’da Merkez Devlet Hastanesi (400 yataklı), Konya Karatay Şehir Hastanesi, Konya 

Beyşehir Devlet Hastanesi (150 yataklı), Konya Emirgazi Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak), 

Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak), Niğde Bor Devlet 

Hastanesi (75 Yataklı), Niğde Ulukışla Devlet Hastanesi (30 Yataklı) inşaatları devam 

etmektedir. 

 Niğde’de Merkez 3 Nolu ASM ile Bor TSM+ASM+112 İstasyonu tamamlanmış, Çiftlik 

TSM+ASM+112 İstasyonu ve Ulukışla TSM+ASM+112 İstasyonu 2016 yılında Yatırım 

Programı’na alınmıştır, proje revizyon çalışmaları devam etmektedir. Aksaray’da Ortaköy 

ASM+TSM+112 İstasyonu ihale aşamasındadır. Gülağaç ASM+TSM+112 İstasyonu ve Merkez 

Bağlıkaya ASM 2016 yılında Yatırım Programı’na alınmıştır. Konya’da Ahırlı ASM+TSM+112 

İstasyonu ve Kadınhanı TSM+ASM+ 112 İstasyonu’nun arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 

Beyşehir TSM+ASM+112 İstasyonu’nun proje çalışmaları devam etmektedir. Sarayönü 

TSM+ASM+112 İstasyonu ise 2016 yılında Yatırım Programı’na alınmıştır. 

 İŞKUR tarafından Aksaray’da 27, Karaman’da 27, Konya’da 70 ve Niğde’de 10 olmak üzere 

toplam 134 adet İŞKUR Hizmet Noktası açılmıştır. 

 Konya’da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ve Niğde’de Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 

Merkezi tamamlanmıştır. 

 Aksaray Güzelyurt Selime Katedrali Rölöve Restitüsyon Restorasyon ve Çevre Düzenleme işi, 

Konya Beyşehir Kale Kapısı Restorasyonu, Konya Akşehir Taş Medrese Çevre Düzenlemesi, 

Konaklı Kasabası Misli Kilisesi (Aziz Vasilyos) Restorasyonu tamamlanmıştır. 

 Kubadabad Sarayı’nda kazı çalışmaları devam etmektedir. 

 Karaman Müzesi Proje yapım ihalesi 20.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 Konya Selçuklu Alâeddin Camii restorasyonu devam etmektedir. 

 Okul öncesi ve ilköğretimde; Aksaray’da 150, Karaman’da 212, Konya’da 542, Niğde’de 90 adet 

derslik açılmıştır*. 
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* KOP Eylem Planı’nda okul öncesi eğitime yönelik eylem 4 ili kapsamakta iken, ilköğretimde sadece 

Konya iline yönelik eylem bulunmaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 2014 ve 

2015 yıllarında açılan okul öncesi ve ilköğretim derslik sayıları ayrı ayrı bulunmamaktadır. Bu nedenle 

toplam derslik sayıları verilmiştir. 

 Ortaöğretimde; Aksaray’da 112, Karaman’da 308, Konya’da 1.024 ve Niğde’de 56 derslik 

açılmıştır. Ayrıca Aksaray’da 800 öğrenci kapasiteli 4 adet, Karaman’da 2.460 öğrenci kapasiteli 

11 adet, Konya’da 1.930 öğrenci kapasiteli 10 adet ve Niğde’de 200 öğrenci kapasiteli 1 adet 

öğrenci pansiyonu hizmete açılmıştır. 
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D. KURUMLARA GÖRE BÖLGE YATIRIMLARI 

Sorumlu kurum/kuruluşlardan alınan veriler doğrultusunda KOP Eylem Planı kapsamında olan/olmayan 

projelere ilişkin gerçekleşme bilgileri kurumlar bazında aşağıda verilmiştir. 

1. ADALET BAKANLIĞI 

1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 9: Adalet Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları  

Proje Adı Proje Tutarı   
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Ortaköy Adalet 

Binası 
45.000 45.000 45.000 - - - - 

Aksaray Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

40.352.000 15.000.000 15.000.000 - - - - 

KARAMAN 

Karaman Adalet 

Binası 
13.639.000 50.000 50.000 - - - 55 

KIRIKKALE 

Delice Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

90.000 90.000 90.000 -  - - - 

Keskin Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

46.000.000 9.000.000 9.000.000 7.437.415 - - - 

Kırıkkale Adalet 

Binası 
41.840.000 3.850.000 8.000.000 6.960.895 - - 14 

KONYA 

Akşehir Adalet 

Binası 
45.000 45.000 45.000 -  -  - - 

Beyşehir Adalet 

Binası 
25.000.000 2.500.000 2.500.000 -  -  - - 

Kulu Adalet 

Binası 
45.000 45.000 45.000 -  -  - - 

Cihanbeyli 

Adalet Binası 
45.000 45.000 45.000 - - - - 

Çumra Adalet 

Binası 
45.000 45.000 45.000 -  -  - - 

Seydişehir 

Adalet Binası 
45.000 45.000 45.000 -  -  - - 

Konya Bölge 

Adliye Mahkeme 

Binası 

45.000 45.000 45.000 -  -  - - 

Konya Bölge 

İdare Mahkemesi 
45.000 45.000 45.000 -  -  - - 

Konya Adli Tıp 

Binası 
45.000 45.000 45.000 -  -  - - 
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Proje Adı Proje Tutarı   
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Seydişehir T 

Tipi Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

26.529.000 1.500.000 1.500.000 -  -  - 100 

Ereğli CİK 54.000.000 2.500.000 2.500.000 100.000  -  - 100 

NEVŞEHİR 

Açık Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

90.000 90.000 90.000 - - - - 

Ürgüp Adalet  

Binası 
45.000 45.000 45.000 - - - - 

NİĞDE 

Niğde Açık Ceza 

ve İnfaz Kurumu 

Yapımı 

35.400.000 2.000.000 2.000.000 1.693.145 - - 100 

Niğde Adalet 

Binası 
24.300.000 4.000.000 6.000.000 3.342.234 - - 24 

YOZGAT 

Sarıkaya Adalet 

Binası 
3.174.700 1.500.000 500.000 1.052.251 -  - - 

Çayıralan Adalet 

Binası 
3.840.000 600.000 300.000 1.070.699 -  - 24 

Şefaatli Adalet 

Binası 
4.275.000 600.000 300.000 814.826 -  - - 

Yozgat Adli Tıp 

Binası 
2.989.000 4.400.000 4.400.000 3.311.461 -  - 100 

Yozgat Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

74.865.000 15.000.000 35.000.000 39.071.339 -  - 21 

Boğazlıyan Ceza 

ve İnfaz Kurumu 

Yapımı 

20.699.000 9.000.000 9.000.000 7.437.415 -  - 12 

Çayıralan Açık 

Ceza ve İnfaz 

Kurumu Yapımı 

90.000 90.000 90.000 -  -  - 95 

Akdağmadeni 

Açık Ceza ve 

İnfaz Kurumu 

Yapımı 

35.000 100.000 100.000 -  -  - 52 

Yerköy Açık 

Ceza ve İnfaz 

Kurumu Yapımı 

90.000 90.000 90.000 -  -  - 71 

Yozgat Eğitim 

Merkezi 
85.000.000 19.269.000 19.269.000 -  -  - - 

 

AKSARAY 

Ortaköy Adalet Binası; proje çalışması devam etmektedir. 

Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; yapımı feshedilmiştir. 
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KARAMAN 

Karaman Adalet Binası; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

KIRIKKALE 

Keskin Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Kırıkkale Adalet Binası; inşaatları devam etmektedir. 

KONYA 

Beyşehir Adalet Binası; ihale aşamasındadır. 

Çumra Adalet Binası, Seydişehir Adalet Binası, Cihanbeyli Adalet Binası, Konya Ceza ve İnfaz 

Kurumu Yapımı; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Ereğli Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Seydişehir T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; inşaatlar 

tamamlanmıştır. 

Konya Bölge Adliye Mahkeme Binası, Kulu Adalet Binası; arsa çalışmaları devam etmektedir. 

NEVŞEHİR 

Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Ürgüp Adalet Binası; proje çalışmaları devam etmektedir. 

NİĞDE 

Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; inşaatı tamamlanmıştır. 

Niğde Adalet Binası; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

YOZGAT 

Akdağmadeni Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Yerköy Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı; 

projeleri devam etmektedir. 

Boğazlıyan Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Sarıkaya Adalet Binası, Yozgat Adli Tıp Binası, Yozgat 

Ceza ve İnfaz Kurumu Yapımı, Çayıralan Adalet Binası, Şefaatli Adalet Binası; inşaatları devam 

etmektedir. 

Yozgat Eğitim Merkezi; projesi tamamlanmıştır. 

 

2. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 10: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları  

Proje Adı 
Proje Tutarı   

 

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KIRŞEHİR 

Çocuk Evleri 

Sitesi 
4.500.000 100.000 1.190.000 1.190.000 100.000 - - 

KONYA 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

27 
 

Proje Adı 
Proje Tutarı   

 

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Çocuk Destek 

Merkezi 
4.000.000 800.000 800.000 - - - - 

Huzurevi 10.400.000 1.675.000 1.675.000 - - - - 

Engelsiz Yaşam 

Merkezi (60 

kapasiteli) 

4.600.000 1.100.000 1.100.000 - - - - 

Engelli Yaşam 

Bakım ve 

Rehabilitasyon 

Merkezi 

4.000.000 - - - - - - 

NİĞDE 

Sosyal Hizmet 

Merkezi + İl 

Müdürlüğü 

Hizmet Binası 

8.846.000 200.000 4.070.000 4.070.000 4.070.000 88 88 

 

KIRŞEHİR 

Çocuk Evleri Sitesi; 02.10.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

KONYA 

Çocuk Destek Merkezi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale talimatı verilmiştir. 

Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kapasiteli); tahsis işlemi sonuçlandırılmıştır. Proje Konya Yaşlı ve 

Engelliler Eğitim, Araştırma ve Bakım Vakfı (Yebav) yetkilileri ile incelenmiş olup eksiklikler Üniversite 

tarafından giderilmektedir. 

Engelli Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; arsa işleri devam etmektedir. 

NİĞDE 

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaat ihalesi KDV hariç 6.490.000 TL’ye 

yapılmış olup yer teslimi yapılmıştır. İşin tamamlanma süresi 450 gündür. 

2.2. Diğer Faaliyetler 

Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi; Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 

kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının yerel düzeyde yerelin ihtiyaçları, öncelikleri 

ve kaynakları temelinde desteklenmesine yönelik olarak Konya, Kırşehir ve Nevşehir’de Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları oluşturulmuştur. 2016 yılı 4üncü dönem itibariyle il eylem 

planlarının yıllık faaliyet planlarının hazırlanması amacıyla birer günlük toplantılar gerçekleştirilmiştir.   

 Konya Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı: Proje kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının kısa dönem faaliyetlerinin planlanması amacıyla ilgili 

kurumların katılımıyla 31 Ekim 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Konya 

ilinden 23 kişi katılım sağlamıştır. 

 Kırşehir Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı: Proje kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının kısa dönem faaliyetlerinin planlanması amacıyla ilgili 
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kurumların katılımıyla 29 Kasım 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 

Kırşehir ilinden 29 kişi katılım sağlamıştır. 

 Nevşehir Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı: Proje kapsamında hazırlanan Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının kısa dönem faaliyetlerinin planlanması amacıyla ilgili 

kurumların katılımıyla 1 Aralık 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 

Nevşehir ilinden 29 kişi katılım sağlamıştır. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının izlenmesi ve konukevlerinin desteklenmesinde sorumlu 

ulusal ve yerel mekanizmaların tanıtımı için proje kapsamı dışında olan illerden ilgili kurumların 

temsilcilerinin katılımıyla bölgesel toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

 Ankara Bölgesel Toplantısı: 8 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Kırıkkale, 

Çankırı, Çorum, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Mardin, Siirt illerinden temsilciler katılım 

sağlamıştır. 

 Antalya Bölgesel Toplantısı: 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Muğla, Burdur, 

Karaman, Şırnak, Hakkâri, Batman, Bitlis illerinden temsilciler katılım sağlamıştır. 

 Nevşehir Bölgesel Toplantısı: 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Aksaray, Niğde, 

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas illerinden temsilciler katılım sağlamıştır. 

27 Aralık 2016 itibariyle proje tamamlanmıştır. 

Proje tutarı, 6.165.000 Euro AB Katkısı ve 685.000 Euro Ulusal Katkıdan oluşmaktadır.  

Filli Kadın Ustalar Projesi; proje ile kadınlara farklı sektörlerde mesleki bilgi ve beceri kazandırarak 

istihdamının sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2016 yılında Konya’nın da dahil olduğu 26 

ilde 250 kadın olmak üzere toplamda 500 kadına boyacılık konusunda mesleki beceri ve mesleki yeterlilik 

belgesi kazandırılması hedeflenmektedir. Bu zamana kadar proje çerçevesinde, 377 kadın eğitim almış 

olup 275 kadın MYK belgesi almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında da 250 kadının daha eğitimden 

yararlanması hedeflenmektedir. 

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi; IPA-2009 programı kapsamında finanse edilen Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu ve 2014-2016 yılları arasında yürütülmekte olan Aile İçi 

Şiddetle Mücadele Projesi İletişim Stratejisi kapsamında 

 05.02.2016 tarihinde Konya’da Yerel Medya temsilcilerine yönelik kadına yönelik şiddet ve 

medya konusunda Görünürlük Toplantısı düzenlenmiştir. 41 kişi katılım sağlamıştır. 

 25.07.2016 tarihinde ise Kırşehir’de muhtarlara yönelik Kadına Yönelik Şiddet, Biçimleri, Yasal 

Düzenlemeler ve Başvurulacak Kurumlar başlıklarında bilgilendirme amaçlı interaktif bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 70 kişi katılım sağlamıştır. 

3. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.5.4  

Eylem Adı: Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecektir. 

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını, yurtdışı bağlantılarının kurulmasını ve bu 

alanda oluşacak katma değerin yurt içinde kalabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasına 

yönelik akredite edilmiş test laboratuvarlarının kurulması desteklenecektir; Türkiye'nin kurulu 
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kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla "Türkiye Test ve Muayene Hizmetleri Veri tabanı" yazılımına 

Şubat 2015 tarihi itibariyle başlanmış olup 2016 yılı Şubat ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Söz 

konusu veri tabanında yer alacak kuruluşlara TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) üzerinden 

akreditasyon sorgulaması yapılacak şekilde veri tabanı tasarımı yapılmış ve Laboratuvar Test Merkezi 

olarak https//laboratuvar.sanayi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Üreticilerin, üniversitelerin, Kalkınma 

Bakanlığı tarafından desteklenen araştırma altyapılarının, diğer kurum ve kuruluşlara ait test ve 

laboratuvar hizmetleri gelen bilgiler çerçevesinde portala işlenmektedir. 2017 ilk çeyreğinde 

tamamlanacaktır. Burada temel amaç bir test ve muayene envanteri oluşturup sanayicilerin kullanımına 

açmaktır. 2014 yılında yapılan çalıştay ile belirlenen yurt dışından alınan 430 test ve laboratuvar hizmeti 

ile ilgili olarak 64. Hükümet Eylem Planında yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı 

belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak” ve 10. Kalkınma Planında yer alan “Ülkemizdeki 

akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecektir.”, “Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda akreditasyonu 

bulunmayan laboratuvarların akredite edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.” eylemleri çerçevesinde 

listenin güncellemesi yapılarak 3387 adet test hizmeti tespit edilmiştir. Tespit edilen hizmetler 

çerçevesinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TSE'nin test ve laboratuvar hizmetlerinin ülkemize 

kazandırılması ile ilgili olarak gerekli takvimlendirme çalışması başlatılacaktır. Kurulacak laboratuvarlar 

için spesifik destek programları bulunmamaktadır. 

Eylem No: EYG.5.6  

Eylem Adı: Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Tablo 11: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 

Proje 

Tutarı   

 

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN 

Karaman II. 

Kısım KSS 
73.703.000 3.900.000 9.904.000 9.904.000 8.235.000 17 59 

Sarıveliler 

KSS 
5.005.000 5.000 1.000 - - - - 

NİĞDE 

Bor Ayder 

Dericiler ve 

Ayakkabıcılar 

KSS 

10.833.000 5.000 1.000 - - - - 

 

KARAMAN 

Karaman II. Kısım KSS (324 işyeri); üstyapı inşaatı fiziki gerçekleşme oranı %59 seviyesinde devam 

etmektedir. 

Sarıveliler KSS (34 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. 34 işyerlik proje ve keşif çalışmalarının 

tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

NİĞDE 

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri), 24 işyerlik KSS’nin proje çalışmaları devam 

etmekte olup, proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması 

planlanmaktadır. 
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3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 12: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje Tutarı   

 

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Aksaray OSB 8.200.000 5.000 1.000     

Gülağaç KSS 6.093.000 5.000 1.000     

KARAMAN 

Karaman OSB 46.136.000 5.000 1.000 - - - - 

KIRIKKALE 

Kırıkkale 

Silah Sanayi 

İhtisas OSB 

14.723.000 1.500.000 7.236.000 7.235.000 5.735.000 55 61 

KIRŞEHİR 

Mucur OSB 13.013.000 5.000 1.000 - - - - 

KONYA 

Karapınar 

Enerji İhtisas 

Endüstri 

Bölgesi 

2.590.000 2.295.000 84.000 83.000 83.000 - - 

NİĞDE 
Bor Karma ve 

Deri İhtisas 

OSB (Tevsii) 

8.200.000 5.000 1.000 - - - - 

Nas KSS 46.560.000 5.000 1.000 - - - - 

YOZGAT 

Saraykent 

KSS 
3.528.000 5.000 1.000 - - - - 

 

AKSARAY 

Aksaray OSB; 3.Tevsii “Etüd’’ karakteristiği ile 2016 Yılı Yatırım Programına yıl içinde yeni proje 

olarak dahil edilmiştir. 

Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerilik); proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı 

inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

KARAMAN 

Karaman OSB; Karaman OSB Atıksu Arıtma Tesisi, kredilendirilmesi için yatırım programında yer 

almaktadır. Arıtma proses projesi çalışmaları devam etmektedir. OSB’nin Atıksu Arıtma Tesisi 

projelerinin, keşiflerinin onaylanmasına müteakip ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

KIRIKKALE 

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB; altyapı inşaatı %61 seviyesinde devam etmekte olup, AG-YG 

Elektrik ve Telekom Şebekesi yapım işi ihalesi 11/10/2016 tarihinde yapılmıştır. 
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KIRŞEHİR 

Kırşehir Mucur OSB; Mucur OSB projesinin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planı, 

altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması 

planlanmaktadır. 

KONYA 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; bölgedeki tüm araziler mera vasıflı olup, I. Kısımdaki 

arazilerin meralık vasıflı arazilerin ot bedeli için ödenen tutarı 5.617.000 TL’dir. Bölgenin halihazır 

haritaları 03/07/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bölgenin jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması işi 

ihalesi de 25/08/2014 tarihinde yapılmış olup, söz konusu rapor 05/01/2015 tarihinde uygun görülmüştür. 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Konya - 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi I. Kısım Güneş Enerjisi Üretim Tesisi (1.500 MW)” projesi için 

22/11/2016 tarihli ve 4387 nolu ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından bölgeye özel bağlanabilir kapasite 1000 MW olarak belirlenmiştir. Bölgede yer alacak 

yatırımcıların belirlenmesine yönelik 21/02/2017 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde 

yarışma düzenlenecek olup yarışma sonucunda yarışmayı kazanan firmaların açıklanmasının ardından her 

iki Bakanlık tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda imar ve parselasyon planlarının hazırlanması 

işinin ihale edilmesi planlanmaktadır. Onaylı imar planına göre bölgedeki araziler yatırımcılara tahsis 

edilebilecektir. 2016 yılında 83.400 TL'lik ödeme ÇED raporu hazırlanması ve ÇED olumlu belgesi 

alınma işi için kullanılmıştır. 

NİĞDE 

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; 400 hektar büyüklüğündeki projenin ilk etapta 100 hektarının 

altyapısını yapılması planlanmaktadır. Söz konusu projenin kamulaştırma ve imar planı çalışmaları devam 

etmekte olup, altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını müteakip, altyapı inşaat ihalesinin yapılması 

planlanmaktadır. 

Niğde Nas KSS (149 işyeri); proje ve keşif çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat 

ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Saraykent KSS (42 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. 42 işyerlik proje ve keşif çalışmalarının 

tamamlanmasını müteakip, üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin 

sorumluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluğu altında yürütülmekte 

olup,  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu 

kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2016 yılı Yatırım 

Programında yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri 

yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na intikal eden 

hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  
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4. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  

4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi; projede yer alan 5 sektörün pilot illerinde iş sağlığı ve 

güvenliği yönetim sistemi oluşturulmasına yönelik saha ziyaretleri tamamlanmış olup, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) oluşturma aşamaları gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda saha ziyaretleri 

sonrası hazırlanması planlanan İSG ile ilgili yönetim sistemi ve uygulama rehberleri ile sağlık gözetimi 

ve meslek hastalıkları rehberleri tamamlanma aşamasındadır. Yaygınlaştırma için 10 ilde işyerleri 

seçimleri için tanıtım toplantıları yapılmıştır. 

İSGYS Oluşturma aşamasının pilot il ve işletmelerde tamamlanması, proje ile ilgili ara raporlar ve proje 

sonunda nihai raporunun hazırlanması, projede yer alan 5 sektör ile ilgili rehberlerin hazırlanması ve 

elektronik ortamda dağıtımın sağlanması, projenin İSGYS Yaygınlaştırma aşamasına geçilerek her 

sektörün pilot il ve işletmelerinde saha ziyaretlerinin başlatılması planlanmaktadır. 

Yatırım Programında 2013K160160 kodu ile yer alan proje ülke çapında uygulanmaktadır. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre proje bütçesi 9.915.000 TL, 2016 yılı ödeneği 

2.000.000 TL, 2016 yılı harcaması 942.112 TL’dir.  

4.2. İŞKUR 

4.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.3.1  

Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

İŞKUR tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, işsiz 

vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sağlanabilmesi için “İŞKUR Model Ofisi” oluşturularak gerekli 

donanımı sağlanacaktır; “İŞKUR Model Ofisi”ne benzer nitelikte İŞKUR Hizmet Noktaları 

kurulmaktadır. İŞKUR hizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla 

2010 yılının Şubat ayından itibaren belediyeler başta olmak üzere, üniversitelerin kariyer merkezleri, 

organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoloji gelişim merkezleri ile “İŞKUR 

Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokoller” imzalanmaya başlanmıştır. Protokoller kapsamında 

“İŞKUR Hizmet Noktası” olarak ifade edilen yerlerde vatandaşlarımız İŞKUR’a gelmeden iş ve 

işlemlerini gerçekleştirebilme imkânına kavuşmuş, ayrıca hizmete erişim kolaylaşmıştır. Bu kapsamda 

Türkiye genelinde 1.096’sı belediyeler olmak üzere toplam 2.341 tane hizmet noktası açılmıştır. 

  



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

33 
 

Tablo 13: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı 

İller Hizmet Noktası Sayısı 

Aksaray 27 

Karaman 27 

Kırıkkale* 18 

Kırşehir* 20 

Konya 70 

Nevşehir* 10 

Niğde 18 

Yozgat* 38 

* Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri KOP Eylem Planı kapsamında değildir. 

KOP Bölgesi’nde toplam 228 adet İŞKUR Hizmet Noktası bulunmaktadır.  

4.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler  

Tablo 14: İŞKUR’un KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje Tutarı 

 

2016 Yılı Ödeneği 

 

2016 Yılı Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası İnşaatı 
5.000.000 2.619.000 2.619.000 2.619.000 

Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası İnşaatı 
5.310.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 

Konya İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası İnşaatı 
9.000.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası İnşaatı 
4.650.000 1.859.000 1.859.000 1.859.000 

Niğde Hizmet Binası Onarım ve 

Tadilatı 
76.346 76.346 76.346 76.346 

 

Aksaray İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; arsa temininde çıkan pürüzler giderilemediğinden, 

yapım çalışmalarına başlanılamamıştır. SGK Başkanlığından arsa teminine müteakip, zemin etüdü ve 

proje çalışmalarına başlanılacaktır. 

Kırıkkale İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; 31.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yapım işi 

tamamlanmak üzere olup, süresinden önce bitirilmesi beklenmektedir. 

Konya İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; zemin etüdü, proje ihalesi, yapım ihalesi gerçekleştirilmiş 

olup, hizmet binası yapımına devam edilmektedir. 12.07.2016 günü yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 

yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. 

Nevşehir İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı; 08.02.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

Sözleşmeye göre yapım işi 22.06.2017 tarihinde tamamlanacaktır. 

Niğde Hizmet Binası Onarım ve Tadilatı; 08.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, onarım ve tadilat 

işi 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 
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Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi; AB Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı kapsamında finanse edilen projenin amacı, hibe projelerinin desteklenmesi yoluyla gençlerin 

istihdam edilebilirliklerinin ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesidir. Projenin uygulama bölgesi 81 

il olup bütçesi 17,5 milyon Avrodur. Operasyon kapsamında bütçeleri 200.000-400.000 Euro arasında 

değişen ve uygulama süresi 1 yıl olan 58 hibe projesinin uygulanmasına 2016 Mart’ta başlanmış olup 

2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye çapında 33 ilde 56 projenin uygulaması devam etmektedir.  

Hibe projelerinin yerinde tematik izleme ziyaretleri 2016 Ekim ve Kasım ayları içinde İŞKUR tarafından 

gerçekleştirilmiştir. KOP bölgesi illerinden Konya'da 1 hibe projesi uygulanmaktadır. Konya ilinde 

uygulanan hibe projesi kapsamında;  

• 50 gencin mesleki eğitimlerden faydalanması, 

• 50 gencin genel beceri eğitimlerinden faydalanması, 

• 50 gencin yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanması, 

• 50 gencin girişimcilik eğitimlerinden faydalanması, 

• 50 gencin istihdam garantili kurslara katılım sağlaması, 

• 50 gencin de staj ve çıraklık programlarına katılması,  

• Üniversite bünyesinde kariyer merkezi kurulması,  

• Üniversite ile sanayi arasında işbirliği modeli geliştirilmesi ve  

• Kursiyerler için mezun izleme sistemi kurulması hedeflenmektedir.  

Hibe projelerinin 2017 yılı Şubat ayı sonunda tamamlanması öngörülmekte olup projenin ulusal kapanış 

toplantısının Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı; AB Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen proje, İŞKUR ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde 

yürütülmektedir. 2014-2021 yılları arasında uygulanacak projenin bütçesi 38 milyon Avrodur. Projenin 

amacı, kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerinin 

desteklenerek yeni istihdam alanları oluşturulmasıdır. Projenin finansal bileşeni kapsamında Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından tahsis edilen 300 milyon Avro fon, projeye katılan ulusal 

bankalar aracılığıyla hedef KOBİ’lere uygun koşullu kredi olarak kullandırılmaktadır. Projenin işletme 

destekleri bileşeni kapsamında hedef KOBİ’lere yönelik danışmanlık ve mentorluk hizmeti, işletme 

becerileri eğitimleri sunulmaktadır. KOP illerinden Konya'da 5, Aksaray'da 3 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere 

toplam 9 işletme, küçük işletme destekleri bileşeni altında danışmanlık projelerinden; Konya' da 2 işletme 

mentorluk hizmetinden faydalanmaktadır. Ayrıca Türkiye genelinde planlanan 16 Kadın İşletme 

Seminerlerinden biri de 2016 Mart ayında Konya ilinde gerçekleştirilmiştir.  

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında sunulan destekler, 

eğitimler ve seminerler devam edecektir. 

Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Araştırılması Projesi; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD) Yerel Ekonomik ve İstihdam Kalkınması Programı (LEED) işbirliği ile yürütülen projenin 

amacı,  istihdam politikalarının ve kamu istihdam hizmetlerinin, iş piyasalarının ihtiyaçlarını nasıl daha 

iyi karşılayacağına, ekonomik gelişme ile nasıl koordine edileceğine, yeni ekonomik fırsatlar 

doğrultusunda nasıl daha esnek olabileceğine ve beceri kullanımı ile nasıl daha üretken hale 

getirilebileceğine dair teknik sonuçlara ulaşılmasıdır.  2015 yılı içerisinde başlayan ve bütçesi 150 bin 

Avro olan projenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje, tüm ülkeyi kapsayan bir 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

35 
 

bakış açısıyla iki pilot ilde (Kocaeli ve Trabzon) uygulanmakta olup istihdamla ilgili sosyal tarafların 

katılımıyla saha çalışmaları ve 81 ili kapsayan online anketler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen saha 

çalışmaları ile yerel ve ulusal çalıştayların sonucunda OECD tarafından hazırlanan Türkiye Raporu, 2016 

sonunda gönderilmiş olup rapora ilişkin nihai değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.  

2017 yılı içinde OECD tarafından hazırlanan hazırlanan Türkiye Raporunun nihai halini alması ve ulusal 

bir konferans ile tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje tutarı 440.000 TL’dir.  

4.2.3. Diğer Faaliyetler 

 İstihdam Hizmetleri 

 
Tablo 15: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri 

İLLER 
İŞE YERLEŞTİRME* 

Erkek Kadın Toplam 

Aksaray 582 183 765 

Karaman 692 477 1.169 

Kırıkkale 1.007 329 1.336 

Kırşehir 1.521 256 1.777 

Konya 2.353 1.183 3.536 

Nevşehir 316 205 521 

Niğde 341 156 497 

Yozgat 903 280 1.183 

* İşe yerleştirme rakamları Ekim-Aralık dönemini kapsamaktadır. 

2016 yılı IV. Rapor Döneminde KOP Bölgesi’nde toplam 10.784 kişi işe yerleştirilmiştir. 

İstihdam Fuarı 

İstihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak amacıyla İstihdam Fuarı ve 

Kariyer Günleri düzenlenmesine önem verilmekte ve bu faaliyetler 2010 yılından beri sayısı artarak 

devam ettirilmektedir. 

İstihdam fuarları; işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında yüz yüze buluşturmak, işverenlerin 

işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân vermek, adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme 

imkânı sağlamak, istihdam ortamı yaratmak, İŞKUR’un hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını 

arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu fuarlarda; sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili 

diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile 

talep edenler bir araya gelmekte; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında 

kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurulmaktadırlar.  

Fuarlar sırasında çeşitli seminerler ve sunumlar gerçekleştirilerek iş arama becerileri ve istihdam 

olanakları ile ilgili bilgiler de verilmektedir. 2016 yılında tüm büyükşehirlerde istihdam fuarı hedefi 

konulmuştur. 

  



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

36 
 

Tablo 16: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri 

İLLER 

İSTİHDAM FUARI  

Planlanan Gerçekleştirilen 

Aksaray - - 

Karaman - - 

Kırıkkale - - 

Kırşehir - - 

Konya 1 1 

Nevşehir - - 

Niğde - - 

Yozgat - - 

 

Konya ilinde 1 adet “İstihdam Fuarı” düzenlenmiştir. 

Kariyer Günleri 

Kariyer günleri yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak 

olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak, gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına 

ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına 

yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla 

gerçekleştirilmektedir.  

Bu kapsamda İŞKUR hizmetleri, iş arama becerileri, kariyer planı yaparken dikkat edilmesi gereken 

hususlar, gençlere yönelik istihdam ve işbaşı eğitim olanakları gibi konularda da sunum ve seminerler 

gerçekleştirilmektedir.  

Kariyer günleri ile eğitim düzeyi yüksek/nitelikli işgücüne ulaşarak İŞKUR faaliyetleri hakkında tanıtım 

ve bilgilendirme yapılarak çalışma hayatına yeni atılacak olan gençlerin iş arama süresinin kısalmasına 

yardımcı olunmakta, İŞKUR’un tanınırlığı artırılmaktadır. Ayrıca ilin önde gelen işverenleri ile gençleri 

buluşturularak girişimcilik ve iş hayatı hakkında bilgi düzeylerinin artırılmasına çalışılmaktadır.  

Tablo 17: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri 

İLLER 
KARİYER GÜNÜ* 

Planlanan Gerçekleştirilen 

Aksaray 1 0 

Karaman 1 1 

Kırıkkale 1 0 

Kırşehir 1 1 

Konya 5 5 

Nevşehir 1 0 

Niğde 1 1 

Yozgat 1 1 

*Kariyer Günlerinin 2016 yılı için tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde yapılması hedeflenmiştir. 

Karaman’da 1, Kırşehir’de 1, Konya’da 5, Niğde’de 1 ve Yozgat’ta 1 adet “Kariyer Günü” 

gerçekleştirilmiştir. 
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 Aktif İşgücü Programları  

Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları ve işveren talepleri doğrultusunda yıllık eğitim 

planları hazırlanmakta ve bu plan dâhilinde mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.  

Bu kapsamda KOP illerinde Ekim-Aralık döneminde düzenlenen kurslara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır. 

Tablo 18: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları 

İLLER 

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI  

MESLEKİ EĞİTİM İŞBAŞI EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK ENGELLİ KURS 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Aksaray 8 184 8 10 5 85 - - 

Karaman 14 339 14 19 7 181 - - 

Kırıkkale 20 363 1 5 - - - - 

Kırşehir 1 15 8 57 3 88 1 11 

Konya 24 493 270 702 9 225 1 5 

Nevşehir 11 256 1 6 - - - - 

Niğde 1 26 19 22 - - - - 

Yozgat 22 541 49 166 8 194 - - 

 

 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri  

2016 yılı Ekim-Aralık döneminde gerçekleştirilen bireysel görüşme, işyeri ziyareti, eğitim öğretim 

kurumu ziyareti ve iş arama becerileri eğitimi & grup görüşmeleri sayısı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

  Tablo 19: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri 

İl 
Bireysel Görüşme 

Sayısı 
İşyeri Ziyaretleri 

Eğitim Kurumu 

Ziyareti 

Grup Görüşmesi ve 

İş Arama Becerileri 

Eğitimi Sayısı 

Aksaray 3.269 784 11 15 

Karaman 1.245 178 0 14 

Kırıkkale 4.874 471 3 12 

Kırşehir 3.071 444 0 37 

Konya 27.067 3.226 87 193 

Nevşehir 560 166 16 2 

Niğde 4.144 580 0 9 

Yozgat 5.167 367 3 6 

TOPLAM 49.397 6.216 120 208 

KOP Bölgesi’nde Ekim-Aralık döneminde toplamda bireysel görüşme sayısı 49.397, işyeri ziyareti sayısı 

6.216, eğitim kurumu ziyareti sayısı 120 ve grup görüşmesi ve iş arama becerileri eğitimi sayısı 208 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Üniversite İrtibat Noktaları 

Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde, Kırıkkale’de Kırıkkale Üniversitesi’nde, 

Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi’nde, Konya’da Selçuk Üniversitesi dâhilinde Sosyal Bilimler Meslek 
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Yüksekokulu’nda ve Teknokent’te, KTO Karatay Üniversitesinde, Niğde’de Ömer Halisdemir 

Üniversitesinde, Yozgat’ta Bozok Üniversitesi’nde birer üniversite irtibat noktası faaliyet göstermektedir. 

Meslek Seçimine Destek Dergisi   

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin 

ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek 

olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini 

arttırmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türkiye genelinde dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi 2016 

yılında Türkiye genelinde 1 milyon adet dağıtılmıştır. Dergi; İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, Hizmet 

Noktaları, Üniversite İrtibat Noktaları, Meslek Tanıtım Günleri, Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarlarında, 

bunun yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerinde kullanılmaktadır. 

Aksaray’da 5.000 adet, Karaman’da 3.300 adet, Kırıkkale’de 3.900 adet, Kırşehir’de 3.000 adet, 

Konya’da 28.700 adet, Nevşehir’de 3.700 adet, Niğde’de 4.900 adet, Yozgat’ta ise 6.400 adet Meslek 

Seçimine Destek Dergisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

5. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.3.4  

Eylem Adı: Hava kalitesinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyuma yönelik etüt – uygulama 

çalışmaları yapılacaktır. 

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi; sanayi tesisleri, ısınma, 

trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri çalışmaları yıllık olarak yapılmakta ve emisyon envanteri 

raporlamaları hem Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Uzun Menzilli Sınır 

Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Sekretaryası hem de Avrupa Çevre Ajansı (AÇA-EIONET) Avrupa Çevre 

ve Bilgi Gözlem Ağı’na gönderilmektedir. Bununla birlikte anılan envanter raporlamaları, Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Ulusal bütçe finansmanı aracılığıyla, TÜBİTAK KAMAG Programı altında yürütülen, 111G037 numaralı 

“Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” ile bölgesel emisyon 

hesaplamaları kapsamında; 

 Hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,  

 Kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,  

 Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,  

 Hava kirleticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,  

 Emisyon toplamlarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı, 

 Tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden 

izlenebilmesi planlanmıştır.  

Projenin yürütüldüğü iller Marmara Bölgesi illeridir. KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya, 

Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi için 2017 yılı itibariyle olmak üzere, 

tüm iller için orta ve uzun vadeli olarak anılan çalışmaların 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. 
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Eylem No: AGK.3.2  

Eylem Adı: Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir. 

Proje Konya-Meram, Karaman-Ermenek, Adıyaman-Gölbaşı ilçelerinde uygulanmaktadır. Proje teknik 

şartnameleri ve yaklaşık maliyet çalışmaları, ihale süreci tamamlanmıştır. Yüklenici firma ilgili alanda 

çalışmalara başlamış ve Tapu Müdürlüğünden ve Kadastro Müdürlüğünden alana ilişkin mülkiyet 

bilgilerini toplamıştır. İlgili Belediyeden ise İmar planları alınmıştır. Konya ili Meram ilçesinde ve 

Karaman ili Ermenek ilçesinde proje açılış toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bölgelerde proje tanıtım 

broşürleri halka dağıtılmıştır. Karaman ili, Ermenek ilçesinde 1. Değerleme iş ve işlemleri 

tamamlanmasının ardından 1. Hakediş yapılmış ve proje ivedilikle sürdürülmektedir. Konya ili Meram 

ilçesinde ise çalışmalar devam etmektedir. 

Proje tutarı 2.000.000, 2016 yılı ödeneği 1.500.000 TL, 2016 yılı harcaması 54.359 TL’dir. 

Eylem No: AGK.3.3  

Eylem Adı: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir. 

Konya Katı Atık Yönetimi Projesi; proje tutarı 18.978.551 Avrodur. Servis sözleşmesi 29.12.2011, 

inşai uygulama sözleşmesi 14.10.2014 tarihinde imzalanmıştır. 2016 yılında 6.623.125 Avro harcama 

yapılmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %87 seviyesindedir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği hibe 

fonları ile karşılandığından Eylem Planı yatırım tutarına dâhil edilmemiştir. 

Eylem No: AGK.3.4 

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir. 

Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi; proje tutarı 12.743.081 Avro’dur. Servis sözleşmesi 

30.03.2016 tarihinde, inşai uygulama sözleşmesi 09.02.2016 tarihinde imzalanmıştır. 2016 yılında 

1.845.066 Avro harcama yapılmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %38 seviyesindedir. Projenin finansmanı 

Avrupa Birliği hibe fonları ile karşılandığından Eylem Planı yatırım tutarına dâhil edilmemiştir. 

Seydişehir Su ve Atıksu Projesi; proje tutarı 5.934.142 Avro’dur. Servis sözleşmesi 16.01.2015,                                                                            

inşai uygulama sözleşmesi 16.02.2015 tarihinde imzalanmıştır. 2016 yılında 793.881,74 Avro harcama 

yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %67 seviyesindedir.  Projenin finansmanı Avrupa Birliği hibe fonları ile 

karşılandığından Eylem Planı yatırım tutarına dâhil edilmemiştir. 

5.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 20: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor Dönemi 

Harcama Tutarı 

Riskli Alanlarda Kırsal 

Dönüşüm Modeli  "Konya İli 

Taşkent Örneği " 

762.261 762.261 762.261 647.922 -  

Konya İli, Meram İlçesi, 

Uluırmak, Ziya Barlas ve 

Fahrünnısa Mahalleleri Riskli 

Alan Dönüşüm Projesi 

1.053.204 -  -  -  -  

Konya İli, Meram İlçesi, 

Turgutreis, Aymanas 

Mahalleleri Riskli Alan 

Dönüşüm Projesi 

1.512.776 -  -  -  -  
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor Dönemi 

Harcama Tutarı 

Konya İli, Meram İlçesi, 

Şükran Mahallesi Riskli Alan 

Dönüşüm Projesi 

996.099 -  -  -  -  

Konya İli, Ereğli İlçesi, 

Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz 

Mahalleleri Riskli Alan 

Dönüşüm Projesi 

-   -  -  -  -  

Niğde İli, Merkez İlçesi, 

Riskli Alan Dönüşüm Projesi 
125.770 -  -  -  -  

Niğde İli, Merkez İlçesi, 

Riskli Alan ilan edilen 

bölgede yer alan yapıların  

ikinci aşama değerlendirme 

yöntemi ile incelenmesi  

472.000 -  -  -  -  

Aksaray İli,  Akçakent 

Beldesi, Hürriyet Mahallesi 

Riskli Alan Dönüşüm Projesi 

-   -  -  -  -  

Karaman İli, Ermenek İlçesi, 

Meydan, Keçipazarlı, 

Akçamescit, Gülpazarı, 

Başpınar, Kebandibi, 

Sandıklı Mahalleleri Riskli 

Alan Dönüşüm Projesi 

1.280.573 -  -  -  -  

Eşmekaya (Aksaray) Çevre 

Düzenlemesi Projesi Yapım 

İşi 

570.000 570.000 570.000 569.488 -  

Sultanhanı (Aksaray) 

Belediye Başkanlığı Çevre 

DüzenlemesiProjesi Yapım İşi 

819.000 819.000 819.000 560.957 -  

Eskil (Aksaray) Kültür Park 

Projesi 
1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.077.176 -  

Topakkaya (Aksaray) Çevre 

Düzenlemesi Projesi Yapım 

İşi 

1.258.000 1.258.000 1.258.000 1.255.680 -  

Yeşilova (Aksaray) Çevre 

Düzenlemesi Projesi Yapım 

İşi 

650.000 650.000 650.000 584.100 -  

Yenikent (Aksaray) İçme 

Suyu Deposu Yapım İşi 
1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 -  

Acıpınar (Aksaray) İçme 

Suyu Projesi Yapım İşi 
500.000 500.000 500.000 442.613 -  

Konya Büyükşehir Belediyesi 

Yerköprü Şelalesi Peyzaj ve 

Bitkilendirme Projesi Yapım 

İşi 

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -  

Cihanbeyli (Konya) Çevre 

Düzenlemesi Projesi Yapım 

İşi 

2.710.000 2.710.000 2.710.000 2.710.000 -  

Altınekin (Konya) Çevre 

Düzenlemesi Projesi Yapım 

İşi 

1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.705.100 -  

İmar Uygulama Projesi 

(Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, 

Yapalı Mahallesi) 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

İmar Uygulama Projesi 

(Konya İli, Altınekin İlçesi, 

Ölmez ve Kale Mahalleleri) 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Nevşehir, Kırşehir, Niğde, 

Aksaray İlleri Ekolojik 

Temelli Bilimsel Araştırma 

Projesi 

364.000 364.000 364.000 364.000 -  
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor Dönemi 

Harcama Tutarı 

Kayseri, Sivas, Malatya ve 

Yozgat İlleri Ekolojik Temelli 

Bilimsel Araştırma Projesi 

267.000 267.000 267.000 267.000 -  

Konya ve Karaman İlleri 

Ekolojik Temelli Bilimsel 

Araştırma Projesi  

286.000 286.000 286.000 286.000 -  

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, 

Kastamonu, Çorum, Bolu, 

Karabük, Zonguldak, Bartın 

İlleri Ekolojik Temelli 

Bilimsel Araştırma Projesi 

131.000 131.000 131.000 131.000 -  

 

Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm Modeli  "Konya İli Taşkent Örneği "; Araştırma /veri 

toplama/belgeleme süreci, Analiz-Sentez ve Değerlendirme Süreci, Planlama Süreci, Koruma ve 

Dönüşüm Amaçlı İmar Planı, Planın Uygulanmasına Yönelik Model ve Eylem Planı, Proje Alanında 

Mevcut Durum Çalışması, Rölöve Analiz Projelerinin Hazırlanması, Restitüsyon Projelerinin Yapılması, 

Restorasyon Projelerinin Yapılması, Yeni Yapı Ölçeğinde Uygulama Projeleri gerçekleştirilmiştir. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan, Riskli Alanlarda Kırsal Dönüşüm 

Modeli  "Konya İli Taşkent Örneği" konulu protokol kapsamında aşağıda belirtilen çalışmalar 

yapılacaktır: 

A)Koruma Amaçlı İmar Planı İş Paketi 

B)Röleve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri İş Paketleri 

C)Yerleşmenin gelişmesinde ihtiyaç duyulan ve öncülük edecek "sektörel projelerin " mahalli idareler ve 

sivil toplumla birlikte, geliştirilmesi ve planlanması (Mimari, Statik, Çevre, Mekanik ve Elektrik Tesisatı 

vb. projeler)  

D)Sonuç Raporlama 

E) Projenin Yayılımı, programları olarak organize edilmiştir. 

Konya İli, Meram İlçesi, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrünnısa Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm 

Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2015/7278 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Meram Belediye Başkanlığı’nın 

01/04/2015 tarihli ve 3009 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;  

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak; 

 a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların 

maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet 

edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması                                                                                                                                                                

b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte 

değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya 

yaptırılması,                               

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, 

arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması, 

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 22/05/2015 tarihli 

ve 3121 sayılı Yetkilendirme Olur’u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı’na yetki verilmiştir.  
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e) Meram Belediye Başkanlığı’ndan alınan 05/01/2017 tarihli ve 319 sayılı yazı ile 15 ve 15/A 

maddelerindeki işlemler için ve imar planı onaylama yetkisi için yetki devri talep edilmiştir. 05/01/2017 

tarihli ve 319 sayılı yazı ile Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne imar planı onaylama yetkisi sorulmuş 

olup, 15 ve 15/A maddelerindeki işlemler için ise yetki devri Olur’u makama gönderilmiştir. 

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları 

başlatılmıştır.     

Konya İli, Meram İlçesi, Turgutreis, Aymanas Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz 

konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2015/7261 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına istinaden 20.02.2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun 

kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Meram Belediye Başkanlığı’nın 24/02/2015 tarihli ve 

1194 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;  

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak 

a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların 

maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet 

edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması                                                                                                                                                                

b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte 

değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya 

yaptırılması,                               

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, 

arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması, 

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 05/03/2015 tarihli 

ve 1548 sayılı Yetkilendirme Olur’u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı’na yetki verilmiştir.  

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları 

başlatılmıştır. 

Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli 

Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2015/7284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 

21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli 

Alan” olarak ilan edilmiştir. Meram Belediye Başkanlığı’nın 01/04/2015 tarihli ve 3009 sayılı 

Yetkilendirme Talep Yazısı ile;  

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak; 

a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların 

maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet 

edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması                                                                                                                                                                

b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte 

değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya 

yaptırılması,                               

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, 

arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması, 

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 22/05/2015 tarihli 

ve 3121 sayılı Genel Müdürlüğümüz Yetkilendirme Olur’u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı’na 

yetki verilmiştir. 

e) Meram Belediye Başkanlığı’ndan alınan 09/01/2017 tarihli ve 428 sayılı yazı ile 15 ve 15/A 

maddelerindeki işlemler için ve imar planı onaylama yetkisi için yetki devri talep edilmiştir. 05/01/2017 
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tarihli ve 319 sayılı yazı ile Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne imar planı onaylama yetkisi sorulmuş 

olup, 15 ve 15/A maddelerindeki işlemler için ise yetki devri Olur’u makama gönderilmiştir.   

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları 

başlatılmıştır.                        

Konya İli, Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz 

konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2016/9508 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına istinaden 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun 

kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Ereğli Belediye Başkanlığı’nın 01/12/2016 tarihli ve 

4106-8819 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı ile;  

Söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak; 

a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların 

maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet 

edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması                                                                                                                                                                 

b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte 

değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya 

yaptırılması,                              

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, 

arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması, 

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 12/12/2016 tarihli 

ve 15338 sayılı Yetkilendirme Olur’u ile Konya Meram Belediye Başkanlığı’na yetki verilmiştir. 

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları 

başlatılmıştır. 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek 

Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 25.06.2013 tarihli ve 

28688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan 

edilmiştir. Niğde Belediye Başkanlığı’nın 30/07/2013 tarihli ve 1217 sayılı Yetkilendirme Talep Yazısı 

ile söz konusu alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarla ilgili olarak; 

a)Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların 

maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet 

edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması, 

b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhneleşmiş yapılar da dahil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte 

değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya 

yaptırılması,  

c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, 

arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması,                                    

d) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması hususlarında 02/08/2013 tarihli 

ve 4805 sayılı Yetkilendirme Olur’u ile Niğde Belediye Başkanlığı’na yetki verilmiştir. 

Belediyesince söz konusu alanda dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine yönelik ön hazırlık çalışmaları 

başlatılmıştır. 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan ilan edilen bölgede yer alan yapıların  ikinci aşama 

değerlendirme yöntemi ile incelenmesi; yapılan değerlendirme sonucunda betonarme binalar için 

Yöntem I uygulanmış ve değerlendirme sonucuna göre yapılar "güvenli", "güvensiz, "ara bölgedeki yapı" 

olmak üzere yapılar 3 sınıfa ayrılmıştır. 36 adet yapı için yapılan değerlendirme sonucu 17 adet yapı 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

44 
 

güvenli, 3 adet yapı güvensiz, 16 adet yapı ise ara bölgedeki yapı (orta hasarlı yapı) olarak 

değerlendirilmektedir. Ara bölgedeki yapılar için daha detaylı inceleme ve değerlendirmenin 

yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yığma binalar için yöntem altının uygulanması sonucunda 

yapılar "can güvenliği", "hasarsızlık", "göçme" performans düzeyinde olmak üzere sınıflandırılmaktadır. 

Bu yaklaşım ve sınıflandırma tarzı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ile 

de uyumludur. 24 adet yığma yapı için yapılan değerlendirme sonucu 4 adet yapı can güvenliği, 5 adet 

yapı göçme, 15 adet yapıda hasarsızlık durumunda değerlendirilmiştir. Yapılan protokol kapsamında risk 

tespitinin belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.                 

Aksaray İli,  Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan 

Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

istinaden 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında 

“Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. Zemin durumu açısından yapılaşmaya elverişli olmayan riskli 

alandaki yerleşkelerin tahliye edilerek yeni yerleşim alanı olarak belirlenen rezerv yapı alanında iskân 

konutlarının inşası çalışmalarına devam edilmektedir. 

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Meydan, Keçipazarlı, Akçamescit, Gülpazarı, Başpınar, Kebandibi, 

Sandıklı Mahalleleri Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan Riskli Alan olarak belirlenerek 

Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 28.07.2013 tarihli ve 

28721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” olarak ilan 

edilmiştir. 

Eşmekaya (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Eşmekaya Belediye Başkanlığı ile 

ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, 

oturma birimleri (bank, kamerya)  ve geniş çim alanları bulunmaktadır. 

Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Sultanhanı Belediye 

Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, 

yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya)  ve geniş çim alanları bulunmaktadır. 

Eskil (Aksaray) Kültür Park Projesi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı 

talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Eskil Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı protokolü 

imzalanmıştır. Proje içerisinde fitness alanı, süs havuzu, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya)  

ve geniş çim alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte bitkisel peyzaj alanına sahiptir. 

Topakkaya (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Topakkaya Belediye Başkanlığı ile 

ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje kapsamında su deposu, bitkisel peyzaj, yol yapım ve çevre 

düzenlemesi bulunmaktadır. 

Yeşilova (Aksaray) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Yeşilova Beldesi çevre düzenleme projesi 

için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 30/06/2016 

tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokol imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun 

alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, oturma birimleri (bank, kamerya)  ve geniş çim alanları bulunmaktadır. 

Bununla birlikte bitkisel peyzaj alanına sahiptir. 

Yenikent (Aksaray) İçme Suyu Deposu Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden 

mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Yenikent Belediye Başkanlığı ile ek mali katkı 

protokolü imzalanmıştır. Yenikent (Aksaray) İçmesuyu Temini İşi kapsamında; 500 m³ kapasiteli ayaklı 

su depo yapımı tamamlanmıştır. Özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacının 

giderilmesi amaçlanmıştır. 
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Acıpınar (Aksaray) İçme Suyu Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden 

mali katkı talep edilmiş olup, 17/05/2016 tarihinde Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile mali 

katkı protokolü imzalanmıştır. Acıpınar (Aksaray) Köyü İçmesuyu Temini İşi kapsamında; içmesuyu 

şebeke hatları yenilenmiştir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Yerköprü Şelalesi Peyzaj ve Bitkilendirme Projesi Yapım İşi; Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 22/08/2016 tarihinde Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokol imzalanmıştır. Proje alanı içerisinde yürüyüş 

yolları, oturma elemanları, seyir terasları, çay bahçesi, tuvalet, piknik alanları, aydınlatma elemanları, çay 

bahçesi, otopark, köprü ve bunlarla bütünleşen bitkisel peyzaj alanları yer almaktadır. 

Cihanbeyli (Konya) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12/2016 tarihinde Cihanbeyli Belediye Başkanlığı ile 

ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Proje içerisinde çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolu, 

oturma birimleri (bank, kamerya)  ve geniş çim alanları bulunmaktadır. 

Altınekin (Konya) Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 07/12//2016 tarihinde Altınekin Belediye Başkanlığı ile 

ek mali katkı protokolü imzalanmıştır. Altınekin Beldesinde 1 adet tarihi han ve kale höyüğü arkeolojik 

alanı bulunmaktadır. Bölgeyi ziyarete gelen yerli yabancı turistler ile yöre halkının günübirlik ya da kısa 

süreli uğrak noktası olacak rekreasyon alanı projesidir. 

İmar Uygulama Projesi (Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi); Tuz Gölü Özel Çevre 

Koruma Bölgesinde, Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesinde Cihanbeyli Belediyesince 

yaptırılacak imar uygulamasına maddi katkı sağlamak için Genel Müdürlük Oluru ve Cihanbeyli 

Belediyesi ile Genel Müdürlük arasında yapılan protokol kapsamında imar uygulaması işi tamamlanarak 

ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne tescili yapılmış, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan 

hakediş ve uygulama dosyası iletilerek, Cihanbeyli Belediyesi’ne ödeme yapılmıştır. 

İmar Uygulama Projesi (Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez ve Kale Mahalleleri); Tuz Gölü Özel 

Çevre Koruma Bölgesinde, Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez ve Kale Mahallelerinde Altınekin 

Belediyesince yaptırılacak imar uygulamasına maddi katkı sağlamak için Genel Müdürlük Oluru ve 

Altınekin Belediyesi ile Genel Müdürlük arasında yapılan protokol kapsamında imar uygulaması işi 

tamamlanarak ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne tescili yapılmış, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 

hazırlanan hakediş ve uygulama dosyası iletilerek, Altınekin Belediyesi’ne ödeme yapılmıştır. 

Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Kayseri, 

Sivas, Malatya ve Yozgat İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Konya ve Karaman 

İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, 

Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi; 

doğal sit alanları yeniden değerlendirilmiştir 

Sorgun Entegre Su Projesi, Kırşehir Entegre Su Projesi, Aksaray Entegre Su Projesi; projelerin 

fizibilite çalışmaları devam etmektedir. 

6. İLLER BANKASI 

6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.3.4  

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir. 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

46 
 

Tablo 21: İller Bankası’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 

 

Proje Tutarı 

 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor Dönemi 

Harcama Tutarı 

AKSARAY  

Gülpınar Atıksu Şebeke İnşaatı 9.272.900 3.906.929 2.234.726 

Helvadere İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1.585.000 487.343 - 

Aksaray Atıksu Şebeke İnşaatı 13.497.497 522.682 - 

KARAMAN 

Kazımkarabekir Atıksu Arıtma İnşaatı 1.300.731 773.924 407.670 

Sudurağı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 1.018.111 678.669 214.957 

KONYA 

İsmil Atıksu Şebeke İnşaatı 3.951.879 1.517.429 - 

Tavşançalı Atıksu Şebeke İnşaatı 11.438.793 9.353.767 3.387.208 

Yunak Atıksu Şebeke İnşaatı 6.335.358 167.746 4.324 

Çeşmelisebil Atıksu Şebeke İnşaatı 4.150.000 3.882.786 - 

NİĞDE 

Alay-Bağlama-Kiledere Atıksu Şebeke 

İnşaatı 
15.277.946 14.044.797 3.470.370 

Altunhisar İçmesuyu Şebeke İnşaatı 492.617 330.002 - 

Azatlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı 2.844.558 3.427.102 1.329.119 

Çamardı Atıksu Şebeke İnşaatı 8.712.191 - - 

Kemerhisar Atıksu Şebeke İnşaatı 10.899.106 1.491.125 1.491.125 

Ulukışla Atıksu Şebeke İnşaatı 18.711.230 10.540.360 8.099.283 

Yeşilgölcük İçmesuyu Şebeke İnşaatı 4.490.000 1.950.050 416.632 

 

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki SUKAP kapsamındaki projelere 2016 yılında 53.074.711 

TL harcama yapılmıştır. 

6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler  

Tablo 22: İller Bankası’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 

 

Proje Tutarı 

 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor Dönemi 

Harcama Tutarı 

KIRIKKALE 

Bahşılı İçmesuyu Şebeke İnşaatı 9.049.005 9.056.398 995.404 

Çelebi İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1.642.804 1.389.061 213.563 

Karakeçili Atıksu Şebeke İnşaatı 5.661.542 3.653.242 43.784 

Karakeçili İçmesuyu Şebeke İnşaatı 2.422.441 1.950.833 832.741 

Keskin İçmesuyu Şebeke İnşaatı 9.002.653 1.498.158 - 

NEVŞEHİR 

Avanos İçmesuyu Şebeke İnşaatı 3.815.000 1.749.254 357.752 

Hacıbektaş Atıksu Şebeke İnşaatı 10.835.045 1.083.581 1.596.536 

Ürgüp Atıksu Şebeke İnşaatı 12.210.215 5.980.734 - 
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Yazıhüyük İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1.964.864 2.068.310 185.602 

YOZGAT 

Akdağmadeni İçmesuyu Şebeke İnşaatı 888.843 1.033.974 164.969 

Boğazlıyan İçmesuyu Şebeke İnşaatı 18.828.366 8.057.463 4.031.691 

Sırçalı İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1.743.766 1.346.008 520.404 

Uzunlu İçmesuyu Şebeke İnşaatı 497.000 471.680 - 

 

Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat illerindeki SUKAP kapsamındaki projelere 2016 yılında 39.338.696 TL 

harcama yapılmıştır. 

 

7. EKONOMİ BAKANLIĞI 

7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

 

Eylem No: EYG.4.3  

Eylem Adı: Bölgede yatırımların düzeyinin artırılmasına yönelik olarak iş ve yatırım ortamı 

iyileştirilecektir. 

Kalkınma ajansları bölgedeki teşvik uygulamaları ve enstrümanlarına yönelik değerlendirme ve 

önerilerini 6 aylık raporlar halinde Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarına iletecek, söz konusu 

kurumlar teşvik sisteminin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni teşvik enstrümanlarının 

geliştirilmesinde ortak faaliyet gösterecektir; yatırım teşvik sistemi, 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar” çerçevesinde yürütülmektedir. Yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasını müteakip gerek yurt içi 

gerekse de yurt dışında iş dünyasının temsilcisi kurum ve kuruluşlar ile yatırımcı grupları nezdinde tanıtım 

programları düzenlenmeye başlanmıştır. Bugün itibarıyla doğrudan Ekonomi Bakanlığı tarafından tanıtım 

toplantıları düzenlenmesinden ziyade bölgede, Kalkınma Ajansları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilen toplantılara Bakanlık uzman personelleri tarafından katılım sağlanmaktadır. 

Söz konusu eylem kapsamında KOP Bölgesi illerinde herhangi bir tanıtım faaliyeti düzenlenmemiş olup, 

kesinleşen herhangi bir proje veya program da bulunmamaktadır. 

7.2. Diğer Faaliyetler 

a. 2016 Yılı (01.01.2016-31.12.2016) Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik 

Belgelerine Ait Bilgiler 

Tablo 23: KOP Bölgesi 2016 Yılı Teşvik Bilgileri 

İller Belge Adedi 
Yüzde 

(%) 

Sabit Yatırım 

(milyon TL) 

Yüzde 

(%) 
İstihdam 

Yüzde 

(%) 

Aksaray 95 1,84 425 0,44 1.106 0,78 

Karaman 52 1,01 284 0,29 438 0,31 

Kırıkkale 29 0,56 134 0,14 355 0,25 

Kırşehir 30 0,58 125 0,13 302 0,21 
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İller Belge Adedi 
Yüzde 

(%) 

Sabit Yatırım 

(milyon TL) 

Yüzde 

(%) 
İstihdam 

Yüzde 

(%) 

Konya 253 4,90 1608 1,64 2976 2,11 

Nevşehir 42 0,81 278 0,28 547 0,39 

Niğde 64 1,24 339 0,35 513 0,36 

Yozgat 43 0,83 214 0,22 316 0,22 

KOP Bölgesi 608 11,77 3.407 3,49 6.553 4,63 

Ülke Geneli 5.161 100,00 97.780 100,00 141.356 100,00 

 

01.01.2016-31.12.2016 tarihi arasında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine göre KOP Bölgesi’nin belge 

adedi bakımından ülke içerisindeki payı 11,77, sabit yatırım bakımından 3,49, istihdam bakımından ise 

4,63 olmuştur. 

b. 2016 Yılı (01.01.2016-31.12..2016) Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin Ödenen Faiz Desteği 

Tutarı 

Tablo 24: KOP Bölgesi 2016 Yılı Faiz Desteği Bilgileri 

İl Aktarım Tutarı (TL) 

Aksaray 3.067.751 

Karaman 504.856 

Kırıkkale 994.462 

Kırşehir 261.033 

Konya 7.991.682 

Nevşehir 1.151.594 

Niğde 2.486.349 

Yozgat 560.705 

KOP Bölgesi 17.018.432 

 

KOP Bölgesi’nde 2016 yılında en çok faiz desteği Konya ilinde verilmiş olup bu ili Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Karaman ve Kırşehir illeri takip etmiştir. 

c. KOP İllerine Verilen İhracat Destekleri 

Tablo 25: Aksaray’a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 2.024 

Yurtdışı Fuar Katılımları 346.284 

Pazara Giriş Belgeleri - 

Pazar Araştırması  20.680 

UR-GE - 

Yurt Dışı Birim Marka 10.744 

Tasarım - 

TURQUALITY - 
Sektörel Yurt İçi Fuar - 
İstihdam Yardımı - 
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TOPLAM 379.732 

 

Tablo 26: Karaman’a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 9.172.139,63 

Yurtdışı Fuar Katılımları 577.359 

Pazara Giriş Belgeleri 6.591 

Pazar Araştırması  34.392 

UR-GE - 

Yurt Dışı Birim Marka 1.210.828 

Tasarım - 
Sektörel Yurt İçi Fuar - 
İstihdam Yardımı - 

TURQUALITY 53.918 
TOPLAM 11.055.227,63 

 

Tablo 27: Kırıkkale’ye 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 572.208 

Yurtdışı Fuar Katılımları 14.194 

Pazara Giriş Belgeleri 148.646 

Pazar Araştırması  - 

UR-GE - 

Yurt Dışı Birim Marka - 

Tasarım - 
Sektörel Yurt İçi Fuar - 
İstihdam Yardımı - 
TURQUALITY - 

TOPLAM 735.048 

 

Tablo 28: Kırşehir’e 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 458.658 

Yurtdışı Fuar Katılımları 16.328 

Pazara Giriş Belgeleri - 

Pazar Araştırması  609 

UR-GE - 

Yurt Dışı Birim Marka - 

Tasarım - 
Sektörel Yurt İçi Fuar - 
İstihdam Yardımı 736.638 

TURQUALITY 2.029.316 
TOPLAM 3.241.316 
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Tablo 29: Konya’ya 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 9.385.059,78 

Yurtdışı Fuar Katılımları 3.532.557 

Pazara Giriş Belgeleri 63.438 

Pazar Araştırması  818.334 

UR-GE 1.024.439 

Yurt Dışı Birim Marka 1.105.216 

Tasarım - 

Sektörel Yurt İçi Fuar - 

İstihdam Yardımı - 

TURQUALITY 1.328.947 

TOPLAM 17.257.990,78 

 

Tablo 30: Nevşehir’e 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 958.887 

Yurtdışı Fuar Katılımları 79.148 

Pazara Giriş Belgeleri - 

Pazar Araştırması  4.130 
UR-GE - 

Yurt Dışı Birim Marka - 
Tasarım - 

Sektörel Yurt İçi Fuar - 

İstihdam Yardımı - 

TURQUALITY - 

TOPLAM 1.042.165 

 

Tablo 31: Niğde’ye 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 2.335.033 

Yurtdışı Fuar Katılımları 66.669 

Pazara Giriş Belgeleri 2.354 

Pazar Araştırması  826 
UR-GE 571.631 
Yurt Dışı Birim Marka - 
Tasarım - 

Sektörel Yurt İçi Fuar - 

İstihdam Yardımı - 

TURQUALITY - 
TOPLAM 2.976.513 

 

Tablo 32: Yozgat’a 2016 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi 15.552 

Yurtdışı Fuar Katılımları - 
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Destek Tutar (TL) 

Pazara Giriş Belgeleri - 
Pazar Araştırması  - 

UR-GE - 

Yurt Dışı Birim Marka - 

Tasarım - 

Sektörel Yurt İçi Fuar - 

İstihdam Yardımı - 

TURQUALITY - 
TOPLAM 15.552 

 

KOP illerine yönelik olarak 2016 yılında toplam 36.703.544,41 TL ihracat desteği sağlanmıştır. 

 

8. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

8.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 

8.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.1.1  

Eylem Adı: Enerji altyapısına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Tablo 33: TEİAŞ’ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN 

Ayrancı TM 8.000.000 2.000 2.000 - - - 

Ermenek 380 TM Tevsiat 25.000.000 5.000.000 4.565.000 25.000 - - 

Akkuyu NGS-Ermenek HES 

EİH 
29.000.000 2.000 102.000 

- 

 

- 

 
- 

KONYA 

Erenköy GIS 13.000.000 10.500.000 10.500.000 

 

2.450.000 

 

 

- 
15 

Konya Kuzey 380 TM 35.000.000 3.500.000 5.500.000 - - - 

Akkuyu NGS-Konya 4 EİH  180.000.000 2.000 102.000 - - - 

Akkuyu NGS-Seydişehir EİH  105.000.000 2.000 102.000 - - - 

 

KARAMAN 

Ayrancı TM; proje aşamasındadır. 
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Ermenek 380 TM Tevsiat; proje çalışmaları devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine 

göre tesisin ihalesi yapılacaktır. 

Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH; ÇED ve kamulaştırma süreci devam etmektedir. Nükleer santralin 

tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi yapılacaktır. 

KONYA 

Erenköy GIS; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır, geçici kabul aşamasında iken çıkan yangın nedeniyle 

çalışmalara yeniden başlanılmıştır. 

Konya Kuzey 380 TM; ihale aşamasındadır. 

Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli), Akkuyu NGS-Seydişehir EİH; ÇED ve 

kamulaştırma süreci devam etmektedir. Nükleer santralin tamamlanma tarihine göre tesisin ihalesi 

yapılacaktır. 

8.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 34: TEİAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Ortaköy TM 7.500.000 4.000.000 4.000.000 2.853.000 - 100 

Sultanhanı TM 8.500.000 6.000.000 6.000.000 751.000 751.000 15 

KARAMAN 

Daran Havza TM 10.000.000 4.000.000 4.000.000 1.758.000 - 100 

Kepezkaya Havza TM 

Tevsiat 
3.800.000 400.000 400.000 300.000 300.000 100 

Ermenek Daran EİH 9.000.000 2.000.000 2.000.000 - - - 

Ermenek Otluca EİH 11.000.000 2.000.000 2.000.000 - - - 

Karaman - Karaman 

OSB - Ereğli EİH 

Yenileme  

12.500.000 1.000 1.000 - - - 

(Karaman -  Ereğli) 

Brş. N. -  Karaman 

OSB EİH  

720.000 2.000 2.000 - - - 

KIRIKKALE 

Eser DGKÇS - Kayaş 

EİH   
26.000.000 7.000.000 5.500.000 4.646.000 1.000.000 20 

Yozgat 380 - İç 

Anadolu DGKÇS EİH   
24.500.000 2.500.000 100.000 - - - 

İç Anadolu DGKÇS - 

Kırıkkale DGKÇS 

EİH  

6.500.000 2.500.000 200.000 - - - 

Kırıkkale DGKÇS - 

Eser DGKÇS EİH  
2.000.000 1.000.000 400.000 - - - 

Hacılar TM Yenileme  10.000.000 3.000.000 6.750.000 5.237.000 294.000 40 

KIRŞEHİR 

Petlas TM Tevsiat  800.000 2.000 2.000 - - - 

Kızılırmak TM  6.000.000 2.000 2.000 - - - 

KONYA 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Antalya DGKÇS-

Seydişehir İrtibatı EİH 
16.000.000 8.000.000 8.000.000 4.694.000 2.880.000 55 

Selçuklu TM 7.500.000 4.000.000 4.000.000 509.000 - 100 

Konya OSB TM 18.000.000 4.000.000 12.030.000 9.121.000 1.075.000 70 

Yunak TM Tevsiat 1.500.000 200.000 200.000 147.000 147.000 30 

Seydişehir TM Tevsiat 18.000.000 1.800.000 200.000 - - - 

Ereğli 380 TM 6.000.000 600.000 600.000 308.000 308.000 - 

Hotamış TM 11.000.000 5.000.000 6.000.000 1.844.000 611.000 12 

Karapınar TM Tevsiat 800.000 300.000 520.000 72.000 72.000 2 

Mersin DGKÇS-

Mersin 380-Ereğli 380 

EİH 

55.000.000 2.000 102.000 - - - 

Konya Kuzey 380 - 

Konya-4 EİH 
25.000.000 2.500.000 200.000 - - - 

Konya-4 TM Tevsiat 7.000.000 2.000.000 3.350.000 1.451.000 215.000 12 

Altınova TM 10.000.000 2.000.000 1.000.000      

Büsan TM 19.000.000 8.000.000 12.630.000 11.120.000 1.489.000 60 

Hotamış-Karapınar 

EİH 
7.000.000 5.000.000 200.000 - - - 

Konya OSB İrtibatları 

EİH 
1.600.000 500.000 200.000 - - - 

Büsan-Konya-4 EİH 6.000.000 3.000.000 300.000 - - - 

Konya Kuzey 

İrtibatları EİH 
5.000.000 500.000 200.000 - - - 

Altınova-Çayırbaşı 

EİH 
2.200.000 1.000.000 200.000 - - - 

Çayırbaşı TM Tevsiat 800.000 200.000 520.000 - - - 

Adana - Seydişehir 

EİH 
127.000.000 6.500.000 200.000 - - - 

Kolukısa TM  6.000.000 2.000 102.000 - - - 

Büsan - Konya-3 EİH  3.000.000 2.000 1.002.000 - - - 

Karaman - Karaman 

OSB - Ereğli EİH 

Yenileme  

12.500.000 1.000 51.000 - - - 

Cihanbeyli - Ladik 

Brş. N. EİH Yenileme   
15.200.000 1.520.000 520.000 - - - 

Göksu TM  6.500.000 650.000 100.000 - - - 

Güneysınır - Göksu 

EİH  
13.500.000 1.350.000 150.000 - - - 

Kepezkaya - Göksu 

EİH  
7.500.000 750.000 150.000 - - - 

NEVŞEHİR 

Ürgüp 380 TM   33.000.000 10.000.000 1.800.000 - - - 

Avanos TM İrtibat 

Hatları  
5.000.000 1.000.000 200.000 - - - 

Ürgüp - Çinkur EİH  10.000.000 2.000.000 200.000 - - - 

Derinkuyu TM 

Tevsiat  
1.000.000 800.000 800.000 491.000 - 100 

Ürgüp - Derinkuyu 

EİH  
20.000.000 10.000.000 14.800.000 9.342.000 1.334.000 80 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Nevşehir - Derinkuyu 

EİH   
500.000 100.000 100.000 - - - 

NİĞDE 

Bor OSB- (Tümosan - 

Bor) Brş.N. EİH 
800.000 50.000 750.000 647.000 647.000 100 

Bor OSB TM 8.000.000 2.000.000 5.000.000 4.505.000 1.709.000 67 

Derinkuyu-Niğde-Bor 

EİH Yenileme 
17.000.000 5.000.000 9.500.000 4.169.000 1.352.000 30 

YOZGAT 

Yozgat 380 TM   30.000.000 50.000 125.000 - - - 

Yerköy TM Yenileme  7.750.000 1.500.000 3.850.000 3.203.000 110.000 99 

Akdağmadeni TM 

Tevsiat  
1.900.000 1.400.000 1.550.000 619.000 -  100 

Çekerek Havza TM  6.600.000 660.000 950.000 - - - 

Çekerek Havza - 

Sorgun EİH  
8.800.000 1.000.000 200.000 - - - 

Sorgun TM Tevsiat  800.000 100.000 150.000 - - - 

Yozgat 380 - İç 

Anadolu DGKÇS EİH 
49.000.000 5.000.000 200.000 - - - 

TOKAT - YOZGAT 

Reşadiye - Yozgat 380 

EİH   93.000.000 9.500.000 1.000.000 - - - 

 

AKSARAY 

Ortaköy TM; geçici kabulü yapılmıştır. 

Sultanhanı TM; inşaat faaliyetleri devam etmektedir. 

KARAMAN 

Daran Havza TM; 24.07.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 

Kepezkaya Havza TM Tevsiat; tamamlanmıştır. 

Ermenek Daran EİH, Ermenek Otluca EİH; hatta faaliyet sürmektedir. 

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme, (Karaman -  Ereğli) Brş. N. -  Karaman OSB 

EİH; proje aşamasındadır. 

KIRIKKALE 

Eser DGKÇS - Kayaş EİH, Hacılar TM Yenileme; inşaat faaliyetleri devam etmektedir.  

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH,  İç Anadolu DGKÇS - Kırıkkale DGKÇS EİH, Kırıkkale 

DGKÇS - Eser DGKÇS EİH; güzergâh tespit çalışmaları devam etmektedir.  

KIRŞEHİR 

Petlas TM Tevsiat, Kızılırmak TM; proje aşamasındadır. 

KONYA 

Antalya DGKÇS-Seydişehir İrtibatı EİH, Konya OSB TM, Hotamış TM, Konya-4 TM Tevsiat, 

Büsan TM, Yunak TM Tevsiat, Büsan-Konya-4 EİH, Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme; 

inşaat faaliyetleri devam etmektedir. 
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Selçuklu TM; inşaatı tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır. 

Seydişehir TM Tevsiat, Altınova TM, Hotamış-Karapınar EİH, Konya OSB İrtibatları EİH, Konya 

Kuzey İrtibatları EİH, Altınova-Çayırbaşı EİH, Çayırbaşı TM Tevsiat, , Karaman - Karaman OSB 

- Ereğli EİH Yenileme, Göksu TM, Güneysınır - Göksu EİH,  Kepezkaya - Göksu EİH; proje 

aşamasındadır. 

Adana - Seydişehir EİH, Kolukısa TM; ihale aşamasındadır. 

Büsan - Konya-3 EİH; ihalesi yapılmıştır. 

Ereğli 380 TM Geçici TM; geçici TM inşaatı devam etmektedir. Kalıcı TM ihalesinin 2017 yılında 

yapılması planlanmaktadır.  

Mersin DGKÇS-Mersin 380-Ereğli 380 EİH; santralin durumuna göre 2017 yılında ihale edilmesi 

planlanmaktadır. 

Konya Kuzey 380 –Konya 4 EİH; güzergâh tespit çalışmaları devam etmektedir. 

Karapınar TM Tevsiat; sözleşmesi imzalanmıştır.  

NEVŞEHİR 

Ürgüp 380 TM; Dünya Bankası kredisi ile ihale edilecek projenin ihale çalışmaları son aşamaya 

gelmiştir. 

Avanos TM İrtibat Hatları; bir kısım irtibat hattı tamamlanmıştır. Diğer grup için çalışmalar devam 

etmektedir. 

 Ürgüp - Çinkur EİH; güzergâh seçilmiştir. 

 Nevşehir - Derinkuyu EİH; proje aşamasındadır.   

Derinkuyu TM Tevsiat; geçici kabulü yapılmıştır. 

Ürgüp - Derinkuyu EİH; inşaatı devam etmektedir. 

NİĞDE 

Bor OSB- (Tümosan - Bor) Brş.N. EİH; tesis tamamlanmıştır. 

Bor OSB TM, Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme; inşaatı devam etmektedir. 

YOZGAT 

Yozgat 380 TM, Sorgun TM Tevsiat, Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH; proje aşamasındadır. 

Çekerek Havza TM; inşaatı devam etmektedir. 

Çekerek Havza-Sorgun EİH; ihale aşamasındadır. 

Yerköy TM Yenileme, Akdağmadeni TM Tevsiat; geçici kabul yapılmıştır. 

TOKAT-YOZGAT 

Reşadiye - Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır. 
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8.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) 

8.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 35: EÜAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN 

Ermenek HES İşletme 

Müdürlüğü İçin 

Ermenek İlçesinde 50 

Adet Lojman ve Sosyal 

Tesis Yapım İşi 

11.700.000 10.000.000 10.000.000 - - - 

KIRIKKALE 

Kapulukaya HES Ek 

Bina Yapımı    
500.000 500.000 500.000 - - - 

Kapulukaya HES İkaz 

Sistemlerinin  

Yenilenmesi   

3.000.000 1.000.000 1.000.000 - - - 

 

KARAMAN 

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım 

İşi; proje ve teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. 

KIRIKKALE 

Kapulukaya HES Ek Bina Yapımı;  proje ve teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. 

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; teknik şartname çalışmalarına başlanmıştır. 

Çalışmalar devam etmektedir. 

8.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

8.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.7.2  

Eylem Adı: Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve kaynakların 

ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

Tablo 36: MTA Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Orta Toroslar Kurşun-

Çinko Aramaları 
1.796.000 1.796.000 1.796.000 1.207.779 643.742 

Batı ve Orta Anadolu 

Demir Aramaları 
2.359.000 2.359.000 2.359.000 1.261.754 366.038 

Aksaray Jeotermal Enerji 

Aramaları  
1.509.000 1.509.000 309.000 166.581 - 

Orta Anadolu 

Magmatitlerine Bağlı 
97.000 97.000 97.000 73.233 19.088 
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Endüstriyel Hammadde 

Aramaları 

 

Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları (Niğde, Kayseri, Adana); 1000 km2 prospeksiyon, 250 km2 

detay jeolojik etüt, 25 km2 jeokimyasal etüt, 3.989 m. sondaj yapılmıştır. 

Batı ve Orta Anadolu Demir Aramaları (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kayseri, Adana, Niğde); 375 

km2 prospeksiyon, 2 km2 topografik etüt, 13 km2 detay jeolojik etüt, 4 km2 jeokimyasal etüt, 5.183 nok. 

jeofizik etüt, 3.746 m. sondaj yapılmıştır. 

Aksaray Jeotermal Enerji Aramaları; 500 km2 detay jeolojik etüt, 67 nok. jeofizik etüt gerçekleşmiştir. 

Orta Anadolu Magmatiklerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları (Sivas, Kırşehir, Kayseri, 

Yozgat, Nevşehir, Aksaray); 450 km2 prospeksiyon, 250 m3 yarma faaliyeti gerçekleşmiştir. 

8.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 37: MTA Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 

 

Proje 

Tutarı 

 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Türkiyenin Paleojen Stratigrafisi ve 

Paleocoğrafyası 
188.000 188.000 188.000 68.393 4.255 

Kırşehir Masifinin 

Tektonostratigrafik Özellikleri  
345.000 345.000 421.548 282.669 44.501 

Kayseri-Nevşehir Jeotermal Enerji 

Aramaları 
3.115.000 3.115.000 4.465.000 4.374.620 3.296.533 

"Doğu Anadolu Başören-Sofular-

Kuluncak ve Malatya  
2.239.000 2.239.000 2.239.000 1.544.699 837.157 

Bölgelerinde Nadir Toprak Element 

Aramaları" 
879.000 879.000 179.000 159.080 91.626 

Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-

Mangan Aramaları 
114.000 114.000 140.000 135.847 34.056 

Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki 

Magmatizmaya Bağlı Olarak 

Gelişmiş Cevherleşmelerin 

Araştırılması 

3.522.000 3.522.000 3.522.000 1.908.889 863.396 

Kastamonu ve Civarı Polimetal 

Maden Aramaları 
1.981.000 1.981.000 681.000 572.327 572.327 

Avanos (Nevşehir)-Sorgun(Yozgat) 

Radyoaktif Hammadde  Ruhsatı 

Etüdü 

378.000 378.000 416.958 354.162 60.813 

Sultan Dağlarının Jeolojisi ve 

Jeodinamik Evrimi 
197.000 197.000 127.000 86.256 20.018 

Orta Toroslardaki Tektonik 

Hatların Kinematiği-

Yaşlandırılması ve Evrimi 

880.000 880.000 1.270.000 1.264.441 316.649 

Türkiye Paleosismoloji 

Araştırmaları 
12.000 12.000 12.000 5.053 1.140 

Kastamonu ve Paşadağ (Ankara) 

Arasındaki Yapısal Unsurların 

Terra Aster ve Landsat 8 Uydu 

Görüntüleri Kullanılarak 

Araştırılması 

53.000 53.000 73.000 67.252 - 

Orta Toroslar Triyas İstiflerinin 

Konodont Foraminifer 

Biyostratigrafisi 

349.000 349.000 349.000 294.868 - 
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Havadan Manyetik Anomalilerin 

Yerden Jeofizik Yöntemlerle 

Araştırılması 

75.000 75.000 15.000 4.328 - 

 

Türkiye’nin Paleojen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Amasya, 

Yozgat ve Kırşehir illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 480 km2 prospeksiyon, 250 m. stratigrafik 

kesit çalışması yapılmıştır. 

Kırşehir Masifinin Tektonostratigrafik Özellikleri; Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ve Nevşehir illerinde 

gerçekleştirilen proje kapsamında 2.400 km2 detay jeolojik etüt ve 2.400 km2 uzaktan algılama çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

Sultan Dağlarının Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi; Konya, Afyonkarahisar ve Isparta illerinde 

gerçekleştirilen proje kapsamında 2.900 km2 detay jeolojik etüt yapılmıştır. 

Orta Toroslardaki Tektonik Hatların Kinematiği-Yaşlandırılması ve Evrimi; Niğde, Karaman, 

Mersin, Adana ve Konya illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 2.400 km2 detay jeolojik etüt ve 

2.400 km2 uzaktan algılama çalışması yapılmıştır. 

Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları; Burdur, Isparta, Muğla, Antalya, Aydın, Afyon, İzmir, Uşak, 

Denizli, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Konya, 

Manisa, Balıkesir, Kütahya illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 550 km paleosismolojik yüzey, 

20.000 m3 hendek, 1.750 m2 hendekte jeolojik etüt, 150.000 m2 topografik etüt çalışmaları yapılmıştır. 

Kastamonu ve Paşadağ (Ankara) Arasındaki Yapısal Unsurların Terra Aster ve Landsat 8 Uydu 

Görüntüleri Kullanılarak Araştırılması; Çankırı, Ankara, Kastamonu, Kırıkkale ve Konya illerinde 

gerçekleştirilen proje kapsamında 117.000 km2 uzaktan algılama ve 1.200 km2 prospeksiyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Orta Toroslar Triyas İstiflerinin Konodont Foraminifer Biyostratigrafisi; Konya, Isparta, Antalya 

ve Mersin illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 3.500 m stratigrafik kesit ölçümü yapılmıştır. 

Paleosen-Eosen Termal Maksimum (PETM) Olayının Anadolu’daki Jeokimyasal-Faunal-Floral 

Etkileri; Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 300 m. 

sedimantolojik kesit ölçümü çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Havadan Manyetik Anomalilerin Yerden Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması; Konya, Ankara, 

Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 7.255 nok. jeofizik etüt çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

Kastamonu ve Civarı Polimetal Maden Aramaları; Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çorum, Kırıkkale, 

Çankırı, Amasya, Tokat, Karabük ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 1.560 km2 

detay jeolojik etüt, 20 km2 jeokimyasal etüt, 12.000 m. sondaj ve 300 m3 yarma çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Magmatizmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Cevherleşmelerin 

Araştırılması; Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 450 km2 prospeksiyon 

ve 220 km2 revizyon çalışmaları yapılmıştır. 
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8.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) 

8.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 38: BOTAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Tuz Gölü Doğal Gaz 

Yeraltı Depolama  
15.154.793.000 146.714.000 161.000.000 161.000.000 87.587.000 81 

Ortaköy İlçesi Doğal 

Gaz Deplase Boru 

Hattı Yapımı 

1.752.000 216.000 216.000 -  -  - 

KARAMAN 

Mersin-Karaman 

(Ayrancı) Doğal Gaz 

Deplase Boru Hattı 

Yapımı Arazi Etüd, 

Kamulaştırma 

Mühendislik İşi 

827.000 302.000 302.000 302.000 - - 

Ermenek İlçesi Doğal 

Gaz Deplase Boru 

Hattı Yapımı Arazi 

Etüt Harita ve 

Kamulaştırma 

Mühendislik İşi 

24.330.000 6.436.000 6.421.000 136.000 -  - 

KIRŞEHİR 

Mucur, Kaman 

İlçeleri Doğal Gaz 

Deplase Boru Hattı 

Yapımı 

4.898.000 3.277.000 3.277.000 3.277.000 1.677.000 100 

KONYA 

Konya-Ilgın Doğal 

Gaz Deplase Boru 

Hattı Yapımı 

41.861.000 4.192.000 4.192.000 - - 85 

Kulu İlçesi Doğal Gaz 

Deplase Boru Hattı 

Yapımı 

14.600.000 50.000 50.000 - - - 

YOZGAT 

Çekerek İlçesi Doğal 

Gaz Deplase Boru 

Hattı Yapımı 

33.248.000 15.947.000 21.678.000 19.948.000 6.684.000 77 

Akdağmadeni ve 

Sarıkaya İlçeleri 

Doğal Gaz Deplase 

Boru Hattı Yapımı 

24.720.000 5.349.000 5.959.000 2.635.000 2.257.000 - 

Şefaatli İlçesi Doğal 

Gaz Deplase Boru 

Hattı Yapımı 

9.050.000 35.000 35.000 -  -  - 

 

AKSARAY 

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; 12 adet kuyunun sondajı tamamlanmıştır, 6’sında kaverna 

çözeltme işlemi devam etmekte olup, 1 kavernada çözeltme işlemi tamamlanmıştır. 2017 yılında 250 

milyon, 2018 yılında 500 milyon, 2020 yılında 1,75 milyar, 2021 yılında 3 milyar ve 2023 yılında 5 milyar 

Sm3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılması öngörülmektedir. 
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Ortaköy İlçesi Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı (DGBH); mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri 

lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347, 2014/5801 ve 2015/8064 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, doğal gaz arzı için gerekli şartları yerine getirerek başvuruda 

bulunan Ortaköy ilçesine gaz arzı sağlanmasını teminen Yatırım Programına alınmıştır. Söz konusu ilçe 

gaz arzına hazır hale getirilmiş ve ilgili valilikler yazı ile bilgilendirilmiştir. İlgili dağıtım şirketi 

tarafından lisans genişletme müracaatları yapılmıştır. 

KARAMAN 

Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH Arazi Etüt, Kamulaştırma Mühendislik İşi; sözleşmesi 

13.03.2015 tarihinde imzalanmış olup, 26.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılan projenin 31.03.2016 tarihi 

itibarıyla ön kabul işlemleri tamamlanmıştır. Yapım işi projesi yatırım programında yer almamaktadır, 

yapılıp yapılmayacağı hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. 

Ermenek İlçesi DGBH Arazi Etüt Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşi; sözleşmesi 06.05.2015 

tarihinde imzalanmış olup, 21.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılan projenin 15.05.2016 tarihi itibarıyla 

ön kabul çalışmaları tamamlanmıştır. Ermenek ilçesine boru hattı dışında bir yöntemle gaz arzı 

sağlanması gündemde olduğundan, proje beklemeye alınmıştır. 

KIRŞEHİR 

Mucur, Kaman İlçeleri DGBH; Mucur, Kaman ilçeleri DGBH Projesi, mevcut doğal gaz dağıtım 

bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması 

amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı çerçevesinde gaz arzı sağlanmasını teminen yatırım programına alınmış olup, 30.12.2014 tarihinde 

yapım işine ilişkin ihale ilanı yayımlanmıştır. İhalesi 28.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen projenin, 

16.04.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 28.04.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  Projede geçici 

kabul çalışmaları başlamıştır. 

KONYA 

Konya-Ilgın DGBH; Konya-Ilgın DGBH Deplasesi Yapım İşi sözleşmesi 08.11.2013 tarihinde 

imzalanmış olup, 15.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılan projenin geçici kabul eksikliklerinden kalan 

eksikliklerinin tamamlattırılma sürecinde yüklenici işi bırakmış olup, projenin sözleşmesi feshedilmiştir. 

Kulu İlçesi DGBH; mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 

10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün 

görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347, 2014/5801 ve 2015/8064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 

çerçevesinde,  doğal gaz arzı için gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunan Kulu ilçesine gaz 

arzı sağlanmasını teminen yatırım programına alınmıştır. 19.12.2016 tarihinde arazi-etüt, harita ve 

kamulaştırma/mühendislik işleri ihalesi gerçekleştirilmiş olup,  değerlendirme çalışmaları devam 

etmektedir. Mühendislik işi sözleşmesinin 2017 ilk çeyreğinde imzalanması planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Çekerek İlçesi DGBH; mühendislik işinin 17.02.2015 tarihi itibarıyla ön kabul çalışmaları 

tamamlanmıştır. 20.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi 28.08.2015 tarihinde yapılan 

projenin yapım süreci devam etmektedir. Projenin 2017 yılı Haziran ayı itibarıyla tamamlanması 

planlanmaktadır.   

Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH; 17.11.2016 tarihinde yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 

04.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2017 yılında yapım işi çalışmalarına devam edilerek 2018 

yılı başında projenin tamamlanması planlanmaktadır. 
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Şefaatli İlçesi DGBH; mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 

10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün 

görevlendirilmesine ilişkin 2013/4347, 2014/5801 ve 2015/8064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 

çerçevesinde,  doğal gaz arzı için gerekli şartları yerine getirerek başvuruda bulunan Şefaatli ilçesine gaz 

arzı sağlanmasını teminen yatırım programına alınmıştır. 19.12.2016 tarihinde arazi-etüt, harita ve 

kamulaştırma/mühendislik işleri ihalesi gerçekleştirilmiş olup,  değerlendirme devam etmektedir. 

Mühendislik işi sözleşmesinin 2017 ilk çeyreğinde imzalanması planlanmaktadır. 

 

9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 39: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

750 kişilik 

yurt inşaatı 
27.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 10 70 

KARAMAN 

500 kişilik 

yurt inşaatı 
25.000.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10 15 

KONYA 

Akören 300 

kişilik yurt 

inşaatı 

18.000.000 2.000 3.433.000 3.433.000 3.433.000 - 100 

Akşehir 500 

kişilik yurt 

inşaatı 

21.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - 100 

Konya 1000 

kişilik yurt 

inşaatı 

40.000.000 2.000 512.000 512.000 500.000 - - 

NİĞDE 

500 kişilik 

yurt inşaatı 
15.000.000 1.800.000 2.308.000 2.308.000 508.000 - 100 

1000 kişilik 

yurt inşaatı 
35.000.000 3.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 5 95 

 

AKSARAY 

750 kişilik yurt inşaatı; 19.06.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.  

KARAMAN 

500 kişilik yurt inşaatı; 28.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.  

KONYA 
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Akören 300 kişilik yurt inşaatı; inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş 

ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır. 

Akşehir 500 kişilik yurt inşaatı; iş tamamlanmıştır. 

Konya 1000 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

NİĞDE 

500 kişilik yurt inşaatı; inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş ödemesi 

devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır. 

1000 kişilik yurt inşaatı; 07.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam etmektedir.  

Eylem No: BS.6.1  

Eylem Adı: Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları yürütülecektir. 

Tablo 40: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları 

Proje Adı 

Proje 

Tutarı 

 

2016 Yılı 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN 

Ermenek Gençlik Merkezi 2.500.000 946.000 946.000 - - 1 

KONYA 

Bozkır Gençlik Merkezi 5.000.000 450.000 1.142.487 1.142.487 859.894 35 

Cihanbeyli Gençlik Merkezi 2.650.000 1.050.000 1.468.422 1.468.422 743.469 75 

Çumra Gençlik Merkezi 4.750.000 3.479.000 3.249.000 3.248.317 766.728 95 

Ilgın Gençlik Merkezi 3.500.000 589.000 2.000 - - - 

Karapınar Gençlik Merkezi 

Bakım Onarım 
30.000 -  -  - - - 

Kulu Gençlik Merkezi 3.500.000 950.000 1.533.000 1.532.947 135.240 65 

Meram (Gödene) Gençlik 

Merkezi 
3.700.000 3.302.000 1.213.000 1.212.459 111.759 70 

Seydişehir Gençlik Merkezi 3.700.000 250.000 695.056 695.056 287.926 35 

KARAMAN 

Ermenek Gençlik Merkezi; inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

KONYA 

Bozkır Gençlik Merkezi, Cihanbeyli Gençlik Merkezi, Çumra Gençlik Merkezi, Kulu Gençlik 

Merkezi, Meram (Gödene) Gençlik Merkezi, Seydişehir Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam 

etmektedir.   

Ilgın Gençlik Merkezi; arazi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. İhalesi yapılacaktır. 

Eylem No: BS.6.2  

Eylem Adı: Spor altyapısı güçlendirilecektir. 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

63 
 

Tablo 41: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları 

Proje Adı 
Proje Tutarı 

 

2016 Yılı 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN 

Merkez Spor Salonu 17.000.000 4.000.000 5.566.000 5.565.648 3.125.798 65 

KONYA 

Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı 

Yüzme Havuzu 
5.000.000 600.000 446.000 439.289 439.289 25 

Hadim Spor Kompleksi 5.000.000 600.000 2.000 - - - 

Karatay Saraçoğlu Sentetik 

Yüzeyli Futbol Sahası 4'lü 

Soyunma Odası, 3 Adet 200 

Kişilik Portatif Tribün, PVC 

Galvanizli Tel Örgü ve Çevre 

Düzenlemesi 

1.500.000 250.000 1.335.338 1.335.338 1.335.338 65 

Merkez Buz Pateni Salonu 8.000.000 1.000.000 2.000 - - - 

NİĞDE 

Merkez Spor Salonu 12.500.000 4.000.000 2.000 - - 51 

 

KARAMAN 

Merkez Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

KONYA 

Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Hadim Spor Kompleksi; arazi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. 

Karatay Saraçoğlu Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası 4'lü Soyunma Odası, 3 Adet 200 Kişilik Portatif 

Tribün, PVC Galvanizli Tel Örgü ve Çevre Düzenlemesi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. Spor 

Toto Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır. 

Merkez Buz Pateni Salonu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır. İnşaat çalışmalarına başlanacaktır. 

NİĞDE 

Merkez Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 42: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Aksaray Güzelyurt 300 

kişilik yurt inşaatı 
17.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - 

Aksaray Merkez Spor 

Salonu 
3.000.000 300.000 2.000 - - - 

KARAMAN 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Ermenek 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
17.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.688.000 - 

Merkez Sporcu Fabrikası 7.250.000 2.500.000 829.000 828.242 - 65 

Sarıveliler Spor Salonu  4.450.000 2.169.000 3.504.808 3.504.808 609.415 95 

Karaman Stadyumu 30.000.000 5.000.000 2.000 - - - 

KIRIKKALE 

Kırıkkale 750 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
28.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 2.000.000 80 

Kırıkkale Sporcu Fabrikası 6.700.000 -  150.000 149.543 149.543 100 

Yahşiyan Gençlik Merkezi 1.800.000 -  651.243 651.243 323.650 - 

KIRŞEHİR 

Mucur 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
12.200.000 1.850.000 4.770.000 4.770.000 2.920.000 100 

Çiçekdağı 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
17.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 

Merkez Gençlik Merkezi 2.750.000 -  254.000 253.147 - 100 

KONYA 

Konya 3000 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
130.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 

Konya 2000 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
90.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 - 

Doğanhisar 300 Kişilik 

Yurt İnşaatı 
17.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - 

Taşkent 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
14.000.000 2.000 1.413.000 1.413.000 1.352.000 - 

Çumra Yarı Olimpik 

Yüzme Havuzu 
6.650.000 700.000 2.946.787 2.946.787 1.151.696 80 

Ereğli Sentetik Çim 

Yüzeyli Sahası ve 4'lü 

Soyunma Odası 

1.600.000 450.000 1.410.356 1.410.356 257.906 100 

Ereğli Spor Salonu 11.000.000 1.000.000 1.815.474 1.815.474 412.239 25 

Çok Amaçlı Spor Salonu 6.000.000 -  -  - - - 

Konya Olimpik Yüzme 

Havuzu 
12.000.000 1.200.000 2.000 - - - 

Selçuklu Yarı Olimpik 

Yüzme Havuzu 
5.000.000 800.000 2.000 - - - 

Konya Spor Kompleksi 

(Kamp Eğitim ve 

Antrenman Salonu) 

13.500.000 1.350.000 2.000 - - - 

Taşkent Sporcu Kamp 

Eğitim Merkezi 
8.000.000 850.000 5.019.793 5.019.793 4.170.108 50 

NEVŞEHİR 

Nevşehir 500 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
37.894.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 

Acıgöl Gençlik Merkezi 1.400.000 100.000 428.827 428.827 226.665 85 

Merkez Çok Amaçlı Spor 

Salonu 
5.750.000 2.136.000 1.267.000 1.266.774 706.091 93 

NİĞDE 

Niğde Çok Amaçlı Spor 

Salonu 
6.000.000 600.000 2.000 - - - 

Niğde Çiftlik Sentetik Çim 

Yüzeyli Futbol Sahası, 
900.000 300.000 791.715 791.715 - 75 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Soyunma Odaları ve Tribün 

Yapılması 

YOZGAT 

Yozgat 1000 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
30.000.000 4.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 95 

Sorgun 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
17.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - 

Yerköy 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
17.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - 

Akdağmadeni Gençlik 

Merkezi İkmal İnşaatı 
1.100.000 466.216 451.151 451.151 356.823 85 

Boğazlıyan Gençlik 

Merkezi 
3.000.000 450.000 2.000 - - - 

Çandır Spor Salonu 2.500.000 100.000 1.020.027 1.020.027 1.020.027 35 

Yozgat Kamp Eğitim 

Merkezi 
3.500.000 350.000 2.000 - - - 

Merkez Gençlik Merkezi 5.600.000 500.000 3.747.943 3.747.943 1.570.244 85 

Sorgun Stadyum 

Modernizasyonu İkmal 

İhalesi 

5.900.000 1.432.531 1.748.323 1.748.323 1.748.323 - 

Yozgat Çok Amaçlı Spor 

Salonu 
8.000.000 2.500.000 3.695.000 3.694.425 1.202.800 55 

Yerköy Gençlik Merkezi 3.000.000 800.000 2.000 - - - 

AKSARAY 

Güzelyurt 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsis işlemleri devam etmektedir. 

Aksaray Merkez Spor Salonu; projesi yenilenmektedir. 

KARAMAN 

Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.  

Merkez Sporcu Fabrikası, Sarıveliler Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. Sarıveliler 

Spor Salonu projesi Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır. 

Karaman Stadyumu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır. İnşaat çalışmalarına başlanacaktır. 

KIRIKKALE 

Kırıkkale 750 Kişilik Yurt İnşaatı; 06.05.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup iş devam 

etmektedir. 

Kırıkkale Sporcu Fabrikası; yapımı tamamlanmıştır. 

Yahşiyan Gençlik Merkezi; geçici kabul işlemleri yapılmıştır. 

KIRŞEHİR 

Mucur 300 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaatı tamamlanmış olup TOKİ ile yapılan protokol gereği hakediş 

ödemesi devam ettiğinden yatırım programında yer almaktadır. 

Çiçekdağı 300 Kişilik Yurt İnşaatı; inşaatı tamamlanmıştır. Ancak güçlendirme işi için yeniden ihaleye 

çıkılacaktır. 

Merkez Gençlik Merkezi; yapımı tamamlanmıştır. 
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KONYA 

Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.  

Konya 2000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa bilgileri temin çalışması devam etmektedir. 

Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı; 20.12.2016 tarihinde inşaat ihalesi yapılmıştır. Sözleşme 

aşamasındadır. 

Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Spor Salonu, Konya Taşkent Sporcu Kamp Eğitim 

Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Ereğli Sentetik Çim Yüzeyli Sahası ve 4'lü Soyunma Odası; inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. 

Konya Çok Amaçlı Spor Salonu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır. İnşaat çalışmaları başlayacaktır. 

Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu), Konya Olimpik Yüzme Havuzu; 

arazi çalışmaları yürütülmektedir. İhaleleri yapılacaktır. 

Konya Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; arsa temin edilmiştir. Projesi yapılacaktır. 

Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Sentetik Çim Yüzeyli Sahası ve 4'lü Soyunma Odası, Ereğli 

Spor Salonu, Konya Çok Amaçlı Spor Salonu, Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman 

Salonu) projeleri Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır. 

NEVŞEHİR 

Nevşehir 500 Kişilik Yurt İnşaatı; 26.10.2016 tarihinde inşaat ihalesi yapılmış olup sözleşme 

aşamasındadır. 

Acıgöl Gençlik Merkezi, Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

NİĞDE 

Niğde Çok Amaçlı Spor Salonu; etüt proje çalışmaları devam etmektedir. İhalesi yapılacaktır. 

Çiftlik Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Soyunma Odaları ve Tribün Yapılması; inşaat 

çalışmaları devam etmektedir. Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yapılmaktadır. 

YOZGAT 

Yozgat 1000 Kişilik Yurt İnşaatı; 27.07.2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup inşaatı devam 

etmektedir. 

Sorgun 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa bilgileri temin çalışması devam etmektedir. 

Yerköy 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsis işlemleri devam etmektedir. 

Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Boğazlıyan Gençlik Merkezi, Yozgat Kamp Eğitim Merkezi; proje işlemleri devam etmektedir. İhalesi 

yapılacaktır. 

Çandır Spor Salonu, Yozgat Çok Amaçlı Spor Salonu, Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal 

İhalesi, Merkez Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Yerköy Gençlik Merkezi; arazi çalışmaları yürütülmektedir. İhalesi yapılacaktır. 
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Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı, Çandır Spor Salonu, Merkez Gençlik Merkezi, Sorgun 

Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi projeleri Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla 

yapılmaktadır. 

10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.1.1 

Eylem Adı: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Tablo 43: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Aksaray-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

94.500.000 8.500.000 14.238.000 14.238.000 14.238.000 

Karaman-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

109.369.000 13.500.000 13.818.000 13.818.000 12.715.000 

Konya-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

363.821.000 34.000.000 51.769.000 51.769.000 40.753.000 

Niğde-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

82.310.000 9.000.000 23.275.000 23.275.000 14.885.000 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; 

Aksaray’da arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) 125.000 ha alanda 

tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 57.000 

ha alanda AT ve TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 182.000 ha alanda 

AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 1.913 km tarla içi yol, 97.000 ha alanda toprak etüt, 596.000 

m3 taş toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Karaman’da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 128.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan 

döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 30.000 ha alanda AT ve 

TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 158.000 ha alanda AT ve TİGH 

çalışmaları tamamlanacaktır. 2982 Km tarla içi yol 169.000 Ha alanda toprak etüt çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

Konya’da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 385.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan 

döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 343.000 ha alanda AT ve 

TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 728.000 ha alanda AT ve TİGH 

çalışmaları tamamlanacaktır. 5.550 km tarla içi yol, 400.000 ha alanda toprak etüt çalışması 

gerçekleştirilmiştir.  

Niğde’de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 112.533 ha alanda tamamlanmıştır. Plan 

döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 10.000 ha alanda AT ve 

TİGH yapılarak, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 122.000 ha alanda AT ve TİGH 

çalışmaları tamamlanacaktır. 1.837 km tarla içi yol, 94.000 ha alanda toprak etüt, 3.000.000 m3 taş 

toplama çalışması gerçekleştirilmiştir.  
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10.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 44: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor Dönemi 

Harcama Tutarı 

Kırıkkale- Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

5.067.000 - 1.483.000 1.483.000 - 

Kırşehir- Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

9.298.000 900.000 900.000 391.000 391.000 

Nevşehir-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

6.591.000 600.000 757.000 757.000 757.000 

Yozgat-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

23.617.000 2.500.000 12.247.000 12.247.000 6.997.000 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; 

Kırıkkale’de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 908 ha alanda tamamlanmıştır. 36 km 

tarla içi yol, 908 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Kırşehir’de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 8.000 ha alanda tamamlanmıştır. 12.000 

ha alanda proje çalışmaları devam etmektedir. Toplamda 20.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları 

tamamlanacaktır. 196 km tarla içi yol, 20.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Nevşehir’de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 10.000 ha alanda tamamlanmıştır. Su 

sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 5.300 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, 

sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 15.300 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları 

tamamlanacaktır. 17.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Yozgat’ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 35.200 ha alanda tamamlanmıştır. Su 

sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 10.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, 

sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 45.200 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları 

tamamlanacaktır. 925 km tarla içi yol, 80.000 ha alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 

11. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 45: İçişleri Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KIRIKKALE 

Delice Hükümet 

Konağı 
4.000.000 1.000 1.000 - - 100 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KIRŞEHİR 

Merkez Hükümet 

Konağı 
30.000.000 1.000.000 1.000.000 - - - 

KONYA 

Emirgazi Hükümet 

Konağı 
7.500.000 250.000 250.000 - - 40 

Altınekin Hükümet 

Konağı 
7.500.000 500.000 500.000 - - 38 

Meram Hükümet 

Konağı 
10.000.000 1.000.000 1.000.000 - - - 

NİĞDE 

Ulukışla Hükümet 

Konağı 
7.000.000 935.000 935.000 935.000 - 100 

Çamardı Hükümet 

Konağı 
7.500.000 1.000.000 1.000.000 - - 22 

NEVŞEHİR 

Kozaklı Hükümet 

Konağı 
7.500.000 750.000 750.000 750.000 - - 

YOZGAT 

Merkez Hükümet 

Konağı 
39.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - 78 

Çekerek Hükümet 

Konağı 
7.500.000 2.150.000 4.840.000 4.840.000 - 100 

Şefaatli Hükümet 

Konağı 
7.500.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 - 40 

 

KIRŞEHİR 

Merkez Hükümet Konağı; proje aşamasındadır. 

KONYA 

Meram Hükümet Konağı; ihale aşamasındadır. 

NEVŞEHİR 

Kozaklı Hükümet Konağı; ihale aşamasındadır. 

 

11.2. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

11.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.3.5 

Eylem Adı: Trafik güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 
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Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (Niğde); Merkez ve ilçeler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

(KGYS) projesi kurulum, genişletme ve modernizasyon ile bakım-onarım ve yedek malzeme alım 

işlemlerinde kullanılmak üzere 2.170.507 TL harcama yapılmıştır. 

 

11.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 46: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları  

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemleri 

(KGYS) 

90.800 90.800 90.800 90.800 90.800 - 

Haberleşme Projesi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 

KARAMAN 

Haberleşme Projesi 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 - 

KIRIKKALE 

Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemleri 

(KGYS) 

1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 - 

Haberleşme Projesi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 

KIRŞEHİR 

Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemleri 

(KGYS) 

205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 - 

Haberleşme Projesi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 

Boztepe İlçe 

Emniyet Amirliği 
3.750.000 2.121.000 2.121.000  -  - 10 

İl Emniyet 

Müdürlüğü  
32.000.000 900.000 900.000  -  - - 

KONYA 

Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemleri 

(KGYS) 

64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 - 

Haberleşme Projesi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - 

Akşehir İlçe Emniyet 

Müdürlüğü İnşaatı 
6.364.000 650.000 650.000 -  -  - 

Ereğli Polis Merkezi 

Amirliği İnşaatı 
4.696.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000 -  35 

Karapınar İlçe 

Emniyet Müdürlüğü 

Hizmet Binası İkmal 

İnşaatı. 

1.538.000 450.000 450.000 450.000 450.000 100 

Seydişehir İlçe 

Emniyet Müdürlüğü 

İnşaatı 

4.700.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -  65 

Yalıhüyük İlçe 

Emniyet Amirliği 

İnşaatı 

2.700.000 850.000 850.000 850.000 -  50 

NEVŞEHİR 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemleri 

(KGYS) 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 - 

Haberleşme Projesi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 

NİĞDE 

Haberleşme Projesi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - 

Bor İlçe Emniyet 

Müdürlüğü İnşaatı 
3.000.000 1.500.000 1.985.000 1.985.000 -  98 

İl Emniyet 

Müdürlüğü İnşaatı 
34.000.000 3.400.000 3.400.000 -  -  1 

YOZGAT 

Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemleri 

(KGYS) 

1.021.040 1.021.040 1.021.040 1.021.040 1.021.040 - 

Kadışehri İlçe 

Emniyet Amirliği 

İnşaatı 

3.000.000 300.000 300.000 -  -  1 

Saraykent İlçe 

Emniyet Amirliği 

İnşaatı 

5.500.000 550.000 550.000 -  -  - 

Sarıkaya İlçe 

Emniyet Müdürlüğü  
3.808.000 10.000 10.000 -  -  60 

Sorgun İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 
5.500.000 550.000 550.000 -  -  - 

Şefaatli İlçe Emniyet 

Amirliği 
4.500.000 650.000 650.000 -  -  - 

Yenifakılı İlçe Emn. 

Amr. Lojmanlı Hiz. 

Binası 

5.200.000 10.000 10.000 -  -  97 

 

AKSARAY 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve ilçelerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

(KGYS) projesi kurulum, genişletme ve modernizasyon ile bakım-onarım ve yedek malzeme alım 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

KARAMAN 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

KIRIKKALE 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkezi ve Bahşili, Çelebi, Delice ve Sulakyurt ilçeleri 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Projesi kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulum, 

genişletme, modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 
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KIRŞEHİR 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Akçakent ilçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) 

Projesi kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulum, genişletme, modernizasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Boztepe İlçe Emniyet Amirliği; 07.09.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 30.09.2016 

tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 06.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

İl Emniyet Müdürlüğü; 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 18.11.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmış ve 23.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 

2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

KONYA 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve ilçeler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

(KGYS) projesi ve çevre güvenlik kamera sistemi kurulum, genişletme, modernizasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 25.11.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 

20.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına 

başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Ereğli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 20.10.2015 

tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı; Müteahhit firmadan kaynaklanan 

sorunlar nedeni ile 05.08.2014 tarihinde sözleşmesi fesh edilen işin 14.10.2015 tarihinde ikmal inşaatı 

ihalesi yapılarak, 05.11.2015 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış ve 13.11.2015 tarihinde yer teslimi 

yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın yapımı tamamlanarak 20.07.2016 tarihinde geçici kabulü 

yapılmıştır. 

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 18.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 

20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına 

başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 

20.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına 

başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

NEVŞEHİR 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve Gülşehir İlçesinde bulunan hizmet binalarının 

çevre güvenlik kamera sistemleri kurulum, genişleme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 
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NİĞDE 

Haberleşme Projesi; telsiz cihazları bakım-onarımı, yedek malzeme ve tamir seti alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 11.11.2015 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 10.12.2015 

tarihinde sözleşmesi yapılarak, 15.12.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 07.12.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 02.01.2017 

tarihinde sözleşmesi yapılarak, 06.01.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Merkez ve Gülşehir İlçesinde bulunan hizmet binalarının 

çevre güvenlik kamera sistemleri kurulum, genişleme ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği; 01.09.2016 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 24.10.2016 

tarihinde sözleşmesi yapılarak, 11.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Saraykent İlçe Emniyet Amirliği; uygulama projeleri tamamlanan söz konusu hizmet binası yapım 

işinin inşaat ihalesi 20.12.2016 tarihinde yapılmış olup sözleşmenin imzalanması için yasal süreçler 

beklenmektedir. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü; 20.10.2014 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işin 26.12.2014 

tarihinde sözleşmesi yapılarak, 20.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Sorgun İlçe Emniyet Amirliği; uygulama projeleri tamamlanan söz konusu hizmet binası yapım işinin 

inşaat ihalesi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Şefaatli İlçe Emniyet Amirliği; söz konusu işin zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması ile 

ilgili çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların tamamlanmasına müteakip inşaatın 

yapımına başlanılması planlanmaktadır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Yenifakılı İlçe Emn. Amr. Lojmanlı Hiz. Binası; 17.10.2014 tarihinde KDV Dahil 4.626.780 TL bedel 

ile ihalesi yapılan söz konusu işin 11.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 06.01.2015 tarihinde 

ise yer teslimi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

12. İL ÖZEL İDARELERİ 

12.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.3.6  

Eylem Adı: Köy yollarının ulaşım altyapısı iyileştirilecek, köylerin su ve kanalizasyon altyapısı 

geliştirilecektir. 

Tablo 47: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Yatırımları 

KÖYDES Projeleri Proje Tutarı 2016 Yılı Ödeneği 2016 Yılı Harcaması 

Aksaray İl Özel İdaresi 3.782.588 3.782.588 - 

Karaman İl özel İdaresi 5.635.602 5.635.602 3.491.644 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

74 
 

KÖYDES Projeleri Proje Tutarı 2016 Yılı Ödeneği 2016 Yılı Harcaması 

Niğde İl Özel İdaresi 5.384.340 5.384.340 4.060.060 

 

2016 yılında KÖYDES projeleri kapsamında bölgede 7.551.704 TL harcama yapılmıştır. 

12.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 48: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

İl Özel İdareleri Proje Tutarı 2016 Yılı Ödeneği 
2016 Yılı Revize 

Ödeneği 
2016 Yılı Harcaması 

Aksaray İl Özel 

İdaresi 
35.900.516 36.029.824 36.029.824 20.921.407 

Karaman İl Özel 

İdaresi 
5.762.367 5.762.367 5.904.461 5.449.399 

Kırıkkale İl Özel 

İdaresi 
10.204.178 10.204.178 10.204.178 6.741.755 

Kırşehir İl Özel 

İdaresi 
13.469.702 13.469.702 13.624.754 10.953.221 

Nevşehir İl Özel 

İdaresi 
20.784.165 20.784.165 20.784.165 19.494.820 

Niğde İl Özel İdaresi 83.974.184 43.206.205 40.189.000 36.481.602 

Yozgat İl Özel 

İdaresi 
26.586.564 26.586.564 30.329.470 27.461.963 

 

KOP Eylem Planı dışındaki yatırımlar kapsamında İl Özel İdareleri tarafından bölgede 2016 yılı sonu 

itibariyle 127.504.167 TL harcama yapılmıştır. 

13. KALKINMA BAKANLIĞI 

13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.4.3  

Eylem Adı: Bölgede yatırımların düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı 

iyileştirilecektir. 

Bölgedeki ajansların koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile bölgesel yatırım 

ortamına ilişkin sorunlar tespit edilecek ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirecektir. Ayrıca, 

"Bölgesel Yatırım İklimi Değerlendirmesi" çalışması sonuçlarına göre bölge bütünlüğü gözetilerek 

iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine dair tedbirler uygulamaya konulacaktır;  Bölgesel Yatırım 

Ortamı Değerlendirmesi Projesinin uygulama süresi 19 Eylül 2016 tarihinde tamamlanmış olup proje 

kapsamında 26 adet Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu ve Yatırım Destek ve Tanıtım 

Hizmetleri Raporu hazıranarak Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir. Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme 

Raporu çalışmaları devam etmekte ve 2017 yılının ilk çeyreğinde nihayete erdirilmesi planlanmaktadır. 

Diğer taraftan, bölgelerde yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak ve bu 

konularda yapılacak faaliyetlerin çerçevesini oluşturmak ve bir takvime bağlamak adına Kalkınma 

Ajansları Yatırım Destek Orfisleri koordinasyonunda il bazında yatırım destek ve tanıtım stratejileri 

hazırlatılmış olup Kalkınma Bakanlığı’na görüş için iletilmeye başlanmıştır. Bahse konu stratejilerin 2017 

Ocak ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.  
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Eylem No: BS.2.1 

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde sağlık ihtisas üniteleri ve merkezleri kurulacaktır. 

Bölgedeki üniversitelerin medikal turizmde rekabet güçlerinin artması amacıyla, belli bir alanda 

ihtisaslaşmak isteyen ve buna dair planlarını Kalkınma Bakanlığı'na sunan üniversitelerin buna 

ilişkin yatırım ihtiyaçları desteklenecektir; 2016 Yılı Yatırım Programında KOP Eylem Planı BS.2.1 

numaralı eylemde bahsedildiği üzere üniversitelerin bölgedeki medikal turizminde rekabet güçlerinin 

artırılması için belli alanda uzmanlaşmaya yönelik sağlık projesi bulunmamaktadır. Ancak, 2016 Yılı 

Yatırım Programında, KOP illeri özelinde hastanelerin genel onarım ve cihaz ihtiyaçların karşılanması 

veya genel hastane yapımına ilişkin projeler yer almaktadır. 

Eylem No: BS.4.3  

Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Tecrübe paylaşımı, iletişim ve işbirliği yoluyla, sosyal kaynaşmaya katkıda bulunmak amacıyla 

Sosyal Etkileşim Programı uygulamaya konulacaktır. Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 

usul ve esaslar ve başvuru paketine uygun olarak kalkınma ajanslarınca ilan edilecek teklif 

çağrıları ile uygulanacaktır; proje uygulamadan kaldırılmıştır.  

Eylem No: KKG.3.1  

Eylem Adı: KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen 

alanlarda eğitim programları düzenlenecektir. 

Kalkınma ajansları için teşvik uygulamaları, AB fonları, akreditasyon ve bölgesel yenilik 

konularında eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca KOP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim 

ihtiyaçları analiz edilerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda eğitim programları düzenlenecektir; 

Kalkınma ajansları için teşvik uygulamaları, AB fonları, akreditasyon ve bölgesel yenilik konularında 

eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca KOP BKİ ve kalkınma ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilerek 

ihtiyaç duyulan diğer alanlarda eğitim programları düzenlenecektir. 

13.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Sosyal Destek Programı (SODES); 2016 Yatırım Programı’nda SODES projelerinin uygulandığı 

Aksaray ili için 3.000.000, Niğde ili için 3.000.000 ve Yozgat ili için 4.000.000 TL ödenek tahsisinde 

bulunulmuştur.  

2013-2015 döneminde ise Aksaray ilinde 4.701.023,39 tutarında 41 adet proje, Niğde’de 3.782.146,30 

TL tutarında 33 adet proje, Yozgat ilinde ise 5.748.382,5 TL tutarında 44 adet proje desteklenmiştir.  

 

14. KALKINMA AJANSLARI 

14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.3.1  

Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir. 

Bölgede yenilik altyapısının belirlenmesi, potansiyellerin ortaya çıkarılması ve yenilik konusunda 

yürütülen faaliyetlere yön verilmesi amacıyla bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır;  
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Ahiler Kalkınma Ajansı: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi 

İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında illerde oluşturulan KÜSİ Planlama ve Geliştirme 

Kurullarında Ajansı temsilen her il bazında bir Yatırım Destek Ofisi personeli üye olarak 

görevlendirilmiştir. 03.12.2015 tarihli KÜSİ toplantısında Ajansın Aksaray ve Niğde’deki KOBİ’lerin 

AR-GE kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti, yatırım teşvikleri gibi 

faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte KÜSİ kapsamında Ajansın 

KOBİler ile üniversite arasında işbirliğinin artırılması için nasıl bir yol izlemesi gerektiği üzerinde 

durulmuş olup, ARGE yol haritası olarak Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve 

Eylem Planı baz alınması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Ajansın 2016 yılı içerisinde çıkacağı Mali Destek 

Programı kapsamında AR-GE potansiyelinin gelişmesine yönelik projelere de destek vermeyi 

planlamaktadır. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: Daha önceki dönemlerde ARGE yol haritası hazırlanmıştır. 2016 yılı Teknik 

Destek ve Doğrudan Faaliyet Destekleri kapsamında Ar-Ge konusunda destekler verilmiştir. Doğrudan 

faaliyet desteği kapsamında programın amaç ve öncelikleri arasında  "Bölgede yapılacak ARGE 

çalışmalarına dönük çalışmalar" yer almış olup teknik destek başvuru rehberinde ise; "Ar-Ge ve Yenilik 

faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren KOBİ’lerin üniversite ve araştırma kurumlarıyla ortak proje 

üretme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar" ve "Ar-Ge çalışmalarına dönük çalışmalar" yer 

almıştır. Ancak bu önceliklere başvuru olmamıştır. 

Eylem No: EYG.4.4  

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır. 

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde; 

ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların 

önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak 

amacıyla Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" 

hazırlanacaktır; 

Ahiler Kalkınma Ajansı: (Niğde) 25.03.2015 tarihli Niğde Valiliği oluru ile İl Yatırım Ortamı 

İyileştirme ve İzleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon başkanı Vali adına ilgili Vali yardımcısıdır. 

Ahiler Kalkınma Ajansı komisyonun daimi üyesidir ve sekreterya işlemlerini yürütmektedir. 4 Kasım 

2015 tarihli toplantıda "Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" oluşturulması kararı alınmıştır. 

Strateji 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

(Aksaray) İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi için Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 

(TYDTA) ile işbirliği kapsamında hareket edilmekte olup, TYDTA'nın 2016 yılı içerisinde tüm iller için 

bir eğitim vermesi ve yol haritası çıkarmasına müteakip Aksaray iline ait Yatırım Destek ve Tanıtım 

Stratejisi hazırlanacaktır. İlin yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik 'investinaksaray' web sitesi 

oluşturulmuştur, Aksaray Yatırım Rehberi, Yatırım Teşvik Sistemi dokümanları hazırlanmıştır. Ayrıca 

Aksaray Yatırım Destek Ofisi, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB ve Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi 

İlanı Fizibilitesini de tamamlamıştır. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: Konya ve Karaman illeri için İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ve 

2017 Yılı Eylem Planı çalışması özel sektörün yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 

hazırlandı. Kalkınma Bakanlığı'na görüşe gönderilmiştir. MEVKA Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanmıştır. 

Eylem No: EYG.5.5  

Eylem Adı: İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir. 
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Bölge'deki işletmelerin ortak tasarım, üretim, AR-GE, test-analiz merkezleri kurması; ortak 

tedarik, pazarlama, ihracat, gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak 

faaliyetleri ilgili kurumların koordinasyonunda desteklenecektir. Bu kapsamda Kalkınma 

Bakanlığı ve UNDP işbirliği ile hazırlanan Küme Tanılama Rehberi kullanılarak tespit edilen 

kümeler desteklenecek ve gelişmeleri izlenecektir; 

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray Yatırım Destek Ofisi tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Desteği hakkında 

ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce TR71 bölgesi illerinden Niğde'de 

uygulanmakta olan Canlı Hayvan İhracatı URGE Projesine Aksaray ilinin de dahil edilmesi ile yeni bir 

proje sunulması konusunda Aksaray Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticiler Birliği gibi kurumlarla fikir 

birliğine varılmıştır. Proje 2016 yılı içerisinde Bakanlığa sunulmuştur. 11 firma projeye katılım 

sağlayacak olup 2016 yılı içerisinde uygulanmaya başlayacaktır. 

Niğde Yatırım Destek Ofisi tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 

ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Desteği hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım 

yapılmıştır. Bu kapsamda Niğde Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Canlı Hayvan İhracatı URGE 

Projesinin hazırlık ve yürütülmesi aşamasında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje 2017 yılında sona 

erecektir. TR71 bölgesinden Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir Damızlık Birliği ve Aksaray Ticaret 

Borsası’nın üyesi olan 35 hayvancılık işletmesi ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na URGE (Uluslararası 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi hazırlamış ve 2016 yılında uygulamaya başlayacaktır. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberine “İşletmeler arası 

işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası 

belirlenmesi ve farkındalık ile bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP EYLEM PLANI 

EYG.5.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir.  

Program 2016 yılı sonuna kadar açık bırakılmıştır. 

Eylem No: KKG.2.4  

Eylem Adı: Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek 

sağlanacaktır. 

Büyükşehir belediyelerinin yatırım gereksinimi, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf 

planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak şekilde bilişim stratejileri hazırlıklarına 

ajanslarca mali ve teknik destek sağlanacaktır;  

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberine “Yerelde kurumsal 

kapasitenin artırılması için Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejilerinin belirlenmesine yönelik 

faaliyetler (KOP EYLEM PLANI KKG 2.4.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan 

proje başvurusu beklenmektedir.  Program 2016 yılı sonuna kadar açıktır. 

Eylem No: KKG.2.5  

Eylem Adı: Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi 

altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir. 

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden 

sunulabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde 

bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapıları desteklenecektir; 

Ahiler Kalkınma Ajansı: belediyelerden Ajansa gelen herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır. 
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Mevlana Kalkınma Ajansı: 2016 Teknik Destek Başvuru Rehberine “Belediye hizmetlerinin daha şeffaf 

şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesine dönük çalışmalar 

(KOP EYLEM PLANI KKG 2.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili kurumlardan proje 

başvurusu beklenmektedir.  Program ikişer aylık dönemler halinde 2016 yılı sonuna kadar açıktır. 

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunabilmeleri ve 

belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik 

altyapılarının 2016 yılındaki Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi planlanmakta olup, bu 

durum ilgili programa ait başvuru rehberinde yer alacak ve belediyelerden başvuru gelmesi halinde 

desteklenecektir. 

Eylem No: KKG.2.6  

Eylem Adı: Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır. 

Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelere stratejik plan hazırlıklarında destek 

sağlanacaktır;  

Ahiler Kalkınma Ajansı: Stratejik Plan hazırlama konusunda 2015 yılında Aksaray ilinde Ajansın 

Teknik Destek Programından yararlanan kurumlar olmuştur. Bu eğitimler ve teknik destek programı 

hakkında belediye personeli bilgilendirilmiştir. Ancak Aksaray ilindeki belediyelerden stratejik planlama 

hazırlama konusunda bir talep iletilmemiştir. 

Niğde İl Gelişme Planı çalışması kapsamında Niğde'de bulunan ilgili kuruluşların temsilcilerine yönelik 

Ajansın Teknik destek programı kapsamında "Stratejik Plan Hazırlama" eğitimi verilmiştir. Bu eğitime 

ilde bulunan belediyelerin ilgili personelleri de iştirak etmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: talepler çerçevesinde yürütülmektedir. Şimdiye kadar gelen taleplerin 

tamamı gerçekleşmiştir. Konya, Karaman illerinde yer alan Belediyelerin stratejik planlarını hazırlama 

sürecinde, talep etmeleri halinde, ajans uzmanları teknik yardım sağlamaktadır. 

Ayrıca 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberine “Belediyelerin stratejik plan hazırlamalarına 

yönelik çalışmalar (KOP EYLEM PLANI KKG 2.6.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuş ve ilgili 

kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir.  Program 2016 yılı sonuna kadar açıktır. 

 

15. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    

Tablo 49: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Küçük Ölçekli Sulama 

İşleri Programı  
78.650.000 78.650.000 103.033.117 100.768.960 99.534.125 

YAS Potansiyeli ve 

Geleceğine İlişkin 

Araştırmalar Projesi 

1.723.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Karstik Çöküntü 

Alanlarının Belirlenmesi 
4.950.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 

KOP Bölgesi Tarımsal 

Araştırmalar Projesi 
12.150.000 2.970.000 2.425.000 2.268.801 1.923.980 

  - KOP Bölgesindeki 

Bitkisel Üretime Yönelik 

Sulama Projelerinin 

866.000 780.000 780.000 744.600 486.180 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Ekonomik ve Sosyal 

Etkilerinin 

Değerlendirilmesi Projesi  

  - KOP Bölgesinde  

Kuraklık Algısı ve Sosyo 

Ekonomik Etkisi 

Araştırması Projesi 

360.000 210.000 210.000 90.000 90.000 

  - Kırsal Dezavantajlı 

Alanlarda Tarımsal Kırsal 

Kalkınmaya Yönelik Model 

Geliştirilmesi ve Katma 

Değeri Yüksek Olan 

Meyvelerin Değer Zinciri 

Analizinin Yapılması Etüt 

Projesi 

1.400.000 500.000 331.000 330.400 247.800 

  - KOP Bölgesi Muhtelif 

Tarımsal Araştırmalar 

Projesi 

8.424.000 380.000 4.000 3.801 - 

 - Mera Islahında Farklı 

Formasyon ve Tekniklerin 

Araştırılması Projesi 

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

KOP Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi 
10.500.000 2.320.000 8.232.000 8.197.655 7.962.909 

  - KOP Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi (Sermaye 

Gideri) 

2.500.000 1.320.000 320.000 285.655 94.119 

  - KOP Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi (1) 
8.000.000 1.000.000 7.912.000 7.912.000 7.868.790 

 Kırsal Kesimde 

Tarım/Sezon Dışı 

Faaliyetlerin 

Yaygınlaştırılarak 

Halkın Gelir 

Düzeyinin 

Artırılması 

Projesi 

600.000 150.000 150.000 150.000 106.790 

 Diğer Tarımsal 

Eğitim ve Yayım 

Projeleri (1) 

7.400.000 850.000 7.762.000 7.762.000 7.762.000 

Kırsal Dezavantajlı 

Alanlar Kalkınma 

Programı 

10.000.000 805.000 3.805.000 3.805.000 3.805.000 

Ulaşım Güzergâhlarında 

Kırsal Kalkınmaya 

Yönelik Gelir Getirici 

Faaliyetleri Araştırma 

Projesi 

5.000.000 250.000 250.000 175.230 77.880 

Girişimcilik ve Yenilik 

İhtiyaç Analizi Projesi 
2.000.000 1.062.000 236.000 235.000 157.000 

KOP Bölgesi Dış Ticaret 

Geliştirme Programı 

Projesi  

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Konya-Karaman-Mersin 

Sanayi ve Ticaret 

Koridoru 

Oluşturulmasına Yönelik 

Etüd ve Fizibilite Projesi  

250.000 250.000 250.000 123.000 123.000 

Güneş Pillerinin (PV) 

Ülkemizde 

Üretilebilmesine Yönelik 

Etüt Çalışmaları Projesi  

1.000.000 1.000.000 400.000 400.000 400.000 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

KOP Bölgesi Yenilenebilir 

Enerji ve Enerji 

Verimliliği Programı  

3.350.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.295.000 

KOP Bölgesi Turizm 

Master Planı  
391.000 240.000 240.000 225.852 - 

KOP Bölgesi Tanıtım ve 

Markalaşma Projesi  
3.100.000 700.000 1.000 - - 

Etkileşimli Turizm Portali 

ve Mobil Uygulamalar 

Projesi  

3.900.000 720.000 10.000 - - 

Zeyve Pazarında Yörük 

ve Türkmen Kültürünün 

Yaşatılması Projesi  

6.068.000 3.336.000 3.336.000 3.336.000 3.336.000 

Mevlevi Köyü Projesi  360.000 360.000 183.000 182.900 118.885 

Nasreddin Hoca Dünya 

Mizah Köyü Projesi  
280.000 280.000 200.000 199.420 129.623 

Trafik Güvenliği 

Araştırmaları  
300.000 150.000 150.000 113.900 - 

Konya İli Ulusal ve 

Uluslararası Veri Merkezi 

Kurulması için Uygunluk 

Araştırma Projesi  

1.819.000 42.000 850.000 513.000 8.000 

Konya Ovası Projesi 

Sosyal Gelişim Programı 

(KOPSOGEP) 

10.000.000 2.000 2.000 - - 

KOP Bölgesi’nde Sosyal 

Yapının Analiz Edilmesi 

Projesi 

1.000.000 300.000 300.000 - - 

KOP Bölgesindeki Kültür 

Varlıklarının Envanteri 

ve Sosyo Ekonomiye 

Katkısı 

5.500.000 2.300.000 1.000 - - 

KOP Bölgesi Gönül 

Havzası Projesi 
3.100.000 1.100.000 1.100.000 - - 

Konya İlinde Çağdaş 

İslam Sanatları Müzesi 

Kurulmasına Yönelik 

Uygunluk Araştırma 

Projesi 

100.000 100.000 100.000 - - 

KOP Bölgesinde Okuma 

Kültürünün Geliştirilmesi 
3.922.000 1.263.000 2.263.000 2.260.000 2.260.000 

Taşıt Alımı 80.000 80.000 235.000 174.081 174.081 

Hizmet Binası Onarım ve 

Tefrişat İşlemi 
1.050.000 100.000 2.400.000 2.180.142 583.217 

 

15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.2.4  

Eylem Adı: Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon 

çalışmaları tamamlanacaktır.  

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın 

önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama 

sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Başkanlığın görev alanındaki illerde 
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başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama 

sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır. 

Bölgede yeterli yağışın olmamasına, kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma 

elverişli arazinin çok olması yüzünden ancak söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3’ü sulanabilmektedir. 

Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici faaliyetlerin 

sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını 

oluşturmaktadır. 

KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak 

sulama sorunu çözmeye çalışılmış ve tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı istihdamı 

arttırmış ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin sağlanmıştır. 

KÖSİP için 2016 yılı başı için 78.650.000 TL ödenek tahsis edilmiş, söz konusu ödenek revize ödenekler 

ile beraber 103.033.117 TL’ye yükselmiştir. 

Tablo 50: 2016 Yılı KÖSİP Bilgileri 

İL 

ÖDENEK 

TUTARI 

(TL) 

YILSONU 

REVİZE 

ÖDENEK 

(TL) 

HARCAMA 

TUTARI 

(TL) 

PROJE 

SAYISI 

SULAMAYA 

AÇILAN 

ALAN  

(HA) 

İSTİHDAM 

ARTIŞI 

(KİŞİ) 

YILLIK 

NET 

GELİR 

ARTIŞI 

(TL/YIL) 

AKSARAY 12.000.000 9.900.000 9.754.919 10 939 1.878 3.756.000 

KARAMAN 12.000.000 23.515.000 23.515.000 29 3.764 7.528 15.056.000 

KONYA 37.500.000 39.720.000 39.700.924 24 4.241 8.482 16.964.000 

NİĞDE 17.150.000 21.590.000 21.590.000 12 1.334 2.668 5.336.000 

NEVŞEHİR -  1.025.000 1.025.000 1 128 256 512.000 

YOZGAT -  4.103.117 4.103.117 1 800 1.600 3.200.000 

KIRIKKALE -  180.000 180.000 1 90 180 360.000 

KIRŞEHİR -  900.000 900.000 1 240 480 960.000 

 

Aksaray iline aktarılan ödenek ile 10 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 8 adet proje 

tamamlanmış ve 2 adet projenin ise inşaatı devam etmektedir. 

Karaman iline aktarılan ödenek ile 29 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 3 adet proje 

tamamlanmış, 12 adet projenin inşaatı devam etmekte ve 14 adet proje ise ihale aşamasındadır. 

Konya iline aktarılan ödenek ile 24 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 4 adet proje 

tamamlanmış, 16 adet projenin inşaatı devam etmekte ve 4 adet proje ise ihale aşamasındadır. 

Niğde iline aktarılan ödenek ile 12 adet proje programa girmiş olup yılsonu itibariyle 5 adet proje 

tamamlanmış, 6 adet projenin inşaatı devam etmekte ve 1 adet proje ise ihale aşamasındadır. 

Nevşehir iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır. 

Yozgat iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır. 

Kırıkkale iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır. 

Kırşehir iline aktarılan ödenek ile 1 adet proje programa girmiş ve ihale aşamasındadır. 
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Eylem No: TS.2.6 

Eylem Adı: YAS Potansiyeli ve geleceğine ilişkin araştırmalar yapılacaktır. 

YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi; Konya Kapalı Havzası’ndaki yeraltı 

suyunun miktar, kalite ve sürdürülebilirlik açısından potansiyelini belirlemek amacıyla Bölge 

Üniversiteleri ve DSİ Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda bir proje gerçekleştirilecektir. 

Proje kapsamında, bölgede uygulanan salma sulama yöntemleri yerine su işletmesinde yeni yöntemler 

araştırılacak, aşırı yeraltı su kaybı ve karstlaşmanın sonucunda oluşan karstik obrukların gelişim 

mekanizmaları belirlenecek, bu oluşumların gelişebileceği potansiyel alanları ve yaklaşık boyutları ortaya 

konulacaktır. Obrukların bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi üzerinde yarattığı büyük olumsuzluklar tespit 

edilecek, özellikle bazı yerleşim alanlardaki insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden boyutları ortaya 

çıkarılacaktır. Ayrıca, proje alanı ve çevresinde yeraltı suyu seviyesi ile kalitesindeki değişimlerinin 

yaratmış olduğu çevre sorunları tespit edilerek, bu yerleşim alanlardaki insanların can ve mal güvenliğini 

tehdit eden olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler ile çözüm önerileri ortaya konulacaktır. 

Projenin protokolü DSİ ile imzalanmış olup DSİ teknik çalışmalara başlamıştır. 2016 yılı ödeneği olan 

1.000.000 TL DSİ’ye aktarılmıştır. 

Eylem No: TS.3.1  

Eylem Adı: Konya Kapalı Havzası’nda olası karstik çöküntü alanları belirlenecektir. 

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi; Bölgede özellikle Konya-Karapınar civarında son yıllarda 

artarak devam eden obruk oluşumlarının araştırılması ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için 

alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ve KOP İdaresi koordinasyonu ile protokol 

imzalanmış olup “Konya Kapalı Havzasında Karstik Çöküntü Alanları”nın belirlenmesine yönelik 

çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında 1.000.000 TL harcama yapılmıştır.   

MTA arazi çalışmalarını 2016 yılında Konya Karapınar ve Kaşınhanı’nda tamamlamıştır. 2016 yılı 

içerisinde 1.000.000 TL harcama yapılmıştır. 

Eylem No: EYG.1.1, EYG.2.1, EYG.4.1    

Eylem Adı: Katma değeri yüksek olan meyvelerin değer zinciri analizi yapılarak zayıf yönler 

desteklenecektir, Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri 

uygulanacaktır,  Pazarlama faaliyetleri ve tanıtım altyapısı geliştirilecektir. 

Yukarıda başlıkları verilen üç eylemi de kapsayacak şekilde bütünleşik olarak oluşturulan “Kırsal 

Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma 

Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırması projesi 

yürütülmektedir. Bu kapsamda KOP Bölgesinin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle 

büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan Elma, Çilek, Kiraz ve Üzüm 

üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. 

yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek, raporlanması gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda yapılacak 

çalışmalar sonucunda bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğinin arttırılmasına yönelik stratejik yol 

haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilecek olup kırsal 

dezavantajlı ilçelerde uygulanan birinci bileşen;  

 - Bahçe Bitkileri, örtü altı sebzecilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, 

arıcılık, organik ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, örgüt yapısının güçlendirilmesi, ürün dağıtım 
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kanalları ve işleme tesislerinin incelenmesi, tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde 

yürütülmektedir. 

Bu kapsamda ayrıca KOP Eylem Planının EYG.4.1.3 ekseninde yer alan Niğde ili meyve sebze toplanma-

dağıtım merkezi ile soğuk hava deposu kurulmasına yönelik İhtiyaç Analizi yapılmaktadır. Araştırma 36 

dezavantajlı olan ilçede sürdürülmektedir. 

İkinci bileşende ise KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde;  

 - Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm Ürünlerinde Değer Zinciri Analizi yapılmaktadır. 

2016 yılı revize ödeneği 331.000 TL, 2016 yılı harcaması 330.400 TL’dir. 

Eylem No: EYG.1.3, BS.1.7 

Eylem Adı: Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır, Yükseköğrenimde erişim ve 

eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP); KOP Bölgesinde, tarımla ilgili kurumların, 

özel kişi ve örgütler dahil kuruluşların kapasitesinin artırılması ve tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin 

çeşitlendirilmesi, çiftçilerin kapasitesinin artırılması ve yeni nesillere çiftçilik ‘mesleğinin’ 

benimsetilmesi amaçlanmaktadır.  

Proje kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında teknik personele 26, 2016 yılında çiftçilere ise 21 adet eğitim 

verilmiştir. 

Tablo 51: KOP TEYAP Kapsamında 2015-2016 Yılları İçerisinde Teknik Personele Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim 

Bilgileri 

Yayımcı Eğitim Konusu Eğitim Tarihi Yer 
Katılımcı 

Sayısı 
Eğitim Sayısı 

Tarımsal Yayım Eğitimi 

21-23 Mayıs 2015 

Aksaray 115 5 

25-27 Mayıs 2015 

28-30 Mayıs 2015 

1-3 Haziran 2015 

10-12 Haziran 2015 

Küçükbaş Hayvancılık (Koyun ve 

Keçi Yetiştiriciliği) Eğitimi 
23-27 Kasım 2015 Karaman 42 1 

Büyükbaş Hayvancılık Eğitimi 07-11 Aralık 2015 Karaman 41 1 

Serbest Sistem Tavukçuluk 

Eğitimi 
21 Aralık 2015 Konya 39 1 

Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi 08 Mart 2016 Konya 45 1 

Sulama Programı Hazırlama 

Eğitimi 

14-17 Mart 2016 
Konya 91 4 

21-24 Mart 2016 

Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği 

Eğitimi 
29 Mart 2016 Konya 28 1 

Pedigri (Soy Kütüğü) Okuma 

Eğitimi 
31 Mart 2016 Konya 26 1 

Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği 

Eğitimi 
05-08 Nisan 2016 Isparta 30 1 

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği 

Eğitimi 
14 Nisan 2016 Konya 53 1 

Gübreleme Eğitimi 
16-18 Mayıs 2016 

Konya 87 2 
1-3 Haziran 2016 

Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi 
23-24 Mayıs 2016 

Beyşehir/Hüyük 51 2 
25-26 Mayıs 2016 

Fidancılık Eğitimi 29 Ağustos-2 Eylül 2016 Isparta 17 1 

“Yaşamak İçin Arı” Konferansı 10-11 Ekim 2016 Konya 350 1 
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Yayımcı Eğitim Konusu Eğitim Tarihi Yer 
Katılımcı 

Sayısı 
Eğitim Sayısı 

Meyve Bahçesi Kurulumu ve 

İdaresi Eğitimi 
14-18 Kasım 2016 Niğde/Yozgat 20 1 

Embriyo Transferi Toplantısı 13 Aralık 2016 Konya 35 1 

Arı Hastalıkları ve Teşhisi Eğitimi 14-16 Aralık 2016 Konya 25 1 

TOPLAM 1095 26 

 

Tablo 52: KOP TEYAP Kapsamında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Bilgileri 

Çiftçi Eğitim Konusu Eğitim Tarihi Yer 
Katılımcı 

Sayısı 
Eğitim Sayısı 

Büyükbaş Hayvanlarda Buzağı 

Yetiştiriciliği ve Koruyucu 

Hekimlik 

23 Şubat 2016 Karaman 170 1 

Islah Çalışmalarının 

Hayvancılıktaki Önemi 
24 Şubat 2016 Karaman 130 1 

Islah Çalışmalarının 

Hayvancılıktaki Önemi 
21 Nisan 2016 Aksaray 100 1 

Islah Çalışmalarının 

Hayvancılıktaki Önemi 
25 Nisan 2016 Beyşehir 100 1 

Kadın Çiftçilere Yönelik Sebze ve 

Meyve Kurutma, Hijyen, Süt 

Sağım ve İşlenmesi Eğitimi 

27 Nisan 2016 Taşkent 130 1 

Islah Çalışmalarının 

Hayvancılıktaki Önemi 
27 Nisan 2016 Taşkent 170 1 

Elma Hasatında Çalışan İşçilere 

ve Çavuşlara Elma Hasatı Eğitimi 
Eylül-Ekim 2016 Karaman 675 6 

“Yaşamak İçin Arı” Konferansı 10-11 Ekim 2016 Konya 300 - 

Arı Yetiştiriciliğinde Kışlama 

Eğitimi 
8-9 Kasım 2016 Karaman 30 2 

Elma Üreticilerine Yönelik 

Örgütlenme ve Kooperatifçilik 

Eğitimi  

Aralık 2016-Mart 

2017 
Karaman 175 7 

TOPLAM 1980 21 

 

 KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı 

KOP Bölgesi’nde çiftçilere yönelik yapılacak eğitim projeleri için “Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali 

Destek Programı”na çıkılmıştır. Mali destek programına 2015 yılında Bölgedeki kurum ve kuruluşlar 

tarafından 26 proje başvurusu sunulmuştur ve bu projelerden 14’ü hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe 

almaya hak kazanan 14 proje için proje sahibi kurum ve kuruluşlara 794.506 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Tablo 53: 2015 Yılı KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programı Ödenek Tahsis Tablosu 

Sıra 

No 
Uygulayıcı Kuruluş Projenin Adı Ödeneği (TL) 

1 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Orta Anadolu Şartlarında Koruyucu Toprak 

İşleme Uygulamalarına Bir Örnek: Şeritvari 

Toprak İşleme 

107.235 

2 
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Doğrudan Ekin Tasarruf Edin 43.796 

3 
Selçuklu İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Selçuklu İlçesinde Doğrudan Ekim 

Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi 
64.860 

4 
Çamardı İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
Çilekte Fertigasyon 43.340 

5 
Çumra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Çumra İlçesinde Doğrudan Ekim Yönteminin 

Yaygınlaştırılması 
37.160 

6 
Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Konya İlinde Tarımsal Sulamada Etkinliğin 

Arttırılması ve Bitki Su İhtiyacına Göre 
54.850 
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Sulamanın Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çiftçi 

Eğitim ve Yayım Projesi 

7 
Akören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Doğrudan Ek Yeşil Gübrele 48.621 

8 
Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Su Toprağa Damlasın Geleceğimiz 

Kaybolmasın 
64.236 

9 
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Bitkisel Üretimde Koruyucu Tarım 

Uygulamaları 
108.020 

10 
Karatay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Kuru Arazilerde Doğrudan Ekimin 

Yaygınlaştırılması 
60.138 

11 
Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Yeşil İnci 22.361 

12 
Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Konya Ereğli İlçesinde Toprak İşlemesiz-

Doğrudan Ekim Yöntemini Yaygınlaştırma 

Projesi 

53.582 

13 
Kadınhanı İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Tarımsal Sulama Sistemlerinin 

Projelendirilmesi ve Sürdürülebilir Sulama 

Yöntemleri 

41.074 

14 
Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü 

Bozkırda Hayat Kaynağını Bilinçli 

Kullanıyoruz 
45.233 

PROJELER TOPLAMI 794.506 

 

2016 yılında ise mali destek programı kapsamında kurum ve kuruluşlardan 54 proje başvurusu sunulmuş 

33 proje hibe almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında Usul ve Esasların 8’inci maddesinin 1’inci 

fıkrasının b bendine istinaden “Ürün Dağıtım Kanallarının Yönetimi Projesine” 149.600 TL ödenek 

verilmesi uygun görülmüş olup toplamda 2.262.000 TL’lik proje talebi olmuştur. 

 

Tablo 54: 2016 Yılı KOP TEYAP Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler 

S.NO UYGULAYICI KURULUŞ PROJE ADI ÖDENEĞİ  (TL) 

1 
Karapınar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi 219.939,00 

2 
Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Ereğli'de Hububat Anızına Doğrudan Ekimi 

Yaygınlaştırma Eğitim Projesi 
45.359,00 

3 
Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Bitki Su İhtiyacına Göre Sulama ve 

Fertigasyon Eğitimi 
21.745,00 

4 
Ağaçören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Toprak İşlemesiz Tarım Projesi 41.307,00 

5 
Derbent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Suyun Etkin 

Kullanımı 
35.956,00 

6 
Gülağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Toprağın Gıdası Yeşil Gübre 24.884,00 

7 
Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Korunası Yaşam: Toprak 52.905,00 

8 
Çumra İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

İlçemizde Bitki Su İhtiyacına Göre Sulama 

ve Fertigasyonun Yaygınlaştırılması Projesi 
81.907,00 

9 
Karatay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Toprak ve Gübre Yönetiminin Sağlanarak 

Toprakta Organik Madde Miktarının 

Artırılması 

94.788,00 

10 
Halkapınar İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Suyun Etkin Kullanımı (Basınçlı Sulama 

Sistemleri Eğitim Projesi) 
52.747,00 

11 
Tuzlukçu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Tuzlukçu Tarımında Sulamanın Yeri ve 

Önemi 
75.806,00 

12 
Güneysınır İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Güneysınırda Modern Sulama Teknikleri ve 

Fertigasyon Uygulamalı Eğitimi 
44.803,00 

13 
Ortaköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Ortaköy İlçesinde Doğrudan Ekim 

Yöntemlerine Geçiş Projesi 
59.178,00 

14 
Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Göçe Karşı Bafra Koyunu Yetiştiriciliği 

Projesi 
88.297,00 
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S.NO UYGULAYICI KURULUŞ PROJE ADI ÖDENEĞİ  (TL) 

15 
Hüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Hüyük'te Lavanta Yetiştiriciliği ve Lavanta 

Balı Üretimi Projesi 
57.822,00 

16 
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Çiftçinin Yeni Umudu, Japon Armudu 94.596,00 

17 
Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Küçük Ölçekli Büyükbaş Hayvancılık 

İşletmelerinde Ahır Rehabilitasyonu ve 

Gübre Yönetimi 

110.438,00 

18 
Hadim İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Refahımız Bağlarımızla Yükseliyor 74.285,00 

19 
Meram İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Güneşin Işığı-Kadının Emeği 42.157,00 

20 
Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Akşehir İlçesinde Organik Örtü Altı Tarım 

Projesinin Yaygınlaştırılması 
83.716,00 

21 
Halkapınar İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
Özgür Tavuklarla Doğal Yaşam 69.679,00 

22 
Kadınhanı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Süt Kalitesi ve Verimini Yükseltme Eğitimi 

Projesi 
31.108,00 

23 
Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Bozkır Balı 39.258,00 

24 
Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Çilek Yetiştiriciliği Projesi 53.479,00 

25 
Derebucak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği ve İyi Tarım 

Uygulamaları Eğitimi 
85.774,00 

26 
Selçuklu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Selçuklu İlçesinde Usta Budamacı 

Yetiştirilmesi 
28.936,00 

27 
Hüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Hüyük'te Ahududu ve Böğürtlen 

Yetiştiriciliği Projesi 
67.412,00 

28 
Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Ereğli'de Modern Süt Hayvanı 

Yetiştiriciliğinde Verimlilik, İnovasyon ve 

Hijyen Eğitim Projesi 

25.320,00 

29 
Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Kırsal Alanlarda Alternatif Gelir 

Kaynaklarının Geliştirilmesi (Hep Aynı 

değil Farklı Ürün) 

95.046,00 

30 
Ilgın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Çiğil Çilekle Can Buluyor 79.033,00 

31 
Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme 74.403,00 

32 
Ilgın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Gökçeyurtta Kiraz Yetiştiriciliğinin 

Geliştirilmesi 
38.349,00 

33 
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
Temiz Süt, Temiz Gelecek 21.968,00 

34 
Derebucak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Ürün Dağıtım Kanallarının Yönetimi 

Projesi* 
149.600,00 

PROJELER TOPLAMI 2.262.000,00 

*: Usul ve Esasların 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b maddesine göre belirlenmiştir.  

 KOP TEYAP Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi 

KOP TEYAP ile Üniversitelerdeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla; Selçuk Üniversitesi 

tarafından yürütülecek olan “Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim 

Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne 4.800.000 TL ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 

yürütülecek olan “Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne ise 700.000 TL olmak üzere 

toplamda 5.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Bu kapsamda ilgili fakültelerde eğitim tesisleri kurulacak olup bu tesislerde verilecek eğitimlerle; 

bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde hizmet veren teknik personellerin (ziraat 

mühendisi/veteriner hekim/tekniker/teknisyen), gelecekte bu meslek grubunda yer alacak 

öğrencilerimizin ve çiftçilerimizin beşeri kapasitesinin artırılmasıyla birlikte tarım sektörünün gelecekteki 

başarılarının artırılması amaçlanmaktadır. 
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Eylem No: EYG.2.1  

Eylem Adı: Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri 

uygulanacaktır. 

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı; Mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını 

avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam 

düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları 

ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek 

ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır. Aksaray, Karaman, 

Konya ve Niğde illerinde Yaz Seracılığının yaygınlaştırılması, Serbest Sistem Tavukçuluk, Bağcılık, 

Arıcılık ve Örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına 

yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır. Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı 

kapsamında 12 projeye toplamda 3.805.000 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda Yaz Seracılığında Kadın Eli, Toroslarda Yaz Seracılığı, Organik Tarımda Yaz Seracılığı, 

Özgür Tavuklardan Sofralarınıza Gelen Lezzet, Bağcılığı Geliştirme,  Arıcılığın Geliştirilmesi, Yaylamda 

Daha Mutluyum ve Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Yayımı Projelerinden %20’lik çiftçi katkı payı 

alınacaktır. Dünyaca Öneme Sahip Tarımsal Ürünlerin Yaşatılması (Divle Obruk Peyniri ile Yöremiz 

Kalkınıyor), Temiz Fasulye Sağlıklı Toplum, Erken Uyanan Yol Alır ve Dünyaca Öneme Sahip Tarımsal 

Ürünlerin Yaşatılması (Şırahane, Doğal Kurutma ve Salamura Tesisi) projeleri ise %100 hibeli olarak 

gerçekleştirilecektir.   

 

Eylem No: EYG.2.2  

Eylem Adı: Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak 

ve destek programları uygulanacaktır. 

Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi; bu proje ile 

dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusa ek bir gelir getirilmesi ve bu nüfusun yerinde 

kalarak üretime destek olunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Selçuk Üniversitesi ile 12.06.2015 

tarihinde protokol imzalanmış ve KOP İdaresi’nin koordinatörlüğünde Selçuk Üniversitesi bünyesinde 

“SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi” 2016 yılı Mayıs ayında Merkez Atölye olarak 

kurulmuştur.  Merkez Atölye’ de eğitim görecek dağlık-kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot 

ilçelerde kurulacak olan üretim atölyelerinde süs taşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. 

Bu amaçla, pilot ilçe Taşkent’te kurulması planlanan üretim atölyesinde istihdam edilmek üzere Taşkent 

Kaymakamlığı, Taşkent Belediyesi ve Taşkent Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin katkılarıyla Taşkent 

ve yakın çevresinden gelen 6’sı erkek 5’i kadın toplam 11 vatandaşa yönelik günlük 8’er saatten 15 günlük 

süre boyunca daha çok taş işlemeciliği ve bilye yapımı konulu kurs planlanmış ve 2016 yılı Mayıs ayında 

Merkez Atölye’de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2016 yılı içerisinde Merkez Atölye’de Selçuk Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden yaklaşık 50 

kişiye de süstaşı, süstaşı mineralojisi, süstaşı tanımlama ve yorumlama, taş işlemeciliği teknikleri konulu 

eğitimler de tamamlanmıştır. 

2016 yılı ödeneği olan 150.000 TL yıl içerisinde harcanmıştır. 

Eylem No: EYG.2.3  

Eylem Adı: Turizm güzergahlarında eko-turizm ve gelir getirici faaliyetler desteklenecektir. 
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Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetleri Araştırma Projesi; 

KOP Bölgesi'nin Akdeniz'e çıkış kapısı olan ve yılda yaklaşık 5 milyon aracın seyahat ettiği Konya-

Antalya yolu üzerinde, Seydişehir ilçesinde turizm ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak çok amaçlı, doğa 

ile uyumlu bir eko-turizm ve rekreasyon alanının oluşturulmasına yönelik projenin fizibilite çalışmaları 

2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 250.000 TL, 2016 yılı harcaması 175.230 TL’dir.  

Eylem No: EYG.3.1, EYG.5.1, EYG.5.2, EYG.5.5      

Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir, Sanayi 

üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır, Tarım 

ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir, 

İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir. 

Yukarıda başlıkları verilen eylemlerin ve ilgili diğer projelerin fizibilitesinin yapılması amacıyla 

bütünleşik olarak oluşturulan Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi kapsamında 

KOP Bölgesi illerinin karşılaştırmalı olarak sanayi durumunun ortaya koyulması, girişimcilik ve yenilik 

konusunda mevcut durum analizinin yanı sıra yol haritasının oluşturması ve tespit edilen sorunlara çözüm 

önerilerinin geliştirmesi ve tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.  

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve refah düzeyinin yükseltilmesinde bölgesel, ulusal ve 

uluslararası boyutları bulunan önemli bir konu olan Girişimcilik ve Yenilik alanında yapılan çalışmaların 

yetersizliği ve konunun önemi dikkate alınarak bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile 

ihtiyaç analizi yapılmıştır.  

Projenin ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılmış olup Nisan ayı içerisinde danışman firma işe başlamıştır. 

2016 yılı sonu itibariyle işin 2. bölümü olan mevcut durum analizi tamamlanmış ve % 20'lik ödeme 

yapılmıştır. 

2016 yılı ödeneği, 2016 yılı harcaması ise 235.000 TL’dir. 

Eylem No: EYG.4.1 

Eylem Adı: Pazarlama faaliyetleri ve tanıtım altyapısı geliştirilecektir. 

KOP Bölgesi Dış Ticaret Geliştirme Programı Projesi; proje kapsamında; Konya ili ve ilçelerinde 

faaliyet gösteren, imalat ve ihracat işi ile uğraşan, henüz ihracat yapmamış firmaların ihracata teşvik 

edilmesi, ihracatçı firmaların ise mevcut ihraç potansiyellerinin arttırılması yoluyla, pilot il olarak seçilen 

Konya ili ihracat kapasitesinin büyütülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 10.000 imalatçı 

ve dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firma bilgilerinin yer alacağı bir E-rehber (CD ilaveli) ve 2 adet mobil 

uygulama (Android ve IOS) oluşturularak firmaların uluslararası piyasalarda bilinirliği sağlanacak, elde 

edilen veriler (ürün bilgisi, ürün resimleri, kalite belgeleri, ihracat ve ithalat bilgileri, iletişim bilgileri 

v.b.) sadece bu proje için tahsis edilecek yetkili personel tarafından belirli periyotlarla kontrol edilerek 

projenin orta ve uzun vadede aktif şekilde devamlılığı sağlanacaktır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde Konya Ticaret Odasının da iştiraki ile yürütülen proje 

kapsamında 2016 yılı ödeneği olan 500.000 TL Konya Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmıştır. 

Eylem No: EYG.4.2 

Eylem Adı: Bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırmalar yapılacaktır. 

Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite 

Projesi; Konya-Karaman-Mersin illeri merkez olmak üzere, civardaki sanayi, ticaret ve finans merkezleri 

ile etkileşimin artırılarak, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan Marmara Bölgesi’nde sıkışan sanayinin 
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yeni cazibe merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak bölgenin teknoloji, üretim kapasitesinin ve 

rekabet gücünün artırılabilmesi için dünyada benzer modellere uygun olarak Konya-Karaman-Mersin 

ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) oluşturulmasına yönelik etüt ve fizibilite çalışması yapılması 

amaçlanmaktadır. 

TUBİTAK TÜSSİDE ile sözleşme imzalanmış olup işin %10’luk kısmı tamamlanmıştır. 2016 yılı 

ödeneği 250.000 TL, 2016 yılı harcaması 123.000 TL’dir. 

Eylem No: EYG.6.1  

Eylem Adı: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırma, planlama ve destekleme çalışmaları 

yapılacaktır. 

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi; Konya ili 

Karapınar ilçesinde 6.000 ha alana kurulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin yatırıma açılmasıyla 

oluşacak ihtiyacı karşılayabilecek güneş pillerinin (PV) ve yüksek teknolojili ekipmanların bölgemizde 

üretilebilmesine yönelik etüt çalışmaları yürütülecektir. Proje ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Niğde Üniversitesi Temiz Enerji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 

Mevcut durumun incelendiği 1. ara dönem raporu tamamlanmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 400.000 TL, 

2016 yılı harcaması 400.000 TL’dir. 

Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması 

Projesi; yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, bölgede enerji verimliliği konusunda 

farkındalık oluşturulması, toplumda enerji verimliliği bilincinin artması, kompakt, kullanılabilir, enerji 

ihtiyacını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan örnek bir sosyal yaşam alanı (UNİKOP 

Enerji Evi) oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 

Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanmış olup Niğde Üniversitesi’nce sarf malzeme alımları 

ve Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) üretim süreçleri tamamlanmıştır. Projede birincil enerji ihtiyacının 

karşılanması için üretilecek ve temin edilecek güneş enerjisi santrali için çalışmalar tamamlanmıştır. 

 2016 yılı ödeneği olan 1.500.000 TL yıl içerisinde Niğde Üniversitesi’ne aktarılmıştır. 

Eylem No: EYG.8.1  

Eylem Adı: Turizm sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

KOP Bölgesi Turizm Master Planı; KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, 

sürdürülebilir istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna 

ulaştırılması için turizm sektörüne yönelik ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile 

değerlendirilerek belirlenmesini amaçlayan "KOP Bölgesi Turizm Master Planı" projesi yıl içerisinde 

tamamlanmıştır.  2016 yılı ödeneği 240.000 TL, 2016 yılı harcaması 225.852 TL’dir.  

KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi; KOP Bölgesi Turizm Master Planı Kararları ile uyumlu 

olarak bölgenin tanıtım ve markalaşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; hem 

bölgenin hem de KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın ulusal ve uluslararası platformlarda 

tanıtılması amacıyla belgesel, reklam, çeşitli dillerde broşür, afiş, kitap, CD, DVD vb. çeşitli görsel ve 

basılı materyallerle bölgenin tanıtımı yapılması planlanmaktadır. 

Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmekte olup Kalkınma Bakanlığı turizm 

sektörü uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda 2016 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan “KOP 

Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi”nin birçok faaliyetinin Etkileşimli Turizm Portali ve Mobil 
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Uygulamalar Projesi ile örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her iki proje birleştirilerek 2017 Yılı 

Yatırım Programı'nda "Tanıtım, Turizm Portali ve Mobil Uygulamalar" adı altında yer almıştır.  

Etkileşimli Turizm Portali ve Mobil Uygulamalar Projesi; yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölgenin 

turizm açısından tanıtılabilmesi, mevcut tesislerin ve turizm alanlarının güncel bilgilerinin sunulabilmesi 

amacıyla yazılım, donanım, içerik temini ve güncellemesi ile mobil uygulamalar, web uygulamaları, bilgi 

servislerinin oluşturulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Projenin uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam etmekte olup Kalkınma Bakanlığı turizm 

sektörü uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda 2016 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan “KOP 

Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi”nin birçok faaliyetinin Etkileşimli Turizm Portali ve Mobil 

Uygulamalar Projesi ile örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her iki proje birleştirilerek 2017 Yılı 

Yatırım Programı'nda "Tanıtım, Turizm Portali ve Mobil Uygulamalar" adı altında yer almıştır.  

Eylem No: EYG.8.2  

Eylem Adı: Turizm çeşitlendirilecek ve turizm altyapısı desteklenecektir. Bu kapsamda Nevşehir başta 

olmak üzere çevre bölgede yer alan iller ile ortak turizm altyapısı geliştirilecektir.  

Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi; Yörük ve Türkmen kültürünün 

halen yaşatıldığı nadir alanlardan birisi olan Zeyve Pazarı'nda (Karaman) yerel turizmin canlandırılması 

için yürütülen proje kapsamında doğal ve kültürel denge gözetilerek rekreasyon çalışmaları 

yapılmaktadır. Bu çerçevede Zeyve Rekreasyon Alanı’nda, Ermenek Baraj Gölü ile de etkileşim 

içerisinde olacak şekilde çevre düzenlemesi gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında 2.000.000 TL, 2016 

yılında ise 3.336.000 TL Karaman İl Özel İdaresi’ne aktarılmıştır.   

Mevlevi Köyü Projesi; Konya’yı ziyarete gelen misafirlerin Mevlevilik kültür ve sanatını tanıyıp 

yaşayabilecekleri, Hz. Mevlâna ve öğretilerini en doğru şekilde öğrenip içselleştirebilecekleri, o dönemin 

koşul ve yapısını yansıtacak bir “Mevlevi Köyü” oluşturulması planlanmaktadır.  Bu kapsamda, Mevlâna 

Celaleddin-i Rumi’nin inanç ve düşünce sisteminin, sözlü ve basılı aktarımının yanı sıra yaşanarak 

öğretileceği eğitim-kültür ve aynı zamanda turizm merkezi olabilecek bir yerleşke/köy modeli oluşturmak 

ve bu modelin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine yönelik olarak Mevlevi Köyü Projesi fizibilite 

çalışması tamamlanmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 183.000 TL, 2016 yılı harcaması 182.900 TL’dir. 

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi; Akşehir’de bir mizah kümelenmesi sağlanarak bölgenin 

bilinirliğini artıracak, bölgenin kültürel yönden gelişimine katkı sağlayacak yaşayan bir mizah 

köyü/sokağı oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışması yürütülmektedir. Proje ile Nasreddin Hoca’nın 

sözlü kültür geleneğinin korunması ve aktarılması, Nasreddin Hoca ve öğretilerinin bilinirliğinin 

arttırılması ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması, kentlerin kültürel geçmişlerinde yer alan ve kent 

kimliğini oluşturan önemli değerlerin kentin tanıtımı konusunda etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğine 

dair örnek bir model ortaya konulması ve Akşehir ilçesinde hizmet sektörünün geliştirilerek istihdamın 

arttırılması amaçlanmıştır. Fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı revize ödeneği 200.000 TL, 

2016 yılı harcaması 199.420 TL’dir. 

Eylem No: AKG.3.5  

Eylem Adı: Trafik güvenliğine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırması; ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan “Trafik 

Güvenliği” konusu ile ilgili olarak Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Karayolları Bölge 

Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum, kuruluş, STK ve ilgili 

olabilecek tüm taraflarından görüş ve önerileri de çalışma kapsamında değerlendirilerek ölümlü ve 
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yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir ulaşım sistemine yönelik çözüm önerileri 

sunulması hedeflenmiştir. 

İş tamamlanmış ve muayene kabulü yapılmıştır. 2016 yılı ödeneği 150.000 TL, 2016 yılı harcaması 

113.900 TL’dir. 

Eylem No: AKG.4.1  

Eylem Adı: Bölgede ulusal ve uluslararası veri merkezleri kurulmasına yönelik araştırma ve 

uygulama projeleri gerçekleştirilecektir. 

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi; Başkanlığımızca bilişim sektöründe yatırım 

yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite 

ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri 

merkezi bölgesi modelinin ortaya konulabilmesi amacıyla başlanan proje 4 ana fazdan oluşmaktadır.  

Projenin 1. fazı sektörün mevcut durumunun genel analizi ile Konya’da kurulacak veri merkezi için 

gereksinimler ve stratejilerin tespitinin yanı sıra seçilecek yer için uluslararası standartlar çerçevesinde 

genel ve detay seçim kriterleri belirleme çalışmaları ile tamamlanmıştır. Mevcut durum ve potansiyelin 

belirlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini kapsayan yüz yüze mülakat 

tekniği anket çalışmaları yapılmıştır. 2015 Nisan ayında Dubai’deki örnek veri merkezi bölgesi ziyaret 

edilmiş ve gerekli teknik incelemelerde bulunulmuştur. Bu çalışmalar sonrasında bir üst strateji ve 

yönetim modeli ortaya konulmuştur. 

Projenin 2. fazında Konya ilinde uluslararası standartlar ve faz 1 aşamasında belirlenen genel yer seçim 

kriterlerine göre bölgeler belirlenmiştir. Kontrol teşkilatı üyelerinin de katıldığı saha araştırmaları 

yapılmış ve uygun 8 bölge tespit edilmiştir. Bu 8 bölgede ise detay yer seçim kriterlerine ve saha 

araştırmalarına göre incelemeler yapılmış, kurum görüşleri alınmış bunların neticesinde en uygun 3 bölge 

seçilmiştir. 

Faz 3’te 2. faz sonunda idaremize sunulan en uygun 3 bölgede, mevzuata uygunluk esas alınarak gerekli 

jeolojik, jeofizik ve jeoteknik analizler yapılmıştır. Saha analizleri sonuçları ve konsept planlar da 

değerlendirilerek saha ve plan kombinasyonlarının Veri Merkezleri Bölgesi(VMB) için karşılaşmalı 

üstünlüğünü gösteren bir “Karar Verme Matrisi” ile kıyaslanarak nihai olarak veri merkezi bölgesi 

belirlenmiştir. 

Faz 4’te ise belirlenen alanda Konya VMB için konsept plan, işletme modeli hazırlanarak, iş planı ve 

tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. 

İş tamamlanmış ve muayene kabulü yapılmıştır. Sonuç raporu ve ilgili materyallerin basımı yapılmıştır. 

2016 yılı revize ödeneği 850.000 TL, 2016 yılı harcaması 513.000 TL’dir. 

Eylem No: BS.4.3 

Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP); KOP Bölgesi’nde yer alan Konya ve 

Karaman illerinin içinde bulunduğu yoksulluk, göç, hızlı kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sorunları 

gidermek, oluşan yeni toplum yapısında insanların yaşadığı adaptasyon sorununu ortadan kaldırmak; 

yaşlı, engelli, kadın ve çocuk gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarını yükseltmek, özel 

politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarına yardımcı olmak, 

dolayısıyla toplumsal bütünleşmeyi güçlendirerek kalkınma sürecini hızlandıracak projelere mali destek 

sağlamak, programın temel amacıdır.  
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2016 yılı ödeneği 2.000 TL’dir. Çağrı programı hazırlanmıştır. 

KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi; projenin temel amacı KOP Bölgesi’nin il 

bazında mevcut durumunu ortaya koymak, bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını(aile yapısı, demografik 

yapı, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve eğitim yapısı, yerleşim düzeni, insan-toprak ilişkileri, 

istihdam ve gelir) yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan 

sosyal sorunlarını saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki 

verdiğini araştırmak, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek adına neler yapılabileceğini 

tespit etmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya 

koymak ve bunun akabinde KOP Bölgesi Sosyal Eylem Planı’nı oluşturmaktır.  

Projenin hazırlık aşamasında daha önce Türkiye’de ve dünyada yapılmış sosyal analiz örnekleri 

incelenmiş olup, kalkınma ajansları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, akademisyenler ve bölge 

kalkınma idarelerindeki uzmanlar ile görüşülerek, projenin içeriği ve teknik şartnamesi hazırlanmıştır. 

300.000 TL ödeneğe sahip projenin ihale hazırlıkları yürütülmektedir.  

Eylem No: BS.5.1  

Eylem Adı: Kültür sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi; KOP 

Bölgesi’nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal ve kültür varlıklarının saptanarak envanterinin 

yapılması amaçlanmaktadır. Resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal, arkeolojik, taşınmaz, somut 

olmayan kültür varlıklarının saptanarak envanterinin yapılması ve bunlara ilişkin; her türlü tespit, 

belgeleme, araştırma, görsel ve yazılı dokümanın hazırlanması projenin genel faaliyetlerini 

oluşturmaktadır. Söz konusu proje; Taşınmaz Kültür Varlıkları, Halk Kültürü, Tanıtım bileşenlerinden 

oluşmaktadır.  

20.11.2015, 27.07.2016 ve 22.09.2016 tarihlerinde projenin uygulama kısmı için yapılan ihaleler iptal 

edilmiş olup yeniden ihaleye çıkılması için hazırlıklar devam etmektedir.  

KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi; KOP Bölgesi’nde yaşamış olan Hz. Mevlana, Sadreddin-i Konevi, 

Muhiddin-i Arabi, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Şems-i Tebrizi, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, 

Somuncu Baba, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Piri Reis gibi topluma mâl olmuş önemli şahsiyetlerin 

hayat öğretilerine ve eserlerine dikkat çekilerek, bilim, kültür ve hoşgörü ortamını yaratan bu önemli 

şahsiyetlerin fikir ve düşüncelerinin tanıtılması amacı ile bir dizi faaliyet gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır.  Bu kapsamda öncelikli olarak söz konusu şahsiyetlerin temsil ettiği manevi değerlerin 

çocukların anlayacağı bir dilden 12 yaş altı gençlere aktarılacağı “Gönül Havzası” adı altında bir çizgi 

film serisi hazırlanması öngörülmektedir. 

Proje sermaye transferi karakteristiğine alınmış olup TRT ile protokol yapılma aşamasındadır. 2016 yılı 

için 1.100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Eylem No: BS.5.5 

Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. 

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 

KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma 

kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için 

yapılan projelere mali destek sağlayan bir programdır. 1.263.000 TL ödenek tahsis edilen projenin 

ödeneği revize edilmiş 2.263.000 TL’ye yükseltilmiştir. Proje, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

tarafından “KOP Okuyor Projesi” olarak adlandırılmıştır. 
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Değerlendirmeye tabi tutulan 683 projeden 75’i hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 75 projenin 7’si 

Aksaray’da, 9’u Karaman’da, 31’i Konya’da, 3’ü Nevşehir’de, 12’si Niğde’de, 13’ü ise Yozgat ilinde yer 

almaktadır. 

Tablo 55: KOP Okuyor Projesi Proje Dağılımı 

İL İLÇE KURUM PROJE ADI 
DESTEK 

TUTARI (TL) 

Aksaray Ortaköy Kümbet Ortaokulu Anne Baba, Haydi Okula! 8.550 

Aksaray Ağaçören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kop İle Ağaçören Okuyor 34.000 

Aksaray Güzelyurt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Başucumdaki Dost Kitap 38.000 

Aksaray Merkez Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Her Yerde Okuyoruz 26.650 

Aksaray Merkez 
Aksaray İl Kültür Ve Turizm 

Müdürlüğü 
Gönül Köprüsü 43.120 

Aksaray Merkez Altınkaya Ortaokulu Geleceğimi İnşa Ediyorum 43.000 

Karaman Merkez 
Karaman Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
Türkçenin Başkenti Okuyor 50.000 

Karaman Ayrancı 
Ayrancı Kaymakamlığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliği 
Kumbaram, Kitap Olsun 30.000 

Karaman Merkez Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okuyorum E-Kaydediyorum 48.500 

Karaman Kazımkarabekir 
Kazımkarabekir Çok Programlı 

Anadolu Lisesi 

Daha Gelişmiş Bir 

Kazımkarabekir İçin; Okuyalım 
49.500 

Karaman Merkez Siyahser Ortaokulu Oku Ki Geliş, Anla Ki Değiş 11.605 

Karaman Ermenek 
Ermenek İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Taşelinden Zirveler 45.000 

Karaman Merkez 
Temizel Ünlü Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
Ne İstersem Onu Okuyorum 48.650 

Karaman Ermenek Güneyyurt Ortaokulu 
Zengin Kütüphanede Zengin 

Beyinler 
45.600 

Karaman Ayrancı 
Ayrancı Çok Programlı Anadolu 

Lisesi 

Kırsaldaki Kütüphanede Neden 

Olmasın? 
30.000 

Konya Akşehir 
Aksehir Ortaköy Cumhuriyet 

Ortaokulu Müdürlüğü 
Çocuk Sesli Kitaplar 11.859 

Konya Karatay Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ekip42 Kop'la Güçleniyor 50.000 

Konya Akşehir 
Akşehir İsmet İnönü Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi 
Kitabımı İzliyorum 15.000 

Konya Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu Her Zaman Her Yerde Oku! 49.903 

Konya Karapınar Amil Önal İlkokulu Oku,Değerini Bil! 13.398 

Konya Ilgın Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu Okuyorum Oynuyorum 30.950 

Konya Kulu Kulu Belediyesi Her Kitap Yeni Bir Dünya 49.000 

Konya Doğanhisar 
Şehit Uzman Jandarma Çavuş İzzet 

Soluk İlkokulu 
Ağaçlar Kitapla Büyüyor 37.300 

Konya Altınekin Dedeler İlkokulu 
Okul İçinde Kütüphane Değil, 

Kütüphane İçinde Okul 
19.950 

Konya Hüyük İmrenler Ortaokulu Çocuğunla Oku, Geleceğini Doku 31.391 

Konya Ilgın Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Okuyorum & Kazanıyorum 28.677 

Konya Emirgazi Şehit Celal Koçak İlkokulu 
Hayatı Anlamlı Yaşamak İçin 

Oku! 
6.760 

Konya Yunak Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kitabını Yaşat 49.300 

Konya Selçuklu Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü 
Sağlık Güneşinden Mesaj Var 

Projesi 
49.555 

Konya Halkapınar 
Halkapınar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Halkapınar Kitap Kurtları Kulübü 46.226 

Konya Hüyük Selki Nilüfer Aydoğdu Ortaokulu Okumak Hatayı Anlamaktır 22.300 

Konya Karatay Şekibe Aksoy İlkokulu Oku Dünyan Aydınlansın 9.940 
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İL İLÇE KURUM PROJE ADI 
DESTEK 

TUTARI (TL) 

Konya Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu Benim İçin Okur Musun? 16.000 

Konya Beyşehir Yenidoğan Ortaokulu Hem Okuyoruz Hem Kazanıyoruz 10.960 

Konya Halkapınar Çakıllar İlkokulu 
''En İyi Ben Okuyorum'' Okuma 

Projesi 
9.000 

Konya Bozkır Hacılar İlk-Ortaokulu Müdürlüğü Elimdeki Dünya 11.600 

Konya Altınekin Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu Buluyorum, Okuyorum 6.000 

Konya Seydişehir Halise Güney Ortaokulu Kitap Oku Geleceğini Doku 13.570 

Konya Karatay Yarma Ortaokulu Kitapla Aile Ol! 10.380 

Konya Doğanhisar 
Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam 

Sanat Okulu 
7'den 70'e Okuyoruz 45.500 

Konya Kulu Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Kitap Ortak Paydamız Projesi- 

(KOP-P) 
44.890 

Konya Tuzlukçu Mimar Sinan İlkokulu Kitap Kantini 40.000 

Konya Kadınhanı 
Kadınhanı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Kadınhanı Okuyor Projesi (KOP) 40.825 

Konya Taşkent 
Taşkent İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Farkınız Okumak Olsun 38.560 

Konya Bozkır Vali Kemal Katıtaş İlkokulu Ailemle Okuyorum 22.500 

Konya Sarayönü 
Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek 

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
Oku ki Hakk'ı Bulasın 18.440 

Nevşehir Merkez Nevşehir Belediyesi 
Kitaplar Konuşuyor Nevşehir 

Okuyor 
49.540 

Nevşehir Merkez 
Nevşehir İbn-İ Sina Mes. Ve Tek. 

Anadolu Lisesi 
Pansiyonlar Okuyor-Kop. 18.864 

Nevşehir Merkez 
H.Rasim Uzer Özel Eğitim Mesleki 

Eğitim Merkezi 
Cafe Kitap 15.789 

Niğde Merkez 
Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz 

İlkokulu 

7 Den 70 E Engelsiz Gezici 

Kütüphane 
40.500 

Niğde Merkez Konaklı Ortaokulu Otobüs Kütüphane 17.000 

Niğde Merkez Selçuk İlkokulu Okusun Canlar,Yeşersin Fidanlar 27.200 

Niğde Merkez 
Fertek Özel Eğitim Mesleki Eğitim 

Merkezi(Okulu) 

Masalcı Çocuklar Engelleri 

Aşıyor 
11.800 

Niğde Altunhisar T.C.Altunhisar Kaymakamlığı 
Altunhisar'Da Kitap Okuma 

Seferberliği 
23.320 

Niğde Bor Fahri Kirt Ortaokulu Kitabınız Var 12.000 

Niğde Bor 
Çukurkuyu Şehit Ömer Halisdemir 

Ortaokulu 

Bor Şehitlerini Okullarda 

Yaşatıyor 
50.000 

Niğde Çiftlik 
Ovalıbağ Hasan Süleyman Filibeli 

İlkokulu 

Öğretmenim, Annem Ve Ben 

Okuyoruz 
6.185 

Niğde Çamardı Burç Ortaokulu Veli Öğrenci El Ele Okuyor 7.000 

Niğde Çiftlik 
Çiftlik Çok Programlı Anadolu 

Lisesi 
Engelleri Okuyarak Aşıyorum 27.848 

Niğde Çamardı 
Bademdere Şehit Nuri Dayan Orta 

Okulu 
Okuma Bilinci Herkes Birinci 9.150 

Niğde Ulukışla 
Mustafa Küçükavşar Yatılı Bölge 

Ortaokulu 
Velilerimizle Okuyoruz 38.450 

Niğde Merkez Dündarlı 100.Yıl Ortaokulu 
Dündarlı Okuyor Çocuk Gelinler 

Bitiyor 
18.000 

Yozgat Merkez Bozok Üniversitesi Okudukça Okur Yazdıkça Yazar 33.130 

Yozgat Merkez Yozgat Valiliği Yozgat Okuyor 50.000 

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan Kaymakamlığı Boğazlıyan Geleceğini Okuyor 49.664 

Yozgat Merkez Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Türkiye'yi Okuyorum Gözlerim 

Kapalı 
22.110 

Yozgat Şefaatli Şefaatli Belediyesi Şefaatli Okuyor Projesi 49.246 
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İL İLÇE KURUM PROJE ADI 
DESTEK 

TUTARI (TL) 

Yozgat Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Benim Kitaplığım 24.099 

Yozgat Çekerek 
Çekerek İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz 42.600 

Yozgat Sarıkaya Yukarısarıkaya Ortaokulu Öğrenci- Veli Okuyor 48.000 

Yozgat Şefaatli Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi Şidal Okuyor 19.000 

Yozgat Sorgun Sorgun Anadolu Lisesi Senin Kitabın Hangisi 45.400 

Yozgat Yerköy Nurdoğdu Ortaokulu Ödünç Kitap Projesi 32.500 

Yozgat Yenifakılı 
Yenifakılı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

"Okuyorum-Anlıyorum-

Anlatıyorum" Projesi 
31.000 

Yozgat Çandır Müftülük 

İnsanlığa İlk Çağrı “Oku”! Emri 

Gereği Çandır’da Her Birey 

Okuyor 

38.695 

15.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

KOP Bölgesi'nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi; 2015- 2017 yılları 

arasında Türkiye’de kuraklık sorununun en fazla yaşandığı KOP Bölgesi’nde tarımsal faaliyette bulunan 

üreticilerin, üretici örgütlerinin, meslek birliklerinin ve odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili üniversite, 

kamu kurum ve kuruluşlarının, kuraklık algısı, kuraklığın boyutu, etkileri ve kuraklığa karşı alınan ve 

alınması gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri saptanacaktır. 

Proje kapsamında Kurum, kuruluş, STK ve üreticilerle anket çalışmaları yapılmıştır. 1.Ara Raporun 

kabulü gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı ödeneği 210.000 TL, 2016 yılı harcaması 90.000 TL’dir. 

Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımı Projesi; 

Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımı Projesi, KOP Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansman desteği ile Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 2015-2017 yıllarını kapsayacak projenin öngörülen 

bedeli 488.000 TL olup 120.000 TL’lik kısmı KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanmıştır. 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile: 

•Bölgemizde yetiştirilmeye uygun mera ve tıbbi aromatik bitkilerin adaptasyon çalışmalarının yapılarak 

uygun olan tür ve çeşitlerin belirlenmesi, 

•Belirlenen bitkilerin gübreleme, su tüketimi, rüzgâr erozyonunda toz taşınımına etkileri ve mekanizasyon 

konularının araştırılması, 

•Sera şartlarında bitki yetiştirme tekniklerinin yöre halkına öğretilmesi, 

•Geleneksel tarım ile tıbbi aromatik bitki tarımının avantaj ve dezavantajlarının ortaya koyulması, 

•Kurak iklim şartlarında fazla su ihtiyacı duymadan yetiştirilebilinecek Atriplex Canescens bitkisinin 

üretimi ile rüzgâr erozyonunun engellenmesine katkıda bulunulması ve bu bitkinin meralara dikimi ile 

mera vasfını kaybetmiş alanların yeniden mera vasfına kavuşmasıyla küçükbaş hayvancılığa da katkı 

sağlaması, 

•Kuraklık ve çölleşme açısından çok hassas olan ülkemiz ve özellikle KOP Bölgesi’nin sürdürülebilir 

doğal bitki örtüsüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

KOP İdaresi tarafından finanse edilen 1 dekarlık seranın yapımı Haziran ayında tamamlanmıştır.  

KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin 

Değerlendirilmesi; ihalesi yapılmış olup sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında; KOP KÖSİP ile 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

96 
 

her bir il için uygulanan projelerin en az %20’si, DSİ küçük sulama projeleri kapsamında uygulanan 

sulama projelerinden en az %5’i ve DSİ büyük sulama projeleri kapsamında ise Aksaray Karaman ve 

Niğde İllerinden 1’er, Konya ili için 2 büyük sulama projesi incelenmiştir. 

Toplam 4 Etaptan oluşan projenin 1. Etabında çalışmada kullanılacak yöntem çalışması yapılmış, 2. 

Etapta elde edilen anket sonuçları ile mevcut durum analizi yapılmıştır. Gelinen aşamada Danışman firma 

tarafından, Başkanlığımıza sunulan ve çalışmanın 3. Etabını oluşturan taslak rapor ve 4. Etabı oluşturan 

nihai rapor 15.08.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 780.000 TL, 2016 yılı harcaması 

744.600 TL’dir. 

 

16. KOSGEB 

16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.5.3  

Eylem Adı: KOBİ'ler desteklenecektir.  

Tablo 56: KOSGEB’in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri 

İller 2016 Yılında Desteklenen İşletme Sayısı 2016 Yılındaki Destek Miktarı 

Aksaray 203 3.616.207 

Karaman 251 3.293.228 

Konya 1.261 18.645.420 

Niğde 226 2.498.640 

 

2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki 1.941 işletmeye 28.053.495 TL destek 

verilmiştir. 

16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 57: KOSGEB’in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri 

İller 2016 Yılında Desteklenen İşletme Sayısı 2016 Yılındaki Destek Miktarı 

Kırıkkale 188 2.395.710 

Kırşehir 172 2.554.323 

Nevşehir 197 2.762.195 

Yozgat 239 3.338.943 

 

2016 yılında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki 796 işletmeye 11.051.171 TL destek 

verilmiştir. 
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Ayrıca KOP illerinde 2016 yılında KOBİ Kredi Faiz Destekleri kapsamında 36 işletme 9.098.768 TL 

tutarında kredi kullanmış ve buna karşılık gelen 1.833.004 TL faiz KOSGEB bütçesinden karşılanmıştır. 

17. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

17.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.5.2  

Eylem Adı: Kültür altyapısı geliştirilecektir. 

Konya Seydişehir Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Evi; Seydişehir Belediye Başkanlığı, ilçede bir 

kültür sanat evi kurulması amacıyla, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” 

kapsamında 2011 yılında ödenek desteği talebinde bulunmuştur. Belediye Başkanlığının sunmuş olduğu 

proje, destek kriterlerini sağlamadığından düzeltilmek üzere iade edilmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, proje sahibinin Seydişehir Belediyesi olarak değiştirilmesini talep 

etmektedir. 

Karaman Yeni Müze Proje Yapımı; 20.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 

Eylem No: BS.5.3  

Eylem Adı: Kazı çalışmaları desteklenecektir. 

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad); 2016 yılında 103.100 TL harcanmıştır. Ödenek 

ihtiyacı bulunmaktadır. 

Eylem No: BS.5.4  

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri 

desteklenecektir. 

Muhtelif arkelojik kazı çalışmaları (Tyana Antik Kenti); 2016 yılında 50.000 TL harcanmıştır. 

Ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. 

Eylem No: BS.5.5  

Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Ereğli,  Akşehir, Ilgın, Sarayönü, Karapınar, Bozkır İlçe Halk Kütüphaneleri; Konya İli Ilgın İlçe 

Halk (Redif Taburu) Kütüphanesinin onarımı için 300.000 TL, Akşehir’e 15.250 TL, Bozkır İlçe Halk 

Kütüphanesine 24.350 TL, Ereğli İlçe Halk Kütüphanesine 12.850 TL ödenek gönderilmiş olup, onarım 

ve tefriş çalışmaları devam etmektedir. 

17.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 58: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama Tutarı 

AKSARAY 

Ihlara Vadisi Yeni 

Karşılama Merkezi Zemin 

Etüdü İle Mühendislik 

Projeleri Yapımı  

170.000 1.000 1.000 -  -  

Muhtelif arkelojik kazı 

çalışmaları (Acemhöyük) 
532.600 50.000 400.000 400.000 82.600 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama Tutarı 

Muhtelif arkelojik kazı 

çalışmaları (Aşıklıhöyük) 
236.700 40.000 116.700 120.000 76.700 

Muhtelif arkelojik kazı 

çalışmaları 

(Güvercinkayası) 

40.000 40.000 110.000 110.000 40.000 

KARAMAN 

Karaman Kalesi 

Restorasyonu  
2.001.000 - - - - 

KIRŞEHİR 

Yeni Arkeoloji Müzesi 

Yapımı 
19.540.800 5.502.126 5.502.126 7.762.422 135.566 

KONYA 

Konya Mevlana Müzesi 

Temel Güçlendirme Projesi 

Hizmet Alımı 

153.426 - - - - 

Konya Akşehir Taş Eserler 

Müzesi (Taş Medrese) 

Teşhir Tanzimi ve Çevre 

Düzenlemesi 

874.000 - - - - 

Anadolu’da 13. Yüzyıl 

İslam Eserleri Sergisi 

(Karatay Medresesi) Teşhir 

Tanzim Projeleri Yapımı 

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

Konya Kubbe-İ Hadranın İç 

Nakışlarının Rölöve, 

Restitüsyon Ve Restorasyon 

Projeleri Yapımı 

49.500 49.500 49.500 49.500 -  

İlçe Kültür Merkezi Yapımı 

Konya Cihanbeyli 
25.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 

NEVŞEHİR 

Kozaklı Termal Turizm 

Merkezi Altyapı 

Uygulamaları ve Jeotermal 

Su Dağıtım Şebekesi 

Yapımı 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -  

Tatlarin Yeraltı Şehri İkmal 

Çevre Düzenlemesi 
1.476.536 867.408 1.267.408 1.073.321 763.711 

Paşabağı Ören Yeri İkmal 

Çevre Düzenlemesi 
3.319.926 1.319.926 2.813.204 2.813.204 2.034.697 

Kaymaklı Yer Altı Şehri 

Çevre Düzenlemesi  
1.329.559 1.000 443.165 910.482 108.509 

Kapadokya Bölgesi Müzesi 

Mimari, Teşhir-Tanzim 

Mühendislik Ve Çevre 

Düzenleme Projeleri 

Yapımı 

330.400 370.362 370.362 139.083 -  

Nevşehir, Ürgüp Müzesi 

Mimari, Mühendislik, 

Teşhir Tanzim Ve Çevre 

Düzenleme Projeleri 

Yapımı 

134.520 134.520 134.520 134.520 -  

NİĞDE 

Çiftehan Termal Turizm 

Merkezi Altyapı 

Uygulamaları 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Narlıgöl Termal Turizm 

Merkezi Su Dağıtım 

Şebekesi Yapımı 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama Tutarı 

Muhtelif arkelojik kazı 

çalışmaları (Tepecik Çiftlik 

Höyük) 

30.000 30.000 80.000 80.000 30.000 

YOZGAT 

Yozgat Müzesi (Nizamoğlu 

Konağı) Projelerinin 

Yapımı 

173.460 173.460 173.460 -  -  

Yozgat Kültür Tesisi 

Yapımı 
5.000.000 2.000.000 2.000.000 -  -  

Yozgat Sorgun Çiğdemli 

Belediye Başkanlığı Kültür 

Evi 

2.175.000 330.000 330.000 330.000 80.000 

Yozgat Sorgun Doğankent 

Belediye Başkanlığı Kültür 

Evi 

2.090.000 340.000 340.000 340.000 90.000 

Yozgat Sorgun Eymir 

Belediye Başkanlığı Kültür 

Evi 

2.703.904 400.000 400.000 400.000 150.000 

Yozgat Sorgun Yeniyer 

Belediye Başkanlığı Kültür 

Evi 

1.846.856 750.000 750.000 750.000 450.000 

Yozgat Sorgun Araplı 

Belediye Başkanlığı Kültür 

Evi 

2.703.904 750.000 750.000 750.000 750.000 

 

AKSARAY 

Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü İle Mühendislik Projeleri Yapımı; Ihlara 

Belediyesi ile protokol yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Muhtelif Arkelojik Kazı Çalışmaları (Acemhöyük, Aşıklıhöyük, Güvercinkayası); ödenek ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

KARAMAN 

Karaman Kalesi Restorasyonu; 2012 Yılı Yatırım Programından aktarılan toplam 2.001.000,00 TL 

ödenek ile 13.01.2015 tarihinde ihale edilen işin sözleşmesi 10.02.2015 tarihinde 1.357.000,00 TL (KDV 

dahil) bedelle imzalanmış ancak %49,83 keşif artışı ile bu bedel 2.033.193,10 TL olmuştur. Süre uzatımlı 

iş bitim tarihi 02.12.2016 olan iş tamamlanmıştır.   

KIRŞEHİR 

Yeni Arkeoloji Müzesi Yapımı; bina yapımının 2017 yılı Mayıs ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

KONYA 

Konya Mevlana Müzesi Temel Güçlendirme Projesi Hizmet Alımı; daha önceki yıllarda aktarılan ve 

kullanılmayan 153.426,07 TL artan ödenekle 30.10.2014 tarihinde ihale edilen işin sözleşmesi 04.11.2014 

tarihinde 105.000 TL bedelle imzalanmıştır. Süre uzatımlı iş bitim tarihi 03.09.2016 olmasına karşın ilgili 

koruma kurulunun kararı doğrultusunda proje revizyonu gerektiğinden iş devam etmektedir.   

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi; 

12.12.2016 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

Anadolu’da 13. Yüzyıl İslam Eserleri Sergisi (Karatay Medresesi) Teşhir Tanzim Projeleri Yapımı; 

iş tamamlanmıştır.     
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Konya Kubbe-İ Hadranın İç Nakışlarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapımı; 

2016 Yılı Yatırım Programından aktarılan toplam 49.500,00 TL ödenek ile 14.10.2014 tarihinde ihale 

edilen işin sözleşmesi 20.10.2014 tarihinde 49.500,00 TL (KDV muaf) bedelle imzalanmıştır. İş 

tamamlanmıştır.   

İlçe Kültür Merkezi Yapımı-Konya Cihanbeyli; Belediyece hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

onayına sunulan Uygulama projeleri onaylanarak yapım ihalesine çıkılmak üzere Valiliğe gönderilmiştir. 

Valilikçe ihale dosyası hazırlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılacaktır. 

NEVŞEHİR 

Kozaklı Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları ve Jeotermal Su Dağıtım Şebekesi Yapımı; 

proje için ayrılan ödenek Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine  (KAP-HİB) aktarılmıştır. 

Tatlarin Yeraltı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi; yürüyüş yolları merdivenler engelli rampaları ve 

binalara ait imalatlarla birlikte çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. 

Paşabağı Ören Yeri İkmal Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır. 

Kaymaklı Yer Altı Şehri Çevre Düzenlemesi; giriş karşılama binasının çelik konstrüksiyon, çatı ve 

döşeme imalatları tamamlanmıştır. Süreç alüminyum doğrama imalatlarıyla devam etmektedir. 

Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari, Teşhir-Tanzim Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projeleri 

Yapımı; revize rölöve ve halihazır haritaları çizilmiş olup arsa mülkiyeti ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

Nevşehir, Ürgüp Müzesi Mimari, Mühendislik, Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenleme Projeleri 

Yapımı; iş tamamlanmıştır. 

NİĞDE 

Çiftehan Termal Turizm Merkezi Altyapı Uygulamaları, Narlıgöl Termal Turizm Merkezi Su 

Dağıtım Şebekesi Yapımı; ödenekler İl Özel İdaresi’ne aktarılmıştır. 

Muhtelif Arkelojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük); ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. 

YOZGAT 

Yozgat Müzesi (Nizamoğlu Konağı) Projelerinin Yapımı; projeler tamamlanmış olup, Koruma 

Kurulunda değerlendirilmek üzere Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir. 

Yozgat Kültür Tesisi Yapımı; 2016 yılı Yatırım Programı 25 nolu dip not gereği "Proje kapsamında 

yeni kültür tesisi yapımına harcama yapılabilmesi için Bakanlık tarafından hazırlanacak yeni konseptin 

Kalkınma Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir." denilmektedir.  Bu nedenle hazırlanan avan projeler 

Kalkınma Bakanlığının onayına sunulmuştur. 

Sorgun Çiğdemli Belediye Başkanlığı Kültür Evi, Sorgun Doğankent Belediye Başkanlığı Kültür 

Evi, Sorgun Eymir Belediye Başkanlığı Kültür Evi, Sorgun Yeniyer Belediye Başkanlığı Kültür Evi, 

Sorgun Araplı Belediye Başkanlığı Kültür Evi; Belediye Başkanlıkları tarafından Kültür Evi kurulması 

amacıyla, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında ödenek desteği 

talebinde bulunulmuştur. 

17.3. Diğer Faaliyetler   

 Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Kayıt Altına Alınan Belgeler 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

101 
 

Aksaray: Fotoğraf 357 adet  

Konya: CD 4 adet, fotoğraf 111 adet, yazılı belge 4 adet 

Nevşehir: CD 19 adet, fotoğraf 40 adet, yazılı belge 17 adet  

 Düzenlenen Kurslar 

Kırıkkale: Tezhip kursu 

Yozgat: Yöresel Kilim Dokuma kursu 

 Kaçak Rehber Denetimi 

11 - 19 Aralık 2016 tarihleri arasında Konya ilinde kaçak rehberlik faaliyetlerini önlemek amacıyla 

gözetim ve denetim yapılmıştır. 

  

18. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.1  

Eylem Adı: Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları 

arttırılacaktır.   

Tablo 59: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

AKSARAY 

Nalbantoğlu Ahmet Çivi Anaokulu 710.000 335.735 704.672 704.672 

Merkez Anaokulu 1.025.000 1.025.000 1.025.000 -  

Cumhuriyet Mah. Anaokulu İkmal 185.260 185.260 185.260 -  

KARAMAN 

Merkez Özel Eğitim Anaokulu 1.518.660 1.370.334 1.370.334 921.364 

Merkez Anaokulu 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -  

KONYA 

Akşehir Cumhuriyet İlkokulu Ek Anasınıfı Yapımı 659 216.637 216.637 119.480 

Akşehir Hastane Bölgesi Yeni Anaokulu Yapımı 591 200.249 200.249 83.047 

Akşehir Kozağaç Mahallesi Yeni Anaokulu Yapımı 612 228.527 228.527 34.011 

Bölgede 2016 yılında anaokulu yatırımlarında 1.862.574 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 

Eylem No: BS.1.2 

Eylem Adı: İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir. 
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Tablo 60: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

KONYA 

Meram Gödene İlkokulu 8 derslikli ek bina 2.009.001 950.000 950.000 234.778 

Eerğli Gazi Mah.Yeni İlkokul yapımı 1.447.000 1.878.206 1.878.206 1.537.173 

Ereğli Sümer Ek İlkokul yapımı 2.076.800 1.862.971 1.862.971 777.540 

Sarayönü Ladik İmam Hatip Ortaokulu Yeni Yapımı 222.000 1.678.420 1.678.420 1.364.194 

Selçuklu Sancak Mahallesi Yeni İmam Hatip Ortaokul 

2 Yapımı 
2.583.020 795.262 795.262 -  

Meram Cemal Bardakçı İlkokulu 2.028.420 1.859.967 1.859.967 272.365 

Karatay İstiklal Mahallesi Yeni Ortaokul Yapımı 2.472.100 1.103.103 1.103.103 399.422 

Karatay Saraçoğlu Mahallesi Yeni İmam Hatip 

Ortaokulu Yapımı 
2.111.020 1.338.714 1.338.714 809.392 

Karatay Akifpaşa İlkokulu 32 derslik yapımı 2.991.000 1.552.927 1.552.927 411.165 

Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu 32 derslik 

yapımı 
3.465.001 1.050.000 1.050.000 540.135 

Selçuklu Şükriye Onsun İlkokulu 32 derslik yapım 2.929.000 1.520.737 1.613.573 1.613.573 

Selçuklu Alaeddin İlkokulu 3.217.000 1.415.858 1.415.858 1.056.809 

Meram Mithatpaşa İlkokulu 3.152.960 1.387.302 1.387.302 303.441 

Meram Kemal Hatipoğlu İlkokulu 1.050.000 1.050.000 1.050.000 -  

Meram Ali Yaman İlkokulu 12 derslik yapım 595.000 595.000 595.000 -  

Karatay Karaaslan Atatürk Ortaokulu 24 derslik yapım 3.118.740 875.000 875.000 334.806 

Selçuklu Rebii Karatekin Ortaokulu 40 derslik yapım 1.357.249 1.357.249 1.357.249 -  

Karatay İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım 3.000.000 1.573.176 1.984.004 1.984.004 

Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu 32 derslik yapım 2.823.000 1.465.702 1.465.702 1.375.557 

Selçuklu Merkez İmam Hatip Ortaokulu 40 derslik 

yapım 
3.480.000 1.806.816 1.806.816 667.300 

Meram Mehmet Karaciğanlar Mevlana İmam Hatip 

Ortaokulu 24 derslik yapım 
5.114.000 875.000 875.000 321.651 

Meram İbrahim Ethem İmam Hatip Ortaokulu 32 

derslik yapım 
2.709.000 1.834.666 1.834.666 925.839 

Yunak İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik yapım 4.512.300 4.963.552 4.963.552 926.114 

Emirgazi İmam Hatip Ortaokulu 8 derslik yapım 2.052.000 2.257.222 2.257.222 205.693 

Hadim İmam Hatip Ortaokulu 8 derslik yapım 490.000 490.000 490.000 -  

Kulu Tavşançalı İmam Hatip Ortaokulu 16 derslik 

yapım 
875.000 875.000 875.000 -  

Yunak Kuzören İlkokulu 8 derslik yapım 490.000 490.000 490.000 -  

Kulu Karacadere İlkokulu 4 derslik yapım 245.000 245.000 245.000 -  

Karatay Yağlıbayat 8 derslik yapım 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -  

Çumra Numan Danış İmam Hatip Ortaokulu 1.277.000 352.007 1.048.332 1.048.332 

Cihanbeyli Yeniceoba İmam Hatip Ortaokulu 1.442.000 1.450.943 1.450.943 1.039.726 

Beyşehir Huğlu Ortaokulu 2.264.000 490.000 490.000 226.784 

Meram Çarıklar İlkokulu 1.991.250 1.400.000 1.400.000 181.325 

Akören İmam Hatip Ortaokulu (ikmal)16 derslik 315.000 315.000 315.000 -  

Bozkır İmam Hatip Ortaokulu 1.943.460 2.137.806 2.137.806 1.130.225 
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Bu eylemde sadece Konya ilindeki ilköğretim okulu yatırımları KOP Eylem Planı kapsamındadır. Bu 

kapsamda 2016 yılında 19.687.344 TL harcama yapılmıştır. 

Eylem No: BS.1.3  

Eylem Adı: Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir. 

Tablo 61: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

AKSARAY 

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi 

Pansiyonu (Aksaray - Merkez) 200 Öğr. 

Pans. (4160 m2) 

4.739.000 2.750.000 2.750.000 2.525.942 - 

Mesleki ve Teknik Lise (Aksaray - Merkez) 

32 Derslik+3 Atl. 
16.250.000 6.906.000 6.906.000 2.683.542 1.549.472 

Anadolu Lisesi (Aksaray - Merkez) 24 

Derslik 
7.600.000 1.500.000 1.500.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi (Aksaray - Merkez) 24 

Derslik+200 Öğr. Pans. 
16.550.000 2.000.000 2.000.000 -  -  

KARAMAN 

Ortaöğretim Pansiyonu (Karaman - 

Sariveliler) 200 Öğr. Pans. (4160 m2) 
4.500.000 625.000 625.000 -  -  

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (Karaman - 

Merkez) 24 Derslik (6940 m2) 
8.500.000 4.750.000 4.750.000 -  -  

Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu (Karaman - 

Merkez) MEB 2004.63 (699 m2) 
1.500.000 750.000 1.442.862 1.442.862 439.111 

Atölye (Sudurağı Çok Programlı Anadolu 

Lisesi) (Karaman - Merkez) 1 Atölye 
2.250.000 750.000 1.107.321 1.107.321 619.975 

Ortaöğretim Pansiyonu (Karaman - Merkez) 

200 Öğr.Pans. 
5.000.000 500.000 500.000 -  -  

Spor Salonu (Karaman - Merkez) MEB 

2004.63 
2.000.000 350.000 350.000 -  -  

Atölye (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 

(Karaman - Merkez) 1 Atölye 
2.500.000 400.000 400.000 -  -  

KONYA 

Akşehir Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu 

(Konya - Akşehir) 200 Kız Öğr. Pans. (4160 

m2) 

3.080.000 1.330.000 1.330.000 771.318 - 

 Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Bina (Konya 

- Seydişehir) 24 Derslik  (6493 m2) 
7.500.000 3.375.000 3.375.000 998.302 - 

Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Beyşehir) 

16 Derslik 
7.050.000 6.000.000 6.000.000 307.155 307.155 

Ladik İmam Hatip Lisesi (Konya - Sarayönü) 

16 Derslik 
1.953.000 903.000 1.212.344 1.212.344   

Fen Lisesi (Konya - Karatay) 24 Derslik+200 

Öğr. Pans. (10653 m2) 
13.500.000 3.000.000 3.000.000 369.367 369.367 

İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu 

(Konya - Ereğli) 400 Öğr. Pans. (4734 m2) 
5.920.000 500.000 2.292.508 2.419.147 126.638 

Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Selçuklu) 

32 Derslik+ 2Atl. 
14.000.000 3.950.000 3.950.000 -  -  

Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Meram) 32 

Derslik+ 2Atl. 
14.000.000 5.000.000 5.000.000 -  -  

Atölye (Selçuklu İMKB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisei) (Konya - Selçuklu) 1 Atölye 
2.250.000 750.000 750.000 -  -  

Atölye (Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi) (Konya - Ereğli) 1 Atölye 
2.250.000 750.000 750.000 -  -  
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Atölye (Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi) (Konya - 

Karapinar) 2 Atölye 

4.500.000 1.500.000 1.500.000 -  -  

Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Karatay) 24 

Derslik+100 Öğr. Pans. 
12.000.000 4.100.000 4.100.000 -  -  

Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Meram) 24 

Derslik 
8.500.000 3.191.000 3.191.000 2.447.364 1.189.102 

Mesleki ve Teknik Lise (Konya - Selçuklu) 

24 Derslik 
8.500.000 3.612.000 3.612.000 1.837.032 1.837.032 

Anadolu Lisesi (Sülüklü) (Konya - Yunak) 16 

Derslik 
7.000.000 2.975.000 2.975.000 2.669.818 1.110.106 

Spor Lisesi (Konya - Karatay) 32 

Derslik+200 Öğr. Pans. 
14.500.000 2.600.000 2.600.000 -  -  

Anadolu Lisesi (Konya - Karatay) 32 Derslik 9.500.000 1.000.000 1.000.000 684.531 684.531 

Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Pansiyonu 

(Konya - Akşehir) 200 öğrencilik pansiyonu 
5.000.000 500.000 500.000 -  -  

Fen Lisesi Pansiyonu (Fetullah Bayır) (Konya 

- Beyşehir) 200 Öğr. Pans.+Sp.Sl. 
6.500.000 500.000 500.000 1.204.384 1.204.384 

İmam Hatip Lisesi (Konya - Yunak) 24 

Derslik 
8.500.000 3.613.000 3.613.000 1.741.693 944.187 

Mesleki ve Teknik Lise (Nasrettin Hoca) 

(Konya - Akşehir) 32 Ek Derslik+ 2Atl.+ 

Sp.Sl. 

15.500.000 3.588.000 3.588.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi (Konya - Karapinar) 24 

Derslik 
8.500.000 4.000.000 4.000.000 -  -  

Halk Eğitim Merkezi (Konya - Cihanbeyli) 

12 Derslik+Spor Salonu 
6.500.000 700.000 700.000 990.831 990.831 

İmam Hatip Lisesi (Gödeneli Mah.) (Konya - 

Meram) 24 Derslik 
9.000.000 1.750.000 1.750.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi (Konya - Cihanbeyli) 24 

Derslik 
9.000.000 1.750.000 1.750.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi (Konya - Akşehir) 24 

Derslik+200 Öğr.Pans. 
16.550.000 2.000.000 2.000.000 -  -  

Anadolu Lisesi (İstiklal Mah.) (Konya - 

Karatay) 32 Derslik 
9.700.000 1.500.000 1.500.000 -  -  

Anadolu Lisesi (Kosova Mah.) (Konya - 

Selçuklu) 40 Derslik 
10.000.000 1.500.000 1.500.000 -  -  

Ortaöğretim Pansiyonu (Tahir B. And. İhl.) 

(Konya - Meram) 200 Öğr.Pans. 
7.550.000 1.000.000 1.000.000 -  -  

Ortaöğretim Pansiyonu (İHL) (Konya - 

Yunak) 200 Öğr.Pans. 
7.550.000 1.000.000 1.000.000 -  -  

Atölye (Fatih Mes. Tek. And. Lisesi) (Konya 

- Ereğli) Atölye 
2.500.000 375.000 375.000 -  -  

NİĞDE 

Mesleki ve Teknik Lise (Niğde- Merkez) 32 

Derslik+200 Öğr. Pans.+2 Atl. 
22.500.000 3.000.000 3.000.000 - - 

İmam Hatip Lisesi (Niğde- Merkez) 32 

Derslik+Sp.Sal. 
10.900.000 2.000.000 2.000.000 - - 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan verilere göre bölgede 2016 yılında ortaöğretim yatırımlarında 

25.412.953 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 

Eylem No: BS.1.5 

Eylem Adı: Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.  
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Tablo 62: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı 

İLLER 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN OKUL 

SAYISI 

GÖNDERİLEN  

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN 

DESTEK 

ÖDENEĞİ 

GÖNDERİLEN 

TOPLAM ÖDENEK 

Aksaray 2 180.877 - 180.877 

Karaman 1 73.343 - 73.343 

Konya - - - - 

Niğde - - - - 

 

KOP Eylem Planı kapsamında Aksaray ilinde 2 okula 180.877 TL, Karaman ilinde ise 1 okula 73.343 

TL tahsisat yapılmıştır. 

Eylem No: BS.1.6  

Eylem Adı: Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.  

Tablo 63: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

AKSARAY 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1.629.580 548.666 548.666 434.562 - 

KARAMAN 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Karaman - 

Merkez) Hizmet Binası (5984 m2) 
9.000.000 1.250.000 1.250.000 - - 

KONYA 

Özel Eğitim Okulu (Konya - Selçuklu) 12 

Derslik 
5.000.000 1.000.000 1.005.564 1.005.564 755.159 

 

 “BS.1.6 Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.” eylemi kapsamında yer alan projelerde 2016 yılında 

1.440.126 TL harcama yapılmıştır. 

18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 64: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

AKSARAY 

İmam Hatip Ortaokulu 2.044.940 725.954 725.954 617.317 - 

Kanber Gülizar Demir İlkokulu 1.598.000 1.885.640 1.885.640 1.178.750 - 

Topakkaya Ortaokulu 1.210.000 1.120.823 1.120.823 952.842 - 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1.215.400 1.215.400 1.215.400 937.182 - 

Yenikent İmam Hatip Ortaokulu 1.470.811 920.846 920.846 841.742 - 

Güzelyurt İmam Hatip Ortaokulu 2.295.000 2.193.561 2.193.561 1.868.402 - 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Sultanhanı İmam Hatip Ortaokulu 2.300.000 2.714.000 2.714.000 841.562 - 

Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu Spor 

Salonu 
1.432.520 380.000 380.000 160.906 - 

Ağaçören İmam Hatip Ortaokulu 2.754.120 1.872.224 1.872.224 1.461.951 - 

Emlak Kredi İlkokulu 2.450.000 2.450.000 2.450.000 -  - 

Hacı Mustafa Demir İlkokulu 2.450.000 2.450.000 2.450.000 -  - 

Gençosman Köyü İlkokulu 824.466 500.000 500.000 115.759 - 

Acıpınar Köyü İlkokulu 205.438 102.000 210.310 210.310 - 

Hırkatol Köyü İlkokulu 1.150.000 1.150.000 1.150.000 - - 

Ortaköy İstiklal İlkokulu 2.535.000 2.535.000 2.535.000 - - 

Sarıyahşi İmam Hatip Ortaokulu 1.305.000 1.305.000 1.305.000 - - 

Nuray Kaya İmam Hatip Ortaokulu 950.000 950.000 950.000 - - 

Gülağaç Ortaokulu 6.780.000 6.780.000 6.780.000 - - 

Ortaköy Ortaokulu 6.780.000 6.780.000 6.780.000 - - 

Tacin Mahallesi Ortaokulu 4.300.000 4.300.000 4.300.000 - - 

Gülağaç Camiliören Ortaokulu 1.305.000 1.305.000 1.305.000 - - 

Eskil Eşmekaya Ortaokulu 950.000 950.000 950.000 - - 

Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu 380.000 380.000 380.000 - - 

Özel Eğitim İş Uygulama Ortaokulu 2.446.360 2.446.360 2.446.360 - - 

KARAMAN 

Ermenek Güneyyurt İlkokulu 5.155.656 4.737.012 4.737.012 2.473.646 - 
Ermenek Zehra Galip Sumra Atatürk 

İlkokulu 
5.691.730 5.235.568 5.235.568 1.992.890 - 

Atatürk İlkokulu 4.101.680 4.007.296 4.007.296 3.440.464 - 

İbrahim Bey İlkokulu 4.035.246 3.909.397 3.909.397 2.837.332 - 

Şeyh Edebali Mahallesi Ortaokulu 6.177.300 6.180.242 6.180.242 4.689.647 - 

İlyas Küçüker İlkokulu İkmal İnşaatı 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -  - 

Kılbasan 75. Yıl Ortaokulu 1.330.000 1.330.000 1.330.000 -  - 

KIRIKKALE 

Halk Eğitim merkezi (Kırıkkale-Bahşili) 2.640.000 1.290.000 1.290.000 -  - 

Spor Salonu (Kırıkkale-Balışeyh) 2.000.000 350.000 350.000 -  - 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi (Kırıkkale-

Keskin) 
2.640.000 325.000 325.000 -  - 

Ortaöğretim Pansiyonu - Kırıkkale-

Sulakyurt 
4.180.000 1.000.000 1.000.000 -  - 

Özel Eğitim Okulu-Kırıkkale-Merkez 4.900.000 1.400.000 1.400.000 -  - 

Mesleki ve Tenkik Lise (Kırıkkale-

Yahşihan) 
12.100.000 1.600.000 1.600.000 -  - 

Bahşılı Ortaokulu 3.113.312 509.660 509.660 295.459 - 

İmam Hatip Ortaokulu 4.379.700 4.500.000 4.500.000 1.508.146 - 

Kale İlkokulu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -  - 

M.Akif Ersoy İHO 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -  - 

Hoca Ahmet Yesevi 137.500 220.000 220.000 151.872 - 

Gürler İlkokulu 325.426 325.426 325.426 -  - 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Mustafa Necati İlkokulu 71.000 112.000 112.000 78.420 - 

Hüseyin Kahya YİBO 74.000 115.000 115.000 77.977 - 

Bahçelievler İHO 111.600 185.000 185.000 135.308 - 

KIRŞEHİR 

Sosyal Bilimler Lisesi-Kırşehir-Merkez 116.942 116.942 116.942 116.942 -  

Eğitim Uygulama Okulu 17.150.000 2.500.000 2.500.000 -  - 

Atölye(Akçakent Çok Programlı Anadolu 

Lisesi) 
4.500.000 2.250.000 2.271.960 2.271.960 1.013.115 

Kız İmam Hatip Lisesi (Kırşehir-Kaman) 2.830.000 750.000 1.652.323 1.652.323 1.269.594 

Erol Güngör İlkokulu Ek Bina İşi 9.000.000 2.000.000 2.000.000 -  - 

Sırrı Kardeş İlkokulu Ek Bina İşi 4.250.000 1.838.298 1.838.298 1.048.999 - 

Kırşehir Merkez İmam Hatip Ortaokulu 4.175.000 1.444.451 1.444.451 1.072.129 - 

Çiçekdağ İmam Hatip Ortaokulu 4.410.604 3.512.627 3.512.627 2.590.551 - 

Boztepe İmam Hatip Ortaokulu 3.669.446 3.107.685 3.107.685 1.153.676 - 

Kaman Çiftlikli Ana Okulu 4.093.892 3.360.664 3.360.664 1.636.824 - 

Merkez Ana Okulu 750.000 750.000 750.000 - - 

Merkez 30 Ağustos Zafer İlkokulu 750.000 750.000 750.000 - - 

Kaman Melikşah Ortaokulu 2.800.000 2.800.000 2.800.000 - - 

KONYA 

Seydişehir Kesecik İlkokul Kapalı Spor 

Salonu Yapımı 43.530 43.530 43.530 - - 

NEVŞEHİR 
Nevşehir Öğretmenevi (Nevşehir - Merkez) 

210 Yataklı 
16.388.000 1.400.000 4.833.191 4.833.191 40.176 

Merkez İmam Hatip Lisesi - Nevşehir - 

Merkez               
15.950.000 4.000.000 12.742.165 12.742.165 4.131.106 

Özel Eğitim Okulu - Nevşehir - Merkez 5.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 

Mesleki ve Teknik Lise- Nevşehir-Acıgöl 6.800.000 1.500.000 1.500.000 - - 
Spor Salonu (Mesleki ve Teknik Lise) 

Nevşehir-Ürgüp 
2.000.000 350.000 350.000 - - 

Ortaöğretim Pansiyonu - Nevşehir-Kozaklı 4.800.000 700.000 2.899.697 2.899.697 1.109.347 

İmam Hatip Ortaokulu 9.006.940 9.006.940 9.006.940 5.788.477 - 

İmam Hatip Ortaokulu 1.887.385 837.385 1.395.401 1.395.401 - 

Çalış İlkokulu Ek Derslik 795.320 545.320 719.493 719.493 - 

Toki Bölgesi İlkokulu 2.356.460 1.906.460 2.461.920 2.461.920 - 

Toki Bölgesi Ortaokulu 2.314.688 2.029.139 2.207.540 2.207.540 - 

Anaokulu 973.500 461.756 461.756 431.379 - 

Ürgüp İlçesi Pansiyon Binası 3.131.720 3.131.720 3.131.720 2.925.455 - 

Merkez Anaokulu 1.200.000 1.200.000 1.200.000 -  - 

NİĞDE 

Merkez Kiledere Kasabasına İlkokul Yapımı 607.700 415.978 422.607 422.607 - 

Merkez Kömürcü Köyüne İlkokul Yapımı 601.800 414.175 418.348 418.348 - 

Çiftlik Azatlı Kasabasına İlkokul yapımı 837.800 708.714 708.714 532.588 - 
Çiftlik Merkeze İmam Hatip Ortaokulu 

Yapımı 
1.642.560 964.798 1.000.841 1.000.841 - 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

206 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabasına İmam 

Hatip Ortaokulu Yapımı 
1.498.600 1.281.645 1.281.645 951.810 - 

Merkez Sarıköprü Mahallesine İlkokul 

Yapımı 
5.180.000 1.815.000 2.003.668 2.003.668 - 

Merkez Kumluca Mahallesine İlkokul 

Yapımı 
4.820.300 1.688.000 2.870.033 2.870.033 - 

Merkez Yağdan Mahallesine İlkokul Yapımı 5.170.000 1.810.000 2.929.312 2.929.312 - 
Bor Merkez Dink Mahallesine İlkokul 

Yapımı 
1.624.860 568.750 848.607 848.607 - 

Bor Merkez Bekir Sami Baran İlkokulu 

Onarımı 
585.000 585.000 585.000 153.041 - 

Merkez Gönül Çiçeği Anaokulu Onarımı 409.179 - 403.124 403.124 - 
Merkez Sarıköprü Mahallesine (Selçuk)  

İlkokul Yapımı 
2.100.000 700.000 2.150.321 2.150.321 - 

Bor Merkeze İmam Hatip Ortaokulu Yapımı 200.769 200.769 200.769 -  - 

Bor Bayat Köyüne İlkokul yapımı 562.860 10.000 234.135 234.135 - 

YOZGAT 

İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Akdağmadeni               11.490.000 5.300.000 5.300.000 4.133.336 1.233.640 

Endüstri Meslek Lisesi - Yozgat - Yerköy 15.100.000 9.900.000 9.900.000 1.741.100 411.870 

İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Sorgun 9.180.000 3.980.000 3.980.000 2.336.690 330.796 

Kadışehri Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi  

- Yozgat - Kadışehri 
5.210.000 4.160.000 4.160.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi(Kız) - Yozgat - Yerköy 15.500.000 2.000.000 2.000.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Çandır 8.000.000 1.750.000 1.750.000 -  -  

Anadolu Lisesi - Yozgat - Saraykent 5.056.000 1.000.000 2.014.925 2.014.925 365.648 

Ortaöğretim Pansiyonu - Yozgat - Şefaatli 4.500.000 700.000 700.000 -  -  

İmam Hatip Lisesi - Yozgat - Çekerek 10.474.000 4.475.000 4.475.000 4.143.577 1.475.925 

Spor Salonu - Yozgat - Akdağmadeni 2.500.000 750.000 762.109 762.109 273.575 

Şefaatli Atatürk İlkokuluna Ek Derslik 

Yapımı 
1.834.900 280.874 280.874 280.874 - 

Akdağmadeni Merkeze İmam Hatip 

Ortaokulu Yapımı 
3.262.700 575.564 575.564 575.564 - 

Merkez Celal Atik Ortaokulu 5.243.920 2.352.401 2.352.401 2.352.401 - 

Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulu 

Yapımı 
2.506.320 2.506.320 2.506.320 1.548.253 - 

Sorgun Yeniyer Beldesi 12 derslikli ilkokul 

yapımı 
2.643.200 1.600.000 1.600.000 241.962 - 

 

Eylem Planı kapsamında olmayan Milli Eğitim Bakanlığı yatırımları kapsamında 2016 yılında 

109.748.289 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 65: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki İllere Göre Z- Kütüphane Tahsisatı 

İLLER 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN OKUL 

SAYISI 

GÖNDERİLEN  

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN 

DESTEK 

ÖDENEĞİ 

GÖNDERİLEN 

TOPLAM ÖDENEK 

Kırıkkale 1 72.581 - 72.581 

Kırşehir 2 - 116.941 116.941 
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İLLER 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN OKUL 

SAYISI 

GÖNDERİLEN  

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN 

DESTEK 

ÖDENEĞİ 

GÖNDERİLEN 

TOPLAM ÖDENEK 

Nevşehir 1 73.900 - 73.900 

Yozgat 4 289.166 - 289.166 

 

Kırıkkale ilinde 1 okula 72.581 TL, Kırşehir ilinde 2 okula 116.941 TL, Nevşehir ilinde 1 okula 73.900 

TL ve Yozgat ilinde 4 okula 289.166 TL, Z-Kütüphane kapsamında tahsisat yapılmıştır. 

 

19. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

19.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

19.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.2.2  

Eylem Adı: Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır. 

Tablo 66: DSİ’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Karaman II. 

Merhale 
21.000.000 5.000.000 5.000.000 - -   

- İbrala Sulaması 

İkmali 
21.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 0 2 

Konya-Çumra 2-

B Merhale 
25.842.767 10.000.000 13.971.000 13.970.759 5.576.655   

- Seydişehir Suğla 

Cazibe Sulaması 

İkmali 

25.842.767 10.000.000 13.971.000 13.970.759 5.576.655 5 90 

Konya-Çumra 

II. Merhale 
6.500.000 6.500.000 7.268.928 7.268.928 5.317.532   

- BSA Kanalı Çift 

Taraflı Tel Çit 

Yapımı 

6.500.000 6.500.000 7.268.928 7.268.928 5.317.532 54 100 

Konya-Çumra 

III. Merhale 
1.425.495.896 147.375.000 100.847.858 98.508.927 46.313.847   

- Afşar Hadimi 

Barajı 
108.493.210 40.000.000 20.755.612 20.755.611 1.951.396 12 92 

- Afşar-Bağbaşı 

Hadimi Tüneli 

İkmali 

220.000.000 1 1 0 0 - - 

- Hotamış 

Depolaması 
130.382.160 5.500.000 6.151.300 6.151.105 2.800.299 0 100 

- Konya Apa 

Hotamış 1,2,3 

Sulamaları 

300.000.000 1.000.000 1.000.000 -  -  - - 

- Mavi Regülatörü 

ve Apa-Hotamış 

İletim (AHİ) 

Kanalı 

238.441.356 17.874.999 17.874.999 16.537.066 2.775.331 1 97 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

- Bozkır Barajı 90.024.026 10.000.000 99 -  -  0 95 

- Bozkır-Hadim 

Relokasyon Yolu 
66.092.164 13.000.000 4.774.300 4.773.623 2.980.511 3 89 

- Konya Ovası 

1,2,3 Sulamaları 
272.062.980 60.000.000 50.291.547 50.291.522 35.806.310 8 22 

Niğde Gebere II. 

Merhale 
6.030.690 4.767.390 291.327 291.326 161.581   

- Niğde Bahçeleri 

Sulaması ve 

Yenilenmesi 

6.030.690 4.767.390 291.327 291.326 161.581 - 25 

 

Karaman II. Merhale 

- İbrala Sulaması İkmali; inşaatı devam etmektedir. 

Konya-Çumra 2-B Merhale 

- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali; inşaatı devam etmektedir. 

Konya-Çumra II. Merhale 

- BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı; tamamlanmıştır. 

Konya-Çumra III. Merhale 

- Afşar Hadimi Barajı; inşaatı devam etmektedir. 

- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali; TAM Tüneli giriş-çıkış portallarına ulaşım yolları, 125 m 

uzunluğundaki TAM Montaj Tüneli imalatları tamamlanmıştır. Keşif artışı %40 aşmasından dolayı 

tasfiye edilip, ikmal ihalesi yapılacaktır. 

- Hotamış Depolaması; tamamlanmıştır. 

- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları; ihalesi yapılacaktır. 

- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı; inşaatı devam etmektedir. 

- Bozkır Barajı, Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu, Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları); 

inşaatı devam etmektedir. 

Niğde Gebere II. Merhale 

- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi; kamulaştırma sorunları sebebiyle feshedilmiş olup ikmal 

inşaatı yapılacaktır. İhale tarihi 19.01.2017’dir. 

Eylem No: TS.2.3  

Eylem Adı: Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir. 

Ereğli İvriz Sulaması (3. Sulama Birliği) Rehabilitasyon Projesi; proje tutarı 415.000.000 TL’dir. 

2016 yılı ödeneği 100.000 TL’dir. İhale tarihi 12.01.2017’dir. 

Eylem No: AGK. 3.4  

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.  
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Tablo 67: DSİ’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

 

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Karaman İçme 

Suyu II. 

Merhale Projesi 

29.182.683 7.000.000 1.212.000 1.211.103 827.898   

- İbrala Barajı 

İçmesuyu Arıtma 

Tesisi İkmali 

10.000.000 5.375.742 828.742 827.898 827.898 6 8 

- İbrala Barajı 

İçmesuyu İsale 

Hattı 

19.182.683 1.624.258 383.258 383.205 - - 99 

Konya İçme 

Suyu Projesi 

(Mavi Tünel) 

312.527.793 72.600.000 8.310.000 5.109.393 -   

- Mavi Tünel 

İçme Suyu 

Arıtma Tesisleri 

50.622.057 3.200.000 3.200.000 - - 3 99 

- Mavi Tünel 

İçme Suyu İsale 

Hattı 

261.905.736 69.400.000 5.110.000 5.109.393 - - 62 

 

Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi 

- İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi; inşaatı devam etmektedir. 

- İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir. 

Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel) 

- Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri; inşaatı tamamlanmıştır. Ancak isale hattı bitmediğinden 

testleri yapılamamıştır. 

- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı; yüklenicinin yetersizliği nedeniyle, 29.06.2016 tarihi itibariyle 

feshedilmiştir. İkmal inşaatına 06.01.2017 tarihinde başlanmıştır. 

19.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 68: DSİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Aksaray 

İçmesuyu Projesi 
95.500.000 7.051.000 7.253.000 2.701.156 2.701.156 

  

- Aksaray 

İçmesuyu 1.Kısım 

İsale Hattı 

25.000.000 2.500.000 2.702.000 2.701.156 2.701.156 13 14 

- Aksaray 

İçmesuyu 2.Kısım 

İsale Hattı 

45.500.000 4.550.000 4.550.000 -  -  - - 

- Aksaray 

İçmesuyu Arıtma 

Tesisi 

25.000.000 1.000 1.000 -  -  - - 
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kırıkkale 

Yahşihan 

Mahmutlar 

Şarklısı Göleti 

İkmali 

3.943.895 500.000 1.894.200 1.893.593 1.893.593 100 100 

Kırıkkale-

Balışeyh 

Akçakavak, 

Yahşihan 

Mahmutlar 

Şarklısı Göletleri 

Sulamaları 

3.872.724 1.000 1.000 -  -  - - 

Kırıkkale Keskin 

Büyükceceli 

Göleti 

8.266.573 750.000 6.480.778 6.480.778 6.480.778 68 68 

Kırıkkale Keskin 

Büyükceceli 

Göleti Sulaması 

5.000.000 500.000 500.000 -  -  - - 

Kırıkkale 

Merkez Ulaş 

Göleti 

5.000.000 500 500 -  -  - - 

Kırıkkale 

Balışeyh Işıklar 

Köyü 

Çukurtarla 

Deresi Taşkın 

Koruma İnşaatı 

799.938 78.272 78.272 74.411 74.411 100 100 

Kırıkkale- 

56.ŞubeTaşkın 

Koruma 

Tesisleri 

Korkuluk 

Yapımı 2.Kısım 

3.000.000 500 500 -  -  - - 

Kırıkkale 

Yahşihan-

Hacıballı Köyü 

ile Ankara-

Kırıkkale 

Karayolu Arası 

Kızılırmak Nehri 

Yatak Tanzimi 

Yapılması 

2.936.666 370.000 370.000 -  -  62 62 

Kırıkkale- 56. 

Şube Taşkın ve 

Kurutma 

Tesisleri 

Onarımı 

222.417 20.000 253.608 253.608 253.608 100 100 

Kırıkkale 

Sulakyurt 

Projesi 

35.310.675 8.000.000 7.081.000 7.080.349 7.080.349   

- Sulakyurt Barajı  21.416.119 600.000 636.111 636.110 636.110 3 100 

- Sulakyurt Barajı 

Sulaması 
13.894.556 7.400.000 6.444.889 6.444.239 6.444.239 37 37 

Kırıkkale 

Kapulukaya 

Barajı 

Rezervuarı 

Ağaçlandırması 

3.426.300 1.323.025 1.323.025 684.277 684.277 51 81 
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

ve Erozyon 

Kontrolu İkmali 

Kırşehir 

İçmesuyu Projesi 
       

- Kırşehir 

İçmesuyu İsale 

Hattı 

25.356.349 6.946.473 5.108.473 5.108.473 740.332 3 29 

- Kırşehir 

İçmesuyu Arıtma 

Tesisleri 

12.000.000 1.000 - - - - - 

- Kırşehir 

İçmesuyu İsale 

Hattı Karayolu 

Geçişi Protokol 

Bedeli 

52.527 52.527 52.527 52.527 - - 100 

Nevşehir Doyduk 

Projesi  
20.692.607 9.500.000 8.653.000 8.652.236 1.626.026 

  

- Doyduk 

Sulaması 
20.592.607 9.400.000 8.553.000 8.552.236 1.526.026 6 100 

- Doyduk Barajı 

Yol Relokasyonu 

İkmali Protokol 

Bedeli 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5 100 

Nevşehir 

İçmesuyu Projesi 
61.637.000 15.000.000 1.000 - - 

  

- Nevşehir 

İçmesuyu Arıtma 

Tesisi 

31.637.000 12.500.000 - - - - - 

- Nevşehir 

İçmesuyu İsale 

Hattı İkmali 

20.000.000 1.500.000 1.000 - - - - 

- Nevşehir 

İçmesuyu İsale 

Hattı Su Alma 

Tesisleri 

10.000.000 1.000.000 - - - - - 

Akdağmadeni-

Bahçecik Projesi  
49.390.552 7.000.000 768.000 767.326 200.000   

- Bahçecik Barajı 49.390.552 7.000.000 768.000 767.326 200.000 1 2 

Gelingüllü 

Projesi  
2.766.765 500.000 2.767.000 2.766.765 2.766.765   

- Yerköy Grubu 

Aşağı Sekili 

Sulaması İkmali 

Ve Deliceırmak 

Islahı (Kaya 

Ocağından Taş 

Nakli Ve Irmak 

Islahına İlişkin 

Toplu Makine 

Çalışması) 3. 

Kısım 

2.766.765 500.000 2.767.000 2.766.765 2.766.765 100 100 

Yozgat 

Musabeyli 

Projesi 

9.120.787 7.685.000 6.718.000 6.717.516 1.899.726   

- Musabeyli 

Sulaması 2.Kısım 
8.902.702 7.466.915 6.499.915 6.499.431 1.899.726 19 71 

- Musabeyli 

Cemil Çiçek 
218.085 218.085 218.085 218.085 - 100 100 
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Barajı Bişek 

Köyü-Gülyayla 

Köyü Yolu Ve 

Tayip-Musabeyli 

Yolu Yapım İşi 

Protokol Bedeli 

(İl Özel İdare) 

Musabeyli 

(Yozgat 

İçmesuyu) 

Projesi  

102.773.685 3.200.000 2.565.000 2.564.426 2.564.426 - - 

- Hamsu İsale, 

Derivasyon Hattı 

Ve Tünel 

12.372.289 130.569 481.122 481.122 481.122 1 100 

- Arıtılmış Su 

İsale Hatları, 

Depolar, Pompa 

İstasyonu Ve 

Tayip Regülatörü 

73.978.142 1.484.429 1.003.941 1.003.939 1.003.939 1 100 

- Yozgat 

İçmesuyu Arıtma 

Tesisleri 

16.423.254 1.585.002 1.079.937 1.079.365 1.079.365 1 100 

 

Aksaray İçmesuyu Projesi 

- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir. 

- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı; ihalesi yapılacaktır. 

- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi; ihale tarihi 14.02.2017’dir. 

 

Kırıkkale Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göleti İkmali; inşaat tamamlanmıştır. 

Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları; 21.12.2016 

tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.12.2016 tarihinde işe başlanmıştır.  

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti; inşaatı devam etmektedir 

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması; Mart-2017’de ihale edilecektir.  

Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti; 2017 yılında ihale edilecektir. 

Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü Çukurtarla Deresi Taşkın Koruma İnşaatı; inşaat tamamlanmıştır. 

Kırıkkale- 56.ŞubeTaşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım; 2017 yılında ihale 

edilecektir. 

Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak 

Tanzimi Yapılması; inşaatı devam etmektedir 

Kırıkkale- 56. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı; inşaat tamamlanmıştır. 

Kırıkkale Sulakyurt Projesi 

- Sulakyurt Barajı; inşaat tamamlanmıştır. 
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- Sulakyurt Barajı Sulaması; inşaatı devam etmektedir. 

44,73 milyon m³ depolama hacmine sahip Sulakyurt Barajı tamamlanarak su tutmaya başlanmıştır. 2.569 

ha'lık alanın sulanmasını sağlayacak olan Sulakyurt Barajı Sulaması İşinde inşaat çalışmaları devam 

etmektedir.  2017 yılı başında 1.000 ha’lık alanın ilk etapta sulamaya açılması, işin tamamının da 2017 

sonunda tamamlanarak toplam 2.569 ha alanın sulamaya açılması hedeflenmektedir. 

Kırıkkale Kapulukaya Barajı Rezervuarı Ağaçlandırması ve Erozyon Kontrolu İkmali; proje alanı 

22.000 dekar olup, iş kapsamında 1.980 dekar alanda toprak işleme ve 1.128.437 adet fidan dikimi, 

1.100.000 adet fidan bakımı, 36.161 ton sulama imalatları tamamlanmıştır. 

Kırşehir İçmesuyu Projesi 

- Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı: Kırşehir ilinde 2045 yılına kadar 233.796 kişinin 609 l/s içme ve 

kullanma suyunu sağlayacak işe 15.04.2015 tarihinde başlanmış olup % 29 fiziksel gerçekleşme 

sağlanmıştır. İş bitim tarihi 13.04.2017’dir. Mevcutta yer alan ve işletmede olan 13 adet YAS kuyusuna 

ilave olarak 5 adet daha YAS kuyusu açılacak ve toplamda 18 adet YAS kuyusundan Kırşehir iline yılda 

maksimum 19,20 milyon m³ içme ve kullanma suyu sağlanabilecektir. İş kapsamında 16.039,91 m 

muhtelif çapta ve basınçta HDPE boru,  30.789,04 m çeşitli çap ve basınçta çelik boru olmak üzere toplam 

46.828,95 m isale hattı yapılacaktır. Ayrıca 6 adet depo (Toplam:3500 m³),  137 adet sanat yapısı ve 

muhtelif çaplarda 800 m tahliye boru imalatı ve 3.395 m servis yolu yapılacaktır. İş kapsamındaki tüm 

tesislerin elektrik,  otomasyon ve SCADA sistemi yapılacaktır.   Projelerde gözüken paket arıtma tesisleri 

bu iş kapsamında değildir. Terfi Yüksekliği: 146 m (maks.) 

- Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi: Kırşehir ilinde 2045 yılına kadar 233 796 kişinin içme ve kullanma 

suyu arıtmasının yapılması işidir. Bu kapsamda toplam 38.880 m³/gün kapasiteli 2 adet konvansiyonel 

paket tip arıtma tesisi inşa edilecektir. 05.01.2016 tarihinde proje yapım işine başlanmış olup % 50,00 

fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. İşin inşaat ihalesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

- Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı Karayolu Geçişi Protokol Bedeli: isale hattı kapsamındaki karayolu 

geçişi işi 2016 yılında tamamlanmıştır. 

Nevşehir Doyduk Projesi  

- Doyduk Sulaması; 14.520 dekar sulamanın inşaatına 27.03.2014 tarihinde başlanmış olup 2016 yılında 

iş tamamlanmıştır. 

- Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali Protokol Bedeli; Doyduk Barajı rezervuarında su altında 

kalan yolun relokasyonu 2016 yılında tamamlanmıştır. 

Nevşehir İçmesuyu Projesi 

- Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi; 52.500 m³/gün arıtma kapasitesine ve 608 l/s çıkış debisine sahip 

arıtma tesisinin inşaatına 18.02.2015 tarihinde başlanmıştır. İçmesuyu kaynağının Kızılırmak yerine YAS 

kaynaklarına dönmesine bağlı olarak iş tasfiye edilecektir. Tasfiye ve gerekli proje çalışmalarının 

tamamlanmasının akabinde arıtma tesisi inşaatı yeniden ihale edilebilecektir. 

- Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı İkmali; proje debisi 608 l/s olan ve yılda 14,1 milyon m³ içme ve 

kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan isale hattının güzergâhı kapsamında proje revizyonu 

çalışmaları devam etmektedir. Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarından temin edilecek su yaklaşık 33 km isale 

hattı ile Nevşehir merkez ve üç beldeye (Nar, Sulusaray ve Göre) iletilecektir. Projenin tamamlanmasının 

akabinde isale hattı ikmal inşaatının ihalesi gerçekleştirilecektir. 

- Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı Su Alma Tesisleri; su kaynağı değiştiğinden iş programdan 

çıkarılacaktır. 
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Akdağmadeni-Bahçecik Projesi  

- Bahçecik Barajı; 33,24 milyon m³’lük su haznesine sahip barajın inşaatına 02.09.2015’te başlanmış 

olup % 1,64 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. İş bitim tarihi 11.08.2019’dur. 

Gelingüllü Projesi  

- Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve 

Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 3. Kısım; Deliceırmak ıslahında kullanılacak taş 

malzemelerin teminini ve nakliyesini amaçlayan işe 26.08.2016 tarihinde başlanmış olup 2016 yılı iş 

tamamlanmıştır. 

Yozgat Musabeyli Projesi 

- Musabeyli Sulaması 2.Kısım; 18.500 dekar borulu sulamanın inşaatına 26.12.2012 tarihinde 

başlanarak % 65 fiziksel gerçekleşme sağlanmış iken bu aşamada proje revizyonu nedeniyle % 20’nin 

üzerinde (% 34,35) keşif artışı olmuştur. 13.02.2015 tarih ve 94032 sayılı Bölge Müdürlük Oluru ile iş 

tasfiye edilmiş olup geri kalan kısım “Musabeyli Sulaması 2. Kısım” adıyla yeniden ihale edilmiştir. 

“Musabeyli Sulaması 2. Kısım” inşaatına 29.02.2016 tarihinde başlanmış olup işin bütününde % 91,46 

fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. 

- Musabeyli Cemil Çiçek Barajı Bişek Köyü-Gülyayla Köyü Yolu ve Tayip-Musabeyli Yolu Yapım 

İşi Protokol Bedeli; Musabeyli Cemil Çiçek Barajı rezervuarında su altında kalan yolun relokasyonu 

tamamlanmıştır. 

Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi  

- Hamsu İsale, Derivasyon Hattı ve Tünel; 2.143,54 metre uzunluğundaki modifiye at nalı kesitli, iç 

çapı 3,50 metre dış çapı ise 4,20 metre olan tünel inşaatına 10.07.2012 tarihinde başlanarak 2016 yılında 

iş tamamlanmıştır.    

- Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü; Tayip Regülatörü, 

regülatör ile alınan ham suyun Musabeyli Cemil ÇİÇEK Barajına iletilmesi için gerekli derivasyon 

tesisleri (derivasyon tüneli hariç) ve arıtma tesislerinden alınan arıtılmış suyun (17,50 milyon m³/yıl) 

Yozgat il merkezine, Yerköy ilçe merkezine, Yozgat OSB'ye ve Kırşehir İli Çiçekdağı ilçesine iletilmesi 

için gerekli içme suyu tesislerinin yapılması işine 25.12.2012 tarihinde başlanarak 2016 yılında iş 

tamamlanmıştır. İş kapsamında 9.668,66 m hamsu isale hattı ve 73.047,53 m arıtılmış su isale hattı 

yapılmıştır. (Terfi Yükseklikleri: TM2 Terfi merkezi: Hmaks.=225 mSS; TM3 Terfi merkezi: Hmaks.=30 

Mss) 

- Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri; Musabeyli Cemil ÇİÇEK Barajı su alma yapısından temin edilen 

ve günlük 62.300 m³ ham suyu arıtan arıtma tesisi, ekipman temin ve montajı, personel eğitimi ve tesisin 

işletmeye alınması işlerine 05.09.2012 tarihinde başlanarak 2016 yılında iş tamamlanmıştır. (Terfi 

Yüksekliği: TM1 Terfi merkezi: Hmaks.=234 mSS) 

19.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ         

19.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi 

Avrupa Birliği adaylık sürecinde büyük önem taşıyan ve Su Çerçeve Direktifi’nin gereği olarak 

hazırlanacak olan Nehir Havzası Yönetim Planlarının amacı, Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir 

Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte ulusal kapasiteyi 

geliştirmektir. Nehir Havzası Yönetim Planları ile Su Çerçeve Direktifi’ne uygun olarak Havza Koruma 

Eylem Planlarında yapılmayan havza bazlı su kütlelerinin kategorisi ve sınıflandırması yapılacak, 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

117 
 

ekolojik değerlendirmeler ve biyolojik parametreler ile hidromorfolojik baskılar belirlenecek ve tüm bu 

parametrelerin izleme yöntemi net olarak ortaya konacaktır. Proje pilot havzalarından biri Konya Kapalı 

Havzası olup proje; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsamaktadır. 

Proje süresince ihtiyaç duyulan verilere ilişkin ihtiyaç analiz gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan veriler 

ilgili kurumlardan kısmen temin edilmiştir. Başlangıç Raporu ve iki dönem ilerleme raporu hazırlanmıştır. 

Karakterizasyon Raporu’na ilişkin ilgili kurumlardan görüşler alınmış olup söz konusu rapor 

tamamlanmak üzeredir. Proje kapsamında Konya Kapalı Havzasında 4 mevsimlik izleme çalışmaları 

kapsamında 9. Dönem kimyasal izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup yeraltı su kütleleri ve kütleler 

üzerindeki izleme noktaları belirlenmiştir. 

Karakterizasyon raporunun nihai hale getirilmesi, kapasite geliştirme çalışmalarına devam edilmesi, 

yeraltı su kütlelerinde izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesin ve yerüstü sularında yapılan izleme 

çalışmalarının değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

Proje tutarı 7.840.000 Avro’dur.  Projede Ulusal Katkı Payı 784.000 Avro, IPA Katkısı 7.056.000 

Avrodur. 2016 yılı harcaması 3.240.792,29 Avro olmuştur. 

 

Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Projesi  

Proje Nihai Raporu ve Özel Hükümler teslim edilmiş olup proje tamamlanmıştır. Özel Hükümler onay 

aşamasındadır. Özel Hükümler Bakan onayına müteakip yayınlanarak yürürlüğe girecektir. 

Proje tutarı 583.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 292.000 TL, 2016 yılı harcaması 291.460 TL’dir. 

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanmasına Yönelik Teknik Destek Hizmet Alımı 

Tahsis planı ve ilgili dokumanlar hazırlanmıştır, proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında 

eğitimler düzenlenmiş ve Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. CBS tabanlı veriler Bilgi İşlem 

Dairesi Bşk.’na iletilmiş olup, proje tamamlanmıştır.  

Seyhan Havzası illerini kapsayan projenin tutarı 848.000 TL, 2016 yılı ödeneği 424.000 TL, 2016 yılı 

harcaması 423.620 TL’dir.  

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı 

Projenin Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir, İş Planı onaylanmıştır ve Projenin 1. Hakedişi 

düzenlenmiştir. Akarçay Havzasında kurum ziyaretleri ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Kurum/ 

kuruluşlardan temin edilen veriler yükleniciye teslim edilmiştir. Proje kapsamındaki veri temini 

çalışmalarına devam edilecektir 

Proje tutarı 767.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 95.000 TL, 2016 yılı harcaması 76.700 TL’dir. 

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı 

Projenin Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir, İş Planı onaylanmıştır ve Projenin 1. Hakedişi 

düzenlenmiştir. Konya Kapalı Havzasında kurum ziyaretleri ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Kurum/ kuruluşlardan temin edilen veriler yükleniciye teslim edilmiştir. Proje kapsamındaki veri temini 

çalışmalarına devam edilecektir 

Proje tutarı 914.000 TL, 2016 yılı revize ödeneği 98.000 TL, 2016 yılı harcaması 91.391 TL’dir. 

Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi 

Proje kapsamında ülke genelindeki tüm yerüstü içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin 

envanteri çıkarılmıştır.  30 Mart 2016 itibariyle içme suyu arıtma tesisleri arazi ziyaret programı başlamış 

olup Ekim ayı itibariyle ziyaretler tamamlanmıştır. Ayrıca, ham su kaynağında ve arıtma tesisi giriş ve 

çıkışında izlenecek 44 konvansiyonel parametrenin yanı sıra 89 adet ülkemize özgü mikro kirletici 

belirlenmiş olup, bu parametreler ham su kaynağında ve içme suyu arıtma tesisi girişinde yılda 4 defa, 

arıtma tesisi çıkışında yılda 2 defa izlenecektir. Bu kapsamda, 195 içme suyu arıtma tesisine yönelik saha 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. 28.11-02.12.2016 tarihlerinde İngiltere’ye teknik çalışma ziyareti 
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gerçekleştirilmiş, İngiltere İçme Suyu yönetiminde yasal kurumsal yapı ve arıtma teknikleri incelenmiştir. 

3. Dönem numune alımları tamamlanmış olup analiz sonuçları değerlendirilmektedir. Konsept tasarım 

için 6 adet arıtma tesisi seçilerek çalışmalara başlanmıştır. 

Proje kapsamında; içme suyu sektörünün kurumsal ve yasal açıdan değerlendirilmesi, Türkiye’deki bütün 

yerüstü içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin ziyaret edilmesi ile mevcut arıtma 

tesislerinin durumlarının tespit edilmesi, ham ve arıtılmış su kalitesinin (44+89 parametre) ve kalite 

durumuna göre arıtma tesisinde revizyon gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, seçilecek 5 arıtma tesisi 

için kapasite artırımı, modernizasyon, enerji verimliliği vb. gibi konularda iyileştirme sağlamak üzere 

avan proje hazırlanması gibi çalışmaların yanı sıra düzenlenecek eğitim, çalıştay, seminer gibi 

organizasyonlarla ilgili kurumların da sürece dahil olması ve proje çıktılarından faydalanması 

sağlanacaktır. 

81 ilde uygulanan projenin tutarı 13.762.360 TL, ulusal katkı payı bütçesi 1.807.000 TL’dir. 

 

Havza İzleme ve Referans Noktaların Belirlenmesi Projesi  

Proje ile AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil 

edecek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu 

Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) nehir, göl, geçiş ve 

kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik kalite elementlerinin (balık, bentik 

makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit/makroalg/angiosperm) 1 yıl boyunca izlenmesi 

çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 1 adet İş Planı, 1 adet Başlangıç Raporu, 5 adet 

İlerleme Raporu ile Nihai Rapor ve ekleri Yüklenici Firma tarafından sunulmuş olup, İdarece 

onaylanmıştır. Proje sonucunda ülkemize özgü su kalitesi ekolojik değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. 

8 havzada uygulanan projenin proje tutarı 3.579.000 TL, 2016 yılı ödeneği 1.579.000 TL, 2016 yılı 

harcaması 1.578.368 TL’dir.  

Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi 

Proje Akarçay Havzası, Büyük Menderes Havzası, Ceyhan Havzası, Meriç-Ergene Havzası, Gediz 

Havzası, Kızılırmak Havzası, Küçük Menderes Havzası, Konya Kapalı Havzası, Sakarya Havzası, 

Susurluk Havzası ve Yeşilırmak Havzasında uygulanacaktır. Proje 15.12.2016 tarihinde başlamıştır. İş 

planı sunulmuş olup, saha çalışmalarına henüz başlanmamıştır. 2017 Yılı I. Döneminde Proje kapsamında 

seçilmiş olan durgun su kütlelerinde kirlilik yükleri hesaplanacak ve baskı-etki analizi yapılacaktır. Proje 

tutarı 4.879.000 TL’dir. 

19.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

19.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.1.4  

Eylem Adı: Toprak muhafaza, çölleşmeyi önleme ve erozyon kontrolüne yönelik ağaçlandırma 

çalışmaları hızlandırılacaktır. 
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Tablo 69: Orman Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Yatırımlar Aksaray Karaman Konya Niğde TOPLAM 

Ağaçlandırma 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
1.600 2.180 7.800 400 11.980 

Tutar 

(TL) 
3.610.000 3.620.000 6.170.000 140.000 13.540.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
1.600 2.220 8.095 400 12.315 

Tutar 

(TL) 
2.964.000 3.946.000 4.902.000 62.000 11.874.000 

Rehabilitasyon 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
- 200 500 100 800 

Tutar 

(TL) 
- 110.000 275.000 55.000 440.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
-  2.180 7.800 400 10.380 

Tutar 

(TL) 
- 3.620.000 6.170.000 140.000 9.930.000 

Erozyon 

Kontrolü Tesis 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
400 1.000 1.200 2.200 4.800 

Tutar 

(TL) 
480.000 1.200.000 1.440.000 2.640.000 5.760.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
1.500 1.237 2.109 2.200 7.046 

Tutar 

(TL) 
6.186.000 3.416.000 2.417.000 2.136.000 14.155.000 

Mera Islahı 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
- - 500 -  500 

Tutar 

(TL) 
- - 243.000 - 243.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
- 500 - - 500 

Tutar 

(TL) 
- 2.000 - - 2.000 

Fidan Üretimi 

Program 

Miktar 

(BinAdet) 
- 3.500 13.000 650 17.150 

Tutar 

(TL) 
- 165.000 3.111.000 220.000 3.496.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(BinAdet) 
- 3.500 13.000 650 17.150 

Tutar 

(TL) 
- 163.000 2.981.000 44.000 3.188.000 

TOPLAM  

Program 
Tutar 

(TL) 
4.090.000 5.095.000 11.239.000 3.055.000 23.479.000 

Gerçekleşme 
Tutar 

(TL) 
9.150.000 11.147.000 16.470.000 2.382.000 39.149.000 

 

2016 yılında Eylem Planı kapsamında 12.315 hektar ağaçlandırma, 10.380 hektar rehabilitasyon, 7.046 

hektar erozyon kontrolü tesis çalışmaları, 500 ha mera ıslahı ve 17.150.000 adet fidan üretimi 

gerçekleştirilmiştir.   
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19.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 70: Orman Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Yatırımlar Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Yozgat TOPLAM 

Ağaçlandırma 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
1.200 1.200 400 2.300 5.100 

Tutar (TL) 750.000 750.000 305.000 1.795.000 3.600.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
1.227 1.376 580 2.300 5.483 

Tutar (TL) 980.000 1.816.000 483.000 1.795.000 5.074.000 

Rehabilitasyon 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
150 - 100 1.000 1.250 

Tutar (TL) 80.000 - 55.000 550.000 685.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
1.200 - 400 - 1.600 

Tutar (TL) 750.000 - 305.000 - 1.055.000 

Erozyon 

Kontrolü Tesis 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
750 1.200 500 2.000 4.450 

Tutar (TL) 900.000 1.440.000 600.000 2.400.000 5.340.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
420 1.200 1.150 2.000 4.770 

Tutar (TL) 201.000 2.400.000 1.021.000 2.361.000 5.983.000 

Mera Islahı 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
- - -  - 0 

Tutar (TL) - - - - 0 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
- - - - 0 

Tutar (TL) - - - - 0 

Fidan Üretimi 

Program 

Miktar 

(BinAdet) 
- - - 13.550 13.550 

Tutar (TL) - - - 2.300.000 2.300.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(BinAdet) 
- - - 13.550 13.550 

Tutar (TL) - - - 2.261.000 2.261.000 

TOPLAM  

Program Tutar (TL) 1.730.000 2.190.000 960.000 7.045.000 11.925.000 

Gerçekleşme Tutar (TL) 1.931.000 4.216.000 1.809.000 6.417.000 14.373.000 

2016 yılında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde toplamda 5.483 hektar alanda 

ağaçlandırma, 1.600 hektar alanda rehabilitasyon, 4.770 hektar alanda erozyon kontrolü tesis çalışmaları 

ve 13.550.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.  
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19.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

19.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi 

Tablo 71: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Aksaray İli Karasal ve İç Su  

Ekosistemleri Biyolojik 

Çeşitlilik Envanter ve İzleme 

İşi 

295.000 128.030 128.030 128.030 76.818 70 

KARAMAN 

Karaman İli Karasal ve İç Su 

Ekosistemleri  

Biyolojik Çeşitlilik Envanter 

ve İzleme İşi 

262.987 80.000 80.000 78.896 78.896 60 

Yılkı Atı Kontrolü Projesi 1.634.000 550.000 340.000 332.760 332.760 19 

KIRIKKALE 

Korunan Alanlarda Altyapı ve 

Tesis Uygulamaları  
110.000 110.000 110.000 100.243 - 100 

Korunan Alanlardaki Denetim 

ve Kontrolün Etkinleştirilmesi 
150.000 150.000 150.000 145.290 54.516 100 

Muhtelif İşler  270.000 270.000 270.000 264.274 117.840 100 

KIRŞEHİR 

Korunan Alanlarda Altyapı ve 

Tesis Uygulamaları  
270.000 270.000 270.000 264.274 117.840 100 

Korunan Alanlardaki Denetim 

ve Kontrolün Etkinleştirilmesi 
17.500 17.500 17.500 3.291 3.291 100 

Milli Park 1.264.000 1.264.000 1.264.000 1.263.924 249.256 100 

KONYA 

Korunan Alanlarda Altyapı ve 

Tesis Uygulamaları  
253.500 253.500 253.500 252.420 252.420 100 

Konya İli Karasal ve İç Su  

Ekosistemleri Biyolojik 

Çeşitlilik Envanter ve İzleme 

İşi 

139.500 139.500 139.500 -  -  - 

NEVŞEHİR 

Korunan Alanlardaki Denetim 

ve Kontrolün Etkinleştirilmesi 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100 

NİĞDE 

Korunan Alanlarda Altyapı ve 

Tesis Uygulamaları 
120.000 120.000 120.000 - - - 

Etüt-Proje Çalışmaları 14.000 14.000 14.000 - - - 

Niğde İli Karasal ve İç Su 

Ekosistemleri  

Biyolojik Çeşitlilik Envanter 

ve İzleme İşi 

186.440 186.440 186.440 55.932 37.288 30 
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Sulak Alanların Korunması 

Tanzimi ve Rehabilitasyonu 
20.000 20.000 20.000 18.500 -  100 

YOZGAT 

Etüt Proje Çalışmaları 150.000 150.000 150.000 239.398 189.838 100 

Korunan Alanlarda Altyapı ve 

Tesis Uygulamaları  
350.000 350.000 350.000 347.151 347.151 100 

Korunan Alanlardaki Denetim 

ve Kontrolün Etkinleştirilmesi 
80.000 80.000 80.000 45.275 40.000 100 

Çalatlı Keklik Üretme Merkezi 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 100 

 

AKSARAY 

Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 2015 yılında 

ihalesi yapılmış ve 02.10.2015 tarihinde işe başlanmıştır. İşin bitim tarihi 2017 yılıdır. Envanter ve tespit 

için arazi çalışmalarına devam edilmiştir. 2. Ara Rapor sunulmuştur. 2016 yılı içerisinde planlanan 

çalıştay, mevsim şartları da dikkate alınarak 2017 yılının ilk yarısında düzenlenecektir. 

KARAMAN 

Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 2. Ara Rapor 

teslim edilmiştir. 

Yılkı Atı Kontrolü Projesi; ihale aşamasında geçerli teklif alınamamıştır. İhale tekrarlanmıştır. Proje 

kapsamında mal alımı gerçekleştirilmiştir. 

KIRIKKALE 

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; muhtelif sahalara kuş yuvası ve piknik masası 

yaptırılmıştır. 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Karaahmetli Tabiat Parkı için muhtelif 

makine teçhizat ve tüm sahalarda kullanılmak üzere traktör satın alınmıştır. 

Muhtelif İşler; Karaahmetli Tabiat Parkında çevre düzenleme işleri gerçekleştirilmiştir.  

KIRŞEHİR 

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; muhtelif sahalara piknik masası ve Aşıkpaşa 

Tabiat Parkında Alan Düzenleme işi yapılmıştır. 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Seyfe Gölü için tanıtım filmi 

yaptırılmıştır. 

Milli Park; Aşıkpaşa Tabiat Parkında Alan Düzenleme işleri yapılmıştır. 

KONYA 

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; Beyşehir Gölü Milli Parkına tekne alımı ve 

korunan alanlara piknik masası alınmıştır. 

Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 25.08.2016 

tarihinde sulh sözleşmesi imzalanmış olup arazi çalışmaları devam etmektedir. 

NEVŞEHİR 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Göreme Tarihi Milli Parkının tanıtım 

vidosu yaptırılması, afiş, broşür tasarımı ve yüksek çözünürlüklü resim alımı gerçekleştirilmiştir. 
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NİĞDE 

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; çadırlı kamp alanların düzenlenmesi için ihale 

yapılmış ancak ihaleye katılan olmamıştır. 

Etüt-Proje Çalışmaları; çadırlı kamp alanı projesi yaptırılmıştır. 

Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; arazi 

çalışmalarına devam edilmiştir. 

YOZGAT 

Etüt Proje Çalışmaları; Çamlık Milli Parkı için üç adet proje yaptırılmış ve danışmanlık hizmeti alınmış 

olup, aşan ödenek için bölge müdürlüğümüz artan ödeneklerinden revize talebinde bulunulmuştur.   

Korunan Alanlarda Altyapı ve Tesis Uygulamaları; Yozgat Çamlığı Milli Parkında kuş yuvası, piknik 

masası ve mescit yaptırılmıştır. 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi; Oluközü Tabiat Parkına Piknik 

Ünitesi ve Alt Yapı işleri yaptırılmıştır. 

Çalatlı Keklik Üretme Merkezi; Çalatlı Keklik Üretme Merkezinde jeneratör, muhtelif makine teçhizat 

alımı ve bakım onarım faaliyeti işi gerçekleştirilmiştir. 

19.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

19.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 72: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı   

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

215 OMGİ 80.000 80.000 80.000 - - 100 100 

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - - - - 

KARAMAN 

215 OMGİ 160.000 160.000 160.000 - - 100 100 

166 OMGİ 140.000 80.000 80.000 - - - - 

KIRIKKALE 

215 OMGİ 120.000 120.000 120.000 - - 100 100 

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - - - - 

KIRŞEHİR 

215 OMGİ 80.000 80.000 80.000 - - 100 100 

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - - - - 

KONYA 

215 OMGİ 240.000 240.000 240.000 - - 100 100 

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - - - - 

NEVŞEHİR 
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı   

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

215 OMGİ 80.000 80.000 80.000 - - 100 100 

166 OMGİ 140.000 80.000 80.000 - - - - 

NİĞDE 

215 OMGİ  120.000 120.000 120.000 - - 100 100 

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - - - - 

YOZGAT 

215 OMGİ 160.000 160.000 160.000 - - 100 100 

166 OMGİ 140.000 80.000 80.000 - - - - 

*OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu 

215 adet OMGİ Alımı kapsamında;  

- Aksaray ilinde 2 adet OMGİ,  

- Karaman ilinde 4 adet OMGİ,  

- Kırıkkale ilinde 3 adet OMGİ, 

- Kırşehir ilinde 2 adet OMGİ, 

- Konya ilinde 6 adet OMGİ,  

- Nevşehir ilinde 2 adet OMGİ, 

- Niğde ilinde 3 adet OMGİ, 

- Yozgat ilinde 4 adet OMGİ kurulumu 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir. 

Projelerin ihaleleri 2015 yılında yapılmış olup yüklenicilere %60 oranında ödeme yapılmıştır. Projelerin 

tamamlanmasına müteakip yapılacak muayene kabulden sonra kalan %40’lık kısım ödenecektir. 

Ayrıca 166 adet OMGİ alımı kapsamında; 

- Aksaray ilinde 1 adet OMGİ,  

- Karaman ilinde 2 adet OMGİ,  

- Kırıkkale ilinde 1 adet OMGİ, 

- Kırşehir ilinde 1 adet OMGİ, 

- Konya ilinde 1 adet OMGİ,  

- Nevşehir ilinde 2 adet OMGİ, 

- Niğde ilinde 1 adet OMGİ, 

- Yozgat ilinde 2 adet OMGİ kurulumu 2017 yılsonuna kadar gerçekleştirilecektir. 

Projelerin 2016 yılında ihaleleri gerçekleşmiş olup yüklenici lehine mal teslimi sırasında %60 oranında 

ödeme yapılacaktır. Kalan %40’lık kısım 2017 yılı içerisinde ödenecektir. 
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20. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU(MKE) 

20.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 73: MKE’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları   

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KIRIKKALE 

Yeni 

Çelikhane 

Yapımı 

257.400.000 128.000.000 122.000.000 121.795.147 43.356.047 17 67 

Orta Gerilim 

Elektrik 

Sistemi 

Yenilemesi 

42.400.000 27.500.000 21.317.000 10.381.669 435.688 1 49 

Patlayıcı 

Depolarının 

İyileştirilmesi 

16.000.000 12.000.000 1.000.000 - - - - 

 

Yeni Çelikhane Yapımı; ana ve yardımcı tesislerin inşaat işlerine ve makine-ekipman montajına devam 

edilmiştir. Ağustos 2017 içinde tesisin işletmeye alınması planlanmaktadır. 

Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi; projenin 2. ve son etabını oluşturan üst yapı işleri 

sözleşmeye bağlanmıştır. Yapım çalışmalarına başlanmıştır. Mart 2018 içinde orta gerilim hattının 

devreye alınması planlanmaktadır. 

Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; depoların yapılacağı bölgede Kırıkkale Belediyesince yürütülen 

imar planı çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılı içinde depo inşaatlarının tamamlanması 

planlanmaktadır. 

21. SAĞLIK BAKANLIĞI    

21.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.2.2  

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 74: Sağlık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

400 Yataklı 

Merkez 

Devlet 

Hastanesi 

Yapılacaktır. 

110.000.000 10.000.000 43.323.533 43.323.533 12.834.327 13 73 

KARAMAN 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Ermenek 

Devlet 

Hastanesi 

Deprem 

Güçlendirme 

+ 50 Yatak 

Ek Bina 

21.500.000 3.500.000 3.500.000 - - - 100 

KONYA 

Beyşehir 

Devlet 

Hastanesi 150 

Yatak 

52.705.000 7.500.000 35.723.708 35.723.708 10.926.222 18 80 

Kulu Devlet 

Hastanesi 75 

Yatak 

16.717.000 2.000.000 12.746.155 12.746.155 2.597.345 8 100 

Emirgazi 

Entegre İlçe 

Hastanesi (10 

Yatak) 

5.833.920 -  -  -  -  10 65 

Çeltik 10 

Yataklı 

Entegre İlçe 

Hastanesi 

5.815.040 -  -  -  -  1 100 

Altınekin 10 

Yataklı 

Entegre İlçe 

Hastanesi 

5.707.660 -  -  -  -  28 99 

Güneysınır 

Vali İhsan 

Dede İlçe 

Entegre 

Hastanesi (10 

Yatak)  

4.265.700 -  -  -  -  55 69 

Konya 

Karatay Şehir 

Hastanesi 

(838 Yataklı) 

-  -  -  -  -  2 3 

NİĞDE 

Niğde-Bor 

Devlet 

Hastanesi 

(100 yatak 

kapasiteli) 

29.500.000 11.500.000 14.072.880 14.072.880 10.503.257 5 94 

 

AKSARAY 

400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşaat ruhsatı için gerekli 

işlemler kurumlar arasında yapılmaya devam edilmekte olup henüz ruhsat alınamamıştır. 

KARAMAN 

Ermenek Devlet Hastanesi Deprem Güçlendirme + 50 Yatak Ek Bina; inşaat tamamlanmış olup, 

16.08.2016 tarihinde geçici kabulü imzalanmıştır. 
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KONYA 

Konya Beyşehir Devlet Hastanesi (150 Yatak); inşaat çalışmaları devam etmektedir. 29.03.2017 

tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Konya Kulu Devlet Hastanesi (75 yatak); inşaat tamamlanmıştır. 29.11.2016 tarihinde geçici kabulü 

onaylanmıştır. 

Konya Emirgazi Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); Aralık-Nisan ayları arası mevsim şartları sebebi 

ile inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Nisan ayında, ara verilen süre değerlendirilerek 15.04.2017 tarihine 

kadar ek süre verilmesi planlanmaktadır. 

Çeltik 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 19.08.2015 tarihinde TOKİ tarafından geçici kabulü 

yapılmıştır. 

Altınekin 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi; 19.12.2016 tarih itibari ile geçici kabul çalışmalarına 

başlanmış olup eksikliklerin giderilmesi için 30.04.2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir. 

Konya Güneysınır Vali İhsan Dede İlçe Entegre Hastanesi (10 Yatak); Aralık-Nisan ayları arası 

mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Nisan ayında ara verilen süre 

değerlendirilerek ek süre verilecektir. 

Konya Karatay Şehir Hastanesi (838 yataklı); temel beton dökümü başlamış olup inşaat devam 

etmektedir. 

NİĞDE 

Bor İlçesi 75 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; Niğde ilinde 15 

Aralık-1 Nisan tarihleri arası çalışılmayacak sezon olduğu için iş bitim tarihi 03.05.2017 olarak 

belirlenmiştir. 

Eylem No: BS.2.3  

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 75: Sağlık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Ortaköy Aile Sağlığı 

Merkezi+Toplum 

Sağlığı Merkezi+112  

ASHİ (T10+6AHB+112  

ASHİ) 

2.500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - 

Gülağaç Toplum 

Sağlığı Merkezi+ Aile 

Sağlığı Merkezi+112 

(T11+4AHB+112  

ASHİ )  

2.500.000 350.000 400.000 400.000 400.000 - - 

Merkez Bağlıkaya Aile 

Sağlığı Merkezi 2 AHB  
500.000 250.000 350.000 350.000 350.000 - - 

KARAMAN 

Merkez 8 Nolu Aile 

Sağlığı Merkezi 4 

Hekimlik ASM 

750.000 100.000 450.000 450.000 450.000 - - 

KONYA 

Sarayönü-Toplum 

Sağlığı Merkezi+Aile 
2.500.000 350.000 350.000 - - - - 
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Sağlığı Merkezi (5 

hekimlik) 112  ASHİ 

Ahırlı Aile Sağlığı 

Merkezi 3-4 

Hekimlik+TSM+112 

ASHİ 

800.000 250.000 250.000 - - - - 

Beyşehir Toplum 

Sağlığı Merkezi+5-6 

hekimli ASM+ 112  

ASHİ 

2.000.000 250.000 250.000 - - - - 

Kadınhanı Toplum 

Sağlığı Merkezi+5-6 

hekimlik Aile Sağlığı 

Merkezi+ 112 ASH 

2.000.000 250.000 250.000 - - - - 

NİĞDE 

Çiftlik ASM+TSM 

(T10+6AHB)+112 

ASHİ 

2.500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - - 

Ulukışla ASM+TSM 

(T11+6AHB)+112 

ASHİ 

2.500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - - 

AKSARAY 

Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ); söz 

konusu yatırım Belediye tarafından verilen yaklaşık 1.171 m2’lik alana yapılacaktır. Proje revizyonu ve 

ihale yetkisi il emrine verilmiştir. 

Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+ Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ ); 1013 ada, 3 

parsel de kayıtlı 1.500 m2’lik alana yapılacaktır. 

Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB; 308 ada 4 parsel de kayıtlı 2.135 m2‘lik arsa üzerine 

yapılacaktır. 

KARAMAN 

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM; hazırlanan tip proje arsaya sığmamıştır. Bu 

nedenle özel proje çizilmesi istenmiş, gerekli bilgi ve belgeler (koordinatlı imar çapı, imar durum belgesi, 

koordinatlı kadastro krokisi vb.) hazırlanarak 25.11.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

KONYA 

Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik) 112  ASHİ; 273 ada 2 parsel 

2821 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi 3-4 Hekimlik+TSM+112 ASHİ; arsa-imar ve hukuki bilgi-belgeleri 

hazırlanmıştır. Yatırım programında 1-2 Hekimlik ASM+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, 3-4 

Hekimlik ASM+112 ASHİ olarak revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve 

E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. 

Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 112 ASHİ; söz konusu arsaya hazırlanan tip 

projelerin sığmadığı tespit edildiğinden İl Sağlık Müdürlüğünün 06.11.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları ile 

özel tip proje hazırlanması yönünde talepte bulunulmuştur. Yatırım programında TSM+112 ASHİ ismiyle 

yer alan yatırımın, TSM-5-6 hekimlik ASM olarak revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 

28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. 
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Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASHİ; arsa tahsis 

işlemleri tamamlanmıştır. Yatırım Programında Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 

ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi olarak 

revize edilmesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun 

görülmüştür. 

21.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 76: Sağlık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Merkez Cumhuriyet 

Halk Sağlığı 

Merkezi (Halk 

Sağlığı Merkezi 

6AHB) 

1.850.000 250.000 350.000 350.000 350.000 - - 

Merkez Paçacık 

Halk Sağlığı 

Merkezi+112  ASHİ 

(6AHB+112  ASHİ) 

1.500.000 350.000 350.000 - - - - 

Merkez Taşpazar 

Aile Sağlığı Merkezi 

(6AHB)  

1.250.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - - 

KARAMAN 

Karaman-Merkez 

Halk Sağlığı 

Merkezi(112 ASH) 

1.800.000 150.000 150.000 - - - - 

Karaman Başyayla 

(2 Hekimlik)ASM+ 

Lojman 

1.400.000 650.000 650.000 250.000 250.000 20 50 

Karaman-Merkez 

Kisecik Aile Sağlığı 

Merkezi (1AHB)  

250.000 250.000 300.000 300.000 300.000 - - 

KIRIKKALE 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Hizmet binası, 112 

Acil Sağlık 

İstasyonu, Halk 

Sağlığı Müdürlüğü, 

ASM .TSM ve 

ADSM (40 Ünitlik)  

18.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - 

Merkez Çalılıöz 

Seyrantepe 

Mah.Aile Sağlığı 

Merkezi+112 ASH 5 

hek ASM+112 ASH 

1.850.000 250.000 265.560 265.560 265.560 - - 

Yahşihan Aile 

Sağlığı 

Merkezi+Toplum 

Sağlığı Merkezi 4 

Hekimlik ASM+ 

T11 

1.500.000 275.000 275.000 270.000 270.000 - - 

Merkez Sanayi Mah. 

2 Nolu Aile Sağlığı 

Merkezi+112 ASH 

(4AHB+112 ASH) 

1.500.000 250.000 270.000 270.000 270.000 - - 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

130 
 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Merkez Gündoğdu 

Aile Sağlığı Merkezi 

4 Hekimlik ASM 

750.000 650.000 875.560 875.560 785.000 - - 

Balışeyh 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

417.000 45.000 45.000 - - - - 

Çelebi 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

Delice 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

Yahşihan 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

Merkez Fabrikalar 

112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

Bahçelievler 112 

Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

Keskin 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

Merkez Bağlarbaşı 

112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 

415.000 45.000 45.000 - - - - 

Bahşılı 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

415.000 41.000 41.000 - - - - 

KIRŞEHİR 

Kırşehir Kaman 

Devlet Hastanesi (75 

Yatak)  

23.536.000 3.500.000 11.352.496 11.352.496 5.135.192 25 75 

Kırşehir-Merkez 

Halk Sağlığı 

Müdürlüğü+Halk 

Sağlığı 

Laboratuarı+112 

ASHİ (HSL 

(L2)+Hizmet Binası)  

4.000.000 150.000 250.000 250.000 250.000 - - 

Toplum Sağlığı 

Merkezi(Sağlıklı 

Yaşam Merkezi 

)+Aile Sağlığı 

Merkezi+112 Acil 

Sağlık İstasyonu 

2.250.000 250.000 250.000 0 0 - - 

Kırşehir-Merkez Ahi 

Evran Aile Sağlığı 

Merkezi+112 Acil 

Sağlık İstasyonu (8 

AHB+112) 

1.850.000 250.000 250.000 250.000 250.000 - - 

Kırşehir-Kaman 

Yenimahalle Aile 

Sağlığı 

Merkezi+112 Acil 

Sağlık İstasyonu (6 

AHB+112) 

800.000 250.000 250.000 250.000 250.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kırşehir-Akçakent 

Merkez 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 

(112 ASH) 

417.000 41.000 237.500 237.500 237.500 - - 

Kırşehir-Kaman 

Gaffar 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 

(112 ASH) 

417.000 41.000 237.500 237.500 237.500 - - 

Kırşehir-Merkez 

Aşıkpaşa 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 

(112 ASH) 

417.000 41.000 237.500 237.500 237.500 - - 

Kırşehir-Mucur 

Solaklı 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 

(112 ASH) 

415.000 41.000 237.500 237.500 237.500 - - 

KONYA 

Merkez Numune 

Hastanesi Yeni Blok 

400 Yatak (600 

Yatak Kapasiteli) 

143.000.000 11.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13 73 

Ereğli Devlet 

Hastanesi Revize Ek 

Blok (200 Yatak ) 

49.000.000 10.000.000 26.165.181 26.165.181 26.165.181 29 99 

Hüyük Devlet 

Hastanesi 20 Yatak 
10.000.000 1.000.000 1.000.000 - - - - 

Hadim Entegre İlçe 

Hastanesi Ek Bina 

15 Yatak 

+renovasyon 

8.600.000 2.500.000 6.263.306 6.263.306 2.294.174 19 90 

AMATEM 60 Yatak 8.500.000 850.000 850.000 - - - - 

Ereğli Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi (20 

ünit) 

8.000.000 1.500.000 1.500.000 - - - - 

Selçuklu Halk 

Sağlığı 

Müdürlüğü+İl 

Sağlık Müd.+Genel 

Sekreterlik+112 

ASH 

7.500.000 2.000 2.000 - - - - 

Taşkent Entegre İlçe 

Hastanesi(10 Yatak 

kapasiteli) 

5.000.000 500.000 500.000 - - - - 

ÇEMATEM 15 

Yatak 
3.000.000 300.000 300.000 - - - - 

Selçuklu Halk 

Sağlığı Merkezi 9 

AHB 

2.500.000 350.000 350.000 - - - - 

Akşehir Halk Sağlığı 

Merkezi 7AHB 

+112 ASH 

2.000.000 250.000 250.000 - - - - 

Akşehir Çakıllar 

Aile Sağlığı Merkezi 
1.800.000 250.000 250.000 - - - - 

İsmil Aile Sağlığı 

Merkezi 
1.800.000 250.000 250.000 - - - - 

Belkaya Aile Sağlığı 

Merkezi 
1.800.000 250.000 250.000 - - - - 

Çeşmelisebil Aile 

Sağlığı Merkezi 
1.800.000 250.000 250.000 - - - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Akşehir-Hacı İzzet 

Baysal 2 Nolu Halk 

Sağlığı Merkezi 8 

AHB 

1.850.000 250.000 250.000 - - - - 

Ilgın-Fatih Halk 

Sağlığı Merkezi 8 

AHB 

1.850.000 250.000 250.000 - - - - 

Yunak Aile Sağlığı 

Merkezi 5-6 

Hekimlik+TSM+112 

ASHİ 

1.250.000 2.000 2.000 - - - - 

Karapınar 2 Nolu 

Aile Sağlığı Merkezi 

5 Hekimlik+112 

ASHİ 

1.000.000 2.000 2.000 - - - - 

Meram Halk Sağlığı 

Merkezi 9 AHB 

+112 ASH 

1.000.000 100.000 100.000 - - - - 

Beyşehir 1 Nolu 

Aile Sağlığı Merkezi 

2 Hekimlik+112 

ASHİ 

850.000 250.000 250.000 - - - - 

Kulu Celep Sağlık 

Evi 
225.000 225.000 225.000 - - - - 

Kulu Dipdede Sağlık 

Evi 
225.000 250.000 250.000 - - - - 

NEVŞEHİR 

Nevşehir Dr. İ. 

Şevki Atasagun 

Devlet Hastanesi Ek 

Bina (100 ytk)+ 25 

Ünit ADSM 

46.000.000 4.600.000 4.600.000 - - - - 

Acıgöl Entegre İlçe 

Hastanesi 10 Yatak 
5.000.000 3.250.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 10 45 

Gülşehir Entegre 

İlçe Hastanesi 10 

Yatak 

4.700.000 3.220.000 3.220.000 1.000.000 1.000.000 25 56 

Merkez Halk Sağlığı 

Müdürlüğü + TSM 

Özel Tip 

3.500.000 250.000 300.000 300.000 300.000 - - 

Kozaklı Aile Sağlığı 

Merkezi (6 

hekimlik) +Toplum 

Sağlığı Merkezi 

1.500.000 250.000 300.000 300.000 300.000 - - 

Merkez 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH (1 etap) 

417.000 41.000 135.000 135.000 135.000 - - 

Merkez 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 112 

ASH (2 etap) 

417.000 41.000 135.000 135.000 135.000 - - 

Avanos Topaklı 112 

Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 

415.000 41.000 130.000 130.000 130.000 - - 

NİĞDE 

Merkez 1 Nolu Halk 

Sağlığı Merkezi (6 

Hekimlik)+112 

ASHİ 

1.800.000 500.000 500.000 450.000 450.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Altunhisar Merkez 

112 Acil Sağlık 

İstasyonu 

417.000 45.000 150.000 150.000 150.000 - - 

Çamardı Merkez 

112 Acil Sağlık 

İstasyonu 

417.000 41.000 150.000 150.000 150.000 - - 

Çiftlik Çarşı 112 

Acil Sağlık 

İstasyonu 

417.000 41.000 41.000 - - - - 

YOZGAT 

Sorgun Devlet 

Hastanesi 250 Yatak 
64.875.000 12.560.000 12.560.000 7.937.682 - 6 99 

Şefaatli Devlet 

Hastanesi 25 yatak 
11.294.000 2.000.000 4.974.772 4.974.772 4.304.987 39 99 

Merkez Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi 20 

Ünit (28 Ünit 

Kapasiteli) 

6.000.000 1.250.000 1.250.000 - - - 1 

Aydıncık  Entegre 

Hastanesi 10 Yataklı 
5.000.000 500.000 500.000 - - - - 

Merkez Sağlık 

Kompleksi (Halk 

Sağ. Müd. + Sağlıklı 

Yaşam Merkezi+ 

Halk Sağ. Lab.) 

4.000.000 500.000 600.000 600.000 600.000 - - 

Saraykent Toplum 

Sağlığı 

Merkezi+Aile 

Sağlığı Merkezi 

(T11+6 AHB ) 

2.500.000 250.000 250.000 200.000 200.000 - - 

Sarıkaya Toplum 

Sağlığı 

Merkezi+Aile 

Sağlığı Merkezi 

(T10+6 AHB)+112 

ASHİ 

2.500.000 250.000 250.000 200.000 200.000 - - 

Sorgun Toplum 

Sağlığı 

Merkezi+Aile 

Sağlığı Merkezi 

(T8+ 6AHB )+112 

ASHİ 

2.500.000 250.000 250.000 200.000 200.000 - - 

Merkez Aile Sağlığı 

Merkezi (8 

Hekimlik) 

1.850.000 250.000 250.000 - - - - 

Çayıralan Aile 

Sağlığı 

Merkezi+Toplum 

Sağlığı Merkezi (3-4 

Hekimlik ) 

1.500.000 250.000 250.000 200.000 200.000 - - 

Yerköy Aile Sağlığı 

Merkezi (4 

Hekimlik) 

850.000 200.000 200.000 - - - - 

Akdağmadeni Alicik 

Sağlık Evi 
252.000 2.000 2.000 - - 5 100 

Sorgun Yaylacık 

Sağlık Evi 
252.000 2.000 2.000 - - 5 100 

Kadışehri Kabalı 

Sağlık Evi 
250.000 250.000 250.000 100.000 100.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Akdağmadeni 

Belekcihan Sağlık 

Evi 

225.000 225.000 225.000 116.965 116.965 5 100 

Akdağmadeni 

Kirsinkavağı Sağlık 

Evi 

225.000 225.000 225.000 134.785 134.785 5 100 

 

AKSARAY 

Merkez Cumhuriyet Halk Sağlığı Merkezi (Halk Sağlığı Merkezi 6AHB), Merkez Taşpazar Aile 

Sağlığı Merkezi (6AHB);proje revizyonu ve ihale yetkisi il müdürlüğü emrine verilmiştir. 

KARAMAN 

Merkez Halk Sağlığı Merkezi (112 ASHİ); 2015 yılı Yatırım Programı’nda yer alan ve 2016 yılı Yatırım 

Programı’na da teklif edilen Merkez ASM+TSM (6 Hekimlik)+112 ASHİ (1 Nolu) (1. Öncelikli) Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu (THSK)’nun 10.03.2016 tarih ve E.438 sayılı yazısı ile revize edilmiştir. 

Başyayla (2 Hekimlik) ASM+ Lojman; zeminde kayma ve oturmalar mevcuttur. Gerekli inceleme, etüt 

ve araştırma yapılması için DSİ+AFAD+Çevre ve Şehircilik İl Müd.+Belediyeden teknik personel 

görevlendirilmiş olup, yerinde inceleme yapılmıştır. Sondaja dayalı zemin etüt raporu dikkate alınarak 

dönme/eğilmelerin olduğu istinat duvarlarının yeniden projelendirilerek imalatın yenilenmesinin uygun 

olacağına karar verilmiştir. 

Merkez Kisecik Aile Sağlığı Merkezi (1AHB); ihale hazırlıkları için gerekli bilgi ve belgeler 

(koordinatlı imar çapı, imar durum belgesi, koordinatlı kadastro krokisi vb.) Sağlık Bakanlığı’na 

gönderilmiştir. 

KIRIKKALE 

İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ASM .TSM 

ve ADSM (40 Ünitlik); ihale ilan işlemleri devam etmektedir. 

Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah.Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH 5 hek ASM+112 ASH; Merkez İlçe 

Çalılıöz Mahallesindeki 837 ada, 36-37-38-39 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 1.351 m2 

arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11; mevcut ASM 

binasının bulunduğu 44 ada, 6 parselde kayıtlı 2.389 m2'lik arsanın bir kısmına yapılması planlanmaktadır.  

Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH); mevcut ASM'nin 

bulunduğu Merkez İlçe Sanayi Mahallesindeki 4882 ada, 6 parselde kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 

2.176 m2 arsaya yıkılarak yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı yıkım komisyonunda 

görüşülecektir. 

Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM; 2016/350696 İKN No ile 20.10.2016 

tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yer teslimi yapılmış olup; inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

Balışeyh 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Balışeyh İlçesi 313 ada, 1 parselde kayıtlı ve Sağlıklı 

Bakanlığı’na tahsisli 6.497 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 
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Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Çelebi ilçesi, Merkez Mahalle, 296 ada, 2 parselde kayıtlı 

ve Sağlıklı Bakanlığı’na tahsisli 2.239 m2 arsaya planlanmaktadır. 

Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Delice İlçesi Çerikli Mevkiindeki 126 ada, 4 parselde kayıtlı 

ve Sağlıklı Bakanlığı’na tahsisli 688 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Yahşihan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Yahşihan İlçesi Irmak Mevkindeki 106 ada, 2 parselde 

kayıtlı ve Sağlıklı Bakanlığı’na tahsisli 5.189 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Merkez İlçe 5321 ada, 1 parselde kayıtlı ve 

Sağlıklı Bakanlığı’na tahsisli 5.000 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Bahçelievler 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Merkez İlçe Bahçelievler Mahallesi 5967 ada, 2 

parselde kayıtlı ve Sağlıklı Bakanlığı’na tahsisli 1.243 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Keskin İlçesi 1022 ada, 1 parselde kayıtlı ve Sağlıklı 

Bakanlığı’na tahsisli 14.307 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Merkez İlçe Bağlarbaşı Mahallesi 955 ada, 2 

parselde kayıtlı ve Sağlıklı Bakanlığı’na tahsisli 56.791 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Bahşılı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Bahşılı İlçesi 106 ada, 2 parselde kayıtlı ve Sağlıklı 

Bakanlığı’na tahsisli 5.189 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

KIRŞEHİR 

Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak); yükleniciye 111 gün ek süre+çalışılmayan günler için 105+65 

toplam 281 gün süre verilmiştir. Çalışılmayan günler nedeniyle imalat yapılamamaktadır. 

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası);  

proje çalışmaları devam etmektedir. 

Toplum Sağlığı Merkezi(Sağlıklı Yaşam Merkezi )+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu; 

mevcut Verem Savaş Dispanseri’nin bulunduğu 1.087 m2 ‘lik alana yapımı düşünülmektedir. Proje 

revizyonu ve ihale yetkisi il müdürlüğü emrine verilmiştir. 

KONYA 

Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok (600 Yatak); TOKİ tarafından sözleşmesi 31.03.2014 tarihinde 

feshedilmiştir. 22.09.2014'te ikmal ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir. 

Ereğli Devlet Hastanesi Revize Ek Blok (200 Yatak);  Ocak ayı sonuna kadar geçici kabul çalışmaları 

tamamlanacaktır. 

Hüyük Devlet Hastanesi 20 Yatak; 09.02.2017 tarihinde proje çalışmalarının bitmesi planlanmaktadır. 

Hadim Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina (15 Yatak +renovasyon); Aralık-Nisan ayları arası mevsim 

şartları sebebi ile inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Nisan ayında ara verilen süre değerlendirilerek ek 

süre verilecektir. 

AMATEM 60 Yatak; 466 ada 18L1 pafta 313 parsel 756 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (20 ünit); 2016/455898 İhale Kayıt Numarası ile 09.12.2016 

tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale komisyonu çalışmaları devam etmektedir. 

Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü+İl Sağlık Müd.+Genel Sekreterlik+112 ASH; 26.01.2017 tarihinde 

ihalesi yapılmıştır. 
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Taşkent Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak kapasiteli); yeni hastane yapımı için arsa çalışmaları devam 

etmektedir.  

ÇEMATEM 15 Yatak; 466 ada 313 parsel 18L1 pafta 756 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Selçuklu Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB; Aydınlıkevler mahallesi 13282 ada 31 parsel 1953 m2 alana 

yapılması planlanmaktadır. 

Akşehir Halk Sağlığı Merkezi 7AHB +112 ASHİ; Akşehir ilçesi, Seyran Mahallesinde yer alan tapuda 

Maliye Hazinesine kayıtlı 2460 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri 

tamamlanmıştır. 

Akşehir Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi; 951 parsel 864 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

İsmil Aile Sağlığı Merkezi; 131 ada 2 parsel 4690 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Belkaya Aile Sağlığı Merkezi; Belkaya mahallesi 0 ada 393 parsel 4344 m2 arsaya yapılması 

planlanmaktadır. 

Çeşmelisebil Aile Sağlığı Merkezi; Çeşmisebil mahallesi 0 ada 24 parsel 2886 m2 arsaya yapılması 

planlanmaktadır. 

Akşehir-Hacı İzzet Baysal 2 Nolu Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB; 1235 ada 14 parsel 1154 m2 alana 

yapılması planlanmaktadır. 

Ilgın-Fatih Halk Sağlığı Merkezi 8 AHB; THSK’nun 10.03.2016 tarih 438 sayılı yazısı ile revize 

edilmiştir. 

Yunak Aile Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik+TSM+112 ASHİ; söz konusu arsaya tip projelerin 

sığmadığı tespit edildiğinden İl Sağlık Müdürlüğünün 06.11.2015 tarih ve 42 sayılı yazıları ile özel tip 

proje hazırlanması yönünde talepte bulunulmuştur. 

Karapınar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 ASHİ; Karapınar İlçesi, 138 ada, 20 parselde 

kayıtlı 1.957 m2 yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 

Arsa-İmar ve Hukuki Bilgi-Belgeleri hazırlanarak gönderilmiştir. 

Meram Halk Sağlığı Merkezi 9 AHB +112 ASHİ; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 10.03.2016 tarih 438 

sayılı yazısı ile revize edilmiştir. 

Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimlik+112 ASHİ; Yatırım programında 2 Hekimlik 

ASM+112 ASHİ ismiyle yer alan yatırımın, 5-6 Hekimlik ASM+112 ASHİ olarak revize edilmesi 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.01.2016 tarih ve E.170 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür 

Kulu Celep Sağlık Evi; 194 ada 12 parsel 6.270 m2 yüzölçümlü arsa içerisinde yer alan mevcut Sağlık 

Evinin bulunduğu alana yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 

Kulu Dipdede Sağlık Evi; 118 ada, 1 parselde yer alan 1.241 m2 yüzölçümlü alana yapılması 

planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 

NEVŞEHİR 

Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 yatak)+ 25 Ünit ADSM; proje 

çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım ihalesi onay aşamasındadır.    

Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak; yapım ihalesi,  İl Özel İdare tarafından 29.04.2015 tarihinde 

yapılmıştır. 11.08.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmaları 

yavaş ilerlemektedir.  
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Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi 10 Yatak; yapım ihalesi, İl Özel İdare tarafından 29.04.2015 tarihinde 

yapılmıştır. 20.07.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Mevsim şartları sebebi ile inşaat çalışmaları 

yavaş ilerlemektedir.   

Nevşehir Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip; 13.02.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır.  

Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik) +Toplum Sağlığı Merkezi; Altınsu mahallesi 4 ada 3 parsel 

3297 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Nevşehir Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap), Nevşehir Merkez 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH (2 etap), Nevşehir-Avanos Topaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; arsa 

planlama çalışmaları devam etmektedir.     

NİĞDE 

Merkez 1 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASHİ; Tepe Mahallesi 103 pafta, 91 ada, 13 

parsel üzerindeki 4.000 m2 yüzölçümlü Halk Sağlığı Laboratuvarının bahçesine yapılması 

planlanmaktadır. 

Altunhisar Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; Altunhisar İlçesi, Merkez Mahallesinde 20-21 pafta, 165 

ada üzerinde kayıtlı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu adına tahsisli, üzerinde 2 katlı ilçe hastanesi ile 5 katlı 

lojmanın bulunduğu 14.911,01 m2 taşınmazın boş bulunan bir kısmına yapılması planlanmaktadır. Tip 

proje uygulanacaktır. Proje revizyon çalışması devam etmektedir. 

Çamardı Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; Çamardı İlçesi, Bereketli Mahallesi M33B20B pafta, 322 

ada üzerinde kayıtlı, Halk Sağlığı Kurumu adına tahsisli, üzerinde ilçe hastanesi ile 5 katlı lojmanın 

bulunduğu 12.769,83 m2 taşınmazın boş bulunan bir kısmına yapılması planlanmaktadır. Tip proje 

uygulanacaktır. Proje revizyon çalışması devam etmektedir. 

YOZGAT 

Sorgun Devlet Hastanesi 250 Yatak; geçici kabul onay aşamasındadır. 

Şefaatli Devlet Hastanesi 25 yatak; 09.01.2016-11.01.2016 tarihleri arsında geçici kabul çalışması 

yapılmış olup, eksikliklerin tamamlanması için yükleniciye 10 Şubat 2017 tarihine kadar süre verilmiştir. 

Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli); Yapım ihalesi sonrasında ilgili 

Valilik talebi ile yer değişikliği çalışması yapılmaktadır. Bu doğrultuda mevcut arsaya yakın bir konumda 

arsanın kuzeydoğu istikametinde emniyet tesislerinin arkasında bulunan hazine arazisi ile ilgili tahsis 

çalışması tamamlanmış olup zemin etüdü ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.     

Aydıncık Entegre Hastanesi 10 Yataklı; İl Sağlık Müdürlüğüne proje revizyon yetkisi verilmiştir. 

Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + Sağlıklı Yaşam Merkezi+ Halk Sağ. Lab.); 

2016/485201 İhale kayıt numarası ile 22.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale komisyonu 

çalışmaları devam etmektedir.     

Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB ); 42 ada 2 parsel numarasında 

kayıtlı 2.695 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulaması planlanmaktadır. 

Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T10+6 AHB)+112 ASHİ; İl Sağlık 

Müdürlüğüne proje revizyon yetkisi verilmiştir.    

Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB )+112 ASHİ; ihtiyaç tip projeler 

ile karşılanamadığından İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne ihtiyacı karşılayacak özel 

proje yetkilendirmesi yapılması planlanmaktadır.    
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Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); 2016 yılı Yatırım Programı’na alınmıştır. Merkez İlçe, 

Medrese Mah. 327 ada 26 parsel numarasında kayıtlı 1,736.58 m² arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Zemin etüdü çalışmaları başlamıştır. İl Sağlık Müdürlüğüne proje revizyon yetkisi verilmiştir. 

Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (3-4 Hekimlik); 1.Basamak sağlık tesisleri 

merkezi ihalesi kapsamında değerlendirilecektir. Arsa imar ve hukuki bilgi-belgeleri mevcuttur. 

Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); Verem Savaş Derneğine ait 101 ada ve 70 parsel 

numarasında kayıtlı 2.415 m² yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulaması 

planlanmaktadır.     

Akdağmadeni Alicik Sağlık Evi, Sorgun Yaylacık Sağlık Evi, Akdağmadeni Belekcihan Sağlık Evi, 

Akdağmadeni Kirsinkavağı Sağlık Evi; geçici kabul aşamasındadır.      

Kadışehri Kabalı Sağlık Evi; Kadışehri ilçesi Kabalı Mevkii 159 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 

3.036,05 m² boş arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Ayrıca;    

Aksaray’da 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 

2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 7 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.16 

acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter 

ambulans ile 110 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 3.025, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 

5 ve ilkyardım eğitmen sayısı 5’tir. 

Karaman’da 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 

2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 6 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.13 acil sağlık istasyonu 

hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 120 

hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.178 İlkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 1 ve ilkyardım 

eğitmen sayısı 9’dur. 

Kırıkkale’de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 

2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 5 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.14 

acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter 

ambulans ile 25 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.347, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 

1 ve ilkyardım eğitmen sayısı 4’tür. 

Kırşehir’de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 

2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 5 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.13 acil sağlık istasyonu 

hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 144 

hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.123, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 5 ve ilkyardım 

eğitmen sayısı 4’tür. 

Konya’da 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 

2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 17 adet, 4x4 ambulans 2 adet olarak, UMKE aracı 1 adet 

olarak dağıtımları yapılmıştır.64 acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 

31.12.2016 tarihine kadar helikopter ambulans ile 1.282 hasta/yaralı taşınmıştır. Göreve başladığı günden 

31.12.2016 tarihine kadar uçak ambulans ile 115 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 8.025, 

ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 13 ve ilkyardım eğitmen sayısı 32’dir. 

Nevşehir’de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 

2016 yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 4 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.13 

acil sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter 

ambulans ile 41 hasta/yaralı taşınmıştır. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar uçak 
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ambulans ile 20 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 2.381, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 

3 ve ilkyardım eğitmen sayısı 8’dir. 

Niğde’de 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 

yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 4 adet, 4x4 ambulans 2 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.20 acil 

sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter 

ambulans ile 66 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.865, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 

6 ve ilkyardım eğitmen sayısı 7’dir. 

Yozgat’ta 2015 yılı genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından alınan ambulans/ acil sağlık aracı; 2016 

yılında tahsis edilerek; 4x2 ambulans 5 adet, 4x4 ambulans 1 adet olarak dağıtımları yapılmıştır.24 acil 

sağlık istasyonu hizmet vermektedir. Göreve başladığı günden 31.12.2016 tarihine kadar helikopter 

ambulans ile 335 hasta/yaralı taşınmıştır. İlkyardımcı sayısı 1.864, ilkyardım eğitimi veren kuruluş sayısı 

5 ve ilkyardım eğitmen sayısı 7’dir. 

22. TOKİ 

22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 77: TOKİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Eskil 125 Adet 

Konut İle Altyapı 

Ve Çevre 

Düzenlemesi 

İnşaatı 

10.775.000 1.355.886 1.355.886 1.355.886 -  98 

Taşpınar Beldesi 

163 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatı İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi 

İnşaatı 

13.287.000 8.636.550 8.636.550 3.195.132 1.150.085 97 

Güzelyurt İlçesi 

Yenimahalle 124 

Adet Konut Ve 1 

Adet Büfe 

İnşaatları İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

11.660.000 6.762.800 7.585.284 7.585.284 3.301.848 55 

KARAMAN 

Karaman Organize 

Sanayi Bölgesi 

Çalışanları Toplu 

Konut Projesi 428 

Adet Konut ve 32 

Derslikli 

İlköğretim Okulu 

İle Altyapı ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi 

33.433.000 6.686.600 6.686.600 7.693.758 7.693.758 23 

Karaman 

Doğukışla Vadisi 

Kentsel Dönüşüm 

ve Gelişim Projesi 

89.300.000 25.004.000 39.906.994 39.906.994 11.321.329 75 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

1.Etap 450 Adet 

Konut, Alışveriş 

Merkezi, Restoran, 

Sosyal Tesis ve 

Kapalı Otopark 

İnşaatı İle Altyapı 

ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

Merkez İlçesi 

Kırbağ Mahallesi 

998 Adet Konut, 1 

Adet Camii ve 1 

Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatı ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi 

İnşaatı İşi 

79.722.000 29.497.140 48.607.940 48.607.940 18.808.092 61 

Karaman İli 

Merkez İlçesi 

Kırbağ Mahallesi 

515 Adet Konut 

İnşaat İle Altyapı 

ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

54.845.000 -  -  -  -  - 

KIRIKKALE 

Bahşili İlçesi 

4.etap 240 Adet 

Konut İnşaatı İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenleme İnşaatı 

İşi 

15.392.000 801.129 801.129 801.129 -  92 

Delice İlçesi, 

Karabekir Köyü 

88 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkezi ve 

Bağcılar (Çerikli) 

78 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatları 

İle Altyapı ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi 

19.969.777 7.189.120 7.189.120 4.745.772 3.661.343 24 

Keskin İlçesi 

Bozkurt Mahallesi 

126 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkezi, 1 Adet 

Cami İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

15.144.000 6.057.600 6.057.600 3.688.921 3.082.673 24 

Balışeyh İlçesi 

Balışeyh Mahallesi 

470 Ada 1 ve 2 

Nolu Parsel 2.Etap 

128 Adet Konut ve 

Büfe İnşaatı İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi. 

13.973.000 5.589.200 5.589.200 3.408.595 2.070.139 24 

KIRŞEHİR 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kaman İlçesi 228 

(236) Adet Konut, 

25 Adet Konut 

Altı Dükkan, 1 

Adet Pazar Alanı 

ve Alış Veriş 

Merkezi ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi 

İnşaatı İşi 

29.109.000 6.681.372 6.681.372 6.681.372 - 99 

KONYA 

Meram İlçesi, 

Gödene Mahallesi 

509 Adet Konut 

İnşaatı İle Altyapı 

Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

39.600.000 17.820.000 27.545.526 27.545.526 13.922.056 59 

Cihanbeyli İlçesi 

126 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatları 

İle Altyapı Ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi 

9.176.000 6.257.104 8.425.863 8.425.863 2.429.296 77 

Konya Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi Toplu 

Konut Projesi 405 

Adet Konut, 1'er 

Adet Cami, Ticaret 

Merkezi Ve 24 

Derslik İlköğretim 

Okulu İnşaatı İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi  

74.944.000 29.977.600 29.977.600 2.545.751 2.545.751 3 

Beyşehir İlçesi 2. 

Etap 469 Konut, 

1’er Adet Cami , 

Ticaret Merkezi, 

Sosyal Tesis 

İnşatları İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

51.400.000 15.934.000 15.934.000 13.233.070 7.627.068 26 

Kadınhanı İlçesi 4. 

Etap 166 Adet 

Konut, 1 Adet 

Cami Ve 1 Adet 

Ticaret Merkezi 

İnşaatları İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

17.990.000 7.196.000 7.196.000 4.149.763 1.425.181 23 

Konya İli Beyşehir 

İlçesi Huğlu 

Mahallesi 99 Adet 

Konu ve 1 Adet 

Ticaret Merkezi 

İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

10.440.000 - -  - -  - 

Altınekin İlçesi 

204 Konut İnşaatı 
19.190.000 14.008.700 14.885.613 14.885.613 2.144.395 91 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

İle Altyapı Ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi 

Ilgın İlçesi 863 

Adet Konut, 20 

Adet Dükkan Ve 1 

Adet 16 Derslikli 

İlköğretim Okulu 

İnşaatı İle Altyapı 

Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

81.491.000 29.336.760 32.911.483 32.911.483 7.416.657 98 

Meram İlçesi, 

Gödene Mahallesi 

509 Adet Konut 

İnşaatı İle Altyapı 

ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

39.600.000 17.820.000 27.545.526 27.545.526 13.922.056 59 

Meram İlçesi 

Gödene Mahallesi 

804 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkez-Ofis 

Binası Ve 1 Adet 

Camii İnşaatları 

İle Altyapı Ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi 

91.750.000 40.370.000 50.185.822 50.185.822 17.506.034 46 

Hadim İlçesi 167 

Adet Konut ve 1 

Adet Büfe, 

Taşkent İlçesi 108 

Adet Konut ve 1 

Adet Büfe 

İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi 

İkmal İşi 

26.666.000 16.266.260 19.764.247 19.764.247 1.997.998 97 

NİĞDE 

Merkez Efendibey 

Mahallesi Kentsel 

Dönüşüm ve 

Gelişim Alanı 

Genel Altyapı ve 

Rekreasyon 

Alanları Yapım 

İnşaatı İşi 

44.000.000 8.800.000 8.800.000 3.433.496 3.433.496 10 

Çiftlik İlçesi 157 

Adet Konut, 1 

Adet Ticaret 

Merkezi ve 1 Adet 

Cami İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi 

İnşaatı İşi  

16.426.270 10.677.076 10.677.076 8.797.684 3.657.601 54 

Efendibey 

Mahallesi Kentsel 

Dönüşüm ve 

Gelişim Projesi 2. 

Etap 2. Bölge 786 

Adet Konut ve 48 

Adet Dükkan 

84.595.000 43.989.400 46.789.361 46.789.361 15.714.593 51 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

İnşaatı ile Altyapı 

ve Çevre 

Düzenlemesi İşi  

Efendibey 

Mahallesi Kentsel 

Dönüşüm ve 

Gelişim Projesi 2. 

Etap 1. Bölge 853 

Adet Konut ve 1 

Adet Cami İnşaatı 

ile Altyapı ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi  

99.663.000 48.834.870 57.900.305 57.900.305 21.342.278 43 

Ulukışla İlçesi 

Toplu Konut 

Projesi 425 Adet 

Konut ve 1 Adet 

Ticaret Binası, 1 

adet Camii 

İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

35.868.000 21.520.800 30.327.035 30.327.035 10.249.071 85 

YOZGAT 

Saraykent 86 

Konut, 1 Adet 

Ticaret Merkezi 

İnşaatı İle Altyapı 

Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

8.225.000 5.181.750 6.227.030 6.227.030 2.392.476 91 

Sorgun Karşıyaka 

Mahallesi 158 

Adet Konut , 1 'Er 

Adet Büfe Ve Su 

Deposu; 

Agahefendi 

Mahallesi 1462 

Ada 1 Parsel 600 

Kişilik Camii 

İnşaatları İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

12.565.000 8.292.900 9.955.151 9.955.151 1.560.677 96 

Boğazlıyan 

Kentsel Dönüşüm 

Ve Gelişim Projesi 

285 Adet Konut, 1 

Adet Belediye 

Binası, 1 Adet 

Kültür Merkezi 

Binası, 3 Adet 

Ticari Blok İnşaatı 

İle Altyapı Ve 

Çevre 

Düzenlemesi İşi 

33.330.000 22.331.100 23.906.257 23.906.257 7.564.490 89 

Yenifakılı 

Düzünbaşı Mevkii, 

80 Adet Konut, 1 

Adet Büfe, 1 Adet 

Camii İnşaatı İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

8.210.000 3.612.400 3.612.400 3.423.754 2.332.419 42 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Aydıncık 94 Adet 

Konut, 1 Adet 

Büfe Ve 1 Adet 

Camii İnşaatları 

İle Altyapı Ve 

Çevre 

Düzenlemesi 

İnşaatı İşi 

11.258.000 5.629.000 7.084.961 7.084.961 3.911.643 63 

Merkez Medrese 

Mah. Kentsel 

Dönüşüm Ve 

Gelişim Projesi 

297 Adet Konut, 9 

Adet Ticaret 

Merkezi Ve 1 Adet 

Cami İnşaatları İle 

Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi 

56.200.000 25.773.320 25.773.320 13.509.648 6.247.399 24 

AKSARAY 

Eskil 125 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı; bahse konu iş 13.06.2016 tarihi 

itibariyle bitirilmiştir. Yapı kullanma izin belgeleri alınmış ve konutlar hak sahiplerine dağıtımı 

yapılmıştır. 

Taşpınar Beldesi 163 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 

İnşaatı; 28.06.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Yapı kullanma izin belgeleri alınmış ve 

konutların hak sahiplerine dağıtımı yapılmıştır. 

Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi; Yapı ruhsatları alınmıştır. Betonarme imalatlar tamamlanmıştır. Dış cephe mantolama 

ve sıva imalatları, İç mahallerde sıva, alçı, seramik, şap, denizlik imalatlarında çalışılmıştır. Çatı 

kaplamaları bitmiş ve örnek daire teşkil edilmiştir. 

KARAMAN 

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları Toplu Konut Projesi 428 Adet Konut ve 32 Derslikli 

İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatları tamamlanmış, ince 

imalatlar ve altyapı imalatları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Kış şartlarının sert geçmesinden 

dolayı şantiyede şuan imalat yapılamamaktadır. 

Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, 

Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme 

imalatlar büyük oranda tamamlanmış olup ince işler ile elektrik ve mekanik işler devam etmektedir. Çokça 

proje değişikliği yapılmış olup, süre uzatım hakkı kazanılmıştır. Süre uzatımı almadan işi bitirmeye 

çalışılmaktadır. 

Kırbağ Mahallesi 998 Adet Konut, 1 Adet Camii Ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; betonarme ve ince imalatlar büyük oranda tamamlanmıştır. İnce 

imalatlar ve altyapı imalatlarının yapımı devam etmekte olup söz konusu işte herhangi bir problem 

bulunmamaktadır. Kış şartlarının sert geçmesinden dolayı şantiyede şuan imalat yapılamamaktadır. 

Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; şantiye 

kurulum ve mobilizasyon işlemleri devam etmektedir.     
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KIRIKKALE 

Bahşili İlçesi 4.etap 240 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi; söz konusu 

işin geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabul eksiklikleri kurulan nam-ı hesap komisyonu tarafından 

tamamlanmaktadır. 

Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet 

Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; söz konusu işte 

betonarme imalatlar ile altyapı, duvar, sıva ve çatı imalatları devam etmektedir. 

Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları 

İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; söz konusu işte betonarme imalatlar bitmiş olup duvar, çatı ve 

altyapı imalatları devam etmektedir. 

Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı 

İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; söz konusu işte betonarme imalatlar ile altyapı, duvar, sıva ve çatı 

imalatları devam etmektedir. 

KIRŞEHİR 

Kaman İlçesi 228 (236) Adet Konut, 25 Adet Konut Altı Dükkan, 1 Adet Pazar Alanı ve Alış Veriş 

Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; işin geçici kabul tutanağı 26.12.2016 tarihinde 

onaylanmış olup konut ve sosyal donatılar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

KONYA 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, Ticaret 

Merkezi Ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; temel kazıları 

tamamlanmıştır. Yapı ruhsatı olmadığı için şantiyede çalışma yapılmamaktadır. 

Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1’er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşatları İle 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutların betonarme imalatları devam etmektedir. İş programına 

uygun devam etmektedir. 

Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutların betonarme ve duvar imalatları devam etmektedir. İş 

programına uygun devam etmektedir. 

Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi; yer teslimi yeni yapılmıştır. İş programına uygun devam etmektedir. 

Altınekin İlçesi 204 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi, Ilgın İlçesi 863 Adet Konut, 

20 Adet Dükkân ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 

İşi; geçici kabulü onaylanmıştır. 

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba 

inşaat %99 seviyesine gelmiş alçı sıva, boya, dış cephe sıva boya imalatları, şap, seramik döşeme 

kaplaması, duvar fayans, merdiven mermer kaplama imalatları, PVC ve alüminyum doğrama ve cam 

imalatları, kapı ve dolap imalatları, elektrik ve mekanik imalatları devam etmektedir. Şantiye çalışmaları 

devam etmekte olup şu an için bir sorun gözükmemektedir. 

Hadim İlçesi 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent İlçesi 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe 

İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; geçici kabulü onaylanmış, daireler hak 

sahiplerine teslim edilmiştir. 
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NİĞDE 

Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Genel Altyapı ve Rekreasyon 

Alanları Yapım İnşaatı İşi; yeni başlamıştır. 

Çiftlik İlçesi 157 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İnşaatı İşi, Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 

786 Adet Konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi, Efendibey 

Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 Adet Cami 

İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi, Ulukışla İlçesi Toplu Konut Projesi 425 Adet Konut 

ve 1 Adet Ticaret Binası, 1 adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar 

sorunsuz devam etmektedir.  

YOZGAT 

Saraykent İlçesi 86 Konut, 1 adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; 

geçici kabul yapılmış olup, yüklenici firma geçici kabul eksikliklerini tamamladığına dair dilekçesini 

sunmuştur. 

Sorgun İlçesi Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1'er Adet Büfe Ve Su Deposu; Agahefendi 

Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; 

yüklenici firma geçici kabul dilekçesini sunmuştur. 

Yozgat Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 

Adet Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; 

sonlama imalatları devam etmekte olup, işin Şubat 2017 ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

Yenifakılı İlçesi, Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı İle Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaatlar tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir. 

Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İnşaatı İşi; bina kaba imalatlar bitmiş olup ince imalatlar devam etmektedir. Sosyal 

donatılar kaba inşaat aşamasındadır. 

Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret 

Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi; kentsel dönüşüm kapsamında 

devam eden işte kaba inşaat devam etmektedir. Söz konusu işin ihale sınırı içerisinde mevcutta binalar 

bulunmaktadır. Belediye hak sahipleri ile anlaşmaya çalışıyor olup, mahkeme süreci devam ettiğinden 

belli kısımda imalata başlanılamamaktadır. 

 

23. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

23.1. Faaliyetler 

Aksaray ilinde; 18 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 88.372.076 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 106.522.608 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Karaman ilinde; 12 kooperatifte, 2016 yılı sonu itibariyle 63.328.924 TL tutarında tarımsal girdi satışı 

gerçekleştirilmiş, ayrıca 50.040.240 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 
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Kırıkkale ilinde; 19 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 33.994.261 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 45.251.729 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Kırşehir ilinde; 23 kooperatifte, 2016 yılı sonu itibariyle 88.812.327 TL tutarında tarımsal girdi satışı 

gerçekleştirilmiş, ayrıca 107.944.549 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Konya ilinde; 61 kooperatif ve 2 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 231.040.952 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 260.202.065 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Nevşehir ilinde; 21 kooperatif ve 4 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 60.105.581 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 61.999.446 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Niğde ilinde; 13 kooperatifte, 2016 yılı sonu itibariyle 42.580.170 TL tutarında tarımsal girdi satışı 

gerçekleştirilmiş, ayrıca 43.616.496 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Yozgat ilinde; 40 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 115.246.133 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiş, ayrıca 134.558.285 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Yukarıda sayılan KOP İlleri genelinde; 207 kooperatif ve 9 hizmet bürosunda, 2016 yılı sonu itibariyle 

723.480.424 tutarında tarımsal girdi temin edilmiş, ayrıca 810.135.418 tutarında kredi kullandırılmıştır. 

 

24. TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA) 

24.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.4.4  

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır. 

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde; 

ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların 

önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak 

amacıyla Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" 

hazırlanacaktır; projede işbirliği yapılacak kuruluş olan TYDTA’nın hazırlamış olduğu Ulusal Yatırım 

Tanıtım ve Ulusal Yatırım Destek Stratejileri, Kalkınma Ajansları ile paylaşılmış olup, Kalkınma 

Ajansları kendi yerel yatırım tanıtım ve yatırım destek stratejilerini geliştirirken TYDTA tarafından 

hazırlanan stratejileri model olarak değerlendirebileceklerdir.  

Eylem No: EYG.5.6 

Eylem Adı: Sanayi Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilecektir. 

Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının teşvik edilebilmesi amacı ile kurumlar arası koordinasyon 

sağlanarak ucuz ve altyapısı tamamlanmış arazi üretilmesine yönelik etüt çalışmaları yapılarak,  

pilot uygulamalar desteklenecektir; projede işbirliği yapılacak kuruluş olan TYDTA, global 

yatırımcıların ihtiyaç duyduğu arazilerin özellikleri belirlenerek söz konusu çalışmaları katkı olarak 

sunulacaktır. 
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25. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

25.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) 

25.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.2.5  

Eylem Adı: Hava taşımacılığı desteklenecektir.  

Tablo 78: DHMİ’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Konya 

Havalimanı II. 

apron bağlantılı 

taksi yolu, apron 

bariyer binası ve 

acil çıkış yolları  

12.159.000 2.871.000 2.422.000 2.421.587   - 100 

 

Konya Havalimanı II. Apron Bağlantı Taksi yolu, Apron Bariyer Binası ve Acil Çıkış Yolları; işin 

geçiçi kabulü 09.06.2016 tarihi itibariyle yapılmıştır. 

25.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Kapadokya Havalimanı PAT Sahalarının Onarımı; işin ihalesi 11.08.2016 tarihinde yapılmış olup, 

ihale inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir. Proje tutarı 15.000.000 TL, 2016 yılı revize 

ödeneği 1.000 TL’dir. İşin yer teslimi 06.01.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 

25.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

25.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.2.2  

Eylem Adı: Karayolu ağları güçlendirilecektir. 

Tablo 79: Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşm

e (%) 

AKSARAY 

Bala Ayr-Aksaray-

Ereğli Ayr. Bölünmüş 

Yol Yapımı 

284.352.213 15.000.000 15.045.000 15.045.000 10.739.000 100 

Konya İl Snr.-Aksaray 

Yolu 
96.719.000 10.000.000 10.384.000 10.384.000 9.034.000 99 

Kırşehir-Aksaray 12.136.000 2.000 9.145.000 9.145.000 8.425.000 10 

Ortaköy-Balcı 4.800.000 2.000 2.000 - - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşm

e (%) 

KARAMAN 

 Bozkır - Hadim - 

Adiller 
17.925.600 - - - - 100 

(Belören-Hadim)Ayr.-

Aladağ-Kızılkaya-

Karaman  

14.615.054 - - - - - 

Ayrancı-Ereğli 

(Ayrancı Çevre Yolu 

Dahil) 

85.957.727 5.000.000 40.087.000 40.087.000 23.537.000 97 

Karaman-Kılbasan-

(Konya-Karapınar)Ayr  
34.276.721 600.000 350.000 350.000 350.000 35 

Konya-Karaman 5 

Bl.Hd.  
175.954.584 12.600.000 7.099.000 7.099.000 3.070.000 92 

Mut-Ermenek  30.377.000 400.000 27.701.000 27.701.000 23.951.000 28 

Karaman-Ermenek  64.721.000 2.000 74.676.000 74.676.000 60.700.000 34 

(Taşkent-Alanya)Ayr.-

Sarıveliler  
28.800.000 2.000 4.768.000 4.768.000 4.318.000 25 

(Tepebaşı-

Ermenek)Ayr.-

Başyayla-(Sarıveliler-

Ermenek)Ayr.  

24.000.000 2.300.000 3.928.000 3.928.000 3.928.000 55 

Ayr. Göktepe  2.076.000 2.000 2.000 - - - 

(Ermenek-

Başyayla)Ayr-

Sarıveliler  

20.377.000 3.300.000 3.300.000 - - - 

Ermenek Çevre Yolu  32.521.000 1.826.000 19.417.000 19.417.000 15.817.000 89 

Karaman Çevre Yolu  66.442.000 2.500.000 9.397.000 9.397.000 6.697.000 58 

KONYA 

 Bozkır - Hadim - 

Adiller  
71.702.400 100.000 5.531.000 5.531.000 5.356.000 95 

(Belören-Hadim)Ayr.-

Aladağ-Kızılyaka-

Karaman  

19.364.946 2.000 3.458.000 3.458.000 2.658.000 15 

Ayrancı-Ereğli(Ayrancı 

Çevre Yolu Dahil) 
16.262.273 - - - - 25 

Bala Ayr.Aksaray-

Ereğli Ayr. Yolu 

Bölünmüş BSK yapımı  

78.441.990 - - - - 100 

Karaman-Kılbasan-

(Konya-Karapınar) 

Ayr.  

29.083.279 600.000 350.000 350.000 350.000 7 

Konya-Karaman 5 Bl. 

Hd.  
153.650.482 2.400.000 2.355.000 2.355.000 - 90 

Seydişehir-

13.Bl.Hd.(Mortaş 

Bağlantısı)  

166.888.000 5.000.000 27.575.000 27.575.000 27.575.000 76 

(Konya - 

Karaman)Ayr.-

Belören-Hadim  

110.649.000 3.000.000 2.225.000 2.225.000 - 80 

Akşehir (Yalvaç-

Ş.Karaağaç) Ayr. 
47.469.000 14.000 387.000 387.000 44.000 90 

Polatlı-Yunak-Akşehir  95.226.000 5.000.000 6.901.000 6.901.000 2.358.000 55 

Konya-Seydişehir  157.526.000 3.000.000 19.959.000 19.959.000 16.359.000 85 

Konya-Beyşehir  167.426.000 10.000.000 18.246.000 18.246.000 14.410.000 63 

Akşehir-

Afyonkarahisar  
203.123.000 5.000.000 5.000.000 - - 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşm

e (%) 

Konya-Akşehir  335.174.000 10.000.000 20.281.000 20.281.000 14.382.000 97 

Konya-Ereğli  285.140.000 10.000.000 98.333.000 98.333.000 96.583.000 70 

Ereğli-Ulukışla Ayr. 158.818.000 10.000.000 10.000.000 - - 100 

Konya-Aksaray İl Sın. 137.723.000 4.000.000 4.000.000 - - 100 

Konya-Cihanbeyli 

BSK Yapımı  
276.532.000 500.000 10.871.000 10.871.000 9.071.000 100 

(Beyşehir-

Ş.Karaağaç)Ayr.-

Hüyük-Argıthanı  

74.844.000 9.600.000 9.600.000 - - 95 

(Beyşehir-

Y.Bademli)Ayr.- 

13.Bölge Hud. 

(Cevizli) yolu  

29.237.000 2.000 2.000 - - 100 

(Konya-S.Şehir)Ayr.-

Akören-Bozkır  
40.996.000 2.000 66.000 66.000 - 39 

(Beyşehir-

Derebucak)Ayr.- 

Yenişarbademli-

13.Bl.Hd. (Kurucuova)  

48.534.000 2.000.000 798.000 798.000 798.000 45 

Beyşehir-Derebucak-

13.Bl.Hd. (Gembos)  
58.377.000 2.000 2.000 - - 100 

(Karapınar-

Ereğli)Ayr.-Emirgazi  
14.240.000 2.000 422.000 422.000 322.000 45 

(Seydişehir-

Akseki)Ayr.-Bozkır  
19.079.000 2.000 2.000 - - 100 

(Konya-Beyş.)Ayr.-

Y.Doğan-Hüyük- 

(Beyşehir-

Ş.Karaağaç)Ayr.yolu  

17.679.000 2.000 269.000 269.000 224.000 100 

(Yunak-Polatlı)Ayr.-

Çeltik-Gökpınar-

4.Bölg.Hud. Yolu  

7.596.000 1.400.000 8.269.000 8.269.000 6.169.000 40 

Ilgın-Aşağıçiğil-

(Konya-Beyşehir) 

DYA  

30.312.000 1.800.000 6.075.000 6.075.000 4.675.000 42 

Ereğli-Halkapınar-İvriz 17.983.000 500.000 6.140.000 6.140.000 5.090.000 23 

Çatalhöyük, Gökyurt, 

Yerköprü Şelaleleri 

Yolları 

14.867.000 250.000 8.852.000 8.852.000 7.802.000 63 

Beyşehir Çevre Yolu 28.800.000 2.000 2.000 - - - 

Konya Çevre Yolu 482.560.000 48.000.000 48.992.000 48.992.000 39.993.000 25 

Beyşehir-Seydişehir  26.740.000 2.000 2.000 - - 1 

(Akşehir-Yunak)Ayr-

Tuzlukçu-Ilgın Ayr.  
21.940.000 3.400.000 1.150.000 1.150.000 393.000 17 

NİĞDE 

Niğde-Tepeköy-Çiftlik 

İl Yolu  
22.000.000 4.992.000 6.429.000 6.429.000 2.699.000 29 

(Niğde-Yeşilhisar) 

Ayr.-Çamardı O.Y. 

Ayr. 

26.592.000 2.500.000 6.796.000 6.796.000 3.297.000 52 

KAYSERİ-NİĞDE 

Kayseri-Niğde 158.064.000 500.000 500.000 - - - 

NEVŞEHİR-NİĞDE 

Nevşehir-Niğde 

(Nevşehir Ç.Y. Dahil)  
15.238.000 1.000.000 3.400.000 3.400.000 2.900.000 - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşm

e (%) 

NİĞDE-ADANA 

Kemerhisar-Pozantı 

Otoyolu (Kemerhisar-

Niğde Bağ.Yolu Dah.) 

4.265.025.000 1.000 1.000 - -  100 

NİĞDE-KONYA 

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-

Altunhisar 
17.169.000 1.000 1.000 - - 100 

NİĞDE-KONYA-ADANA     

Aksaray-Ulukışla-

Pozantı   
127.506.000 1.000.000 18.001.000 18.001.000 101.000 31 

 

AKSARAY 

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı; BSK kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu; eksik kalan kesimlerin ikmal ihalesinin geç sonuçlanması nedeniyle 

çalışmalar 2017 yılında tamamlanacaktır.      

Kırşehir-Aksaray; 03.09.2015 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yapım çalışmalarına başlanmıştır. Etüt 

Proje çalışmaları devam etmektedir.  

Ortaköy-Balcı; kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.     

KARAMAN 

Bozkır - Hadim – Adiller; Hadim-Adiller arası çalışmalar tamamlanmıştır. Bozkır-Hadim arası ihale 

edilecektir.     

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılkaya-Karaman; Konya ili sınırlarında çalışmalar devam 

etmektedir.     

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil); BSK kaplamalı BY çalışmaları tamamlanmak üzeredir.  

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr; çalışmalara devam edilecektir.    

Konya-Karaman 5 Bl.Hd.; BSK çalışmaları tamamlanmıştır. Yolun son 11 km'sindeki Sertavul Tüneli 

ve Medreselik Viyadüğü proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2017 yılı Ocak ayı içerisinde ihale edilmesi 

planlanmaktadır.     

Mut-Ermenek; çalışmalara devam edilmektedir. Çamlıca Viyadüğü çalışmalarına da başlanılmıştır. 

Karaman-Ermenek; Km:0+000-36+500 arası ihale olarak çalışmalara devam edilmektedir. 

Km:36+500-106+000 arası ihale süreci devam etmektedir.     

(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler; çalışmalara devam edilmektedir.      

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.; eksik kalan kesimlerde çalışmalar 

devam etmektedir.     

Ayr. Göktepe; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır.     

(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.    

Ermenek Çevre Yolu; ihaleli olarak TY- BSK çalışmalarına devam edilmektedir.    

Karaman Çevre Yolu; çalışmalara devam edilmektedir.   
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KONYA 

Bozkır - Hadim – Adiller; Bozkır-Hadim arası km. Yolu Km:0+000-9+571 ve Km:26+000-41+924 arası 

yapım işi sözleşmesi 29.09.2016 tarihinde imzalanmıştır. Hadim-Taşkent arası proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman; çalışmalar devam etmektedir.  

Ayrancı-Ereğli(Ayrancı Çevre Yolu Dahil); BSK kaplamalı BY çalışmaları devam etmektedir.   

Bala Ayr.Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Bölünmüş BSK yapımı; BSK çalışmaları tamamlanmıştır.   

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar) Ayr.; çalışmalara devam edilecektir. 

Konya-Karaman 5 Bl. Hd.; yolun son 11 km'sinde Sertavul Tüneli ve Medereslik Viyadüğü yapımı 

öngörülmüştür.   

Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı); Alacabel Tüneli'nde yapım çalışmalarına devam 

edilmektedir.  

(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim; 2014 yılında Belören-Hadim arasında 14 Km'lik kesim BSK 

kaplamalı BY olarak ihale edilmiştir. Geri kalan kesimde proje çalışması devam etmektedir. 

Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.; Isparta ili sınırlarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Konya ili 

sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim köprülü kavşak çalışmaları kapsamında tamamlanacaktır. 

Polatlı-Yunak-Akşehir; çalışmalara devam edilmektedir.  

Konya-Seydişehir; Konya-Seydişehir Yolu Km:12+000-86+250 arası BSK kaplamalı bölünmüş yol 

yapılmak üzere ihale edilmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.    

Konya-Beyşehir; BSK kaplamalı BY Çalışmaları devam etmektedir.  

Akşehir-Afyonkarahisar; bu projenin Konya il sınırı içinde kalan 15 km’lik kesimi BSK olarak 

tamamlanmıştır.  

Konya-Akşehir; BSK çalışmaları devam etmektedir.   

Konya-Ereğli; BSK çalışmaları devam etmektedir.   

Ereğli-Ulukışla Ayr.; çalışmalar tamamlanmıştır.   

Konya-Aksaray İl Sın.; çalışmalar tamamlanmıştır.   

Konya-Cihanbeyli BSK Yapımı; Altınekin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları tamamlanmıştır.   

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı; çalışmalar devam etmektedir.  

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu; çalışmalar tamamlanmış olup geçici kabulu 

yapılmıştır. 

(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır; çalışmalar devam etmektedir.  

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd. (Kurucuova); çalışmalar devam etmektedir. 

Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos); çalışmalar tamamlanmıştır.   

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi; yolun eksik kalan kesimleri için 20.09.2016 tarihinde ikmal ihalesi 

yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.  

(Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır; çalışmalar tamamlanmıştır.  
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(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu; çalışmalar tamamlanmıştır.  

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu; çalışmalar devam etmektedir.  

Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir) DYA; çalışmalar devam etmektedir.  

Ereğli-Halkapınar-İvriz; çalışmalar devam etmektedir.   

Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları; çalışmalar devam etmektedir.  

Beyşehir Çevre Yolu; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir.  

Konya Çevre Yolu; 122 km uzunluğundaki Konya Çevre Yolunun 2016 yılında toplam 71 km'si Yatırım 

programına alınmıştır. İhaleli çalışılan kesimde 18 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak 

tamamlanmıştır.    

Beyşehir-Seydişehir; bakım çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. 

(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.; yolun 8 km'lik kesimi ihale edilmiştir. Çalışmalara devam 

edilmektedir.  

NİĞDE 

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu;    Km: 16+000 - 23+000 arası sanat yapısı ve toprak işleri seviyesinde 

tamamlanmıştır. Km:23+000-26+000 arası sanat yapısı, toprak işleri ve üstyapı işlerinde çalışmalar 

devam etmektedir. Yolun 5,5 km'lik kısmı 2016 yılında olmak üzere toplam 6,5 km'lik kesimi SK 

seviyesinde tamamlanmıştır. 

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.; yolun 74 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde 

tamamlanmıştır.  Geri kalan 28 km'lik kesimin 11.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar 

devam etmektedir. 

KAYSERİ-NİĞDE 

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu (Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) Km: 

10+200-119+400  Arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması 

İşi  ihalesi 02.12.2016 tarihinde yapılmıştır. (Niğde 39 km) 

NEVŞEHİR-NİĞDE 

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Niğde ve Nevşehir illeri için ortak projedir. Bölünmüş yoldaki 

iyileştirme çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, yolun 5 km'lik kesiminde çalışmalar 

tamamlanmıştır. Km:37+000-43+500 arasında sağ yol sathi kaplama, sol yol temel seviyesinde 

tamamlanmıştır. (Niğde 31 km) 

NİĞDE-ADANA 

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar-Niğde Bağ.Yolu Dah.); otoyol trafiğe açılmış olup, kesin 

hesap çalışmaları tamamlanmıştır. 

NİĞDE-KONYA 

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar; çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY 

programına teklif edilmiştir. 
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NİĞDE-KONYA-ADANA  

Aksaray-Ulukışla-Pozantı; Niğde iline ait 52 km'lik yolun daha önce 14 km BSK üstyapı onarım 

çalışması yapılmıştır. Kalan 38 km BSK onarım işinde 21.07.2015 tarihinde işe başlanmıştır. Yolda 

bugüne kadar 34,4 km TMA aşınma yapılmıştır. 

25.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 80: Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Aksaray-Yeşilova 13.884.000 2.000 500.000 500.000 500.000 5 

Güzelyurt ilçesinde 

Yaprakhisar Köprüsü 
500.000 50.000 42.000 42.000 42.000 2 

KARAMAN 

Ayrancı-Erdemli 26.717.000 1.800.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 3 

Göktepe-(Kazancı-

Gazipaşa)Ayr. 
12.816.000 2.000 2.000 - - - 

Kazancı-Kahyalar  26.700.000 2.000 2.000 - - - 

Kazancı-Gazipaşa  32.040.000 2.000 2.000 - - - 

Konya-Karaman Ayr. 

Güneysınır-Karasınır  
16.394.000 - - - - 100 

Anamur-Kazancı  32.040.000 2.000 2.000 - - - 

Ermenek-Tepebaşı  32.040.000 2.000 2.000 - - - 

Merkez İlçesinde Ceyhan 

Başyayla İlçesinde 

Kirazlıyayla Köprüleri     

500.000 5.000 422.000 422.000 382.000 100 

KONYA 

(Konya-Karaman)Ayr.-

Çumra 
37.380.000 7.600.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 5 

(Konya-Karaman)Ayr.-

Güneysınır-Karasınır 
16.394.000 2.000 20.072.000 20.072.000 15.072.000 100 

(Konya-Karaman) Ayr.-

Dinek-Belören 
34.935.000 7.000.000 25.050 25.050 - 54 

Şarkikarağaç-Beyşehir 92.000.000 9.600.000 930.000 930.000 775.000 5 

Afşar Hadimi Baraj Gölü 

Altında Kalan Yollar  
214.760.000 5.000.000 5.000.000 - - - 

Akşehir-Yunak Yolunda; 

DDY Üstgeçit Köprüsü, 

Adiyan,Taşoluk Köprüleri 

2.000.000 50.000 400.000 400.000 400.000 5 

Bozkıriçi Köprüsü Çumra 

İlçesinde Çarşamba Deresi 

(Dinek,Saray)Köprüleri  

500.000 5.000 673.000 673.000 613.000 5 

Çumra İlçesinde 

Balçıkhisar,Taşkent 

İlçesinde Çibi, Akören 

İlçesinde Orhaniye Köyü 

Köprüleri  

1.000.000 100.000 125 125 125 5 

NİĞDE 

(Kayseri-Niğde) Ayr.-

Derinkuyu-Nevşehir 

Yolunda Nevşehir 

Köprülü Kavşağı  

11.000.000 2.000 2.800.000 2.800.000 11.000.000 59 

Niğde İli, Merkez 

İlçesinde  Hacıabdullah 

Köprüsü 

500.000 5.000 5.000 - 500.000 4 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kayseri-Niğde -Ulukışla 

D.Y. (Çamardı Ayr.-

Ulukışla Arası)  

340.000 140.000 140.000 - 340.000 - 

NEVŞEHİR 

Nevşehir-Ürgüp  13.988.000 1.000.000 1.000.000 - - - 

Nevşehir Çevre Yolu 20.519.000 2.000 2.000 - - 100 

Nevşehir-Avanos 14.952.000 2.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 20 

Nevşehir-Gülşehir 10.680.000 2.000 2.000 - - - 

Nevşehir-Aksaray 

(Organize Sanayi Çıkışı) 
21.360.000 2.000 2.000 - - - 

Çilehane Köprülü Kavşağı 6.000.000 4.000 7.100.000 7.100.000 4.500.000 100 

Çardak Köprülü Kavşağı 11.601.000 - 1.050.000 1.050.000 1.050.000 9 

Avanos Köprüsü 400.000 40.000 40.000 - - - 

Hacıbektaş-Nevşehir D.Y. 175.000 85.000 85.000 - - - 

NEVŞEHİR-KAYSERİ 

Ürgüp-Boğazköprü 33.518.000 2.850.000 2.850.000 - - - 

Nevşehir-Avanos-

(Kayseri-Niğde) Ayr. 
359.000 37.000 37.000 - - 100 

Ürgüp-Güzelöz Yolu 1.818.000 138.000 138.000 31.000 31.000 84 

ANKARA - AKSARAY – NEVŞEHİR - NİĞDE 

Ankara-Niğde Otoyolu 

ÇED Raporu  
319.000 85.000 106.000 106.000 71.000 100 

ÇORUM-YOZGAT 

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-

(Yozgat-Sorgun)A. 
131.272.000 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000 54 

(Alaca-Çekerek) Ayr.-

Kazankaya-Ortaköy  
22.526.000 1.000 6.571.000 6.571.000 4.500.000 34 

KAYSERİ-YOZGAT 

Himmetdede Ayr.-

Boğazlıyan 
159.678.000 1.900.000 18.978.000 18.978.000 14.712.000 61 

Felahiye-Boğazlıyan 2.136.000 2.000 2.000 - -  - 

KIRIKKALE 

Kırıkkale - Kayseri 

Köprülü Kavşağı 
33.000.000 4.779.000 13.823.054 13.823.054 5.823.052 82 

Termoplastik ve su bazlı 

boya ile yatay işaretlem 

yapılması, Trafik Bilgi 

levah konstrüksiyonları, 

trafik güvenliği sistemleri 

bakım ve onarımı 

yapılması 

4.500.000 950.000 3.849.239 3.849.239 291.415 86 

Kırıkkale - Kırşehir - 

Himmetdede Ayr.   
202.288.000 3.000.000 19.197.480 19.197.480 12.648.348 67 

KIRŞEHİR 

Kırşehir-Boztepe Yolu 17.698.000 2.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 15 

(Kaman-Kırşehir) Ayr.-

(İsahocalı-Akpınar) Ayr. 
9.600.000 1.000.000 2.427.000 2.427.000 477.000 100 

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-

Kaman 
60.000.000 3.000.000 3.000.000 - -  

(Bala-Kaman) Ayr.-

(Ankara-Şereflikoçhisar) 

Ayr. Hirfanlı Baraj 

Varyantı Yolunda 

Kızılırmak (Hirfanlı Baraj 

Varyantı) Köprüsü 

10.900.000 2.000 3.950.000 3.950.000 1.600.000 36 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kırşehir-Ortaköy Yolunda 

Kesikköprü Köprüsü ve 

Bağlantı Yolları 

24.554.000 1.000 1.000 - - - 

Kırşehir-Savcılı-Kaman 512.000 93.000 93.000 - - 82 

(Kırşehir-Çiçekdağ)Ayr.-

Akçakent-(Çerikli-

Yerköy)Ayr. (0+000-

31+000) 

1.770.000 150.000 774.000 774.000 350.000 100 

KIRŞEHİR-NEVŞEHİR 

Kırıkkale - Kırşehir - 

Himmetdede Ayr.   
202.288.000 - 14.523.000 14.253.000 5.778.000 51 

Karayolları 61. (Kırşehir) 

Şube Şefliği ve 67. 

(Nevşehir) Şube Şefliği ve 

Bölge dahili yollarında 

üstyapı işleri yap. 

10.392.000 - 6.220.000 6.220.000 3.246.000 83 

Kırşehir-Kesikköprü-

Tuzköy Havaalanı Yolu 
760.000 200.000 200.000 76.000 76.000 84 

KIRIKKALE-YOZGAT 

Delice Ayr.-Yerköy 64.668.000 1.000.000 9.455.000 9.455.000 1.500.000 46 

KIRŞEHİR-AKSARAY 

Kırşehir-Aksaray  12.136.000 1.000 1.000 - -  100 

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-

Sarıyahşi  
30.755.000 1.000 1.000 - -  100 

KIRŞEHİR-YOZGAT 

(Ankara-Yozgat) Ayr.-

Çiçekdağı- 

(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 

1.Kısım 

1.290.000 15.000 59.000 59.000 59.000 82 

NEVŞEHİR-NİĞDE 

Nevşehir-(Kayseri-Niğde) 

Ayr. 
210.000 110.000 110.000 -  - - 

NİĞDE-ADANA 

Aksaray-Ulukışla-Pozantı 

D.Y.(Ereğli Ayr.-Niğde 

Ayr. Arası) 

1.475.000 450.000 450.000 -  - - 

NİĞDE-KAYSERİ 

Karayolları 64.(Niğde) 

Şube Şefliği, 66.(Develi) 

Şube Şefliği ve Bölge 

Dahili Yollarında Üstyapı 

İşleri Yapılması 

8.899.000 - 2.317.000 2.317.000 1.740.000 70 

YOZGAT 

Yerköy Ayr.-Yozgat-

Sorgun (YHGP) 
192.862.000 5.000.000 21.257.000 21.257.000 17.003.000 82 

Akdağmadeni Geçişi 10.000.000 2.000 2.000 - -  - 

Sarıkaya- (Yozgat-

Akdağmadeni) Ayr. 
43.984.000 2.000 2.000 - -  - 

(Sorgun-Akdağmadeni) 

Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri 
30.000.000 500.000 500.000 - -  - 

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-

Çekerek D.Y. (Gökdere 

Heyelanı Km:0+000-

7+597,57) 

20.680.000 111.000 670.000 670.000 -  21 

Yozgat İli, Şefaatli 

İlçesinde Koşa Köprüsü 

(Şefaatli) 

700.000 5.000 1.188.000 1.188.000 720.000 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Yozgat Çevre Yolu 1.184.000 350.000 350.000 90.000 90.000 65 

(Sorgun-Çekerek) Ayr.-

Kadışehri 
1.610.000 150.000 150.000 58.000 58.000 80 

(Sarıkaya-Sorgun)Ayr.-

Akçakışla-Akdağmadeni 
1.375.000 450.000 450.000 - -  - 

Kadışehri-(Akdağmadeni-

Yıldızeli) Ayr. 
170.000 50.000 50.000 - -  - 

65. Yozgat Şube Tesisleri 8.141.000 3.142.000 3.142.000 3.053.000 637.000 99 

Karayolları 65 (Yozgat) 

Ve 68 (Boğazlıyan) Şube 

Şeflikleri Yollarında  

Rutin Bakım, Yapım Ve 

Onarım İle Kar Ve Buzla 

Mücadele İşlerinin 

Yapılması 

30.850.000 880.000 8.100.000 8.100.000 1.621.000 37 

Kayseri,  Kırşehir, 

Nevşehir, Niğde ve 

Yozgat İllerindeki Yol 

Yapım Çalışmalarında 

Araştırma, Kalite Kontrol, 

Yapım Proje Kontrol 

İzleme, Etüt Proje ve 

Taşınmazlar Kontrollük ve 

Danışmanlık Hizmet 

Alımı İşi 

17.686.000 83.000 3.263.000 3.263.000 1.107.000 100 

YOZGAT-SİVAS 

Sorgun-Akdağmadeni-

Yıldızeli  
562.425.000 4.998.000 11.200.000 11.200.000 2.600.000 62 

Boğazlıyan Ayr.-

Çayıralan-Gemerek Ayr. 
28.823.000 2.000 2.841.000 2.841.000 1.411.000 10 

YOZGAT-TOKAT 

(Sungurlu-

Boğazkale)Ayr.-

Bağazkale Ayr.-Alaca -

Çekerek Ayr.- Zile-Turhal  

297.191.000 500.000 500.000 - -  7 

ANKARA-KIRIKKALE 

Ankara-Kırıkkale Üstyapı 430.250.000 10.000.000 10.000.000 - - 96 

Ankara-Kırıkkale-Delice 

Otoyolu ve Kırıkkale 

Çevre Yolu (Etüt Proje 

İşleri) 

5.380.000 320.000 330.205 330.205 13.300 98 

Bahşili-K.Keçili-Kulu 

Ayr. 
75.000.000 800.000 1.070.000 1.070.000 806.549 45 

KIRŞEHİR-KIRIKKALE 

(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-

(Kırşehir-K.Kale)Ayr. 
166.049.000 500.000 5.500.000 5.500.000 2.800.000 39 

MUHTELİF 

Muhtelif Köprü Onarımı 7.424.000 64.000 1.139.000 1.139.000 910.000 66 

Karayolları 6. Bölge 

Müdürlüğü Sınırları 

Dahilindeki Yollarda 

Çelik Otokorkuluk 

Montajı ve Sökülmesi 

Yapım İşi 

8.795.000 1.300.000 1.421.000 1.421.000 - 100 

Karayolları 6. Bölge 

Müdürlüğü Sınırları 

Dahilindeki Yollarda 

3.107.000 100.000 1.077.000 1.077.000 468.000 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Yatay İşaretleme 

Yapılması İşi 

Karayolları 6. Bölge 

Müdürlüğü Yol Ağındaki 

Muhteklif Kavşaklara 

Kaplama üstü Ve Kavşak 

Öncesi Bilgi Levhası 

Taşıyıcı Konstrüksiyonları 

İle Bilgi Levhalarının 

İmali, Yerine Konulması 

Yapım İşi 

2.336.000 100.000 431.000 431.000 431.000 100 

Karayolları 6. Bölge 

Müdürlüğü Sınırları 

Dahilindeki Yollarda 

Çelik Otokorkuluk 

Yapılması Yapım İşi 

16.335.000 50.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000 11 

Karayolları 6.Bölge Müd. 

61.(Kırşehir), 64.(Niğde) 

ve 67.(Nevşehir)  Şube 

Şeflikleri yollarında rutin 

yol bakım, yapım ve 

onarımı ile kar ve buzla 

mücadele işlerinin 

yapılması yapım işi  

44.430.000 1.320.000 12.742.000 12.472.000 2.346.000 42 

 

AKSARAY 

Aksaray-Yeşilova; 20.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalara 2017 yılında devam 

edilecektir. Bu ihale kapsamında Ayr-Eskil yolunda da çalışma yapılacaktır. Köprülü kavşağın tamamının 

2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Güzelyurt ilçesinde Yaprakhisar Köprüsü; 21.10.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 

çalışmalara 2017 yılında başlanacaktır. 

KARAMAN 

Ayrancı-Erdemli; çalışmalara devam edilmektedir.  

Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.; 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kazancı-Kahyalar; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Kazancı-Gazipaşa; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Konya-Karaman Ayr.Güneysınır-Karasınır; Karaman ili sınırlarında tamamlanmıştır. 

Anamur-Kazancı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. 

Ermenek-Tepebaşı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. 

Merkez İlçesinde Ceyhan Başyayla İlçesinde Kirazlıyayla Köprüleri; Tarihi Kirazlıyayla Köprüsü ve 

Ceyhantaş Köprüsünün restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

KONYA 

(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra; çalışmalar devam etmektedir. 

(Konya-Karaman)Ayr.-Güneysınır-Karasınır; çalışmalar tamamlanmıştır. 
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(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören; çalışmalar devam etmektedir. 

Şarkikarağaç-Beyşehir; çalışmalar devam etmektedir. 

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar; yolun projesi DSİ tarafından yapılmaktadır. Yolun 

yapım ihalesi Karayollarınca yapılacaktır. 

Akşehir-Yunak yolunda DDY Üstgeçit Köprüsü, Adiyan, Taşoluk Köprüleri; fesih aşamasındadır. 

Bozkıriçi Köprüsü Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek, Saray)Köprüleri; etüt proje 

çalışmaları tamamlanmıştır. Restorasyon yapım işi ihalesi 05.10.2016 tarihinde yapılmıştır. 

Çumra ilçesinde Balçıkhisar, Taşkent İlçesinde Çibi, Akören ilçesinde Orhaniye Köyü Köprüleri; 

etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. Restorasyon yapım işi ihalesi 05.10.2016 tarihinde yapılmıştır. 

NİĞDE 

(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı; köprülü kavşak 

bünyesindeki köprüler tamamlanmış olup, kavşak kollarında çalışmalar devam etmektedir. Köprülü 

kavşağın 2017 yılında trafiğe açılması hedeflenmektedir. 

Merkez İlçesinde Hacıabdullah Köprüsü; iş yeri teslimi 04.02.2016 tarihinde yapılmış olup, revize 

proje çalışmaları devam etmektedir. 

Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. (Çamardı Ayr.-Ulukışla Arası);  arazi çalışmaları devam etmektedir. 

NEVŞEHİR 

Nevşehir-Ürgüp; mevcut yol BY standardında Sathi Kaplamalı olarak tamamlanmış olup, BSK üst yapı 

işleri için 19 km.lik yolun 4 km.lik kesiminin (Nevşehir çıkışında itibaren) ihalesi yapılmış olup, 2016 

yılında çalışmalara başlanmıştır. Kalan 14 km lik kesim Nevşehir-Ürgüp (Kayseri-Niğde Ayr.) Arası 

Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacak olup, ihalesi 01.12.2016 tarihinde yapılmıştır. 

Nevşehir Çevre Yolu; yolun 8,5 km 'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe 

açılmıştır. Yolun BSK üstyapı ihalesi 22.11.2016 tarihinde yapılmıştır. 

Nevşehir-Avanos; ihalesi yapılmış olan 6 km.lik yolda çalışmalara başlanmıştır. 

Nevşehir-Gülşehir; ihalesi yapılmış olan 4 km.lik yolda çalışmalara başlanılacaktır. 

Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı); Nevşehir şehir geçişinde 6 km.lik kesimde BSK üstyapı 

çalışmaları tamamlanıp, trafiğe açılmıştır. Ayrıca devamında 8 km.lik kesimin ihalesi yapılmış olup, 

çalışmalara başlanılacaktır. 

Çilehane Köprülü Kavşağı; üstyapı işleri tamamlanmış olup, köprülü kavşağın yan yolları trafiğe 

açılmıştır. 2017 yılında köprülü kavşağın trafiğe açılması hedeflenmektedir. Proje bedelinin artırılması 

gerekmektedir. 

Çardak Köprülü Kavşağı; 2016 yılında kavşakta fore kazık çalışmaları yapılmış olup, 2017 yılı sonunda 

trafiğe açılması hedeflenmektedir. 

Avanos Köprüsü; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Hacıbektaş-Nevşehir D.Y.; proje ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanmıştır. 

NEVŞEHİR-KAYSERİ 

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 10 km'si BSK (TMA) 

seviyesinde 2013 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kalan yolun 38,3 km’lik kesim Nevşehir-Ürgüp 
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(Kayseri-Niğde Ayr.) Arası Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacak olup, ihalesi 

01.12.2016 tarihinde yapılmıştır. 

Nevşehir-Avanos-(Kayseri-Niğde) Ayr.; proje çalışmaları onaylanmıştır. 

Ürgüp-Güzelöz Yolu; yatay ve düşey hattı onaylı olup, araştırma hizmetleri devam etmektedir. 

ANKARA - AKSARAY - NİĞDE 

Ankara-Niğde Otoyolu ÇED Raporu; ÇED Raporu nihai hale getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’ndan ÇED olumlu belgesinin alınarak, raporlar teslim edilmiştir. 

ÇORUM-YOZGAT 

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.; Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı 

(Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK Yapımı İhalesi 

01.02.2016 tarihinde yapılmış olup, 11.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara 

başlanmıştır. 

(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy; 10,3 km'si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan 

yolun, 2016 yılında 4,8 km'lik kesimi TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km 

uzunluğunda  (Zile-Alaca) Ayr.-Aydıncık Yolunun 09.06.2016 tarihinde ihalesi yapılarak, 09.06.2016 

tarihinde de işyeri teslimi yapılmıştır. 

KAYSERİ-YOZGAT 

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki Himmetdede Ayr.Boğazlıyan Devlet Yolunun 

14 km'si Kayseri ili, 24,9 km'si Yozgat ili sınırları içerisindedir. 2016 yılı sonu itibariyle Yozgat ilinde 

23,3 km, Kayseri ilinde 12,9 km olmak üzere toplam 36,2 km BY Binder tamamlanmıştır. 

Felahiye-Boğazlıyan; yatay ve düşey hattı çalışmaları tamamlanarak, proje onaya sunulmuştur. 

KIRIKKALE 

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; bu projenin Kırıkkale’deki uzunluğu 49 km'dir. Geçmiş 

yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Üstyapıda bozulma olan kesimler için ihale yapılmış, çalışmalar 

devam etmektedir. 

Kırıkkale - Kayseri Köprülü Kavşağı; 3 katlı projelendirilen köprülü kavşakta 2015 yılı içerisinde for 

kazık çalışmalarına başlanmıştır.  

Termoplastik ve su bazlı boya ile yatay işaretlem yapılması, Trafik Bilgi levah konstrüksiyonları, 

trafik güvenliği sistemleri bakım ve onarımı yapılması; devlet ve il yollarında trafik güvenliği 

çalışmaları devam etmektedir (Yatay işaretleme, trafik işaret levhaları yapım ve değişimi). 

KIRIKKALE-YOZGAT 

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki, sathi kaplamalı bölünmüş yolun 12,5 km'lik kesimi 2016 

yılında olmak üzere, toplam 48,1 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. 

KIRŞEHİR-AKSARAY 

Kırşehir-Aksaray; bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları 2011 yılında 

tamamlanmıştır. Yolun BY standardında yapılması için teklifi yapılmıştır. 

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi; söz konusu yolun 7 Km’si bölge sınırlarında olup sathi kaplama 

seviyesinde trafiğe açılmıştır. Konya Bölge sınırlarında kalan 8 Km ise sathi kaplama seviyesinde 

tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır. 
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KIRŞEHİR-NEVŞEHİR 

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; Toplam 150,1 km uzunluğunda ki projenin 3,4 km'si Kayseri, 

48 km 'si Nevşehir ve 98,7 km'si Kırşehir ili sınırlarındadır. Bugüne kadar Kayseri ilinde 3,4 km, Nevşehir 

ilinde 48 km 'nin tamamı ve Kırşehir ilinde 68,4 km'lik kesim  olmak üzere toplam 119,8 km binder 

seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Yolun tamamının 2018 yılında tamamlanması 

hedeflenmektedir 

Karayolları 61. (Kırşehir) Şube Şefliği ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliği ve Bölge dahili yollarında 

üstyapı işleri yap.; çalışmalar devam etmektedir. 

KIRŞEHİR-YOZGAT 

(Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım; arazi çalışmaları tamamlanmış 

olup, yatay ve düşey hat çalışması onaylanmıştır. Araştırma hizmetleri ile kavşaklardaki proje çalışmaları 

devam etmektedir. 

NEVŞEHİR-NİĞDE 

Nevşehir-(Kayseri-Niğde) Ayr.; arazi çalışmaları tamamlanmış olup, büro çalışmaları devam 

etmektedir. 

NİĞDE-ADANA 

Aksaray-Ulukışla-Pozantı D.Y.(Ereğli Ayr.-Niğde Ayr. Arası); proje ihale çalışmaları devam 

etmektedir. 

NİĞDE-KAYSERİ 

Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dâhili Yollarında Üstyapı 

İşleri Yapılması; çalışmalar devam etmektedir. 

YOZGAT 

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun; 61 km uzunluğundaki, sathi kaplamalı bölünmüş yolun  2016 yılında 

yolun 3,4 km 'lik kesimi binder, 20 km'lik kesimi aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. Bugüne kadar 

yolun 28 km 'lik kesim ise aşınma, 16,2 km 'lik kesimi ise binder seviyesinde olmak üzere, toplam 44,2 

km 'lik kesimi BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 

Akdağmadeni Geçişi; proje çalışmaları devam etmekte olup, önümüzdeki yıllarda ihale edilmesi 

planlanmaktadır. 

Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.; yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 

Harita alım çalışmaları tamamlanan yolun,  projesinin 2017 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. 

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli – Kadışehri; 7,5 km uzunluğundaki (Sorgun- Akdağmadeni 

)Ayr. - Çiğdemli arasındaki kesimin BY-BSK olarak tamamlanması için 21.09.2016 tarihinde ihalesi 

yapılmış olup, yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalara 2017 yılında başlanacaktır.  

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57); 7 km'lik varyant 

ile heyelan geçişi değiştirilecek olup, 2016 yılında toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında 

çalışılmıştır. 

Yozgat İli, Şefaatli İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaatli); Koşa, Karabıyık ve Sekili köprülerinin ihalesi 

yapılmıştır. 2016 yılında 1 adet/ 60 m uzunluğundaki Tarihi Sekili köprüsünün onarım çalışması 
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tamamlanmış olup, diğer köprülerin onarımının 2017 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.  

Proje bedelinin artırılması gerekmektedir. 

Yozgat Çevre Yolu; yatay ve düşey hattı onaylanmış olup, araştırma hizmetleri devam etmektedir. 

Kavşaklardaki proje çalışmaları tamamlanarak, onaylanmıştır. Geoteknik rapor onay için Genel 

Müdürlüğe sunulmuştur. 

(Sorgun-Çekerek) Ayr.-Kadışehri; arazi çalışmaları tamamlanmış olup, yatay ve düşey hat çalışması 

onaylanmıştır. Kavşaklardaki proje çalışmaları ve araştırma hizmetleri devam etmektedir. 

(Sarıkaya-Sorgun)Ayr.-Akçakışla-Akdağmadeni; proje ihale çalışmaları devam etmektedir. 

Kadışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr.; arazi çalışmalarına başlanmıştır. 

65. Yozgat Şube Tesisleri; %99 fiziki gerçekleşme sağlanan projede, çalışmalar tamamlanmak üzeredir. 

Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Bakım, Yapım Ve 

Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması; sözleşme feshedilerek iş tamamlanmıştır. 

Kayseri,  Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, 

Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje ve Taşınmazlar Kontrollük ve 

Danışmanlık Hizmet Alımı İşi; yol yapım ve araştırma hizmetlerine yönelik danışmanlık hizmeti alımı 

işi 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 

YOZGAT-SİVAS 

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli; aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududu dahilinde olup, 2 kısım olarak 

ihale edilmiştir. 50 Km uzunluğundaki 1. kesimin 9,1 km’si 2016 yılında olmak üzere toplam 47,4 km’si, 

51 Km uzunluğundaki 2.kesimin ise toplam 13,3 Km BY Binder seviyesinde tamamlanmıştır. Toplam 

60,70 km yol Binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; yolun önceki yıllarda 9 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY 

olarak trafiğe açılmıştır. Geri kalan 12 km'lik (4 km BY-8 km TY) kesimin ise, 2015 yılında 8 km'si TY-

SK olarak tamamlanmıştır. 2016 yılında,  4 km uzunluğunda ve BY standardındaki Çayıralan şehir 

geçişindeki iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki 

Uzunlu geçişinin de TY-SK olarak tamamlanması için 30.05.2016 tarihinde ihalesi yapılarak, 1 km 'lik 

kesim tamamlanmıştır. 

YOZGAT-TOKAT 

(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Bağazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal; yolun bölge sınırları 

içerisinde kalan 32 km'lik kesimi, sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanarak, trafiğe açılmıştır. Yolun 

tamamının 2016 yılında bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak ihalesi 10.01.2017 'de yapılmıştır. 

ANKARA-KIRIKKALE 

Ankara-Kırıkkale Üstyapı; 78 km’lik yolun 40 km’si Kırıkkale ili sınırları içerisindedir. Geçmiş yıllarda 

BY BSK olarak tamamlanmıştır. Ankara-Elmadağ arasının 2x3 şerite çıkarılması ile üstyapı onarımı 

yapılması ve Ankara-Kırıkkale arasında 6 adet köprülü kavşak, 1 adet alt geçit yapımı ihalesi yapılmış, 

etüt proje çalışmalarına başlanmıştır. 

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevre Yolu (Etüt Proje İşleri); 120 km otoyol 

standardındadır. Ankara ve Kırıkkale illerini kapsamaktadır. Proje çalışmaları devam etmektedir. 
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25.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

25.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.2.1  

Eylem Adı: Demiryolu altyapısı güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

Tablo 81: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Konya-

Karaman  

2. Hat Yapımı  

687.758.000 100.001.000 80.000.000 37.378.512 - 1 39 

Karaman-

Ulukışla-Yenice 

Yeni Demiryolu  

ve 2. Hat Yapımı 

(E-S-T-A)  

2.476.840.000 37.784.451 33.434.352 15.668.317 15.243.518 2 2 

Kayseri-

Nevşehir-

Aksaray 

-Konya-Antalya-

Alanya 

Demiryolu 

Projelerinin 

Hazırlanması İşi 

14.220.761 - - - - - - 

Aksaray 

-Ulukışla 

Demiryolu 

Projelerinin 

Hazırlanması İşi 

12.000.000 2.750.000 2.200.000 362.814 62.500 5 5 

 

Konya-Karaman 2. Hat Yapımı; hattın alt-üstyapı yapımı işinin geçici kabulü 11 Mayıs 2016 tarihinde 

yapılmıştır.  

Konya – Karaman Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan hat kesiminde bulunan 5 adet istasyona ait 

tevsiatların yapım işi için 29.09.2016 tarihinde ihale yapılmıştır. Değerlendirme çalışmaları devam 

etmektedir. İstasyon tevsiatlarının 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Hattın 

sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerine ilişkin ihaleyi kazanan firmaya 21.11.2016 tarihinde yer 

teslimi yapılmıştır. Aynı hattın elektrifikasyon işi için ise, 01.07.2016 tarihinde yükleniciye yer teslimi 

yapılmış olup, katener direk temeli imalatları devam etmektedir. Elektrifikasyon işleri, 2018 yılının ilk 

çeyreğinde tamamlanacaktır. 

Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı;  

- Karaman - Ulukışla Altyapı ve Üstyapı Yapımı (135 km): yüklenici firmaya 22.09.2016 

tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Böğecik (T1) Tüneli ve yarmalarda kazı çalışmaları devam etmektedir. 

İşin süresi 1.200 gün olup, Nisan 2020'de tamamlanması hedeflenmektedir. Karaman-Ulukışla 

sinyalizasyon ve telekomünikasyon işi ihalesini kazanan firmaya 21.11.2016 tarihinde yer teslimi 

yapılmıştır. Karaman-Ulukışla elektrifikasyon işi projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, 2017 

yılının ikinci yarısında yapım ihalesine çıkılacaktır.                          
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- Ulukışla - Yenice Yeni Demiryolu Yapımı Altyapı, Üstyapı Etüt-Proje İşi (109 km): sondaj 

çalışmaları tamamlanmış olup, 1/2.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir. 

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; 

- Manavgat-Seydişehir Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi: 1/5.000 ölçekli plan profil 

çalışmaları devam etmektedir. 

- Seydişehir-Konya Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Alım İşi: 1/2.000 ölçekli çalışmalar ve 

sondaj çalışmaları devam etmektedir. 

- Konya-Aksaray Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Dan. Hizmet Alım İşi: 1/5.000 ölçekli 

çalışmalar ve sondaj çalışmaları devam etmektedir. 

- Aksaray Kayseri Demiryolu Etüt Proje ve Müh. Hizmet Alım İşi: 1/5.000 ölçekli plan profil 

çalışmaları devam etmektedir. 

Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; Delice-Kırşehir-

Aksaray-Ulukışla projesi 3 kesim halinde projelendirilecektir. Delice-Kırşehir kesiminde sözleşme 

imzalanmıştır. Kırşehir-Aksaray kesiminin 28.12.2016 tarihinde proje ön yeterlilik ihalesi yapılmıştır. 

Aksaray-Ulukışla kesimi kesin projesi için yüklenici firmaya 26.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış 

olup 1/5.000 ölçekli çalışmalar devam etmektedir. 

Eylem No: AGK.2.3  

Eylem Adı: YHT ile kent içi ulaşım entegre hale getirilecektir. 

Konya Yüksek Hızlı Tren Garı; 11.07.2016 tarihinde 66.850.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

2016 yılı ödeneği 20.000.000 TL’dir. 11.10.2016 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.  

Aralık sonu itibariyle temel atma törenine hazırdır. İnşaat sahasında geçen ve imalatlara engel olan şeker 

fabrikası ve isale hatlı ve peron imalatı ile çakışan sinyalizasyon teknik binasının durumuna ilişkin 

incelemelerde bulunmak üzere teknik heyet oluşturulmuştur. 

Eylem No: AGK.2.4  

Eylem Adı: Bölgenin lojistik altyapısı güçlendirilecektir. 

Konya Kayacık Lojistik Merkezi; 2014 yılında yapılan ihale 20.08.2015 tarihinde iptal edilmiş olup, 

15.12.2016 tarihinde yeniden ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir. Proje tutarı 

177.000.000 TL’dir. 

 

25.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 82: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

KARAMAN 

Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet 

Binaları ve 

Tesisleri Bakım ve Onarım 

974.375 974.375 974.375 159.624 159.624 

Muhtelif İşler ve Tamamlama 300.000 300.000 300.000 49.730 - 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

165 
 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

KIRIKKALE 

Ankara-Sivas Demiryolu 71.500.000 71.500.000 121.375.000 103.646.097 36.793.761 

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon 

ve Teleko 
15.365.000 15.365.000 23.366.667 18.545.380 17.048.130 

Irmak-Karabük-Zonguldak 

Sin.Elek.Tel.Tes. 
10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.162.818 3.514.097 

Muhtelif İşler ve Tamamlama 1.717.500 1.717.500 1.676.700 472.564 472.564 

Samsun - Çorum - Kırıkkale 

Demiryolu Pro 
2.000.000 2.000.000 1.050.000 516.551 2.000.000 

Yol Yenilemeleri ve 

İyileştirmeleri 
2.810.820 2.810.820 281.596 266.101 166.980 

Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet 

Binaları ve 

Tesisleri Bakım ve Onarım 

70.000 70.000 41.000 40.876 - 

Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, 

Haberleşme ve Emniyet 

Tesisleri Tevsii ve Yenileme 

187.500 187.500 93.300 92.780 92.780 

Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 6.787.400 6.787.400 3.104.240 679.678 179.049 

KIRŞEHİR 

Muhtelif etüt proje ve 

Mühendislik hizmetleri 
1.375.000 1.375.000 825.000 200.157 37.500 

Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 16.000 16.000 40 - - 

KONYA 

Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet 

Binaları ve 

Tesisleri Bakım ve Onarım 

2.230.625 2.230.625 2.120.791 44.165 - 

Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 832.200 832.200 741.700 419.625 126.766 

Muhtelif İşler 108.000 108.000 108.000 - - 

Muhtelif İşler ve Tamamlama 2.268.500 2.268.500 2.267.630 241.023 172.894 

Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, 

Haberleşme ve Emniyet 

Tesisleri Tevsii ve Yenileme 

171.500 171.500 171.249 127.212 - 

Yol Yenilemeleri ve 

İyileştirmeleri 
69.710.830 69.710.830 59.960.780 47.819.596 25.384.416 

NEVŞEHİR 

Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 36.000 36.000 90 - - 

Kayseri-Nevşehir-Aksaray 

-Konya-Antalya-Alanya 

Demiryolu Projelerinin 

Hazırlanması İşi 

2.000.000 2.000.000 1.425.000 810.804 480.729 

NİĞDE 

Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, 

Mersin - Yenice - Adana - 

Toprakkale Sin 

10.240.182 10.240.182 11.108.364 2.286.731 968.979 

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon 

ve Teleko 
8.500.000 8.500.000 12.500.000 10.914.776 3.866.454 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Gar, İstasyon ve Diğer Hizmet 

Binaları ve 

Tesisleri Bakım ve Onarım 

1.141.188 1.141.188 1.060.188 394.510 292.349 

Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 1.713.300 1.713.300 1.497.400 48.145 48.145 

Muhtelif İşler 1.049.000 1.049.000 1.049.000 91.970 - 

Muhtelif İşler ve Tamamlama 939.500 939.500 939.500 267.162 - 

Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, 

Haberleşme ve Emniyet 

Tesisleri Tevsii ve Yenileme 

837.500 837.500 822.000 - - 

Yol Yenilemeleri ve 

İyileştirmeleri 
1.815.640 1.815.640 712.140 443.737 262.588 

YOZGAT 

Ankara-Sivas Demiryolu 122.166.667 122.166.667 216.866.667 147.560.118 40.600.645 

Hemzemin Geçit İyileştirmeleri 528.000 528.000 225.290 166.000 - 

Muhtelif Etüt-Proje ve 

Mühendislik Hizmetleri 
1.375.000 1.375.000 825.000 200.157 37.500 

Muhtelif İşler 490.000 490.000 490.000 72.940 26.440 

Muhtelif işler ve tamamlama 3.203.500 3.203.500 2.853.500 - - 

Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, 

Haberleşme ve Emniyet 

Tesisleri Tevsii ve Yenileme 

595.000 595.000 500.800 92.780 92.780 

Yol Yenilemeleri ve 

İyileştirmeleri 
6.025.660 6.025.660 3.960.423 3.550.263 1.322.348 

 

25.4. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

25.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 83: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

KARAMAN 

Karaman Havaalanı Altyapı ve 

Üstyapı İşleri 
160.000.000 - 100.000 - - 

KONYA 

Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT 

Gar-Gar-Meram Bld. Hafif 

Raylı Sistem Hattı ve 

N.Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-

Fetih cd.-Meram Bld. Hafir 

Raylı Sistem Hattı Etüd Proje 

İşleri 

30.161.000 17.085.000 17.085.000 8.106.801 8.106.801 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV.  Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

YOZGAT 

Yozgat Havaalanı Altyapı ve 

Üstyapı İşleri 
240.000.000 0 100.000 0 0 

 

KARAMAN 

Karaman Havalimanı; ÇED Raporu, halihazır harita, fizibilite, zemin etüdü, altyapı kesin projeleri, 

yaklaşık maliyete esas keşif ve metraj çalışmaları tamamlanmıştır. İhale hazırlık çalışmalarına 

başlanmıştır. 2017 yılı ilk yarısında yapım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. 

KONYA 

Konya Raylı Sistem Hatları Etüdü (Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif 

Raylı Sistem Hattı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi - Yeni YHT Gar-Fetih Caddesi-Meram 

Belediyesi Hafif Raylı Sistem Hattı Etüd Proje İşleri); her iki hatta ilişkin ÇED raporu alışmıştır. NEÜ 

- Yeni YHT Gar - Fetih Caddesi - Meram Belediyesi Hattına (Ring Hattına) ilişkin sondaj çalışmaları, 

geoteknik rapor, ön ve kesin Projeler tamamlanmıştır. Kampüs - Beyhekim - Yeni YHT Gar - Gar - 

Meram Belediyesi Hattına ilişkin sondaj çalışmaları ve ön proje çalışmaları devam etmektedir. Ring hattı 

kesin Proje ve ihale dokümanlarının 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması, yapım işinin 2017 Yatırım 

Programına alınmak üzere YPK'ya teklif edilmesi planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Yozgat (Hattuşaş) Havalimanı Etüdü; ÇED Raporu, halihazır harita, fizibilite, zemin etüdü, altyapı 

kesin projeleri, yaklaşık maliyete esas keşif ve metraj çalışmaları tamamlanmıştır. İhale hazırlık 

çalışmalarına başlanmıştır. 2017 yılı ilk yarısında yapım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. 

25.5. TURKSAT 

25.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 84: TURKSAT’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Konya İli Kablo 

TV Alt Yapı 

Projeleri 
2.650.000 2.650.000 6.793.974 6.793.974 2.584.649 38 100 

Karaman İli 

Kablo TV Alt 

Yapı Projeleri 
850.000 850.000 2.547.456 2.547.456 785.578 31 100 

 

Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri, Konya Kablo TV Şebeke Genişleme 

ve Upgrade Projeleri; Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke 

genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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25.6. TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

25.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.2.6  

Eylem Adı: Baraj göllerinde su taşıtları ile ulaşım yaygınlaştırılacaktır. 

Ermenek Barajı'na çok amaçlı tekne temini; tekne temini projesinde teknik şartname hazırlanarak 16 

Ocak 2015 tarihinde Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

25.7. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

25.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.4.2 

Eylem Adı: Haberleşme ve bilişim imkanları artırılacaktır. 

HaberleşmeNet (Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (WiFi) Kurulması; Kalkınma 

Bakanlığı, kablosuz ücretsiz internet erişim hizmetini pilot proje kapsamında gerçekleştirilmesini ve pilot 

proje sonunda elde edilecek olan çıktılara göre projenin kapsamının genişletilip genişletilmemesinin karar 

verilmesini önermiştir. Bu çerçevede DAP kapsamında yer alan illerden Kars ve Muş pilot iller olarak 

seçilmiştir. Proje bütçesinin temin edilmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, UDHB 

Strateji Geliştirme Başkanlığına, Maliye Bakanlığı'na cari bütçeden talepte bulunması için yazı 

yazılmıştır. Kablosuz ücretsiz internet erişim hizmetinin teminine yönelik ihaleye çıkılabilmesini teminen 

bütçe tahsisi beklenmektedir. 

OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması Projesi; OSB'lere Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından, bütçesi genel bütçeden karşılanacak şekilde bir altyapının tesis edilip 

edilemeyeceği, edilirse bu altyapının sahipliğinin kimde olacağı vb. konularda Maliye Bakanlığının 

görüşü iletilmiştir. Anılan görüşte 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 

20. maddesinin altı çizilmektedir. Anılan yazıda ilgili kanun maddesi hükmünden, haberleşme altyapıları 

da dahil olmak üzere maddenin birinci fıkrasında belirtilen altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma, 

işletme, dağıtım ve satışını yapma hakkının sadece OSB'lerin yetki ve sorumluluğunda olduğunun 

anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda OSB'lerin bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığının 

sağlanmasına ilişkin olarak ancak OSB sınırına kadar altyapı tesis edilmesi mümkün görülmektedir. 

İmtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarını ülkemizin stratejik 

dokümanlarına uygun olarak hazırlama zorunluluğu bulunduğundan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumuna, Türk Telekom'un yıllık yatırım plan ve programlarını anılan eylem çerçevesinde 

değerlendirmesi gerekliliğini ifade eden yazı yazılmıştır. Ayrıca, yıllık yatırım plan ve programlarını, 

anılan eylem kapsamında hazırlamasını teminen Türk Telekom'a bu hususta bilgi verilmesi talep 

edilmiştir. 

Bu çerçevede anılan eylemlerle ilgili olarak atılacak başka bir adım olmadığı değerlendirilmektedir. 

Yazılan yazıya ilişkin tesis edilen işlemler takip edilmektedir.  

Mer-i mevzuat kapsamında herhangi bir OSB içerisine altyapı yatırımı yapılması mümkün 

görülmemektedir. Bölgede yer alan TGB'lerden sadece vapım aşamasında olan Niğde TGB'de fiber 

altyapı bulunmamaktadır. Niğde TGB'nin inşaat şartnamesinde, fiber altyapının kurulacağına dair madde 

bulunmaktadır. Bu çerçevede, KOP kapsamındaki illerde yer alan TGB'ler için herhangi bir işlem tahsis 

edilmesine gerek bulunmamaktadır. 
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26. ÜNİVERSİTELER 

26.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

26.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 85: Ahi Evran Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. 

Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kampüs 

Altyapısı 
21.000.000 3.000.000 3.000.000 1.215.000 2.020.000 29 75 

Derslik Ve 

Merkezi 

Birimler 

187.000.000 21.000.000 21.000.000 20.947.000 5.570.000 18 77 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd Projesi 

100.000 100.000 100.000 222.000 215.000 100 100 

Muhtelif 

İşler 
4.000.000 4.000.000 7.606.000 6.866.000 3.314.000 100 100 

Yayın Alımı 700.000 700.000 750.000 745.000 111.000 100 100 

Açık Ve 

Kapalı Spor 

Tesisleri 

12.000.000 2.000.000 8.000.000 8.000.000 7.366.000 - 70 

Ftr Hastanesi 34.000.000 1.000.000 10.800.000 7.896.000 5.896.000 16 32 

Rektörlük 

Bilimsel 

Araştırma 

64.000 64.000 689.000 489.000 200.000 100 100 

 

Kampüs Altyapısı; alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 

Derslik Ve Merkezi Birimler; TOKİ'nin yürüttüğü 1.Etap Yabancı Diller Yüksekokulu-Rektörlük 

Binası inşaatı teslim alınmıştır. TOKİ tarafından geçici kabul işlemleri devam etmektedir. TOKİ 2. Etap 

(Eğitim Fakültesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Kongre ve Kültür Merkezi-Ziraat Fakültesi) yeniden 

ihale edilmiş olup, yüklenici firmaya iş yeri teslimi 01.06.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 

hızla devam etmektedir. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Tıp Fakültesi Derslik Binası Proje ve İhale Dokümanları Hazırlanması 

İşi tamamlanmıştır. 

Muhtelif İşler; Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi D Blok 

güçlendirme işi, yemekhane, jeneratör, istinat, güvenlik kulübesi ve  giriş kapısı ile akademik ve idari 

birimlerin bakım onarım ve tadilat işleri tamamlanmıştır. Binaların teslim alınması ile beraber 

Üniversitemizin ihtyacı olan masaüstü bilgisayar alımı, mefruşat alımı, perde alımı, kesintisiz güç kaynağı 

alımı,  ses görüntü sunum cihaz alımı, panel araç alımı, morfoloji binası için laboratuvar malzeme alımı 

yapılmıştır. 

Yayın Alımı; basılı ve elektronik yayın alımları yapılmıştır. Mevcut aboneliklerden yenilenmesi 

gerekenler yenilenmiştir. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; stadyum inşaatı ile maraton tribün devam etmektedir. 
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FTR Hastanesi; yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak 09.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. 

Çalışmalar devam etmektedir. 

  

26.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

26.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7 

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 86: Aksaray Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler  

123.000.000 17.000.000 17.850.000 14.731.000 4.056.000 83 93 

Kampüs 

Altyapısı  
75.000.000 1.500.000 1.800.000 840.000 571.000 47 93 

Açık Ve 

Kapalı Spor 

Tesisleri  

22.000.000 1.000.000 1.000.000 - - - 90 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd 

Projesi 

100.000 100.000 100.000 63.000 63.000 100 100 

Muhtelif 

İşler 
5.000.000 5.000.000 7.935.000 6.825.000 3.750.000 100 100 

Yayın Alımı  650.000 650.000 650.000 650.000 292.000 100 100 

 

Derslik ve Merkezi Birimler; Rektörlük Binası İnşaatı tamamlanmıştır, Kütüphane Binası İnşaatı 

devam etmektedir, İslami İlimler Fakültesi İkmal İnşaatı ve İİBF T, L, M, N Blok İnşaatları 

tamamlanmıştır (Kütüphane (11.000 m²), Ortaköy MYO Atl. (600 m²), Rektörlük Binası (14.500 m²), 

İslami İlimler Fakültesi (6.500 m²), İİBF Bin. (3.900 m²)). 

Kampüs Altyapısı; Kampüs altyapı 5. etap ihalesi (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, 

Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı) gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında eksik yaya 

yolları, fiber kablo döşenmesi, otoparklar ve çevre düzenleme işlerine devam edilmesi planlanmaktadır. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; basketbol sahası (4 adet), futbol sahası (4 adet), kapalı tenis kortu (4 

adet), voleybol sahası (4 adet) yapılmıştır. Kampüs alanında veledrom tesisi yapılması planlanmaktadır. 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; personel yemekhanesi projesi gerçekleştirilmiştir. 

Muhtelif İşler;  bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat, T-5 (1 adet) işleri 

gerçekleştirilmiştir.        
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26.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

26.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 87: Bozok Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kampüs 

Altyapısı 
25.000.000 3.000.000 3.000.000 2.596.397 1.581.121 6 94 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

190.000.000 23.682.000 26.932.000 26.619.593 9.382.300 5 74 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd 

Projesi 

300.000 300.000 2.227.953 1.624.108 479.003 100 100 

Muhtelif 

İşler 
3.000.000 3.000.000 7.006.000 6.894.000 6.894.000 98 98 

Yayın 

Alımı 
150.000 150.000 375.000 372.000 273.000 72 99 

Açık ve 

Kapalı 

Spor 

Tesisleri 

3.500.000 2.000 2.000 - - - 93 

Hastane ve 

Morfoloji 

Binası 

İnşaatı 

95.156.000 23.000.000 21.467.113 21.280.082 4.391.233 5 75 

 

Kampüs Altyapısı; Proje kapsamında üniversite merkez yerleşkesinin çevresi panel çit ile çevrilmiştir. 

Muhtelif noktalara menfez yapımı tamamlanmıştır. Gölet yapımı işi ve çevre aydınlatma işi 

tamamlanmıştır. Erdoğan Akdağ Kampüsü çevre düzenlemesi işinin yapımı devam etmektedir. 

Derslik ve Merkezi Birimler; Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Rektörlük Hizmet Binası ve Ziraat 

Fakültesi Binasının yapımı tamamlanmıştır. Ziraat Fakültesi Binasına ilişkin mahkeme sürecinin 

sonuçlanması üzerine ödenek yetersizliğinden dolayı ödeme yapılamamıştır. İlgili bütçe kalemine ödenek 

aktarımı yapılarak ödeme gerçekleştirilmiştir. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın denetiminde yapılan yatırımlara ait 

müşavirlik ile hizmet bedellerinin ödemeleri yapılmaktadır. Ödenek yetersizliğinden dolayı ödemesi 

yapılamayan müşavirlik hizmet bedelleri, ilgili bütçe kalemine aktarım yapılmak suretiyle ödenmiştir. 

Ayrıca yapımı planlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasına ait proje hizmet alımının 

yapılması planlanmaktadır. 

Muhtelif İşler;  kampüs alanında ilgili birimlerce makine-teçhizatlarla ilgili olarak bakım ve onarım işleri 

yerinde yapılmıştır. 

Yayın Alımı; ilgili basılı ve elektronik yayınlar, üniversite merkezi kütüphanesinde öğrenci, öğretim 

üyesi ve personelin kullanımına arz edilmiştir. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;  kampüs alanına futbol sahası, açık basketbol/voleybol sahaları ve kapalı 

tenis kortu yapılmıştır. 

Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı; kampüs alanına "Tıp Fakültesi ve Morfoloji Binası (200 yataklı)" 

yapılmaktadır. 
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26.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 

26.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.  

Tablo 88: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 

Proje 

Tutarı 

 

2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Açık ve 

Kapalı Spor 

Tesisleri  

13.025.555 2.000 5.429.677 5.315.955 2.708.288 15 100 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd Projesi 

100.000 100.000 100.000 13.216 - 0 13 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler  

28.110.616 12.500.000 19.781.405 7.103.127 - 0 75 

Kampüs 

Altyapısı  
7.203.266 5.300.000 10.227.306 4.525.487 628.226 9 49 

Muhtelif 

İşler  
7.930.000 5.600.000 7.930.000 7.288.122 6.455.688 84 95 

Yayın Alımı  505.500 500.000 505.500 505.430 364.853 99 100 

 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 5.000 Seyircili Tribün İnşaatı geçici kabul aşamasındadır.  

Derslik ve Merkezi Birimler; BESYO’nun geçici kabulü yapılarak bina hizmete alınmıştır. İslami 

İlimler Fakültesi geçici kabulü yapılmıştır, tefrişinin ardından hizmete alınacaktır. Kütüphane Binasının 

kesin kabulü yapılarak bina hizmete alınmıştır. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ihale 

aşamasındadır. 

Kampüs Altyapısı; Kampüs içi yol çevresi düzenlemesi yapım aşamasındadır. Çevre düzenlemesi 

(Uygulama Oteli) geçici kabul yapılmış, kesin kabul aşamasındadır. İhata duvarı yapım aşamasındadır. 

Hobi bahçesi hazırlık aşamasındadır. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi İkmal İşi geçici kabulü 

yapılarak hizmete alınmıştır. Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesi işi hazırlık aşamasındadır. 

Muhtelif işler; bakım onarım ve satın alma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Eylem No: KKG.4.3 

Eylem Adı: Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki kurumsal yapılanmaları ve süreç 

yönetimleri geliştirilecektir. 

İç Kontrol Eylem Planı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde belge yönetimi talimatı yürürlüğe 

konulmuştur. Ayrıca iç kontrolün sahiplenilmesi ve uygulanması için eğitimler düzenlenmiştir. 
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26.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

26.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 89: Kırıkkale Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2016 Yılı 

Ödeneği 

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği 

2016 Yılı 

Harcaması 

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüt Ve 

Projesi 

100.000 100.000 315.000 315.000 150.000 48 100 

Kampüs 

Altyapısı 
20.000.000 3.000.000 6.302.000 6.302.000 2.242.938 18 46 

Fen Ed. Fak. 

İnş. 
105.000.000 5.530.000 7.230.000 5.765.000 2.625.000 16 57 

Derslikler Ve 

Merkezi 

Birimler 

149.483.000 17.000.000 12.863.000 11.630.000 547.000 1 100 

Muhtelif 

İşler 
4.370.000 4.370.000 7.870.000 7.331.000 5.211.000 71 100 

Yayın alımı 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 402.000 27 100 

Açık Ve 

Kapalı Spor 

Tesisleri 

8.000.000 3.000.000 7.800.000 7.800.000 2.200.483 15 76 

Muhtelif 

İşler 
5.000.000 5.000.000 9.652.000 8.278.000 6.985.000 84 100 

Rektörlük 

Bilimsel Arş. 

Prj. 

1.217.000 1.217.000 1.217.000 101.000 37.000 37 100 

 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Ve Projesi; 2 adet etüt-proje gerçekleştirilmiştir. 

Kampüs Altyapısı; Atıksu arıtma tesisi yapımı işi devam etmektedir. 2017 yılında bitirilmesi 

planlanmaktadır. 

Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı; Fen Edebiyat Fakültesi son etap (12.000 m2) devam etmektedir. 

Rektörlük binası (15.000 m2) ve Fen Edebiyat Fakültesi (32.000 m2) tamamlanmıştır. 

Derslikler Ve Merkezi Birimler; Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı işi (28.100 m2) tamamlanmıştır. 2017 

yılında Kongre Salonu ve Merkezi Derslikler inşaatına başlanılması planlanmaktadır. 

Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı İşi (9.353 m2) devam etmektedir. 

2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 

 

26.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

26.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 
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Tablo 90: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcamas

ı  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşm

e (%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler  

168.500.000 27.500.000 32.700.000 26.121.000 13.678.000 8 48 

Kampüs 

Altyapısı  
25.000.000 100.000 3.350.000 3.349.000 2.977.000 12 13 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd Projesi  

1.000.000 100.000 150.000 147.000 107.000 71 51 

Yayın Alımı  300.000 300.000 355.000 351.000 151.000 43 99 

Muhtelif 

İşler  
40.000.000 2.000.000 4.535.000 4.358.000 2.089.000 5 95 

Merkezi 

Araştırma 

Laboratuvar

ı (İnşaat) 

6.694.000 1.600.000 - - - - 100 

Merkezi 

Araştırma 

Laboratuvar

ı (İleri Arşt., 

Makine - 

Teçh.) 

6.891.000 1.900.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 51 80 

Derslik ve Merkezi Birimler; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım 

İşi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşine devam 

edilmektedir. Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi"ne ait sözleşme 23/06/2016 

tarihinde imzalanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 

(6.000 m2) 3.500.000 TL ödenek 2016 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.  

Kampüs Altyapısı; Kampüs Altyapı Birinci Kısım İnşaatı Yapım İşine devam edilmektedir. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Kampus Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, 

Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşine ait 

sözleşme 30/01/2013 tarihinde imzalanmış olup, proje çalışmalarına devam edilmektedir. 

Yayın Alımı; üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.  

Muhtelif İşler; üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-

teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım 

yaptırılmıştır. 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; inşaatı tamamlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarında 

kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımlarının gerçekleştirilmesi için Bilimsel 

Araştırma Projeleri hesabına para aktarılmıştır. 
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Eylem No: BS.2.4  

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir. 

Tablo 91: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Muhtelif İşler  1.001.000 1.000.000 2.450.000 2.439.000 1.525.000 62 100 
Hastane 

İnşaatı 

(Makine ve 

Teçhizat 

Alımı) 

50.000.000 - 8.000.000 1.616.000 1.616.000 3 3 

 

Muhtelif İşler; Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve 

tadilatlar yaptırılmıştır. Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-

teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. 

Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı); Meram Tıp Fakültesi Hastane İnşaatı projesinin makine 

ve teçhizat alt projesine yıl içinde 8.000.000 TL ödenek eklenmiştir. 

26.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 92: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Hastane 

İnşaatı  
153.164.000 40.000.000 40.000.000 39.898.000 17.455.000 - 42 

Rektörlük 

Bilimsel 

Araştırma 

Projeleri 

2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 100 100 

  

Hastane İnşaatı;  Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilmektedir. 
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26.7. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

26.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 93: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd Projesi 

200.000 200.000 200.000 120.000 - - 60 

Kampüs 

Altyapısı 
42.000.000 4.500.000 9.186.000 9.186.000 3.354.000 8 73 

Derslik Ve 

Merkezi 

Birimler 

105.000.000 17.000.000 16.289.000 13.119.000 2.993.000 3 67 

Muhtelif İşler 5.000.000 5.000.000 4.399.000 3.949.000 1.946.000 44 88 

Yayın 

Alımları 
300.000 300.000 300.000 285.000 199.000 66 95 

Açık ve 

Kapalı Spor 

Tesisleri 

10.000.000 2.500.000 585.000 59.000 59.000 10 100 

 

2016 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan projeler kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle 26.718.000 TL 

harcama yapılmıştır. 

26.8. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

26.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.   

Tablo 94: Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Açık ve 

Kapalı Spor 

Tesisleri  

18.000.000 3.500.000 8.043.000 6.249.000 2.872.000 16 67 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

150.000.000 10.300.000 12.458.000 11.017.000 3.254.000 2 97 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüt Projesi 

500.000 500.000 500.000 331.000 284.000 57 66 

Kampüs 

Altyapısı 
75.000.000 8.000.000 8.000.000 6.926.000 1.022.000 1 90 

Muhtelif İşler 25.000.000 5.200.000 12.910.000 12.126.000 9.366.000 37 99 

Yayın Alımı 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 315.000 32 100 
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Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Merkez Yerleşke içerisine 500 Seyirci kapasiteli Spor Salonu, Yarı 

Olimpik Yüzme Havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 

m2 kapalı alanlı spor kompleksi karkas imalatlar devam etmektedir. Likit kaynaktan 4.543.000 TL ödenek 

aktarması yapılmıştır. 

Derslik ve Merkezi Birimler; Eğitim Fakültesi 2. etap inşaatı resim ve müzik bölümleri, İİBF ek amfi, 

çarşı binası, enstitü binası işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. Müh. 4. etap inşaatı ince imalatlar devam 

etmektedir. Projemiz kapsamında devam etmekte olan işler için; ödeneğin 3.300.000,00 TL'si Eğitim 

Fakültesi 2. Etap İnşaatında, 7.000.000,00 TL'si Mühendislik Fakültesi Ek Bloklar 4. Etap İşinde 

kullanılacak olup, Çarşı Binası İnşaatı ve İİBF Ek Amfi Derslik Bloğu İnşaatı için 1.158.590,00 TL, 

Enstitü Binası İnşaatında 1.000.000 TL likit kaynaktan ödenek aktarması yapılmıştır. 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Morfoloji binası, Konservatuar Binası Proje Hizmetleri Alım işleri 

devam etmektedir. 

Kampüs Altyapısı; Merkez Yerleşke Altyapı 4. Kısım işi geçici kabul aşamasında olup. Bor Yerleşkesi 

ve Pınarbaşı Tarım Uygulama Sahası Altyapı işinde ise 20.07.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak 

25.07.2016 tarihinde yer teslimi ile işe başlanmıştır. 

Muhtelif İşler; ödenek Niğde ve İlçelerindeki Fak., Enst., Yük. Okulların, Büyük On. Tad., Mak. Teç., 

Bil. Don. Yaz. Al., Bak. On., İd. Yen. ve Restorasyon için kullanılacaktır. Büyük Onarım kapsamında ;1- 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna Kantin ve Yemekhane binasını , 2- Merkezi Lab. Jeneratör ve UPS 

sistemi kurulması işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. 3-) Rektörlük Binası Dış Cephe ve çatı Büyük 

onarımı devam etmektedir.  Likit kaynaktan makina teçhizat için 3.500.000 TL, büyük onarım için 

4.210.000 TL olmak üzere toplam 7.710.000 TL ödenek aktarması yapılmıştır. 

26.8.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 95: Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı 
12.317.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 100 

 

26.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

26.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 
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Tablo 96: Selçuk Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Yayın Alımı 2.098.000 1.500.000 2.098.000 2.097.000 1.719.000 82 100 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri  
2.000.000 1.250.000 1.250.000 - - - 25 

Muhtelif İşler  17.943.000 5.043.000 17.943.000 16.574.000 14.012.000 78 92 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd Projesi  

500.000 500.000 500.000 61.000 42.000 8 12 

Kültür 

Merkezi+Müze 
14.000.000 502.000 502.000 502.000 - 0 79 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler  

167.000.000 28.000.000 30.500.000 22.937.000 7.961.000 5 85 

Kampüs 

Altyapısı  
102.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 812.000 1 96 

 

Yayın Alımı; dijital ve basılı yayın alımları ile ilgili ihtiyaçların alımına devam edilmiştir. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; 2015 yılında,  öğrencilerin boş zamanlarını ve enerjilerini faydalı 

alanlarda harcamalarını teminen, Karapınar Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri için birer adet Sentetik Çim Futbol Sahası ve yine Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri için 1 adet Basket-Voleybol sahası yaptırılmıştır. Ayrıca Üniversite kampüsünde 

bulunan 2 adet tenis kortun yüzey kaplamaları yenilenmiştir. 2016 yılında bir faaliyette bulunulmamıştır. 

Muhtelif İşler; onarımına ihtiyaç duyulan fiziki alanların şartnamelerinin hazırlanmasına başlanılmış, bir 

kısım küçük onarımlar yaptırılmıştır. Okulların makine ve teçhizat ihtiyaçlarının alınmasına devam 

edilmiştir. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Merkezi Kafeterya ve Hayvan Hastanesi İnşaatlarının zemin etütleri 

yaptırılmıştır. 

Kültür Merkezi+Müze; Kültür Merkezi ve Müze projesinde öncelikle yaklaşık 9.000 m2 yapı alanından 

oluşacak Müze’nin yapımı kararlaştırılmıştır. 2012 yılında başlanan Müze Binası 2016 yılı 1. rapor 

döneminde hizmete alınmıştır. 

Derslik ve Merkezi Birimler; 2004 yılında alınan Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2015 

yılı sonuna kadar toplam 137.715 m2’lik fiziki alan hizmete alınmıştır. Karapınar MYO, Deneysel 

Hayvancılık Merkezi, Yunak MYO ve Rektör Konutu 2014 yılında; Merkezi Kafeterya ve Merkezi 

Derslik I (12.200 m2) 2015 yılında hizmete alındıklarından, 2016 yılı yatırım programında yer almamıştır. 

Akşehir İ.İ.B.F. inşaatına 20015 yılında başlanılmış ve aynı yıl bitirilmiş olup, 2016 yılı programında yer 

almamıştır. 

Merkezi Derslik II. Etap (11.750 m2), Rektörlük Binası (13.000 m2) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İnşaatına devam edilmiştir. Rektörlük Binasının 2016 yılında, Merkezi Derslik II ve İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinin ise 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır. 

Taşkent MYO binasının ihalesi üniversite nam ve hesabına yapılmak üzere TOKİ tarafından 2016 yılında 

ihale edilmiş ve yapımına devam edilmiştir. Yatırım programına 2016 yılında dâhil edilen 3.300 m2 yapı 

alanından oluşacak Merkezi Kafeterya 20.10.2016 tarihinde ihale edilecektir. 6.750 m2 yapı alanından 

oluşacak Vet.Fak.Hayvan Hastanesi’nin proje çalışmalarına devam edilmektedir.  
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Kampüs Altyapısı; Alaeddin Keykubad kampüsünün yol, çevre düzenleme, su, elektrik, doğalgaz, trafo 

gibi altyapı hizmetleri, üniversite kampüsünün büyümesine ve fiziki alanların artmasına paralel olarak 

programa alındığı 1984 yılından beri verile gelmiştir.  

Eylem No: BS.2.4  

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir. 

Tablo 97: Selçuk Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

 

Rapor 

Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Muhtelif 

İşler 
24.759.000 24.759.000 24.759.000 18.310.000 15.290.000 62 74 

 

Muhtelif işler; hastane makine ve teçhizat alımı ve bakım onarım hizmetlerine devam edilmiştir. 

26.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 98: Selçuk Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yıl 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Rapor Dönemi 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Doğal Ürünler 

Araştırma ve 

Uyg. Merk. 

8.570.000 10.000 10.000 10.000 - - 100 

Rektörlük 

Bilimsel 

Araştırma 

Projeleri 

4.691.000 4.691.000 4.691.000 - - - - 

Merkezi 

Araştırma 

Laboratuvarı 

28.263.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 - - 7 

Hastane 

Teknik 

Hizmetler 

Birimi  

3.766.000 2.000.000 1.241.000 - - - - 

 

Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi; makine ve teçhizat alımları yapılmıştır. 

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; proje yürütücülerinin istekleri doğrultusunda alımlar 

yapılmıştır.  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; makine ve teçhizat alımları yapılmıştır.  

Hastane Teknik Hizmetler Birimi; hastane teknik hizmetler birimi ihalesi hazırlık çalışmaları 

yapılmıştır. 
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27. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

27.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.5.4  

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri 

desteklenecektir. 

Tablo 99: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı  

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Konya Selçuklu 

Alâeddin Camii 
2.277.400 455.480 1.656.317 1.656.317 0 90 

 

Konya Selçuklu Alâeddin Camii; 2016 yılı harcaması 1.656.317 TL olmuştur. 

27.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 100: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%)  

AKSARAY 

Kilise Camii 125.000 125.000 125.000 - - - 

Kemal Baba Türbesi 150.000 150.000 150.000 - - - 

Melik Mahmut Gazi 

Hangâhı 
2.633.892 263.389 820.491 820.491 185.980 50 

Rıza Hasan Camii, 

Aksaray Merkez 

Salih Ağa Camii Ve 

Aksaray Merkez 

Ulu Camii 

125.000 125.000 125.000 - - 90 

KARAMAN 

Ermenek Meydan-ı 

Emir (Rüstem Paşa) 

Camii 

684.400 273.760 281.969 281.969 - 90 

Nalbastı Camii 424.209 42.421 189.755 189.755 - 90 

Alaaddin Bey 

Türbesi 
371.700 74.340 74.340 - - - 

Boyahane Camii 529.970 52.997 392.164 392.164 179.735 100 

Demirciler Camii 371.700 74.340 130.675 130.675 - 50 

Karagöz Camii 450.000 300.000 300.000 - - - 

Yeşildere Kinise 

Camii 237.332 166.132 166.132 - - - 

Yollarbaşı Pelitaltı 

Camii 434.284 130.285 194.030 194.030 - - 

KONYA 

Altunkalem (cevlek) 

Mescidi 
352.820 141.128 196.246 196.246 - 50 

Hıdırlık Mescidi 280.207 168.124 273.956 273.956 168.030 100 
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Proje Adı 
Proje 

Tutarı  

2016 Yılı 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2016 Yılı 

Harcaması  

IV. Rapor 

Dönemi 

Harcama 

Tutarı 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%)  

İmaret (Hasan Paşa) 

Camii 
1.116.054 446.422 446.422 406.408 - 40 

Kızilca Mescidi 150.000 150.000 150.000 - - - 

Seyyid Mahmud 

Hayrani Türbesi 
250.000 250.000 250.000 - - - 

Bayavşar Kasabası 

Hızır Ali Paşa 

Camii 

223.525 156.468 156.468 54.171 - 20 

Eşrefoğlu Camii 1.321.936 528.774 1.072.008 1.072.008 - 75 

Sıristat Camii 750.000 150.000 150.000 - - - 

Söğüt Eski Camii 600.000 350.000 350.000 - - - 

Karaağa Ulu Camii 451.940 180.776 256.182 256.182 256.182 50 

Pazar Camii 650.000 450.000 450.000 - - - 

Ulu Camii 451.940 180.776 180.776 - - - 

Şifa Hamamı   749.718 224.915 252.698 252.698 - 40 

Çavuş Eski Camii 75.000 75.000 75.000 - - - 

Yukarıçiğil Merkez 

Camii 
673.882 471.717 471.717 350.689 - 100 

Pınarbaşı Camii 444.860 177.944 393.794 393.794 156.766 85 

Sultan Selim Camii 134.697 134.697 134.697 - - 100 

Araplar Ak Camii 650.000 450.000 450.000 - - - 

Dolap Mektep 

Mescidi 
450.053 45.005 426.998 426.998 - 95 

Kuzgunkavak Camii 373.824 149.530 149.530 102.317 - 50 

Mengene Camii 660.390 264.156 548.614 548.614 222.684 100 

Namık Paşa Camii 206.438 144.507 185.675 185.675 - 100 

Ovaoğlu Çelik Paşa 

Camii 
432.621 43.262 366.786 366.786 139.017 90 

Polatlar (Hatıp) 

Camii 
442.500 177.000 177.000 - - 25 

Sarıyakup Camii 571.120 171.336 171.336 - - - 

Hoca Ahmet Fakih 

Camii 
633.494 253.398 421.043 421.043 421.043 75 

Nasuh Bey Camii 448.990 179.596 179.596 - - - 

Sephavan Camii 312.700 125.080 146.810 146.810 - 50 

Değirmenci Camii 155.707 15.571 146.931 146.931 - 100 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan ve Eylem Planı kapsamında yer almayan 

projelerde 2016 yılı içerisinde 8.349.282 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 
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E. DEĞERLENDİRME 

2014-2018 dönemini kapsayan KOP Eylem Planı’nda 2016 yılı sonu itibariyle üç yıl tamamlanmıştır. 

Plan kapsamında geçtiğimiz üç yılda toplam 4 milyar 684 milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.  

KOP Eylem Planı kapsamında yer alan projelere;  

• 2014 yılı için 1 Milyar 373 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu 

projelere (revize ödenekler dahil) toplam 1 milyar 596 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin 1 

milyar 395 milyon TL’si harcanmıştır. 2014 yılsonu nakdi gerçekleşmesi %87,10 olmuştur.  

• 2015 yılı için 1 Milyar 600 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu 

projelere (revize ödenekler dahil) toplam 2 milyar 125 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin 1 

milyar 776 milyon TL’si harcanmıştır. 2016 yılsonu nakdi gerçekleşmesi %83,55 olmuştur.  

• 2016 yılı için 1 Milyar 950 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş olmasına rağmen söz konusu 

projelere (revize ödenekler dahil) toplam 1 milyar 885 milyon TL ödenek tahsis edilmiş ve ödeneğin 1 

milyar 513 milyon TL’si harcanmıştır. 2016 yılsonu nakdi gerçekleşmesi %80,27 olmuştur.  

Eksenler bazında ise 2014, 2015 ve 2016 yıllarında en çok harcama Altyapının Geliştirilmesi ve 

Kentleşme ekseninde olmuştur. Söz konusu eksende 2014 yılında 760 milyon 825 bin, 2015 yılında 1 

milyar 30 milyon TL ve 2016 yılında ise 682 milyon 275 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.  Geçtiğimiz 

üç yılda en az harcama ise Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde olmuştur. 

Kurumlar bazında yapılan harcamalar incelendiğinde ise en çok harcamanın her üç yılda da Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu bakanlığı Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı izlemektedir. 

Sorumlu kuruluşlardan alınan bilgilere göre 2014-2016 döneminde KOP Eylem Planı’nda bulunan 92 

eylemin 75’inde faaliyetler yürütülmüş, kalan 17 eylem ile ilgili olarak ise sorumlu kuruluşlardan 

Başkanlığımıza herhangi bir bilgi iletilmemiştir. 2017 ve 2018 yıllarında faaliyet yürütülmeyen eylemler 

kapsamında yer alan projelere gerekli ödenek tahsisatlarının yapılması ve projelerin gerçekleştirilmesi 

eylem planın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. 

 KONYA OVASI PROJESİ 

Su kaynaklarının kısıtlı, buharlaşmanın çok yüksek olduğu, Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi 

konumunda olan Konya Kapalı Havzası’nın su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 14 adedi sulama, 3 adedi 

içme suyu ve 1 adedi de enerji olmak üzere toplam 18 adet büyük proje demetinden oluşan Konya Ovası 

Projesi’nin bitiş tarihi 2019 olarak belirlenmiştir.  

Tablo 101: Konya Ovası Projesi Kapsamındaki Sulama, İçme Suyu ve Enerji Projeleri 

Sıra 

No 
İşin Adı Faydası Mevcut Durumu 

1 Aksaray Uluırmak Projesi 23.640 ha İşletmede 

2 Karaman Projesi (Gödet+İbrala) 24.700 ha İşletme+İnşaat 

3 Karaman Ayrancı Projesi 5.438 ha İşletmede 

4 Konya Çumra Projesi 323.569 ha İşletme+İnşaat+Planlama 

5 Konya Ereğli Projesi 42.225 ha İşletmede 
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Sıra 

No 
İşin Adı Faydası Mevcut Durumu 

6 Konya Ilgın Projesi 17.639 ha İşletmede 

7 Konya Sarayönü- Beşgözler Projesi 5.630 ha Planlama 

8 Konya Beyşehir-Damlapınar Projesi 1.020 ha İşletmede 

9 Niğde Gebere Projesi 930 ha İşletme+İnşaat 

10 Niğde Gümüşler Projesi 414 ha İşletmede 

11 Niğde Akkaya Projesi 2.000 ha İşletmede 

12 Niğde Murtaza Projesi 1.191 ha İşletmede 

13 Küçük Su Projeleri (Gölet ve YAS Sulamaları) 279.857 ha İşletme+İnşaat+Planlama 

14 
Özel İdaresi Sulamaları, Halk ve Şahıs Sulamaları 

(YAS+YÜS) 
567.740 ha İşletme+İnşaat+Planlama 

15 Aksaray Kenti İçme Suyu Projesi 12 hm3/yıl İşletmede 

16 Karaman Kenti İçme Suyu Projesi 22,1 hm3/yıl İnşaat 

17 Konya Kenti İçme Suyu Projesi 
30 hm3/yıl İşletmede 

100 hm3/yıl İnşaat 

18 Enerji Projeleri 
901,70 MW kurulu 

güç, 2,92 GWh/yıl  
İşletme+İnşaat+Planlama 

TOPLAM 

Sulama      : 1.100.000 ha,  

İçme suyu : 164 hm3/yıl, 

Enerji        : 901,7 MW kurulu güç,  

                    2,92 GWh/yıl  

 

Gembos ve Göksu havzalarından su temin etmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Gembos 

Derivasyonu ile Gembos Havzası’ndan Akdeniz’e boşalan sular 2007 yılında tamamlanan Derebucak 

Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nda toplanmıştır. Toplanan bu su, 3,5 km’si tünel olan 15,8 km 

uzunluğundaki derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü’ne ulaştırılmıştır. Beyşehir Gölü’ne aktarılan 

yıllık ortalama 180 milyon m3 su ise derivasyon kanalı ile Suğla Depolamasına, oradan Mavi Boğaz adı 

verilen kanyona ve sonrasında Apa Barajı'na ulaştırılmıştır. Beyşehir Gölü-Suğla Depolaması-Apa Barajı 

arasında suyun iletileceği kanalın uzunluğu yaklaşık 100 km’dir ve kısaca BSA Kanalı olarak 

adlandırılmaktadır. 

KOP’un en önemli kısmını oluşturan Konya Çumra III. Merhale Projesi kapsamında Göksu Nehri üzerine 

yapılacak Bozkır, Bağbaşı, Afşar Hadimi Barajları ile Afşar – Bağbaşı Hadimi Tüneli ve Mavi tüneli ve 

devamında Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı ve Hotamış Depolaması ile yıllık 414 milyon m3 suyu 

Konya Kapalı Havzası’na aktarılacaktır. 

Ayrıca proje ile Yukarı Göksu havzasından aktarılacak yıllık 414 milyon m3 suyun 100 milyon m3’ü ile 

Konya il merkezi ile Çumra ilçe merkezinin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Konya Kapalı Havzasının su rüyasını gerçekleştirmek için uygulanmaya başlanan KOP’un 

tamamlanmasıyla bölgede yaşayan 3 milyon kişinin içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak, 

11 milyon dekar zirai alan suya kavuşturulacaktır. Ayrıca bu proje ile yıllık 3 milyar kiloWatt.saat enerji 

üretilecek ve 100 bin kişiye doğrudan binlerce kişiye ise dolaylı olarak iş imkanı sunulmuş olacaktır. 

Proje ile Konya Ovası’nın yüzde 40 'ı sulanabilir hale gelecektir. 


