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A. KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ 

BAŞKANLIĞI 

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi, yüzyılı aşan bir 

geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini de taşıyan Konya Ovası’na su 

getirme çalışmaları, 1800’lü yılların sonunda başlamış ve bölgenin en büyük tatlı su kaynağı olan 

Beyşehir Gölü’nden Çumra Ovası’na su aktarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde de bölgede 

yeni sulama projeleri geliştirilmeye devam etmiş ve 1985 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) tarafından bu projeler gayri resmi olarak Konya Ovaları Projesi (KOP) olarak ifade 

edilmeye başlanmıştır. Konya Kapalı Havzası’nda bulunan Niğde ve Aksaray illerindeki sulama projeleri 

de 2011 yılından sonra KOP kapsamına dâhil edilmiştir.   

Konya Kapalı Havzası’nda su ve tarım alt yapısının yetersizliği nedeniyle tasarruflu su kullanımı amacıyla 

önce Devlet Planlama Teşkilatı  (DPT)  Müsteşarlığı,  2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı 

tarafından bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarımda daha rekabetçi üretim 

yapmasını temin için tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısının geliştirilmesi, arazi toplulaştırma ve 

tarla içi geliştirme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal 

üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin arttırılması ve kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi gibi tedbirleri 

içeren “Taslak KOP Tarım Eylem Planı” hazırlanmıştır. Akabinde yatırım programlarına giren DSİ ve 

diğer kurumlara ait bazı projelere “KOP” rumuzu ile ödenek tahsisine başlanılmış ve böylece “KOP” 

ifadesi ilk defa resmi olarak çalışmalarda yer almıştır.  

8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Konya Ovası Projesi’nin 

uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların 

gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon 

hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak 

üzere, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı (KOP BKİ) kurulmuştur.  

KOP BKİ’nin kurulmasıyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarım sektörüyle sınırlı kalmayan çok 

sektörlü ve entegre resmi bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. 

Anılan KHK ile KOP BKİ’nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmakta iken 

6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOP Bölgesine Nevşehir ve 

Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise 

Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir. İdare’nin faaliyet merkezi Konya’da bulunmaktadır.  

Başkanlığın Görevleri 642 sayılı KHK’nın 2. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır; 

a) Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, 

bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.  

b) Eylem Planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 

kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.  

c) Eylem Planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde hazırlamak, önceliklendirme ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı’na 

göndermek.  

 ç)   Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek. 

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine 

yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre 

malî ve teknik destek sağlamak.  
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e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, Kalkınma Ajanslarının ortak ve 

daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.  

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve 

incelemeler yapmak veya yaptırmak. 

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak 

konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve 

programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.  

ğ)   Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

B. KOP EYLEM PLANI 

KOP BKİ bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu 

yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede 

KOP BKİ, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn bir 

yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP Eylem 

Planı’nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’na sunmuştur. Plan 30.12.2014 tarihinde kurul 

tarafından onaylanmıştır. 

KOP Eylem Planı, 30.04.2015 tarihinde Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından bölge illerinin 

valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Kalkınma Bakanlığı ve KOP illeri kamu kurumları 

yöneticilerinin katılımıyla Niğde’de gerçekleştirilen “KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı” ile 

kamuoyuna açıklanmıştır.  

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatırım 

ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL (Tablo 1) olup bu toplama diğer kaynaklardan sağlanacak 

ilave finansman dâhil değildir. Bununla birlikte Eylem Planında yer alan projelerin gerçekleşme 

durumlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu olabilecektir. 

KOP Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen, 26 alt eksen, 92 eylem ve 243 proje paketi öngörülmüştür. 

Ana eksenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

 

1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 

2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 

3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 

4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 

5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

 
Tablo 1: KOP Eylem Planı Ödeneklerinin Yıllara ve Eksenlere Göre Dağılımı (Milyon TL) 

EKSENLER  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir 

Kullanımı 

321 374 456 549 620 2.320 

Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 99 115 140 169 191 714 

Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 706 824 1004 1210 1366 5.110 

Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 243 283 345 416 470 1.757 
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EKSENLER  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 4 4 5 6 7 26 

TOPLAM 1.373 1.600 1.950 2.350 2.654 9.927 

 

1. KOP EYLEM PLANI’NIN TEMEL AMAÇ, POLİTİKA VE HEDEFLERİ 

KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede 

tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri 

güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve 

bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü 

geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini 

yükseltmek temel önceliklerdir. 

KOP Eylem Planı’nda yer alan politika ve stratejiler; Onuncu Kalkınma Planı, BGUS çalışmaları ve 

bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda 

uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. İnsanı odak alan bu anlayış 

kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, gelişmenin 

sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile politikalarını 

sürdürecektir. 

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek 

üzere adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve 

bütünleşik politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması 

için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan kültürel değerler 

çerçevesinde güçlendirilecektir. 

Bölgesel gelişmenin sağlanabilmesi, nitelikli işgücünün artması ve bölgedeki vatandaşların daha 

donanımlı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının y a n ı n d a  

o l u ş a c a k  i h t i y a ç  alanlarında özellikle gençlerin mesleki v e  teknik yetkinliği ve becerilerini 

artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, 

özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin gelişmesi için gerekli ortam 

oluşturulacaktır. 

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir bölgesel 

kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik dengenin 

korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin güçlendirilmesi için 

yeni,  sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir. 

KOP Eylem Planı’nın, Onuncu Kalkınma Planı kapsamındaki makrohedeflere ulaşılmasını destekleyecek 

eylemler içermesi öngörülmüştür. 

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 (Kırıkkale, 

Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin 

Türkiye ortalamasına oranı olan %77’nin, 2018 yılında %80’e ulaşması hedeflenmektedir. Bölge 

ihracatının ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD Dolarına yükselerek ülke ihracatının %1,26’sının 

bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir (Tablo 2). 
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KOP Eylem Planı’nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler 

 
Tablo 2: KOP Eylem Planı Hedefleri 

2018 

GÖSTERGELER  BÖLGE DÜZEYİ  2011  2012  2013  HEDEFİ 

Kişi başı GSKD’nin Türkiye  TR52  77  -  -  80 

ortalamasına oranı  (%)  TR71  77  -  -  80 

İşsizlik Oranı*  KOP  -  6,0  4,9  2,9 

İstihdam Oranı*  KOP  -  45,6  46,5  50 

İşgücüne Katılma Oranı*  KOP  -  48,5  48,9  51,6 

İhracat Değeri (milyon dolar)**  KOP  -  -  1.800  3.500 

*  İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreli değerleri nüfusları ile 

ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu 

şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı 

düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması 

beklenmektedir. 

 
**Bölgelerin ve Türkiye’nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı 

hedefi belirlenmiştir. 

KOP Bölgesi’nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ile 

paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında %4,9 olan işsizlik 

oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla %46,5 ve %48,9 olan 

istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 değerlerine ulaşması 

hedeflenmektedir (Tablo 2). 

2. GELİŞME EKSENLERİ 

2.1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı  

Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son 

yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder 

duruma gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede,  kullanılabilir su 

varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe 

köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması, tarla içi geliştirme 

hizmetlerinin tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama 

kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine 

geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi 

sağlanacaktır.  

2.2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi  

Bu eksende etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüşüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün arttırılması, 

ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüştürülmesi, bu doğrultuda uygulanacak kapsamlı ve 

uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapısı gibi alanların hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; kırsal dağlık dezavantajlı alanlara yönelik bir kalkınma modeli uygulanacak, bölgede 

üretici ve çiftçilerin eğitilmesi sağlanacak, sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının 

artırılarak işletmelerde markalaşma ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar 
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gerçekleştirilecek, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırmalar 

yapılacak, enerji verimliliği eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, önemli bir turizm 

potansiyeline sahip bölgede, turizm altyapısı güçlendirilecek, turizmin çeşitlendirilmesi sağlanarak 

markalaşmaya yönelik planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

2.3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme  

Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaştırma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatırımları ile uzun vadede 

Doğu Akdeniz’de oluşacak ticari gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bölgenin ulusal ve 

uluslararası erişilebilirliğinin arttırılması, bu amaçla demiryolları başta olmak üzere lojistik altyapısının 

çok modlu olarak geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye'nin bağlantı 

noktası haline gelecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılmasının yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir 

köprü görevi üstlenebilecektir. Bu kapsamda; bölgenin ulaştırma, lojistik, enerji altyapısı güçlendirilecek, 

kırsal ve kentsel alanda yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik planlamalara ilişkin stratejiler esas 

alınarak bölge içinde dengeli bir mekânsal gelişim sağlanacaktır. Uzak-yakın kırsalda hizmetlere erişim 

kolaylaştırılacak ve kent merkezlerine olan baskının azaltılmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek, 

jeo-stratejik avantajları ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle bilişim ve haberleşme sektörü ile 

ilgili yatırımlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

2.4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi  

Bu eksen kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, 

KOP Bölgesi’nde sosyal yapıda bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Özel politika gerektiren grupları 

güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık ve sosyal hizmet 

altyapısının geliştirilmesine öncelik verilecektir. Bölge dışına göçü önlemek, kırdan kente göçün olumsuz 

sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla planlamalar yapılacaktır. 

Ayrıca, Bölgenin güçlü tarihsel ve kültürel geçmişi dikkate alınarak, Orta Anadolu’nun kültür merkezi 

olmasına yönelik eylemler uygulanacaktır. 

2.5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

Bölgede yer alan kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle 

bölgenin ihtiyaç duyduğu her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 

kurum/ kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte personele, donanıma sahip olmaları ile doğrudan ilişkilidir. 

Bu kapsamda; bölgede bulunan bakanlıkların taşra teşkilatları, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler 

ile KOP BKİ’nin ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve tespit edilen idari, mali, 

beşeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir. Bölgedeki STK'ların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimleri 

desteklenecek, belediyelere bilişim stratejisi ve stratejik plan oluşturma konularında teknik destek 

sağlanacaktır.  

 

3. EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ 

KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığıdır. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan 

bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eylem planı 

kapsamında gerçekleşen ilerlemeleri üçer aylık dönemler halinde izlemekte ve hazırladığı izleme 

raporlarını ilgililerle paylaşmaktadır.  



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

14 
 

C.  KOP BÖLGESİ 2017-IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 642 sayılı KHK’nın Görevler başlıklı 2. Maddesinin a fıkrasında 

belirtilen “Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak Eylem Planları hazırlamak, bunların 

uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.” ve ç fıkrasında belirtilen  “Bölge’deki kurum 

ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.” hükümleri uyarınca 

hem KOP Eylem Planı kapsamında olan yatırımların yanı sıra Bölge’de yürütülen tüm kamu yatırımlarını 

izlemekte ve raporlamaktadır.  

Bu raporda, KOP Bölgesi 2017-IV. Dönem Gerçekleşme Bilgilerine yer verilmiştir. 

1. TÜM KAMU YATIRIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER 

KOP Bölgesi’nde, 2017 yılı sonu itibariyle toplam 5.955.584.509 TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu 

tutara KOP İdaresi görev alanına 2016 yılı içerisinde eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat 

illerindeki yatırımlar da dâhildir (Tablo 3).   

Tablo 3: 2017 Yılı Dönemlere Göre Tüm Kamu Yatırımları Harcama Tutarları 

 I. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması 

II. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması 

III. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması 

IV. Rapor Dönemi 

Sonu Harcaması 

KOP Bölgesi 

Toplam Yatırım 

Tutarı 

366.391.555 2.060.448.429 3.427.213.000 5.955.584.509 

 

Aşağıdaki tabloda kurumlara göre ödenek ve harcama dağılımları yer almaktadır: 

Tablo 4: 2017 Yılı IV. Rapor Dönemi Sonu İtibariyle Kurumlara Göre KOP Bölgesi Kamu Yatırımlarının Ödenek ve 

Harcama Dağılımları 

Kurumlar 

Projelerin Yatırım 

Programındaki 

Tutarı 

2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Adalet Bakanlığı 1.263.693.000 119.861.002 126.369.596 49.855.646 

Ahi Evran Üniversitesi 339.888.000 41.568.000 79.452.219 59.892.040 

Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı 
112.036.000 10.228.000 14.030.168 8.458.538 

Aksaray İl Özel İdaresi 73.925.620 59.737.613 66.960.518 40.248.662 

Aksaray Üniversitesi 278.408.000 22.700.000 31.549.000 16.982.000 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
347.487.000 17.035.000 16.990.000 15.978.000 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı  
16.738.460.576 786.934.576 766.696.909 717.997.309 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 406.594.000 68.500.000 71.839.595 54.254.012 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
65.729.000 13.668.000 19.866.000 5.148.160 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 29.256.745 18.153.000 17.218.600 12.008.169 

Emniyet Genel Müdürlüğü 177.563.041 42.471.599 77.635.708 3.022.537 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 947.650.000 107.363.747 119.211.601 103.688.742 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
900.000.000 250.000.000 230.000.000 216.479.592 

İller Bankası A.Ş. 265.769.206 265.769.206 268.780.218 132.847.431 

Kalkınma Bakanlığı 28.678.000 15.000.000 15.000.000 5.282.938 
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Kurumlar 

Projelerin Yatırım 

Programındaki 

Tutarı 

2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Karaman İl Özel İdaresi 13.150.749 13.150.749 13.150.749 12.077.695 

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 
247.557.565 29.000.000 51.135.501 11.045.716 

Kırıkkale İl Özel İdaresi 44.461.017 44.461.016 44.487.330 31.404.516 

Kırıkkale Üniversitesi 390.784.000 44.284.000 54.182.274 48.381.119 

Kırşehir İl Özel İdaresi 10.774.187 10.028.072 10.142.667 9.651.027 

KOP BKİ 328.143.000 177.989.998 197.604.234 193.150.821 

KOSGEB 637.973.648 637.973.648 637.973.648 637.973.648 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 69.348.417 16.189.377 14.256.377 10.980.577 

Milli Eğitim Bakanlığı 864.481.378 403.201.012 419.508.527 228.712.069 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 516.774.000 113.798.000 155.215.000 154.299.759 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi 
186.000.000 26.000.000 26.217.000 25.137.000 

Nevşehir İl Özel İdaresi 31.521.749 23.194.517 23.557.760 15.073.471 

Niğde İl Özel İdaresi 129.878.674 120.996.510 121.097.137 108.665.907 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2.426.698.924 368.237.764 410.818.451 401.678.960 

Ömer Halisdemir Üniversitesi 356.654.000 31.950.000 50.228.000 33.143.000 

Sağlık Bakanlığı 926.343.500 196.169.000 199.056.638 82.713.660 

Selçuk Üniversitesi 365.908.000 63.168.000 100.814.000 73.290.000 

TOKİ 1.860.072.132 820.850.112 791.396.990 668.165.422 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 
26.894.938.122 1.872.761.484 2.528.389.633 1.713.075.368 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 34.998.306 16.164.136 16.393.518 7.286.222 

Yozgat İl Özel İdaresi 56.730.647 34.034.800 57.415.547 47.534.776 

GENEL TOPLAM 58.368.330.201 6.902.591.937 7.844.641.112 5.955.584.509 

 

KOP Bölgesi’nde, 2017 yılında en yüksek harcama 1.713.075.368 TL ile Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından, ikinci en yüksek harcama ise 717.997.309 TL ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 4).    

2. KOP EYLEM PLANI GERÇEKLEŞMELERİ 

2.1. Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri 

KOP Eylem Planı kapsamında 2014 yılında 1.394.641.186 TL, 2015 yılında 1.775.810.942 TL, 2016 

yılında ise 1.513.249.588 TL harcama gerçekleştirilmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5: KOP Eylem Planı Önceki Yıllar Gerçekleşmeleri 

Yıllar Yılı Ödeneği Yılı Revize Ödeneği Yılı Harcaması 

2014 1.132.104.281 1.595.610.227 1.394.641.186 

2015 1.236.971.422 2.125.410.566 1.775.810.942 

2016 1.393.358.175 1.884.878.161 1.513.249.588 
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2.2. 2017 Yılı Gerçekleşmeleri 

KOP Eylem Planı kapsamında 2017 yılı IV. Rapor Dönemi sonunda 2.049.893.210 TL harcama 

gerçekleştirilmiştir (Tablo 6).  

Tablo 6: 2017 Yılı Dönemlere Göre KOP Eylem Planı Harcama Tutarları 

I. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

II. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

III. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

IV. Rapor Dönemi Sonu 

Harcaması 

69.230.132 525.949.468 1.132.878.499 2.049.893.210 

 2.2.1. Eksenlere Göre Gerçekleşme Bilgileri 

Eksenlere göre en yüksek harcama 1.058.736.062 TL ile “Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme” 

ekseninde olmuştur. En düşük harcama ise 0 TL ile “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” ekseninde 

gerçekleşmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7: 2017 Yılı Eksenlere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri 

Eksenler 

Projelerin Yatırım 

Programındaki 

Tutarı 

2017 Yılı Ödeneği 
2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toprak ve Su 

Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Kullanımı  

2.276.204.462 516.113.622 495.489.214 481.802.725 

Ekonomik Yapının 

Güçlendirilmesi  
200.612.922 86.199.854 83.420.021 82.017.935 

Altyapının Geliştirilmesi 

ve Kentleşme  
10.097.178.783 924.851.972 1.312.846.943 1.058.736.062 

Beşeri ve Sosyal Yapının 

Güçlendirilmesi  
2.421.470.915 502.789.775 642.745.432 427.336.488 

Kurumsal Kapasitenin 

Geliştirilmesi  
90.000 90.000 90.000 0 

TOPLAM 14.995.557.082 2.030.045.222 2.534.591.610 2.049.893.210 

 
 

 2.2.2. Kurumlara Göre Gerçekleşme Bilgileri 

KOP Eylem Planı kapsamında kurumlara göre 2017 yılında en yüksek harcama 830.904.703 TL ile 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” tarafından, ikinci en yüksek harcama ise 311.878.725 

TL ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilmiştir (Tablo 8).    

Tablo 8: 2017 Yılı Kurumlara Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri 

Kurumlar 
Projelerin Yatırım 

Programındaki Tutarı 

2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Aksaray Üniversitesi 278.408.000 22.700.000 31.549.000 16.982.000 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
95.555.000 6.010.000 7.209.000 7.205.000 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.094.000 1.094.000 1.094.000 328.000 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
421.761.190 53.461.190 30.126.024 29.392.720 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 172.725.000 32.307.000 37.897.401 35.401.512 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
826.056.000 226.100.000 212.350.000 200.407.000 

İller Bankası A.Ş. 161.840.466 161.840.466 164.225.695 79.239.335 

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi 
247.557.565 29.000.000 51.135.501 11.045.716 

KOSGEB 50.879.831 50.879.831 50.879.831 50.879.831 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 742.600 396.581 431.581 361.581 

Milli Eğitim Bakanlığı 484.525.550 209.736.031 212.660.631 129.657.731 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 328.474.000 46.498.000 91.876.000 91.461.165 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.712.362.294 288.376.622 313.342.214 311.878.725 

Ömer Halisdemir Üniversitesi 341.950.000 30.450.000 48.728.000 31.643.000 

Sağlık Bakanlığı 179.350.000 65.342.000 66.640.531 38.727.319 

Selçuk Üniversitesi 355.498.000 57.248.000 92.129.000 64.605.000 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 
9.151.803.427 627.960.447 995.070.189 830.904.703 

 2.2.3. İllere Göre Gerçekleşme Bilgileri 

KOP Eylem Planı kapsamında 2017 yılı IV. Rapor Dönemi sonu itibariyle en yüksek harcama 

1.136.387.266 TL ile Konya ilinde olurken, Konya’yı Karaman, Niğde ve Aksaray illeri takip etmiştir 

(Tablo 9).  

Tablo 9: 2017 Yılı İllere Göre KOP Eylem Planı Gerçekleşmeleri 

İller 
Projelerin Yatırım 

Programındaki Tutarı 
2017 Yılı Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 
2017 Yılı Harcaması 

Aksaray  1.346.362.273 247.296.945 260.863.718 176.290.749 

Karaman  3.185.236.022 363.962.609 532.256.915 436.324.743 

Konya 8.254.963.032 1.106.326.930 1.344.246.074 1.136.387.266 

Niğde 2.208.995.755 312.458.738 397.224.903 300.890.452 
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D. KURUMLARA GÖRE BÖLGE YATIRIMLARI 

Sorumlu kurum/kuruluşlardan elde edilen veriler doğrultusunda KOP Eylem Planı kapsamında yer 

alan/almayan projelere ilişkin gerçekleşme bilgileri kurumlara göre aşağıda verilmiştir. 

1. ADALET BAKANLIĞI 

1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 10: Adalet Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları  

Proje Adı Proje Tutarı   
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY 

Ortaköy Adalet Binası 30.000 30.000 30.000 - - 

Aksaray Ceza İnfaz 

Kurumu (Fesih 

Sonrası Eksikliklerin 

Tamamlanması) 

36.300.000 4.035.000 6.890.914 6.890.914 57 

Aksaray Ek Adalet 

Binası 
30.000 30.000 30.000 - - 

KARAMAN 

Karaman Adalet 

Binası 
25.000.000 3.500.000 3.500.000 3.014.669 24 

KIRIKKALE 

Delice Ceza ve İnfaz 

Kurumu Yapımı 
21.000.000 1.200.000 2.858.006 2.858.006 16 

Kırıkkale Ek Adalet 

Binası 
41.840.000 10.000.000 10.621.674 10.621.674 66 

KIRŞEHİR 

Kırşehir Ceza İnfaz 

Kurumu 
250.000.000 25.000.000 25.000.000 - - 

KONYA 

Akşehir Adalet Binası 30.000 30.000 30.000 - - 

Beyşehir Adalet 

Binası 
11.117.000 2.500.000 2.500.000 1.339.105 38 

Kulu Adalet Binası 30.000 30.000 30.000 - - 

Cihanbeyli Adalet 

Binası 
12.000.000 1.200.000 1.200.000 - - 

Çumra Adalet Binası 30.000 30.000 30.000 - - 

Seydişehir Adalet 

Binası 
30.000 30.000 30.000 - - 

Konya Bölge Adliye 

Mahkemesi 
30.000 30.000 30.000 - - 

Konya Bölge İdare 

Mahkemesi 
30.000 30.000 30.000 - - 

Konya Adli Tıp 

Binası 
30.000 30.000 30.000 - - 

Seydişehir Ceza İnfaz 

Kurumu 
30.000 30.000 30.000 - - 

Ereğli Ceza İnfaz 

Kurumu 
291.480.000 15.000.000 15.000.000 - 3 
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Proje Adı Proje Tutarı   
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Konya Ceza İnfaz 

Kurumu 
300.000.000 2.000 2.000 - - 

NEVŞEHİR 

Ürgüp Adalet Binası 17.000.000 1.700.000 1.700.000 - - 

Nevşehir Açık Ceza 

İnfaz Kurumu 
119.000 119.000 119.000 - - 

Nevşehir Adli Tıp 

Binası 
30.000 30.000 30.000 - - 

NİĞDE 

Niğde Adalet Binası 24.300.000 7.000.000 7.000.000 5.860.450 100 

Niğde Açık Ceza 

İnfaz Kurumu 
75.000.000 7.500.000 7.500.000 - - 

YOZGAT 

Çayıralan Adalet 

Binası 
3.840.000 2.000.000 2.000.000 549.494 100 

Şefaatli Adalet Binası 4.275.000 2.500.000 2.500.000 2.238.468 100 

Yozgat Ceza İnfaz 

Kurumu 
74.865.000 11.500.000 12.873.000 12.873.000 89 

Boğazlıyan Ceza 

İnfaz Kurumu 
20.699.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 100 

Çayıralan Açık Ceza 

İnfaz Kurumu 
119.000 119.000 119.000   - 

Akdağmadeni Açık 

Ceza İnfaz Kurumu 
35.970.000 2.000.000 2.000.000   - 

Yerköy Açık Ceza 

İnfaz Kurumu 
119.000 119.000 119.000   - 

Yozgat Eğitim 

Merkezi 
54.650.000 19.269.000 19.269.000 3.609.865 12 

 

2. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 11: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları  

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

AKSARAY      

Çocuk Evleri Sitesi 6.600.000 1.000.000 1.000.000 40.000 - 

KIRIKKALE      

Huzurevi İnşaatı 13.000.000 200.000 200.000 - - 

KIRŞEHİR      
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Sosyal hizmet Merkezi 

+ İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası 

11.200.000 1.777.000 2.152.000 3.077.000 100 

Çocuk Evleri Sitesi 6.540.000 345.000 3.545.000 3.545.000 50 

KONYA      

Engelsiz Yaşam 

Merkezi 
8.100.000 810.000 810.000 - - 

Engelsiz Yaşam 

Merkezi 
8.100.000 500.000 500.000 - - 

Huzurevi İnşaatı 13.000.000 1.500.000 401.084 - - 

Çocuk Destek Merkezi 6.000.000 1.000.000 1.000.000 480.996 - 

NEVŞEHİR      

Huzurevi İnşaatı 12.000.000 150.000 551.084 - - 

NİĞDE      

Sosyal Hizmet Merkezi 

+ İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası 

8.846.000 1.846.000 1.846.000 1.215.000 100 

YOZGAT      

Huzurevi İnşaatı  11.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 

Sosyal hizmet Merkezi 

+ İl Müdürlüğü Hizmet 

Binası 

7.650.000 100.000 100.000 - - 

 

AKSARAY 

Çocuk Evleri Sitesi; projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 

KIRIKKALE 

Huzurevi İnşaatı; arsa arama çalışmaları devam etmektedir.  

KIRŞEHİR 

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaat çalışmaları tamamlanmış, geçici kabulü 

gerçekleştirilmiştir. Hizmet binası projesinde herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.  

Çocuk Evleri Sitesi; 02.10.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

KONYA 

Engelsiz Yaşam Merkezi; proje çalışmaları Selçuk Üniversitesi tarafından devam ettirilmektedir. 

Engelsiz Yaşam Merkezi; arsa arama çalışmaları devam etmektedir.  

Huzurevi İnşaatı; yeni arsa bulunmuştur. İmar değişikliği yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından projesi revize edilecektir. 

Çocuk Destek Merkezi; ihale talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir. 
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NEVŞEHİR 

Huzurevi İnşaatı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanmaktadır. Avan proje 

ihalesi yapılacaktır. Proje ihalesi için ödenek sağlanmıştır. 

NİĞDE 

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; inşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır. 

YOZGAT 

Huzurevi İnşaatı; inşaat ihalesine çıkılacaktır. 

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası; Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından proje etüt ihalesi yapılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderilmiştir.  

2.2. Diğer Faaliyetler 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi; proje kapsamında, pilot il olarak 

belirlenen Konya’nın da içinde bulunduğu 10 ilde torununa bakacak 6.500 büyükanneye 425 TL mali 

yardım yapılacaktır. Projeden yararlanacaklara dair başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından alınmış, değerlendirilmiş ve Konya ili özelinde 500 büyükanne olmak üzere toplamda 6.500 

büyükanne belirlenmiştir. Proje süresince Bakanlık personelleri aracılığıyla söz konusu yardımı alan 

ailelere hane ziyaretleri gerçekleştirilmiş olup projenin uygulanmasına yönelik olarak analiz ve 

değerlendirme raporu hazırlanmıştır.  

Kadın Konukevi açılmasına ilişkin çalışmalar; Aksaray, Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, 

Kırıkkale, Niğde illerinde toplam 188 kapasite ile hizmet veren Kadın Konukevlerinde; kadınların 

durumları, aileleri yada eşleri ile olan anlaşmazlıkların incelenmesi ve sorunların  giderilmesine yönelik 

mesleki çalışmalar ile birlikte kadın ve beraberindeki çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara 

yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, psikososyal destek, hukuki destek, tıbbi destek, geçici 

maddi yardım, kreş mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, çocuklar için burs, sosyal, sanatsal ve sportif 

faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmuştur. Proje illerindeki kadın konukevlerinde Ekim-Kasım-Aralık 

aylarında toplam 492 kadın ve beraberindeki 345 çocuğa hizmet verilmiştir. Belediye Kanunu kapsamında 

Belediyelere bağlı yeterli sayıda konukevi açılması kadına yönelik şiddetle mücadelede külfet paylaşımı 

ve işbirliğini geliştirecektir.  

ŞÖNİM açılmasına ilişkin çalışmalar; Aksaray ve Konya illerinde açılmış olan ŞÖNİM; 6284 sayılı 

Kanun kapsamında; şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet 

mağduruna yönelik yönlendirme ve rehberlik, tedbir kararı için müracaat ve tedbir planına yönelik 

çalışmalar, maddi yardım, hukuki destek, tıbbi destek, psiko-sosyal destek, istihdama yönelik destek, 

eğitim ve mesleki eğitim desteği ile diğer destekleyici hizmetleri ve şiddet uygulayan/uygulama ihtimali 

bulunan kişilere yönelik rehberlik ve yönlendirme hizmetleri yürütülmüştür. Bahse konu çalışmalar 

ŞÖNİM bulunmayan illerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Niğde ve Yozgat İllerinde henüz ŞÖNİM açılmamış olup söz konusu illerde ŞÖNİM açılmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. 

Filli Kadın Ustalar Projesi; proje ile kadınlara farklı sektörlerde mesleki bilgi ve beceri kazandırarak 

istihdamının sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2016 yılında Konya’da 24 kadına eğitim 

verilmiş olup 18 kadın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca toplamda 26 ilde 365 

kadına eğitim verilmiş olup 266 kadın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır.  
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Ev Hanımlarına Yönelik Finansal Okuryazarlık Seminerleri; söz konusu seminerler kapsamında 

Ankara, Konya ve Eskişehir olmak üzere 3 ilde yaklaşık 750 ev hanımı finansal okuryazarlık eğitimine 

katılmıştır. Seminerler 2018 yılında devam edecektir. 

 

3. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.5.4  

Eylem Adı: Bölgede öncelikli sanayi alanlarında test laboratuvarları kurulması desteklenecektir. 

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasını, yurtdışı bağlantılarının kurulmasını ve bu 

alanda oluşacak katma değerin yurt içinde kalabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasına 

yönelik akredite edilmiş test laboratuvarlarının kurulması desteklenecektir ibaresi kapsamında; 

Türkiye'nin kurulu kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla "Türkiye Test ve Muayene Hizmetleri Veri 

Tabanı" yazılımına Şubat 2015 tarihi itibariyle başlanmış olup 2016 yılı Şubat ayında tamamlanarak 

hizmete açılmıştır. Söz konusu veri tabanında yer alacak kuruluşlara TÜRKAK (Türk Akreditasyon 

Kurumu) üzerinden akreditasyon sorgulaması yapılacak şekilde veri tabanı tasarımı yapılmış ve 

Laboratuvar Test Merkezi olarak https//laboratuvar.sanayi.gov.tr adresinde sanayicilerin hizmetine 

sunulmuştur. 

2014 yılında yapılan çalıştay ile belirlenen yurt dışından alınan 430 test ve laboratuvar hizmeti ile ilgili 

olarak 64. Hükümet planında yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik 

alanlarda kapasite oluşturulacak” ve 10. Kalkınma Planı’nda yer alan “Ülkemizdeki akredite test altyapısı 

ihtiyacı belirlenecektir.”, “Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda akreditasyonu bulunmayan 

laboratuvarların akredite edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.” eylemleri çerçevesinde 3.387 adet 

test hizmeti tespit edilmiştir. 

Tespit edilen testler Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nün test ve laboratuvar hizmetlerinin ülkemize 

kazandırılması ile ilgili olarak gerekli takvimlendirme çalışması tamamlanmış olup, kurulacak olan 

otomotiv test merkezi (kara araçları test merkezi) ve Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç laboratuvarlarında 

tespit edilen testlerden 570 adedinin TSE tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, otomotiv 

test merkezinin (kara araçları test merkezi) TSE ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda 

gerçekleştirilmesi için protokol çalışmaları devam etmektedir. 

Eylem No: EYG.5.6  

Eylem Adı: Sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Tablo 12: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje Tutarı   

 

2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

KARAMAN      

Karaman II. Kısım 

KSS 
78.768.000 6.000.000 7.207.000 7.205.000 72 

Sarıveliler KSS 5.305.000 5.000 1.000 - - 

NİĞDE      
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Proje Adı 
Proje Tutarı   

 

2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Bor Ayder Dericiler 

ve Ayakkabıcılar 

KSS 

11.482.000 5.000 1.000 - - 

 

KARAMAN 

Karaman II. Kısım KSS (324 işyeri); üstyapı çalışmaları devam etmektedir.  

Sarıveliler KSS (34 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının 

tamamlanmasını takiben üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

NİĞDE 

Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar KSS (24 işyeri), proje çalışmaları devam etmekte olup, proje ve 

keşif çalışmalarının tamamlanmasını takiben üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 13: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı   
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      
Aksaray OSB Etüt 

(Tevsii 3. Etap) 
5.000 5.000 5.000 - - 

Gülağaç KSS 6.458.000 5.000 1.000 - - 

KARAMAN      

Karaman OSB 49.296.000 500.000 500.000 - - 

KIRIKKALE      
Kırıkkale Silah 

Sanayi İhtisas OSB 
17.222.000 8.000.000 8.760.000 8.760.000 100 

KIRŞEHİR      

Mucur OSB 13.849.000 5.000 1.000 - - 

KONYA      

Karapınar Enerji 

İhtisas Endüstri 

Bölgesi 

2.500.000 2.000.000 1.000.000 - - 

NİĞDE      

Bor Karma ve Deri 

İhtisas OSB 

(Tevsii) 

69.600.000 5.000 1.000 - - 

Nas KSS 67.233.000 500.000 1.000 - - 

YOZGAT      

Bozok OSB 21.750.000 5.000 14.000 13.000 - 

Saraykent KSS 4.019.000 5.000 1.000 - - 

 

AKSARAY 

Aksaray OSB (3.Tevsii); etüt çalışmaları tamamlanmıştır.  

Aksaray Gülağaç KSS (39 işyerlik); söz konusu proje ihale aşamasındadır. 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

24 
 

KARAMAN 

Karaman OSB; Atıksu Arıtma Tesisi Proses Projesi çalışmaları devam etmektedir. OSB’nin Atıksu 

Arıtma Tesisi projelerinin, keşiflerinin onaylanmasını takiben ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

KIRIKKALE 

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB; Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB projesinin altyapı inşaatı, AG-

YG Elektrik ve Telekom Şebekesi inşaatı tamamlanmıştır. 

KIRŞEHİR 

Kırşehir Mucur OSB; kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İmar planı, altyapı projeleri ve 

keşiflerinin onaylanmasını takiben altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

KONYA 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi; Bölg’enin halihazır harita yapım işi ihalesi 19/11/2013 

tarihinde yapılmış olup, halihazır haritalar 03/07/2014 tarihinde onaylanmıştır. Jeolojik-jeoteknik etüt 

raporunun hazırlanması işi ihalesi ise 25/08/2014 tarihinde yapılmış olup, söz konusu rapor 05/01/2015 

tarihinde uygun görülmüştür. 

Yatırımcılara tahsisinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve endüstri bölgeleri mevzuatı ile enerji 

mevzuatının uygulanmasında çıkması muhtemel anlaşmazlıkların çözümü için Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 07/05/2015 tarihinde işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. 

İşbirliği protokolü kapsamındaki ilk işlem olan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin (I.Kısım) 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak ilan edilmesi hususu 09/09/2015 tarihli ve 29470 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5’inci maddesine yeni fıkralar eklenerek Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanlarına(YEKA) ilişkin yapılan düzenlemeler, 17/06/2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile YEKA olarak belirlenen bölgelerde tesis edilecek 

güneş enerjisi santrallerinde kullanılacak panel ve ekipmanlar için yurt içinde üretim ve/veya yerli malı 

kullanım şartı getirilmiştir. 

09/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Alanları Yönetmeliği ile de ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak YEKA alanlarının 

yatırımcılara ne şekilde tahsis edileceği hususu netleştirilmiştir. 

Bakanlık tarafından başlatılan süreç sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Konya - 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi I. Kısım Güneş Enerjisi Üretim Tesisi (1.500 MW)” projesi için 

22/11/2016 tarihli ve 4387 nolu ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Karapınar Enerji İhtisas EB (YEKA) I. Kısmına özel, 

1.000 MW bağlanabilir kapasite tahsis edilmiş olup, bu kapasitenin tahsis edileceği yatırımcıların 

belirlenmesine yönelik, 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurt İçinde 

Üretim Karşılığı Karapınar YEKA Kullanım Hakkı Yarışması” gereği 14/03/2017 tarihine kadar 

başvuruların alınması, yarışmanın ise 20/03/2017 tarihinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

20/03/2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışmaya teknik ve mali açıdan yeterlilik sağlayan 4 Ortak Girişim 

Grubu katılım sağlamıştır. Yarışmayı Kalyon - Hanwha Ortak Girişim Grubu kazanmıştır. 
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Bundan sonraki süreçte ilk olarak yarışmayı kazanan Ortak Girişim Grubu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanması beklenilmektedir. 

Fabrika ve Ar-Ge kurulması için gereken 21 aylık süre ve 15 yıllık elektrik enerjisi alım süresi 

sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte başlayacaktır. 

Bu aşamadan sonra söz konusu 21 aylık süre içerisinde her iki Bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaçlar 

doğrultusunda imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işi ihale edilecektir. Onaylı imar planına göre 

bölgedeki araziler yarışmayı kazanan yatırımcıya tahsis edilecektir. 

NİĞDE 

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB; projenin altyapı yapım işi ihalesi 19/09/2017 tarihinde 

yapılmıştır.  

Niğde Nas KSS; 203 işyerlik KSS’nin proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının 

tamamlanmasının ardından üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Bozok OSB; 125 hektar büyüklüğünde olan Bozok OSB projesi 2017 yılı Yatırım Programı’na yeni proje 

olarak dahil edilmiştir. Bozok OSB projesinin kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, imar planı, 

altyapı projeleri ve keşiflerinin onaylanmasını takiben altyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

Saraykent KSS (42 işyeri); proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ve keşif çalışmalarının 

tamamlanmasını takiben üstyapı inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Notu: OSB projelerine ait inşaatlar OSB Yönetimlerinin 

sorumluğu altında, KSS projelerine ait inşaatlar KSS Yönetimlerinin sorumluğu altında yürütülmekte 

olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirme açısından denetlenmektedir. Bu 

kapsamda projelerin tamamlanma sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. 2017 yılı Yatırım 

Programı’nda yer alan OSB ve KSS projelerinin reel durum verileri dikkate alınarak ödenek tahsisleri 

yapılmış olup, kredilendirme işlemleri bölgelerden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na intikal eden 

hakedişler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

4. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  

4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 14: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı   2017 Yılı Ödeneği  
2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

KIRIKKALE      

Keskin Sos. Güv. 

Merk. Binası 

Yapımı 

1.067.000 1.067.000 117.000 - - 

KIRŞEHİR      

Kırşehir Sos. Güv. 

İl Müd. 
10.300.000 2.000.000 2.000.000 490.106 - 

KONYA      

Konya Sos. Güv. 

İl Müd. 
41.400.000 5.000.000 11.800.000 4.171.228 - 
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Proje Adı Proje Tutarı   2017 Yılı Ödeneği  
2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Akşehir Sos. Güv. 

Merk. Binası 

Yapımı 

2.257.000 1.907.000 2.257.000 486.826 - 

Bozkır Sos. Güv. 

Merk. Binası 

Yapımı 

1.265.000 1.067.000 1.066.000 - - 

Seydişehir Sos. 

Güv. Merk. Binası 

Yapımı 

2.240.000 1.907.000 1.906.000 - - 

NEVŞEHİR      

Nevşehir Sos. 

Güv. İl Müd. 
7.200.000 720.000 720.000 - - 

 

4.2. İŞKUR 

4.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.3.1  

Eylem Adı: İstihdam ve mesleki gelişim imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

İŞKUR tarafından yürütülen danışmanlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, işsiz 

vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sağlanabilmesi için “İŞKUR Model Ofisi” oluşturularak gerekli 

donanımı sağlanacaktır; “İŞKUR Model Ofisi”ne benzer nitelikte İŞKUR Hizmet Noktaları 

kurulmaktadır. İŞKUR hizmetlerinin vatandaşlara en yakın noktadan sunulmasını sağlamak amacıyla 

2010 yılının Şubat ayından itibaren belediyeler başta olmak üzere, üniversitelerin kariyer merkezleri, 

organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ve teknoloji gelişim merkezleri ile “İŞKUR 

Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokoller” imzalanmaya başlanmıştır. Protokoller kapsamında 

“İŞKUR Hizmet Noktası” olarak ifade edilen yerlerde vatandaşlarımız İŞKUR’a gelmeden iş ve 

işlemlerini gerçekleştirebilme imkânına kavuşmuş, ayrıca hizmete erişim kolaylaşmıştır. Bu kapsamda 

Türkiye genelinde 2017 Aralık sonu itibariyle 1.138’i belediyeler bünyesinde olmak üzere toplam 2.544 

tane hizmet noktası açılmıştır. 

 

Tablo 15: İŞKUR KOP Bölgesi Hizmet Noktası Sayısı 

İller Hizmet Noktası Sayısı 

Aksaray 31 

Karaman 29 

Kırıkkale* 18 

Kırşehir* 23 

Konya 87 

Nevşehir* 20 

Niğde 13 

Yozgat* 44 

* Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri KOP Eylem Planı kapsamında değildir. 

KOP Bölgesi’nde toplam 265 adet İŞKUR Hizmet Noktası bulunmaktadır.  
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4.2.2. Diğer Faaliyetler 

 İstihdam Hizmetleri 

 
Tablo 16: İŞKUR İşe Yerleştirme Faaliyetleri 

İLLER 
İŞE YERLEŞTİRME 

Erkek Kadın Toplam 

Aksaray 2501 790 3291 

Karaman 2104 1291 3395 

Kırıkkale 4077 1232 5309 

Kırşehir 2834 800 3634 

Konya 15625 6556 22181 

Nevşehir 3081 805 3886 

Niğde 678 433 1111 

Yozgat 1470 636 2106 

2017 yılında KOP Bölgesi’nde toplam 44.913 kişi işe yerleştirilmiştir. 

İstihdam Fuarı 

İstihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak amacıyla İstihdam Fuarı ve 

Kariyer Günleri düzenlenmesine önem verilmekte ve bu faaliyetler 2010 yılından beri sayısı artarak 

devam ettirilmektedir. 

İstihdam fuarları; işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında yüz yüze buluşturmak, işverenlerin 

işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân vermek, adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme 

imkânı sağlamak, istihdam ortamı yaratmak, İŞKUR’un hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını 

arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu fuarlarda; sosyal taraflar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili 

diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile 

talep edenler bir araya gelmekte; mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında 

kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması kurulmaktadırlar.  

Fuarlar sırasında çeşitli seminerler ve sunumlar gerçekleştirilerek iş arama becerileri ve istihdam 

olanakları ile ilgili bilgiler de verilmektedir. 2017 yılında tüm büyükşehirlerde istihdam fuarı hedefi 

konulmuştur. 

 

Tablo 17: İŞKUR İstihdam Fuarı Faaliyetleri 

İLLER 

İSTİHDAM FUARI  

Planlanan Gerçekleştirilen 

Aksaray - - 

Karaman - - 

Kırıkkale - - 

Kırşehir - - 

Konya 1 1 

Nevşehir - - 

Niğde - - 

Yozgat - - 

 

Konya ilinde 1 adet “İstihdam Fuarı” düzenlenmeştir. 
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Kariyer Günleri 

Kariyer günleri yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak 

olan eğitimli/nitelikli gençleri buluşturarak, gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına 

ve iş bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına 

yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli işgücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla 

gerçekleştirilmektedir.  

Bu kapsamda İŞKUR hizmetleri, iş arama becerileri, kariyer planı yaparken dikkat edilmesi gereken 

hususlar, gençlere yönelik istihdam ve işbaşı eğitim olanakları gibi konularda da sunum ve seminerler 

gerçekleştirilmektedir.  

Kariyer günleri ile eğitim düzeyi yüksek/nitelikli işgücüne ulaşarak İŞKUR faaliyetleri hakkında tanıtım 

ve bilgilendirme yapılarak çalışma hayatına yeni atılacak olan gençlerin iş arama süresinin kısalmasına 

yardımcı olunmakta, İŞKUR’un tanınırlığı artırılmaktadır. Ayrıca ilin önde gelen işverenleri ile gençleri 

buluşturularak girişimcilik ve iş hayatı hakkında bilgi düzeylerinin artırılmasına çalışılmaktadır.  

Tablo 18: İŞKUR Kariyer Günü Faaliyetleri 

İLLER 
KARİYER GÜNÜ 

Planlanan Gerçekleştirilen 

Aksaray 1 1 

Karaman 1 0 

Kırıkkale 1 1 

Kırşehir 1 1 

Konya 4 12 

Nevşehir 1 0 

Niğde 1 3 

Yozgat 1 0 

 

Aksaray’da 1, Kırıkkale’de 1, Kırşehir’de 1, Konya’da 12, Niğde’de 3 adet “Kariyer Günü” 

gerçekleştirilmiştir. 

 Aktif İşgücü Programları  

Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları ve işveren talepleri doğrultusunda yıllık eğitim 

planları hazırlanmakta ve bu plan dâhilinde mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.  

Bu kapsamda KOP illerinde 2017 Ocak-Aralık döneminde düzenlenen kurslara ilişkin veriler aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

Tablo 19: İŞKUR İşgücü Yetiştirme Programları 

İLLER 

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI  

MESLEKİ EĞİTİM İŞBAŞI EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK ENGELLİ KURS 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Aksaray 41 758 260 1.177 22 532 - - 

Karaman 11 273 477 1.211 24 579 - - 

Kırıkkale 43 686 576 1.346 9 217 - - 

Kırşehir 15 315 551 909 12 306 - - 

Konya 67 1.312 2.325 6.077 112 2.740 - - 
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İLLER 

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI  

MESLEKİ EĞİTİM İŞBAŞI EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK ENGELLİ KURS 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Kurs 

Sayısı 

Kursiyer 

Sayısı 

Nevşehir 33 751 351 675 6 155 - - 

Niğde 13 326 583 1.210 7 144 - - 

Yozgat 35 817 800 1.669 14 357 - - 

 

 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri  

2017 yılında gerçekleştirilen bireysel görüşme, işyeri ziyareti, eğitim öğretim kurumu ziyareti ve iş arama 

becerileri eğitimi & grup görüşmeleri sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

  Tablo 20: İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri 

İl 
Bireysel Görüşme 

Sayısı 
İşyeri Ziyaretleri 

Eğitim Kurumu 

Ziyareti 

Grup Görüşmesi ve 

İş Arama Becerileri 

Eğitimi Sayısı 

Aksaray 13.735 1.573 77 109 

Karaman 7.365 1.129 72 82 

Kırıkkale 20.637 2.833 129 223 

Kırşehir 14.247 3.955 134 107 

Konya 96.635 10.223 699 1.073 

Nevşehir 6.242 383 5 13 

Niğde 19.264 2.969 174 130 

Yozgat 15.227 2.353 58 144 

TOPLAM 193.352 25.418 1.348 1.881 

KOP Bölgesi’nde 2017 yılında toplamda bireysel görüşme sayısı 193.352, işyeri ziyareti sayısı 25.418, 

eğitim kurumu ziyareti sayısı 1.348 ve grup görüşmesi ve iş arama becerileri eğitimi sayısı 1.881 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Üniversite İrtibat Noktaları 

Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde, Kırıkkale’de Kırıkkale Üniversitesi’nde, 

Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi’nde, Konya’da Selçuk Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’nde, 

Niğde’de Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, Yozgat’ta Bozok Üniversitesi’nde birer Üniversite İrtibat 

Noktası faaliyet göstermektedir. 

Meslek Seçimine Destek Dergisi   

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, işsizlerin 

ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına destek 

olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini 

arttırmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türkiye genelinde dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi 2016 

yılında Türkiye genelinde 1 milyon adet dağıtılmıştır. Dergi; İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri, Hizmet 

Noktaları, Üniversite İrtibat Noktaları, Meslek Tanıtım Günleri, Kariyer Günleri ve İstihdam Fuarlarında, 

bunun yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerinde kullanılmaktadır. 
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Aksaray’da 5.000 adet, Karaman’da 3.300 adet, Kırıkkale’de 3.900 adet, Kırşehir’de 3.000 adet, 

Konya’da 28.700 adet, Nevşehir’de 3.700 adet, Niğde’de 4.900 adet, Yozgat’ta ise 6.400 adet Meslek 

Seçimine Destek Dergisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

5. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  

5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.3.4  

Eylem Adı: Hava kalitesinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğine uyuma yönelik etüt – uygulama 

çalışmaları yapılacaktır. 

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi; sanayi tesisleri, ısınma, 

trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri çalışmaları yıllık olarak yapılmakta ve emisyon envanteri 

raporlamaları hem Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Uzun Menzilli Sınır 

Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Sekretaryası hem de Avrupa Çevre Ajansı (AÇA-EIONET) Avrupa Çevre 

ve Bilgi Gözlem Ağı’na gönderilmektedir. Bununla birlikte anılan envanter raporlamaları, Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Ulusal bütçe finansmanı aracılığıyla, TÜBİTAK KAMAG Programı altında yürütülen, 111G037 numaralı 

“Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” ile bölgesel emisyon 

hesaplamaları kapsamında; 

 Hava kirliliğine neden olan ana kaynakların sınıflandırılması,  

 Kaynak bilgilerinin detaylı şekilde bir araya getirilmesi,  

 Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri destekli olarak işlenmesi,  

 Hava kirleticisi emisyonların envanter hesaplarının yapılması,  

 Emisyon toplamlarının hava kalitesi modelleri ile dağılımı, 

 Tüm bu ilişkilerin web üzerinden veri girişleri yapılarak mekânsal haritalar üzerinden 

izlenebilmesi planlanmıştır.  

Projenin yürütüldüğü iller Marmara Bölgesi illeridir. KOP Bölgesi illeri olan Aksaray, Karaman, Konya, 

Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinin yer aldığı İç Anadolu Bölgesi için 2017 yılı olmak üzere, tüm iller 

için orta ve uzun vadeli olarak anılan çalışmaların 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Eylem No: AGK.3.2  

Eylem Adı: Planlı kentsel gelişmenin sağlanması amacıyla örnek imar uygulamaları desteklenecektir. 

GAP ve KOP Bölgelerinde Örnek İmar Uygulaması Yapılması; proje 2016 Nisan ayı itibariyle 

başlamış olup, örnek imar uygulamasının mülkiyet sorunları da çözümlenerek, imar parselleri dağıtım 

işlemleri yüklenici firma tarafından tamamlanmıştır. Tamamlanan bu uygulamaların kontrolleri yapılarak 

geçici askı süreçlerine geçilmiştir. Geçici 1. ve 2. askı süreçleri tamamlanarak gerekli düzeltme ve 

bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İdarenin onayı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının onay süreci 

gerçekleşmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre bir aylık yasal askı süreci tamamlanmıştır. 

Ancak yeni itirazlar oluşmasından dolayı bunlar değerlendirildiğinden ve bazı değişikliklere 

gidildiğinden, yeniden bir aylık askı çıkılacak, akabinde kontrol için Kadastro Müdürlüğüne 

gönderilerektir. Son aşamada ise Tapu Müdürlüğünde tescilleri sağlanarak tamamlanacaktır. 
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Proje KOP Bölgesi’nde Konya İli Meram İlçesi ve Karaman İli Ermenek İlçesinde yürütülmektedir. 2017 

yılı ödeneği Konya İli için 850.000 TL ve Karaman İli için 244.000 TL olup harcamaları sırasıyla 255.000 

TL ve 73.000 TL’dir. 

Eylem No: AGK.3.3  

Eylem Adı: Katı atık bertaraf tesislerinin yapımı desteklenecektir. 

Konya Katı Atık Yönetimi Projesi; proje tutarı 14.268.804 Avrodur. Servis sözleşmesi 29.12.2011, 

inşai uygulama sözleşmesi 14.10.2014 tarihinde imzalanmıştır. 2017 yılı harcaması 5.125.777 Avro’dur. 

Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.  

Eylem No: AGK.3.4 

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir. 

Aksaray Entegre Su Projesi; detay tasarım çalışmaları sunulmuş olup görüşler Aksaray Belediyesi’ne 

iletilmiş ve 08/08/2017 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Proje hazırlık çalışmaları Belediye 

tarafından takip edilmektedir. 

Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi; proje tutarı 10.454.281 Avro’dur. Servis sözleşmesi 

30.03.2016 tarihinde, inşai uygulama sözleşmesi 09.02.2016 tarihinde imzalanmıştır. 2017 yılında 

7.779.366 Avro harcama yapılmıştır. Toplam fiziki gerçekleşme %100 seviyesindedir.  

Seydişehir Su ve Atıksu Projesi; proje tutarı 4.578.000 Avro’dur. Servis sözleşmesi 16.01.2015,                                                                            

inşai uygulama sözleşmesi 16.02.2015 tarihinde imzalanmıştır. 2017 yılında 1.445.589 Avro harcama 

yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %85 seviyesindedir.   

5.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Arttırılması 

(CITYAIR)- (Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey-

CITYAIR (in line with CAFÉ Directive)) Projesi;  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı (IPA) 2. Dönem kapsamında finanse edilmek ve gerçekleştirilmek üzere, Avrupa 

Komisyonu’na sunulmuş ve kabul edilmiş bulunan “Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi 

ve Kamuoyu Farkındalığının Arttırılması (CITYAIR)- (Improving Air Quality and Raising Public 

Awareness in Cities in Turkey-CITYAIR (in line with CAFÉ Directive)) Projesi illeri arasında 

Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde yer almaktadır. Bölgesel emisyon dağılımları ile yerel 

düzeyde hava kalitesinin modelleme çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi ve hava kalitesinin 

korunması amacıyla alınacak önlemlerin illere özgü şekilde ortaya konulması hedeflenmiştir. Teklif 

hazırlıkları ve başvuru süreci devam etmektedir.  
 

Tablo 21: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Konya Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi 

Yapım İşi 
7.010.333 5.000.000 5.000.000 2.762.212  

Tarihi Sultanhanı (Aksaray)  

Kervansarayı Restorasyon Projesi 
10.620.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000  

Ürgüp (Nevşehir) Sokak Sağlıklaştırma 

Projesi 
1.674.872 1.675.000 1.675.000 1.674.872 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Selime (Aksaray) İçmesuyu İsale ve 

Şebeke Hattı Yapım İşi 
1.012.270 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu İsale 

Hattı ve 300 m3 Hacimli Ayalı Su Deposu 

Yapım İşi 

1.558.452 1.550.000 1.550.000 1.550.000 

Aksaray İli,  Akçakent Beldesi, Hürriyet 

Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi 
5.460.000 2.144.000 1.209.600 1.209.600 

Sorgun Entegre Su Projesi - - - - 

Kırşehir Entegre Su Projesi - - - - 

Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaçlar 

Dahilinde Yapılaşma Koşullarının 

Belirlenmesi 

333.000 90.000 90.000 90.000 

 

Konya Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapım İşi; 28/06/2017 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 

tamamlanacaktır. 

Tarihi Sultanhanı (Aksaray) Kervansarayı Restorasyon Projesi; 09/05//2017 tarihinde Sultanhanı 

Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır. İş yılllara sari (2017-2019) olup imalat 

çalışmaları devam etmektedir. 

Ürgüp (Nevşehir) Sokak Sağlıklaştırma Projesi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden 

mali katkı talep edilmiş olup, 12/04/2017 tarihinde Ürgüp Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü 

imzalanmıştır.  İş tamamlanmıştır. 

Selime (Aksaray) İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 08/03//2017 tarihinde Selime Belediye Başkanlığı ile mali 

katkı protokolü imzalanmıştır. İş tamamlanmıştır. 

Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu İsale Hattı ve 300 m3 Hacimli Ayalı Su Deposu Yapım İşi; Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden mali katkı talep edilmiş olup, 13/03//2017 tarihinde 

Eşmekaya Belediye Başkanlığı ile mali katkı protokolü imzalanmıştır.  İş tamamlanmıştır. 

Aksaray İli, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi; söz konusu alan 

Riskli Alan olarak belirlenerek Başbakanlığa sunulmuş ve 2013/4937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

istinaden 26.07.2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında 

“Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir. 

Zemin durumu açısından yapılaşmaya elverişli olmayan Riskli Alandaki yerleşkelerin tahliye edilerek 

yeni yerleşim alanı olarak belirlenen Rezerv Yapı Alanı’nda iskân konutlarının inşası çalışmaları devam 

edilmektedir. 

Sorgun Entegre Su Projesi; 10.02.2017 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna IPA başvurusu 

yapılmıştır. Delegasyon yetkililerinin de katılımıyla 16-17.05.2017 tarihinde saha gezisi ve değerlendirme 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu görüşleri 16.06.2017 tarihinde alınmış 

olup bu görüşler doğrultusunda revizyonu yapılan Sorgun AAT IPA başvuru dosyası 26.07.2017 tarihinde 

tekrar delegasyona gönderilmiştir. 

Kırşehir Entegre Su Projesi; proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. İlk başvuruların 2017 yılının 

dördüncü çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. 

Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaçlar Dâhilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi; araştırma 

ve analiz çalışmaları devam etmektedir. 
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6. İLLER BANKASI 

6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.3.4  

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir. 

Tablo 22: İller Bankası’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 

 

Proje Tutarı 

 

 

2017 Yılı Harcaması 

 

AKSARAY     

Ağaçören Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı 8.743.000 2.814.144 

Aksaray Atıksu Şebeke İnşaatı 13.497.497 12.223.638 

Eskil İçmesuyu Şebeke İnşaatı 4.537.540 2.087.432 

Gülpınar Atıksu Şebeke İnşaatı 9.272.900 5.789.447 

Gülpınar İçmesuyu Şebeke İnşaatı 3.973.000 - 

Sağlık İçmesuyu Şebeke İnşaatı 3.028.300 199.492 

KARAMAN     

Kazımkarabekir Atıksu Arıtma İnşaatı 1.300.731 205.157 

Sudurağı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 1.018.111 316.592 

Güneyyurt Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 6.695.000 522.367 

KONYA     

Hüyük Atıksu Arıtma Tesisi 2.222.952 1.714.795 

NİĞDE     

Alay-Bağlama-Kiledere Atıksu Şebeke İnşaatı 15.277.946 5.033.255 

Azatlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı 2.844.558 86.405 

Bağlama İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1.949.713 682.286 

Çamardı Atıksu Şebeke İnşaatı 8.712.191 6.995.696 

Çamardı İçmesuyu Şebeke İnşaatı 8.692.798 10.027.487 

Değirmenli Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı 8.653.178 5.441.383 

Dündarlı İçmesuyu Şebeke İnşaatı 2.292.000 2.174.337 

Edikli Atıksu Arıtma İnşaatı 1.585.950 249.177 

Edikli İçmesuyu Şebeke İnşaatı 5.374.629 3.222.000 

Karaatlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 4.266.534 181.521 

Keçikalesi Atıksu Şebeke İnşaatı 3.127.000 4.196.933 

Kemerhisar Atıksu Şebeke İnşaatı 10.899.106 10.640.749 

Konaklı Atıksu Arıtma İnşaatı 2.195.030 - 

Ulukışla Atıksu Şebeke İnşaatı 18.711.230 10.452.391 

Ulukışla İçmesuyu Şebeke İnşaatı 8.479.572 - 

Yeşilgölcük İçmesuyu Şebeke İnşaatı 4.490.000 - 

 

SUKAP kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki projelerde 2017 yılı IV. Rapor 

dönemi sonu itibariyle 79.239.335 TL harcama yapılmıştır. 
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6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler  

Tablo 23: İller Bankası’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 

 

Proje Tutarı 

 

 

2017 Yılı Harcaması 

 

KIRIKKALE     

Balışeyh İçmesuyu Şebeke İnşaatı 5.033.450 - 

Çelebi İçmesuyu Şebeke İnşaatı 1.642.804 140.718 

Delice İçmesuyu Şebeke İnşaatı 2.810.881 - 

KIRŞEHİR   

Kurancılı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 1.796.850 1.115.425 

NEVŞEHİR     

Gülşehir Atıksu+İçmesuyu Şebeke İnşaatı 16.806.000 12.649.238 

Hacıbektaş Atıksu Şebeke İnşaatı 10.835.045 6.445.839 

Hacıbektaş İçmesuyu Şebeke İnşaatı 17.738.000 9.806.040 

Kozaklı Atıksu Şebeke İnşaatı 16.984.645 2.174.780 

YOZGAT     

Aydıncık İçmesuyu Şebeke İnşaatı 3.524.193 2.558.755 

Boğazlıyan İçmesuyu Şebeke İnşaatı 18.828.366 12.625.790 

Karayakup Atıksu Şebeke İnşaatı 4.588.837 5.214.620 

Olukluİçmesuyu Şebeke İnşaatı 2.797.995 709.983 

Uzunlu İçmesuyu Şebeke İnşaatı 541.674 166.908 

 

SUKAP kapsamında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki projelerde 2017 yılı IV. Rapor 

dönemi sonu itibariyle 53.608.096 TL harcama yapılmıştır. 

 

7. EKONOMİ BAKANLIĞI 

a. 2017 Yılı (01.07.2017-31.12.2017) KOP Bölgesinde Yer Alan İllerde Gerçekleştirilecek 

Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik Belgelerine Ait Bilgiler 

Tablo 24: KOP Bölgesi 2017 Yılı Teşvik Bilgileri 

İller Belge Adedi 
Sabit Yatırım Tutarı 

(Milyon TL) 
İstihdam 

Aksaray 9 218 511 

Karaman 8 63 82 

Kırıkkale 7 37 186 

Kırşehir 4 10 22 

Konya 68 783 1.488 

Nevşehir 20 121 275 

Niğde 8 50 44 

Yozgat 10 120 542 

KOP Bölgesi 134 1.403 3.150 

TÜRKİYE 1.878 102.797 68.431 
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01.07.2017-31.012.2017 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine göre Konya ili belge 

adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam bakımından KOP illeri arasında ilk sırada yer almaktadır. 

b. KOP İllerine Verilen İhracat Destekleri 

Tablo 25: Aksaray’a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 267.235,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 0,00 

UR-GE 0,00 

Pazar Araştırması                         13.910,00 

Pazara Giriş Belgeleri 0,00 

Yurtdışı Birim Marka 8.136,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 36.043,00 

TURQUALITY 0,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 289.281,00 

 

Tablo 26: Karaman’a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 125.887,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 3.146.352,00 

UR-GE 0,00 

Pazar Araştırması                         9.415,00 

Pazara Giriş Belgeleri 26.187,00 

Yurtdışı Birim Marka 0,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 0,00 

TURQUALITY 1.493.777,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 4.775.431,00 

 

Tablo 27: Kırıkkale’ye 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 9.625,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 0,00 

UR-GE 0,00 
Pazar Araştırması                         0,00 
Pazara Giriş Belgeleri 0,00 
Yurtdışı Birim Marka 0,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 0,00 

TURQUALITY 0,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 9.625,00 
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Tablo 28: Kırşehir’e 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 10.976,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 177.483,00 

UR-GE 280.619,00 

Pazar Araştırması                         0,00 

Pazara Giriş Belgeleri 0,00 

Yurtdışı Birim Marka 0,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 0,00 

TURQUALITY 0,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 469.078,00 

 

Tablo 29: Konya’ya 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 4.049.778,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 4.432.492,00 

UR-GE 0,00 

Pazar Araştırması                         137.836,00 

Pazara Giriş Belgeleri 98.863,00 

Yurtdışı Birim Marka 1.150.941,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 240.558,00 

TURQUALITY 529.878,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 10.640.346,00 

 

Tablo 30: Nevşehir’e 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 182.512,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 318.140,00 

UR-GE 0,00 

Pazar Araştırması                         0,00 

Pazara Giriş Belgeleri 0,00 

Yurtdışı Birim Marka 0,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 36.065,00 

TURQUALITY 0,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 536.717,00 

 

Tablo 31: Niğde’ye 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 81.460,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 1.122.928,00 

UR-GE 0,00 

Pazar Araştırması                         1.881,00 

Pazara Giriş Belgeleri 0,00 

Yurtdışı Birim Marka 0,00 
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Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 0,00 

TURQUALITY 67.509,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 1.273.778,00 

 

Tablo 32: Yozgat’a 2017 Yılında Verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

Destek Tutar (TL) 

Yurtdışı Fuar Katılımları 15.477,00 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 30.183,00 

UR-GE 0,00 

Pazar Araştırması                         0,00 

Pazara Giriş Belgeleri 0,00 

Yurtdışı Birim Marka 0,00 

Tasarım 0,00 

Sektörel Yurt İçi Fuar 0,00 

TURQUALITY 0,00 

TOPLAM DESTEK TUTARI 45.660,00 

 

KOP illerine yönelik olarak 2017 yılında toplam 18.039.916 TL ihracat desteği sağlanmıştır. 

 

8. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

8.1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 

8.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.1.1  

Eylem Adı: Enerji altyapısına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Tablo 33: TEİAŞ’ın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN      

Ayrancı TM 8.800.000 2.000 2.000 - - 

Ermenek 380 TM Tevsiat 27.000.000 5.000.000 6.90,0.000 6.850.000 - 

Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH 31.000.000 3.500.000 202.000 179.000 - 

KONYA      

Erenköy GIS   12.502.000 500.000 400.000 300.000 99 

Konya Kuzey 380 TM  37.500.000 9.000.000 20.500.000 20.228.000 10 

Akkuyu NGS - Seydişehir EİH   107.000.000 12.000.000 152.000 133.000 - 

Akkuyu NGS - Konya-4 EİH   190.000.000 20.000.000 202.000 125.000 - 

Hadim TM  6.500.000 2.000.000 220.000 120.000 - 
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KARAMAN 

Ayrancı TM; proje aşamasındadır. 

Ermenek 380 TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Akkuyu NGS-Ermenek HES EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir. Nükleer Santralin tamamlanma 

tarihine göre tesis ihalesi yapılacaktır. 

KONYA 

Erenköy GIS; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. Geçici kabul yapılmıştır. 

Konya Kuzey 380 TM; tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Akkuyu NGS-Seydişehir EİH; ihale aşamasındadır. Nükleer Santralin tamamlanma tarihine göre tesis 

ihalesi yapılacaktır. 

Akkuyu NGS-Konya 4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli); ihale aşamasındadır. Nükleer Santralin 

tamamlanma tarihine göre tesis ihalesi yapılacaktır. 

Hadim TM; proje aşamasındadır. 

8.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 34: TEİAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

 

2017 Yılı 

Harcaması 

 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

Eşmekaya (Sultanhanı) 

TM  
11.520.000 1.000.000 4.500.000 - 20 

KARAMAN      

Kepezkaya Havza TM 

Tevsiat  
4.000.000 1.500.000 325.000 325.000 100 

Ermenek - Daran EİH  9.500.000 5.500.000 9.100.000 9.073.000 60 

Ermenek - Otluca EİH  12.000.000 6.000.000 9.100.000 9.034.000 30 

Karaman - Karaman OSB 

- Ereğli EİH Yenileme  
13.500.000 1.500.000 1.000.000 120.000 - 

(Karaman -  Ereğli) Brş. 

N. -  Karaman OSB EİH  
750.000 300.000 300.000 96.000 - 

KIRIKKALE     - 

Hacılar TM Yenileme 

(Aynı Sahada)  
10.200.000 1.500.000 1.700.000 1.696.000 100 

Eser DGKÇS - Kayaş 

EİH  
36.000.000 11.000.000 21.000.000 20.900.000 100 

Yozgat 380 - İç Anadolu 

DGKÇS EİH   
25.500.000 5.500.000 1.000.000 107.000 - 

İç Anadolu DGKÇS - 

Kırıkkale DGKÇS EİH  
7.000.000 2.000 202.000 120.000 100 

Kırıkkale DGKÇS - Eser 

DGKÇS EİH  
3.200.000 1.500.000 2.700.000 268.000 100 

Yozgat 380 - İç Anadolu 

DGKÇS EİH (2. Hat)  
27.500.000 2.750.000 2.000.000 28.000 - 

İç Anadolu DGKÇS 

Tevsiat  
2.800.000 280.000 2.000.000 16.000 - 

KIRŞEHİR      

Petlas TM Tevsiat  1.150.000 500.000 1.100.000 - 15 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

 

2017 Yılı 

Harcaması 

 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kızılırmak TM 6.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 

Kırşehir - Petlas EİH 

Yenileme  
1.500.000 200.000 2.000.000 - - 

KONYA      

Konya OSB TM  10.700.000 11.000.000 3.700.000 3.692.000 100 

Yunak TM Tevsiat  2.170.000 500.000 1.180.000 1.171.000 100 

Seydişehir TM Tevsiat  18.000.000 9.000.000 20.000 19.000 - 

Ereğli 380 TM  6.500.000 4.000.000 2.000 1.000 - 

Hotamış TM  13.400.000 4.000.000 6.400.000 6.394.000 20 

Karapınar TM Tevsiat   1.100.000 400.000 1.000.000 985.000 100 

Mersin DGKÇS - Mersin 

380 - Ereğli 380 EİH  
56.000.000 2.000.000 100.000 50.000 - 

Konya Kuzey 380 - 

Konya-4 EİH  
27.000.000 3.500.000 4.200.000 3.399.000 2 

Konya-4 TM Tevsiat  12.321.000 6.600.000 9.421.000 9.313.000 80 

Altınova TM 10.000.000 2.000.000 2.000 - - 

Büsan TM  16.400.000 6.000.000 3.400.000 3.389.000 100 

Hotamış - Karapınar EİH  7.500.000 5.500.000 1.500.000 940.000 - 

Konya OSB İrtibatları 

EİH  
1.800.000 500.000 700.000 624.000 100 

Büsan - Konya-4 EİH  7.500.000 5.500.000 1.500.000 940.000 90 

Konya Kuzey İrtibatları 

EİH  
5.400.000 1.000.000 100.000 10.000 - 

Altınova - Çayırbaşı EİH  2.300.000 1.000.000 2.000.000 300.000 - 

Çayırbaşı TM Tevsiat  800.000 500.000 2.000.000 120.000 - 

Adana - Seydişehir EİH   130.000.000 49.000.000 102.000 27.000 - 

Sistem Yedeklilik ve İş 

Sürekliliği Merkezi  
8.000.000 2.000.000 2.000.000 185.000 - 

Kolukısa TM  6.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 

Büsan - Konya-3 EİH  5.400.000 1.000.000 3.400.000 3.323.000 100 

Karaman - Karaman OSB 

- Ereğli EİH Yenileme  
13.500.000 1.500.000 1.000.000 320.000 - 

Cihanbeyli - Ladik Brş. 

N. EİH Yenileme   
16.000.000 9.000.000 2.200.000 2.125.000 10 

Güneysınır - Hadim EİH  14.500.000 2.000.000 220.000 79.000 - 

Kepezkaya - Hadim EİH  8.000.000 2.000.000 220.000 110.000 - 

Yunak - Altınova EİH   6.000.000 600.000 2.000.000 5.000 - 

NEVŞEHİR      

Ürgüp 380 TM  35.000.000 7.000.000 210.000 201.000 - 

Avanos TM İrtibat 

Hatları  
5.400.000 500.000 500.000 206.000 40 

Ürgüp - Çinkur EİH  10.500.000 3.000.000 10.000 5.000 - 

Ürgüp - Derinkuyu EİH  18.500.000 5.000.000 3.500.000 3.478.000 95 

Nevşehir - Derinkuyu 

EİH  
550.000 400.000 400.000 200.000 - 

Ürgüp Kapasitör Bank 

Yenileme 
16.000.000 3.000.000 200.000 43.000 - 

NİĞDE       

Bor OSB TM  5.100.000 4.000.000 1.100.000 1.052.000 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

 

2017 Yılı 

Harcaması 

 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Derinkuyu - Niğde - Bor 

EİH Yenileme    
20.000.000 6.500.000 8.300.000 8.236.000 100 

YOZGAT       

Çekerek Havza TM 8.100.000 3.000.000 8.060.000 7.805.000 35 

Çekerek Havza - Sorgun 

EİH  
10.000.000 3.500.000 1.002.000 78.000 - 

Sorgun TM Tevsiat  1.000.000 500.000 1.000.000 992.000 25 

Reşadiye - Yozgat 380 

EİH   
100.000.000 34.000.000 4.102.000 220.000 - 

Yozgat 380 - İç Anadolu 

DGKÇS EİH   
25.500.000 5.500.000 1.000.000 86.000 - 

Yozgat 380 TM   40.000.000 5.000.000 4.045.000 4.041.000 2 

Deçeko- Yozgat 380 EİH  80.000.000 8.000.000 200.000 26.000 - 

Yozgat 380 - İç Anadolu 

DGKÇS EİH (2. Hat)  
27.500.000 2.750.000 2.000.000 205.000 - 

(Alaca - Yozgat ) Brş. N. 

- Yozgat 380 EİH  
5.000.000 500.000 2.000.000 5.000 - 

(Sorgun - Yozgat) Brş. N. 

- Yozgat 380 EİH  
6.000.000 600.000 2.000.000 5.000 - 

 

AKSARAY  

Sultanhanı TM; ihale edilmiş olup tesis faaliyetlerine başlanılmıştır. 

KARAMAN 

Kepezkaya Havza TM Tevsiat; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.  

Ermenek - Daran EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Ermenek - Otluca EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme; ihale aşamasındadır. 

(Karaman -  Ereğli) Brş. N. -  Karaman OSB EİH; ihale aşamasındadır. 

KIRIKKALE 

Hacılar TM Yenileme (Aynı Sahada); 13.03.2017'de geçici kabulü yapılmıştır. Tesis tamamlanmıştır. 

Eser DGKÇS - Kayaş EİH; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.    

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir.  2018 yılında ihale 

edilmesi planlanmaktadır. 

İç Anadolu DGKÇS - Kırıkkale DGKÇS EİH; bağlantı anlaşması kapsamında tamamlanmıştır. 

Kırıkkale DGKÇS - Eser DGKÇS EİH; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.   

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat); proje aşamasındadır.    

İç Anadolu DGKÇS Tevsiat; sistem gerekliliği açısından etüt edilmektedir.  

KIRŞEHİR 

Petlas TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Kızılırmak TM; ihale aşamasındadır. 
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Kırşehir - Petlas EİH Yenileme; proje aşamasındadır.  

KONYA 

Konya OSB TM; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.      

Yunak TM Tevsiat; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır.    

Seydişehir TM Tevsiat; proje aşamasındadır.    

Ereğli 380 TM; proje aşamasındadır.     

Hotamış TM; sözleşmesi 15.09.2017'de imzalanmıştır.   

Karapınar TM Tevsiat; 31.05.2017'de geçici kabulü yapılmış, tesis tamamlanmıştır.   

Mersin DGKÇS - Mersin 380 - Ereğli 380 EİH; proje aşamasındadır.  

Konya Kuzey 380 - Konya-4 EİH; 12.09.2017'de sözleşme imzalanmıştır.   

Konya-4 TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir.    

Altınova TM; proje aşamasındadır.    

Büsan TM; geçici kabul aşamasındadır.    

Hotamış - Karapınar EİH; 24.08.2017'de yer teslimi yapılmış olup, işe başlanılacaktır.  

Konya OSB İrtibatları EİH; geçici kabul aşamasındadır.     

Büsan - Konya-4 EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir.     

Konya Kuzey İrtibatları EİH; proje aşamasındadır.    

Altınova - Çayırbaşı EİH; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. 

Çayırbaşı TM Tevsiat; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. 

Adana - Seydişehir EİH; ihale aşamasındadır. İhale sürecine ÇED raporunun tamamlanması sonrasında 

başlanacaktır. 

Sistem Yedeklilik ve İş Sürekliliği Merkezi; etüt aşamasındadır.   

Kolukısa TM; Geçici Kolukısa TM devrededir. Yük durumuna göre Kalıcı TM yapılmasına karar 

verilecektir.    

Büsan - Konya-3 EİH; geçici kabul yapılmıştır.    

Karaman - Karaman OSB - Ereğli EİH Yenileme; ihale aşamasındadır.    

Cihanbeyli - Ladik Brş. N. EİH Yenileme; tesis faaliyetleri devam etmektedir. 

Güneysınır - Hadim EİH; proje aşamasındadır.    

Kepezkaya - Hadim EİH; proje aşamasındadır.     

Yunak - Altınova EİH; proje aşamasındadır.    

NEVŞEHİR 

Ürgüp 380 TM; ihale yapılmıştır. Tesis ihale teklifleri alınmıştır. Teklif değerlendirme tamamlanmıştır. 

Avanos TM İrtibat Hatları; irtibat hatlarının bir kısmı tamamlanmıştır. Diğer iki grupta da tesis 

faaliyetleri devam etmektedir. 2018 yılında ihale işlemleri tamamlanacaktır.    

Ürgüp - Çinkur EİH; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale işlemleri tamamlanacaktır. 

Ürgüp - Derinkuyu EİH; tesis faaliyetleri devam etmektedir.  
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Nevşehir - Derinkuyu EİH; ihale aşamasındadır. 2018 yılında ihale işlemleri tamamlanacaktır.   

Ürgüp Kapasitör Bank Yenileme; Ürgüp 380 TM projesi ile birlikte ihale edilecektir.  

NİĞDE 

Bor OSB TM; tesis tamamlanmıştır. Geçici kabul 24.05.2017'de yapılmıştır. 

Derinkuyu-Niğde-Bor EİH Yenileme; tesis faaliyetleri tamamlanmıştır. 

YOZGAT 

Çekerek Havza TM; tesis faaliyetleri devam etmektedir.    

Çekerek Havza - Sorgun EİH; tesis faaliyetlerine başlanacaktır. 

Sorgun TM Tevsiat; tesis faaliyetleri devam etmektedir.    

Reşadiye - Yozgat 380 EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında ihale edilmesi 

planlanmaktadır. 

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH; ÇED çalışmaları devam etmektedir.  2018 yılında ihale 

edilmesi planlanmaktadır. 

Yozgat 380 TM; tesis faaliyetlerine başlanacaktır.   

Deçeko- Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.   

Yozgat 380 - İç Anadolu DGKÇS EİH (2. Hat); proje aşamasındadır.    

(Alaca - Yozgat ) Brş. N. - Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.   

(Sorgun - Yozgat) Brş. N. - Yozgat 380 EİH; proje aşamasındadır.   

 

8.2. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) 

8.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 35: EÜAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN      

Ermenek HES İşletme 

Müdürlüğü İçin Ermenek 

İlçesinde 50 Adet Lojman 

ve Sosyal Tesis Yapım İşi 

12.000.000 1.200.000 1.200.000 - 50 

KIRIKKALE      

Kapulukaya HES Mevcut 

Yemekhane Yapısında 

Genel Bakım, Onarım ve 

Tadilat İşleri Yapılması 

500.000 1.000 1.000 - - 

Kapulukaya HES İkaz 

Sistemlerinin Yenilenmesi   
3.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 
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KARAMAN 

Ermenek HES İşletme Müdürlüğü İçin Ermenek İlçesinde 50 Adet Lojman ve Sosyal Tesis Yapım 

İşi; tesisin santral yakınında, DSİ’den alınan arazide yapımına karar verilmiştir. Proje ve teknik şartname 

hazırlanması için sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

KIRIKKALE 

Kapulukaya HES Mevcut Yemekhane Yapısında Genel Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması; 

özelleştirme nedeniyle belirsizlik vardır. 

Kapulukaya HES İkaz Sistemlerinin Yenilenmesi; teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.  

8.3. MADEN TETKİK ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

8.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.7.2  

Eylem Adı: Bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyeli tespit edilecek ve kaynakların 

ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

Tablo 36: MTA Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 
2017 Yılı Harcaması 

Maden ve Jeotermal Kaynak 

Arama ve Araştırmaları 
1.459.190 1.459.190 1.548.024 1.457.720 

 

Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araştırmaları kapsamında; 

Orta Toroslar Kurşun-Çinko Aramaları (Niğde, Kayseri, Adana); 1500 km2 prospeksiyon, 180 km2 

detay jeolojik etüt, 180 km2 jeokimyasal etüt, 7.977 m. sondaj, 5.000 m yol çalışmaları yapılmıştır. 8.000 

m karotlu maden sondajı, prospeksiyon, detay ve yarı detay maden jeoloji harita alımı, yol ve tahkik 

jeokimya çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Endüstriyel Tuz Aramaları (Kırşehir, Konya, Aksaray, Ankara, 

Eskişehir, Çankırı, Sivas); proje kapsamında KOP illerinde arazi çalışması planlanmaktadır. 

Orta Anadolu Magmatiklerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları (Sivas, Kırşehir, Kayseri, 

Yozgat, Nevşehir, Aksaray); proje kapsamında KOP illerinde arazi çalışması planlanmaktadır. 

8.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 37: MTA Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı 

 

Proje Tutarı 

 

2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar 820.371 820.371 1.056.274 1.002.465 

Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve 

Araştırmaları 
8.619.636 8.619.636 5.940.803 5.810.117 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 156.379 156.379 147.808 65.578 
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8.4. BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) 

8.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 38: BOTAŞ’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY           

Tuz Gölü Doğal Gaz 

Yeraltı Depolama  
15.154.793.000 418.842.000 531.140.000 531.140.000 91 

KONYA      

Konya-Ilgın Doğal Gaz 

Deplase Boru Hattı 

Yapımı 

40.700.000 4.444.000 800.000 - 85 

Karapınar İlçesi DGBH 15.950.000 2.750.000 2.372.000 2.341.204 15 

Kulu İlçesi DGBH 14.328.000 1.833.000 1.833.000 1.825.412 - 

YOZGAT      

Akdağmadeni ve Sarıkaya 

İlçeleri DGBH 
22.620.000 12.677.000 20.004.000 19.901.972 90 

İskilip, Osmancık, Alaca, 

Çekerek İlçeleri DGBH 
35.768.000 7.620.000 8.210.000 7.183.580 100 

Şefaatli İlçesi DGBH 8.883.000 1.128.000 433.000 392.799 3 

AKSARAY 

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama; 1,2 milyar sm³ çalışma gazı kapasiteli kısım için, 12 kuyunun 

sondajı, 5 kavernanın çözeltme işlemi, 3 kavernanın ilk gaz dolum işlemi tamamlanmış olup 5 kavernanın 

çözeltme işlemi devam etmektedir. Kapasite artırımı kapsamında; 1,2 milyar sm³ depolama kapasitesinin 

5,4 sm³'e, 40 milyon sm³/gün geri üretim kapasitesinin 80 milyon sm³/gün'e çıkarılması hedeflenmektedir. 

Projeye yönelik finansman kaynağı için Dünya Bankası (WB) ile kredi görüşmeleri devam etmektedir. 

Kredi anlaşmasının imzalanmasını takiben yapım ihalesinin sonuçlandırılması öngörülmektedir. 

KONYA 

Konya-Ilgın DGBH; Konya-Ilgın DGBH Deplasesi Yapım İşi sözleşmesi 08.11.2013 tarihinde 

imzalanmış olup, 15.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projenin geçici kabul aşamasında tespit 

edilen eksikliklerin tamamlanması sürecinde yüklenici işi bırakmış, projenin sözleşmesi feshedilmiştir. 

Projenin tamamlanabilmesi amacıyla; “Konya-Ilgın (Çavuşçugöl) DGBH Deplasesi Yapım İşi Kalan 

İşlerinin Tamamlatılması Projesi” ihalesine çıkılmıştır.  

Kulu İlçesi DGBH; 10.02.2017 tarihinde Arazi-Etüt, Harita ve Kamulaştırma/Mühendislik İşleri 

sözleşmesi imzalanmış olup, mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Mühendislik işlerinin 

tamamlanmasını takiben yapım işi ihalesine çıkılması planlanmaktadır. 

Karapınar İlçesi DGBH; projenin 27.10.2017 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmış, 06.12.2017 

tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

YOZGAT 

İskilip, Osmancık, Alaca, Çekerek İlçesi DGBH; proje geçici kabul aşamasındadır. 

Akdağmadeni ve Sarıkaya İlçeleri DGBH; 04.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 05.01.2017 

tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  
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Şefaatli İlçesi DGBH; 10.02.2017 tarihinde Arazi-Etüt, Harita ve Kamulaştırma/Mühendislik İşleri 

sözleşmesi imzalanmış olup, mühendislik çalışmaları tamamlanarak 27.10.2017 tarihinde ön kabulü 

yapılmıştır. Projenin 27.11.2017 tarihinde yapım işi ihalesine çıkılmıştır. 

8.5. YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

8.5.1 Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Yenilenebilir Kaynak Alanlarının (YEKA) Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması Projesi; 

09/10/2016 tarihli ve 29852 Resmi Gazete ’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 

yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine 

yönelik yeni bir yatırım modeli hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, ilk olarak Karapınar Yenilenebilir 

Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için 20.03.2017 tarihinde yapılan Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak 

Alanı Yarışması sonuçlanmış olup yarışmayı kazanan şirket ile 15.09.2017 tarihinde YEKA Kullanım 

Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır.  27/10/2017 tarihinde şirket tarafından Karapınar YEKA-1 GES projesi 

için EPDK'ya ön lisans başvurusunda bulunulmuştur. 21.12.2017 tarihinde Başkent Organize Sanayi 

Bölgesinde, YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve AR-GE Merkezi Temel Atma Töreni 

gerçekleştirilmiştir. Karapınar YEKA–1 GES santral sahası ile ilgili ÇED işlemleri şirket tarafından 

yürütülmektedir. 

Proje tutarı 6.000.000 TL, 2017 yılı ödeneği 6.000.000 TL’dir. 

 

9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 39: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yurt Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

AKSARAY      

750 kişilik yurt 

inşaatı 
28.000.000 6.000.000 6.790.000 6.790.000 100 

KARAMAN      

500 kişilik yurt 

inşaatı 
24.900.000 8.000.000 15.000.000 15.000.000 50 

KONYA      

Konya 1000 kişilik 

yurt inşaatı 
48.000.000 2.000.000 2.000.000 36.000 - 

 

AKSARAY 

750 kişilik yurt inşaatı; inşaatı tamamlanmıştır.  

KARAMAN 

500 kişilik yurt inşaatı; 28.06.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 
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KONYA 

Konya 1000 kişilik yurt inşaatı; ihalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır. 

 

Eylem No: BS.6.1  

Eylem Adı: Gençlik merkezlerinin altyapısı güçlendirilecek ve gençlik çalışmaları yürütülecektir. 

Tablo 40: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Gençlik Merkezi Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN      

Ermenek Gençlik Merkezi 1.600.000 1.598.000 434.000 433.276 5 

KONYA      

Bozkır Gençlik Merkezi 4.235.000 2.847.000 3.053.401 3.053.401 35 

Güneysınır Gençlik Merkezi 3.000.000 - - - - 

Ilgın Gençlik Merkezi 3.500.000 497.000 2.000 -  - 

Kadınhanı Gençlik Merkezi 4.000.000 400.000 2.000 -  - 

Karatay Gençlik Merkezi 4.000.000 - - -  - 

Kulu Gençlik Merkezi 3.500.000 1.965.000 1.373.000 1.372.098  - 

Meram (Gödene) Gençlik Merkezi 

İkmal İnşaatı 
2.000.000 -  -  - 71 

Seydişehir Gençlik Merkezi 3.700.000 1.400.000 1.400.000 878.419 70 

KARAMAN 

Ermenek Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

KONYA 

Bozkır Gençlik Merkezi, Seydişehir Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir.  

Güneysınır Gençlik Merkezi; yeni arazi belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Kulu Gençlik Merkezi; geçici kabul yapılarak, yapımı tamamlanmıştır. 

Ilgın Gençlik Merkezi; yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. 

Kadınhanı Gençlik Merkezi; 27.12.2017 tarihinde ihale edilecektir. 

Karatay Gençlik Merkezi; zemin etüt çalışmaları devam etmektedir. 

Meram (Gödene) Gençlik Merkezi; ikmal ihalesi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. 
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Eylem No: BS.6.2  

Eylem Adı: Spor altyapısı güçlendirilecektir. 

Tablo 41: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Spor Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN      

Merkez Spor Salonu 16.950.000 3.000.000 6.923.000 6.922.715 75 

KONYA      

Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı 

Yüzme Havuzu 
5.240.000 2.000.000 916.000 

915.603 
40 

Hadim Spor Kompleksi 7.600.000 600.000 2.000 - 1 

NİĞDE      

Merkez Spor Salonu 12.500.000 2.000.000 2.000 - 55 

 

KARAMAN 

Merkez Spor Salonu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

KONYA 

Beyşehir Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Hadim Spor Kompleksi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

NİĞDE 

Merkez Spor Salonu; işin süresi bitmiştir. Fesih işlemlerine başlanacaktır. 

9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 42: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2017 Yılı 

Harcaması 

 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

Merkez Betonarme Tribün 

Yapımı 
4.600.000 - 221.000 220.685 100 

Merkez Spor Salonu 8.000.000 800.000 2.000 - - 

KARAMAN      

Ermenek 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
17.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 

Kazımkarabekir 250 kişilik 

Yurt İnşaatı 
15.000.000 375.000 375.000 375.000 - 

Merkez Sporcu Fabrikası 7.350.000 
 

1.000.000 
230.000 229.246 65 

Sarıveliler Spor Salonu  3.860.000 3.858.000 3.858.000 44.150 100 

Karaman Stadyumu 95.000.000 - 7.400.000 7.381.231 5 

KIRIKKALE      

Kırıkkale 750 kişilik yurt 

inşaatı 
27.000.000 10.000.000 12.500.000 

12.500.000 
100 

KIRŞEHİR      
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

 

2017 Yılı 

Harcaması 

 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı 28.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 

Kaman 300 kişilik yurt inşaatı 17.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 

KONYA      

Konya 3000 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
110.000.000 2.000 35.000 35.000 - 

Konya 2000 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
85.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 

Taşkent 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
250.000 200.000 200.000 200.000 30 

Doğanhisar 300 Kişilik Yurt 

İnşaatı 
17.000.000 2.000 3.560.000 3.560.000 - 

Sarayönü 250 kişilik yurt 

inşaatı 
17.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 

Çumra Yarı Olimpik Yüzme 

Havuzu 
5.770.000 

 

700.000 
1.586.817 1.586.817 80 

Ereğli Spor Salonu 9.835.000 3.700.000 3.700.000 1.815.703 25 

Merkez Sporcu Fabrikası 8.000.000 -  -  - -  

Merkez Veledrom Yapımı 80.000.000 1.400.000 2.000 - -  

Konya Olimpik Yüzme 

Havuzu 
12.000.000 1.200.000 2.000 - -  

Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme 

Havuzu 
9.000.000 600.000 2.000 - 1 

Konya Spor Kompleksi (Kamp 

Eğitim ve Antrenman Salonu) 
28.500.000 2.850.000 2.000 - -  

Taşkent Sporcu Kamp Eğitim 

Merkezi 
8.825.000 6.555.000 6.555.000 5.072.280 95 

NEVŞEHİR      

Nevşehir Merkez Sporcu 

Fabrikası 
5.750.000 

 

870.000 
152.000 151.286 100 

Nevşehir 500 kişilik yurt 

inşaatı 
15.000.000 375.000 375.000 375.000 - 

NİĞDE      

Niğde Olimpiyat Hazırlık 

Merkezi 
16.000.000 700.000 2.000 - - 

YOZGAT      

Akdağmadeni Gençlik 

Merkezi İkmal İnşaatı 
610.000 

606.216 

 
606.216 138.053 100 

Boğazlıyan Gençlik Merkezi 1.900.000 400.000 2.000 -   

Çandır Spor Salonu 3.150.000 1.850.000 1.878.636 1.878.636 95 

Yozgat Kamp Eğitim Merkezi 3.500.000 400.000 2.000 -   

Yozgat Merkez Gençlik 

Merkezi 
4.810.000 4.810.000 4.810.000 757.016 95 

Sorgun Stadyum 

Modernizasyonu İkmal İhalesi 
6.165.000 5.099.531 5.099.531 3.813.837 100 

Yozgat Sporcu Fabrikası 7.950.000 4.304.000 3.654.000 3.653.290 95 

Yerköy Gençlik Merkezi 3.000.000 400.000 2.000 -   

Yozgat 1000 kişilik yurt 

inşaatı 
41.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 

Sorgun 300 kişilik yurt inşaatı 35.100.000 2.000.000 4.500.000 4.500.000 100 

Yerköy 300 kişilik yurt inşaatı 17.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 
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AKSARAY 

Merkez Betonarme Tribün Yapımı; yapımı tamamlanmıştır.  

Merkez Spor Salonu; 03.01.2018 tarihinde ihale edilecektir. 

KARAMAN 

Ermenek 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.  

Kâzımkarabekir 250 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış, çalışmalar devam etmektedir. 

Merkez Sporcu Fabrikası; fesih işlemlerine başlanılmıştır. 

Sarıveliler Spor Salonu; yapımı tamamlanmıştır. 

Karaman Stadyumu; zemin etüdü çalışması yapılmaktadır.  

KIRIKKALE 

Kırıkkale 750 kişilik yurt inşaatı; yapımı tamamlanmıştır. 

KIRŞEHİR 

Kırşehir 750 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

Kaman 300 kişilik yurt inşaatı; arsa tahsisi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

KONYA 

Konya 3000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir.  

Konya 2000 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

Taşkent 300 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

Doğanhisar 300 Kişilik Yurt İnşaatı; 28.02.2017 tarihinde sözleşmesi yapılmış, iş devam etmektedir. 

Sarayönü 250 Kişilik Yurt İnşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

Çumra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ereğli Spor Salonu, Taşkent Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, 

Selçuklu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Merkez Sporcu Fabrikası; ihale çalışmaları devam etmektedir. 

Merkez Veledrom Yapımı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. 

Olimpik Yüzme Havuzu, Konya Spor Kompleksi (Kamp Eğitim ve Antrenman Salonu); yaklaşık 

maliyet çalışmaları devam etmektedir. 

NEVŞEHİR 

Merkez Sporcu Fabrikası; yapımı tamamlanarak, geçici kabul yapılmıştır. 

Nevşehir 500 kişilik yurt inşaatı; arsası temin edilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. 

NİĞDE 

Niğde Olimpiyat Hazırlık Merkezi; proje çalışmaları devam etmektedir. Zemin etütlerine başlanacaktır. 

YOZGAT 

Akdağmadeni Gençlik Merkezi İkmal İnşaatı; çalışmalar devam etmektedir. 

Boğazlıyan Gençlik Merkezi; arazi ile ilgili veriler beklenmektedir. 

Çandır Spor Salonu; çalışmalar devam etmektedir. 
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Yozgat Kamp Eğitim Merkezi ; arazi ile ilgili veriler beklenmektedir. 

Merkez Gençlik Merkezi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Sorgun Stadyum Modernizasyonu İkmal İhalesi; geçici kabulü yapılmıştır. 

Yozgat Sporcu Fabrikası; çalışmalar devam etmektedir. 

Yerköy Gençlik Merkezi; plan değişikliği yapılıp tahsisi gerçekleşmiştir. 

Yozgat 1000 kişilik yurt inşaatı; 24.05.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışmalar devam 

etmektedir. 

Sorgun 300 kişilik Yurt İnşaatı; inşaatı tamamlanmıştır. 

Yerköy 300 kişilik Yurt İnşaatı; arsa bilgileri temin çalışması devam etmektedir. 

 

10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

10.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.1.1 

Eylem Adı: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Tablo 43: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 2017 Yılı Ödeneği 
2017 Yılı Revize 

Ödeneği 
2017 Yılı Harcaması 

Aksaray-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

142.850.000 50.000.000 43.000.000 41.338.000 

Karaman-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

142.180.000 45.000.000 55.000.000 50.417.000 

Konya-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

434.026.000 116.100.000 87.350.000 83.000.000 

Niğde-Arazi 

Toplulaştırma ve 

TİGH Projesi 

107.000.000 15.000.000 27.000.000 25.652.000 

 

Aksaray’da arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) 165.500 ha alanda 

tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 14.500 

ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 180.000 ha 

alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 3.151 km tarla içi yol, 163.000 ha alanda toprak etüt 

çalışması, 594.000 m3 taş toplama çalışması, 213.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Blok planları, parselasyon ve yol çalışmalarına devam edilecektir. 

Karaman’da AT ve TİGH 166.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan 

alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 20.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan 

arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 186.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 

3.941 km tarla içi yol, 173.000 ha alanda toprak etüt çalışması, 278.000 ha hava fotoğrafı çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Blok planları, parselasyon ve yol çalışmalarına devam edilecektir. 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

51 
 

Konya’da AT ve TİGH 600.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan 

alanlardaki tarım arazilerine öncelik verilerek 150.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan 

arazilerin tamamı olmak üzere, toplamda 750.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 

7.701 km tarla içi yol, 527.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 711.000 ha hava fotoğrafı çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Blok planları parselasyon ve yol çalışmalarına devam edilecektir. 

Niğde’de AT ve TİGH 123.000 ha alanda tamamlanmıştır. Plan döneminde su sorunu yaşanan alanlardaki 

tarım arazilerine öncelik verilerek 28.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin 

tamamı olmak üzere, toplamda 151.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 2.157 km 

tarla içi yol, 94.000 ha alanda toprak etüt çalışması, 3.000.000 m3 taş toplama çalışması ve 145.000 ha 

hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.  

10.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 44: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 2017 Yılı Ödeneği 
2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Kırıkkale- Arazi 

Toplulaştırma ve TİGH 

Projesi 

6.587.000 100.000 50.000 10.861 

Kırşehir- Arazi 

Toplulaştırma ve TİGH 

Projesi 

13.087.000 1.300.000 100.000 81.731 

Nevşehir-Arazi 

Toplulaştırma ve TİGH 

Projesi 

8.568.000 2.500.000 4.500.000 4.100.000 

Yozgat-Arazi 

Toplulaştırma ve TİGH 

Projesi 

45.702.000 20.000.000 13.000 11.880.000 

 

Kırıkkale’de AT ve TİGH 908 ha alanda tamamlanmıştır. 49.000 ha alanda AT ve TİGH yapılarak, 

toplamda 50.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 35 km tarla içi yol, 910.000 ha 

alanda toprak etüt çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Kırşehir’de AT ve TİGH 17.500 ha alanda tamamlanmıştır. 196 km tarla içi yol, 17.000 ha alanda toprak 

etüt çalışması ve 16.000 ha hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.   

Nevşehir’de AT ve TİGH 17.000 ha alanda tamamlanmıştır. 182 km tarla içi yol, 203.000 m3 taş toplama, 

19.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 25.000 hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Yozgat’ta AT ve TİGH 78.000 ha alanda tamamlanmıştır. Su sorunu yaşanan alanlardaki tarım arazilerine 

öncelik verilerek 8.000 ha alanda AT ve TİGH gerçekleştirilecek, sulanan arazilerin tamamı olmak üzere, 

toplamda 86.000 ha alanda AT ve TİGH çalışmaları tamamlanacaktır. 1.555 km tarla içi yol, 6.000 m3 taş 

toplama, 80.000 ha alanda toprak etüt çalışması ve 137.000 hava fotoğrafı çalışması gerçekleştirilmiştir.   
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11. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

11.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Kırşehir Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı; yapım işinin etüt-proje ihalesi 13.09.2017 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının tamamlanarak 2018 yılında inşaat çalışmalarına 

başlanması hedeflenmektedir. 

 

12. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

12.1. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

12.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 45: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları  

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

AKSARAY      

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 10.000 - 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.840 1.481.481 2.833.972 317.700 - 

KARAMAN      

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 10.000 - 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.839 1.481.481 2.833.972 150.000 - 

KIRIKKALE      

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 10.000 - 

KIRŞEHİR         

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 8.000 - 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.839 1.481.481 2.833.972 250.000 - 

Boztepe İlçe Emniyet 

Amirliği İnşaatı 
3.658.000 2.100.000 1.537.000 - 65 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İnşaatı 
27.000.000 6.000.000 10.903.000 - 15 

KONYA         

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 30.000 - 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.839 1.481.481 2.833.972 408.251 - 

Akşehir İlçe Emniyet 

Müdürlüğü İnşaatı 
6.364.000 1.000.000 4.913.000 898.586  15 

Ereğli Polis Merkezi 

Amirliği İnşaatı 
3.549.000 1.300.000 2.572.833 -  100 

Seydişehir İlçe Emniyet 

Müdürlüğü İnşaatı 
5.200.000 2.450.000 2.663.948 -  96 

Yalıhüyük İlçe Emniyet 

Amirliği İnşaatı 
2.700.000 1.200.000 1.767.579 -  100 

NEVŞEHİR         

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 35.000 - 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.840 1.481.481 2.833.972 500.000 - 

NİĞDE         

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 10.000 - 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.840 1.481.481 2.833.972 175.000 - 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İnşaatı 
26.000.000 5.000.000 18.652.000 -  35 

YOZGAT         

Haberleşme 4.938.271 987.654 738.443 10.000 - 

Kent Güvenlik Yönetim 

Sistemleri (KGYS) 
6.172.840 1.481.481 2.833.972 200.000 - 

Kadışehri İlçe Emniyet 

Amirliği İnşaatı 
5.000.000 2.000.000 4.048.000 -  35 

Saraykent İlçe Emniyet 

Amirliği İnşaatı 
5.500.000 1.500.000 3.333.000 -  15 

Sorgun İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 
8.000.000 1.500.000 1.500.000 -  - 

Yerköy Polis Merkezi 

Amirliği İkmal İnşaatı 
1.876.000 150.000 - -  90 

 

AKSARAY 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, 

genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 

KARAMAN 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, 

genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 

KIRIKKALE 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

KIRŞEHİR 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, 

genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 

Boztepe İlçe Emniyet Amirliği; 07.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 30.09.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 06.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

İl Emniyet Müdürlüğü; 25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 18.11.2016 tarihinde sözleşmesi 

imzalanmıştır. 23.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. İnşaatın 

2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

KONYA 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 
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Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, 

genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 25.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.12.2016 

tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.12.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına 

başlanılmıştır. İnşaatın 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Ereğli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.10.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 18.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.10.2015 

tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına 

başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği İnşaatı; 30.09.2015 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.10.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 28.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

NEVŞEHİR 

Haberleşme; jeneratörlerin bakım-onarımı ve yedek malzeme alımı, telsiz sistemleri bakım-onarım, 

yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin bakım-onarım 

ve yedek malzeme alımı gerçekleşmiştir. 

NİĞDE 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin bakım-onarım 

ve yedek malzeme alımı gerçekleşmiştir. 

İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı; 07.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 02.01.2017 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 06.01.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Haberleşme; telsiz sistemleri bakım-onarım, yedek malzeme ve tamir seti alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS); Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), Çevre 

Güvenlik Kamera Sistemleri (ÇGKS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve diğer bileşenlerin kurulum, 

genişleme, modernizasyonu, bakım-onarım ve yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. 

Kadışehri İlçe Emniyet Amirliği; 01.09.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 24.10.2016 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 11.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Saraykent İlçe Emniyet Amirliği; 20.12.2016 tarihinde ihalesi yapılmış ve 20.01.2017 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmıştır. 03.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 

İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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Sorgun İlçe Emniyet Amirliği; uygulama projeleri tamamlanan söz konusu hizmet binası yapım işinin 

inşaat ihalesi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Yerköy Polis Merkezi Amirliği İkmal İnşaatı; 15.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış ve 14.06.2017 

tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına 

başlanılmıştır. İnşaatın 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

 

13. İL ÖZEL İDARELERİ 

13.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.3.6  

Eylem Adı: Köy yollarının ulaşım altyapısı iyileştirilecek, köylerin su ve kanalizasyon altyapısı 

geliştirilecektir. 

Tablo 46: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Kapsamındaki KÖYDES Yatırımları 

KÖYDES Projeleri Proje Tutarı 2017 Yılı Ödeneği 2017 Yılı Harcaması 

Aksaray İl Özel İdaresi 8.831.769 8.831.769 8.831.769 

Karaman İl Özel İdaresi 3.267.309 3.267.309 2.194.255 

Niğde İl Özel İdaresi 4.555.980 4.555.980 2.079.000 

 

KOP Eylem Planı kapsamında, İl Özel İdareleri tarafından 2017 yılında 13.105.024 TL harcama 

yapılmıştır. 

13.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 47: İl Özel İdarelerinin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

İl Özel İdareleri Proje Tutarı 2017 Yılı Ödeneği 
2017 Yılı Revize 

Ödeneği 
2017 Yılı Harcaması 

Aksaray İl Özel 

İdaresi 
65.093.850 50.905.843 58.128.748 31.416.892 

Karaman İl Özel 

İdaresi 
9.883.440 9.883.440 9.883.440 9.883.440 

Kırıkkale İl Özel 

İdaresi 
44.461.017 44.461.017 44.487.330 31.404.516 

Kırşehir İl Özel 

İdaresi 
10.774.187 10.028.072 10.142.667 9.651.027 

Nevşehir İl Özel 

İdaresi 
31.521.749 23.194.517 23.557.760 15.073.471 

Niğde İl Özel İdaresi 125.322.694 116.440.530 116.541.157 106.586.907 

Yozgat İl Özel 

İdaresi 
56.730.647 34.034.800 57.415.547 47.534.776 

 

KOP Eylem Planı dışındaki yatırımlar kapsamında, İl Özel İdareleri tarafından Bölge’de 2017 yılında 

251.551.030 TL harcama yapılmıştır. 
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14. KALKINMA BAKANLIĞI 

14.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.4.3  

Eylem Adı: Bölgede yatırımların düzeyinin geliştirilmesine yönelik olarak iş ve yatırım ortamı 

iyileştirilecektir. 

Bölgedeki ajansların koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkısı ile bölgesel yatırım 

ortamına ilişkin sorunlar tespit edilecek ve çözümüne ilişkin öneriler geliştirecektir. Ayrıca, 

"Bölgesel Yatırım İklimi Değerlendirmesi" çalışması sonuçlarına göre bölge bütünlüğü gözetilerek 

iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine dair tedbirler uygulamaya konulacaktır ibaresi kapsamında; 

Kalkınma Bakanlığı-Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen, iş ve yatırım ortamının bölgesel düzeyde 

analizine imkân veren Bölgesel Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi projesi ile 6 bin firmaya yönelik 

anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket sonuçlarına dayanan yatırım ortamına ilişkin bir ülke raporu 

ve 26 Düzey-2 bölgesi için bölge raporları hazırlanmıştır. Aynı proje kapsamında, Yatırım Destek 

Ofislerinin faaliyetlerini daha verimli ve etkili yapmalarına imkân verecek şekilde eğitim ve ortak 

öğrenme faaliyetleri uygulanmıştır. 2017 yılı içerisinde; Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle “Konya-Körfez Ülkeleri İş Dünyası Buluşması” 

başlıklı bir program organize edilmiş ve 100’den fazla misafirin ağırlandığı programda çok sayıda ikili iş 

görüşmeleri ve birebir fabrika ziyaretleri sağlanmıştır. WAIPA-MEVKA iş birliğiyle Kalkınma Ajansları 

ve WAIPA üyesi ülkelerin davet edildiği “Knowledge Forum on FDI” başlıklı bir program 

düzenlenmiştir. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi öncülüğünde 

MEVKA, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Konya Ticaret Odası, 

Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası iş birliğiyle birçok Afrika ülkesinin Türkiye’deki 

Büyükelçiliklerinin yer aldığı Afrika-Konya Zirvesi programı düzenlenmiştir. TİKA, MEVKA ve 

MÜSİAD Konya Şubesi ortaklığıyla ve TİKA Başkan Yardımcılarının ve Ülke Koordinatörlerinin katılım 

sağladığı TİKA-Konya İş Dünyası Buluşması başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. 

Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takip edilmesi amacıyla, Yatırım Destek Ofislerinin 

tek durak ofis işlevinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşme ve toplantılar 

yapılmak suretiyle alternatif modeller geliştirilecek, bu modeller üzerinde mutabık kalınan hususlara 

yönelik iş birliği konusunda ilgili taraflarla protokol ve diğer hazırlıklar gerçekleştirilecektir. İzin ve 

ruhsat işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik fizibilite çalışması 

tamamlanacaktır. 

Eylem No: KKG.3.1  

Eylem Adı: KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim ihtiyaçları analiz edilecek ve ihtiyaç tespit edilen 

alanlarda eğitim programları düzenlenecektir. 

Kalkınma Ajansları için teşvik uygulamaları, AB fonları, akreditasyon ve bölgesel yenilik 

konularında eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca KOP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının eğitim 

ihtiyaçları analiz edilerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda eğitim programları düzenlenecektir 

ibaresi kapsamında; tüm BKİ'lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

kapsamında mevcut kurum yapılarının ve eğitim ihtiyaçlarının analiz süreci devam etmektedir. Analiz 

sürecinin akabinde düzenlenecek eğitim program başlıkları belirlenecektir. 
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14.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Sosyal Destek Programı (SODES); 2017 Yatırım Programı’nda SODES projelerinin uygulandığı 

Aksaray ili için 5.000.000 TL, Niğde ili için 5.000.000 TL ve Yozgat ili için 5.000.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir.  

Aksaray ili için 2013-2017 yıllarında toplam tutarı 6.650.461 TL olan 48 projenin desteklenmesi uygun 

görülmüştür. 2017 yılında ise toplam tutarı 1.949.438 TL olan 7 proje desteklenmiştir. 

Niğde ili için 2013-2017 yıllarında toplam tutarı 5.559.832 TL olan 49 projenin desteklenmesi uygun 

görülmüştür. 2017 yılında ise toplam tutarı 1.777.685 TL olan 16 proje desteklenmiştir. 

Yozgat ili için 2013-2017 yıllarında toplam tutarı 8.186.574 TL olan 60 projenin desteklenmesi uygun 

görülmüştür. 2017 yılında ise toplam tutarı 2.438.192 TL olan 16 proje desteklenmiştir.  

 

15. KALKINMA AJANSLARI 

15.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.3.1  

Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir. 

Bölgede yenilik altyapısının belirlenmesi, potansiyellerin ortaya çıkarılması ve yenilik konusunda 

yürütülen faaliyetlere yön verilmesi amacıyla bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır;  

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı 

kapsamında illerde oluşturulan KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurullarında, Ajansı temsilen her il bazında 

bir Yatırım Destek Ofisi personeli üye olarak görevlendirilmiştir.  

Aksaray’da, KÜSİ üyeleri Aksaray’daki firmaları düzenli olarak ziyaret etmekte olup, AR-GE potansiyeli 

olan firmalara devlet destekleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapmaktadır. AR-GE yol haritası 

olarak Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı baz alınacaktır. AR-

GE laboratuvarı kurulması konusunda firmalardan çok fazla talep gelmemektedir ve işbirliği yapmaktan 

kaçınmaktadırlar.  Saha ziyaretlerine devam edilerek konunun ciddiyeti ve önemi üreticilere anlatılacaktır. 

Kırıkkale’de AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin önündeki engellerin 

kaldırılmasına yönelik öneriler KÜSİ platformunda gündeme getirilmektedir. Üniversite sanayi işbirliğini 

tetikleyecek bir fon tahsis edilmelidir.  

Kırşehir’de orta ve büyük ölçekli firmaların tamamı ziyaret edilerek AR-GE yol haritası hazırlıkları 

kapsamında Bölgedeki AR-GE çalışmalarına Doküman ve Bilgi desteği verilmiştir. AR-GE’nin öneminin 

daha iyi anlatılması ve firmaların vizyonunun genişletilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme çalışmalarına 

devam edilecektir.  

Nevşehir’de 2017 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen KÜSİ toplantısında Kalkınma Ajansının 

Nevşehir'deki KOBİ’lerin AR-GE kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak birlik/federasyon ve AR-GE 

laboratuvarı kurulması yönündeki çabalara destek verileceği belirtilmiştir. Saha ziyaretlerinde bu hususlar 

firmalara belirtilecektir. AR-GE yol haritası olarak KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı baz alınacaktır. 

Nevşehir’de öne çıkan Pomza sektörünün temsilcileri birlik/federasyon kurma ve AR-GE laboratuvarı 
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kurulmasına yönelik çalışmalarda iş birliği yapmaktan kaçınmaktadırlar. Sektörde haksız ve yoğun 

rekabet yaşanmaktadır. 

Çözüm önerisi olarak aşağıdaki hususlar önerilmektedir. 

1-Nevşehir Pomza Üreticileri Birliği, Derneği veya Federasyonu kurulması 

2-Nevşehir'de Pomza Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulması. 

Niğde’de AR-GE yol haritası hazırlıkları kapsamında Bölgedeki AR-GE çalışmalarına Doküman ve Bilgi 

desteği verilmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: Daha önceki dönemlerde AR-GE yol haritası hazırlanmıştır. 2017 yılı 

Teknik Destek programı kapsamında AR-GE konusu örnek projeler içerisinde yer almaktadır. Bu 

çerçevede "AR-GE ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren KOBİ’lerin üniversite ve 

araştırma kurumlarıyla ortak proje üretme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar" ile "AR-GE 

yol haritası hazırlanarak bölgede yapılacak AR-GE çalışmalarına dönük çalışmalar (KOP EYG 3.1.2)” 

şeklinde proje örnekleri sunulmuştur. Ancak bu konular ile ilgili başvuru olmamıştır. 

AR-GE Yol haritası ve bölgedeki AR-GE çalışmalarının desteklenmesi doğrultusunda Kamu Üniversite 

Sanayi İşbirliği Platformu ve KÜSİ Çalışma Grubu ile birlikte farkındalık oluşturulmasına yönelik 

sanayicilerin tamamına yakınına ziyaretler gerçekleştirilmiş ve farkındalık oluşturulmuştur. Yeni AR-GE 

reform paketinin kapsamlı bir şekilde hem sanayi hem de kamu kesiminde tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılı içerisinde 3 tane firmanın AR-GE Merkezi kurmaları beklenmektedir. İlgili firmaların fiziki 

oluşumlarında sıkıntı olmamakla birlikte mevzuata ilişkin sorunlar giderilmelidir. 

Eylem No: EYG.4.4  

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır. 

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde 

ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların 

önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak 

amacıyla Kalkınma Ajansları’nın koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" 

hazırlanacaktır; 

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray, Kırşehir ve Niğde İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 

tamamlanmıştır. Kırıkkale ve Nevşehir İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi tamamlanmıştır.  Söz 

konusu dokümanlar strateji ve eylem planlarını içermektedir ve eylem planları her sene güncellenecektir. 

Bu çerçevede, Kırıkkale ili Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin 2018 yılı Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Nevşehir ili Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin "Eylem Planı" kısmı başta Bakanlık olmak üzere 

paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde 2018 yılı için güncellenmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: Konya ve Karaman illeri için İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ve 

2017 Yılı Eylem Planı çalışması, özel sektörün yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 

hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 2018 Yılı Eylem Planı da tamamlanarak Ajans 

Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmıştır. Tüm kurumlara, Kalkınma Bakanlığı tarafından, bu belge 

ve eylem planı doğrultusunda bağlayıcı ve kapsayıcı olmasına adına bilgi verilmesi. 
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Eylem No: EYG.5.5  

Eylem Adı: İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir. 

Bölge'deki işletmelerin ortak tasarım, üretim, Ar-Ge, test-analiz merkezleri kurması; ortak 

tedarik, pazarlama, ihracat, gibi alanlardaki işbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaştıracak 

faaliyetleri ilgili kurumların koordinasyonunda desteklenecektir. Bu kapsamda Kalkınma 

Bakanlığı ve UNDP işbirliği ile hazırlanan Küme Tanılama Rehberi kullanılarak tespit edilen 

kümeler desteklenecek ve gelişmeleri izlenecektir; 

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray'da süt ve süt ürünlerine kümelenmesine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Konu hakkında hem kurumlar hem de firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 

Kümelenme Destek Programına başvuru yapılması yönünde yönlendirilmiştir. KÜSİ ve üniversite 

toplantılarına katılım sağlanarak konuyla ilgili Ajans bilgi ve tecrübeleri paylaşılacaktır. 

Kırıkkale'de, kümelenme potansiyeli olabilecek en önemli sektör savunma sanayiidir. Bu potansiyeli 

güçlendirmek için rekabet gücü yüksek sektörlerde kümelenme ve iş birliği için ihtiyaç duyulan analizler 

yapılmaktadır. Sektörel yoğunlaşma henüz kümelenme düzeyinde değildir. Yeni yatırımların çekilmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple, yatırım teşvik mevzuatında gerekli düzenleme için girişim yapılacaktır 

Kırşehir'de, firmalara kümelenme konusunda bilgiler verilmiştir. Firmalar arası rekabet mevcuttur. İkna 

edici ve iyi uygulama örnekleri ile firmaların bakış açılarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme 

çalışmalarına devam edilecektir. 

Nevşehir Yatırım Destek Ofisi tarafından Nevşehir’de turizm kümelenmesine yönelik düzenlenen istişare 

toplantılarına katılım sağlanarak Kapadokya turizm kümelenmesinin nasıl ve ne ölçüde 

gerçekleştirilebileceği konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Konu hakkında hem 

kurumlar hem de firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek Programına 

başvuru yapılması yönünde yönlendirilmiştir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında 

işbirliği kültürü zayıftır. Kümelenme çerçevesinde ortak hareket edilmesi yönünde inisiyatif alma ve 

eyleme dökme noktasında firmalar arasında ciddi güvensizlik vardır.  

Niğde İlinde hayvancılık alanındaki kümelenme çalışmaları desteklenerek diğer sektörlerde de 

kümelenme konusunda analiz çalışmaları yürütülmektedir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2017 Teknik Destek Başvuru Rehberine “İşletmeler arası işbirlikleri ve 

kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi 

ve farkındalık ile bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP EYG 5.5.1)” şeklinde bir proje 

örneği konulmuştur. İlgili kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir.  Program ikişer aylık dönemler 

halinde 2017 yılı sonuna kadar açık kalacaktır. 

Eylem No: KKG.2.4  

Eylem Adı: Büyükşehir belediyelerinin bilişim stratejisi hazırlıklarına mali ve teknik destek 

sağlanacaktır. 

Büyükşehir belediyelerinin yatırım gereksinimi, teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf 

planları, fayda, maliyet, iş planı gibi unsurları kapsayacak şekilde bilişim stratejileri hazırlıklarına 

ajanslarca mali ve teknik destek sağlanacaktır;  

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2017 Teknik Destek Başvuru Rehberine “Belediyelerin stratejik plan 

hazırlamalarına yönelik çalışmalar (KOP KKG 2.6.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuştur. İlgili 

kurumlardan proje başvurusu beklenmektedir.  Program ikişer aylık dönemler halinde 2017 yılı sonuna 

kadar açık kalacaktır. 
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Eylem No: KKG.2.5  

Eylem Adı: Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi 

altyapılarının geliştirilmesi desteklenecektir. 

Belediyelerin çevrimiçi sunmaları mümkün olan hizmetlerini internet siteleri üzerinden 

sunulabilmeleri ve belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunu daha etkin şekilde 

bilgilendirebilmeleri amacıyla teknik altyapıları desteklenecektir; 

Ahiler Kalkınma Ajansı: Belediyelerden Ajansa gelen herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: 2017 Teknik Destek Başvuru Rehberine “Belediye hizmetlerinin daha şeffaf 

şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin internet sitesi altyapılarının geliştirilmesine dönük çalışmalar 

(KOP KKG 2.5.1)” şeklinde bir proje örneği konulmuştur. İlgili kurumlardan proje başvurusu 

beklenmektedir.  Program ikişer aylık dönemler halinde 2017 yılı sonuna kadar açık kalacaktır. 

Eylem No: KKG.2.6  

Eylem Adı: Belediyelerin stratejik plan hazırlama çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır. 

Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, belediyelere stratejik plan hazırlıklarında destek 

sağlanacaktır;  

Ahiler Kalkınma Ajansı: Aksaray ilinde Aksaray Belediyesi’nin ve ilde bulunan diğer tüm belediyelerin 

Ajansa herhangi bir destek başvurusu bulunmamaktadır. 

Bu proje kapsamında Niğde ilinde Stratejik Plan Hazırlıkları Sürmektedir. 

Kırıkkale İlinde herhangi bir başvuru yapılmamıştır. 

Kırşehir Belediyesi stratejik plan çalışmalarına kısmi destek verilmiştir. 

Nevşehir İlinde kurumsal stratejik planlamada kapasite gelişimi ve danışmanlık konusu Ajans 2017 yılı 

Teknik Destek Programları rehberinde örnek faaliyet konuları arasında gösterilmiştir. Bu kapsamda 

Ajansa bir projeyle başvuru yapmış ve projesi başarılı bulunmuş Belediyelere stratejik plan hazırlanması 

noktasında teknik destek sağlanmıştır. 2018 yılında ilan edilmesi muhtemel Ajans destek programlarının 

konuya uygun olması halinde mali ve teknik destek faaliyetlerine devam edilecektir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı: Konya ve Karaman illerinde yer alan Belediyelerin stratejik planlarını 

hazırlama sürecinde, talep etmeleri halinde, ajans uzmanları teknik yardım sağlayacaktır. 

 

16. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    

Tablo 48: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  2017 Yılı Ödeneği  
2017 Yılı Revize 

Ödeneği  
2017 Yılı Harcaması  

Küçük Ölçekli Sulama İşleri 

Programı  
111.188.000 99.000.000 111.188.000 110.188.000 

YAS Potansiyeli ve Geleceğine 

İlişkin Araştırmalar Projesi 
3.285.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000 

Karstik Çöküntü Alanlarının 

Belirlenmesi 
5.421.000 1.072.000 1.072.000 1.072.000 

Sanayide Kaynak Verimliliği 

Potansiyelinin Belirlenmesine 

Yönelik Araştırma Projesi 

280.000 280.000 280.000 - 
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Proje Adı Proje Tutarı  2017 Yılı Ödeneği  
2017 Yılı Revize 

Ödeneği  
2017 Yılı Harcaması  

KOP Bölgesi Tarımsal 

Araştırmalar Projesi 
10.000.000 2.248.000 2.248.000 396.102 

  - KOP Bölgesinde Kuraklık 

Algısı ve Sosyo Ekonomik 

Etkisi Araştırması Projesi 

360.000 216.000 216.000 215.940 

  - Kırsal Dezavantajlı Alanlarda 

Tarımsal Kırsal Kalkınmaya 

Yönelik Model Geliştirilmesi ve 

Katma Değeri Yüksek Olan 

Meyvelerin Değer Zinciri 

Analizinin Yapılması Etüt 

Projesi 

2.500.000 940.000 500.000 495.600 

  - KOP Bölgesi Muhtelif 

Tarımsal Araştırmalar Projesi 
5.140.000 692.000 132.000 43.120 

  - KOP Bölgesi Tarımsal 

Araştırmalar Projesi (1) 
2.000.000 400.000 400.000 - 

KOP Bölgesinin Hayvancılık 

Altyapısının Geliştirilmesi 

Projesi 

15.033.000 4.712.000 5.462.002 5.460.002 

KOP Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi 
27.000.000 6.650.000 6.650.000 173.779 

  - KOP Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi (Sermaye Gideri) 
7.000.000 1.500.000 229.000 228.587 

  - KOP Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi (1) 
20.000.000 5.150.000 5.971.000 5.971.000 

 Kırsal Kesimde 

Tarım/Sezon Dışı 

Faaliyetlerin 

Yaygınlaştırılarak 

Halkın Gelir 

Düzeyinin Artırılması 

Projesi 

850.000 400.000 400.000 400.000 

 Diğer Tarımsal Eğitim 

ve Yayım Projeleri (1) 
19.150.000 4.750.000 5.571.000 5.571.000 

Kırsal Dezavantajlı Alanlar 

Kalkınma Programı 
66.000.000 40.385.000 16.827.634 16.827.634 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç 

Analizi Projesi 
1.200.000 1.000.000 1.000.000 698.203 

Konya-Karaman-Mersin 

Sanayi ve Ticaret Koridoru 

Oluşturulmasına Yönelik Etüd 

ve Fizibilite Projesi  

950.000 700.000 700.000 495.265 

Güneş Pillerinin (PV) 

Ülkemizde Üretilebilmesine 

Yönelik Etüt Çalışmaları 

Projesi  

1.050.000 650.000 650.000 610.000 

KOP Bölgesi Yenilenebilir 

Enerji ve Enerji Verimliliği 

Programı  

5.850.000 850.000 3.350.000 3.350.000 

  - UNİKOP Enerji Evi 3.350.000 850.000 850.000 850.000 

  - Kırşehir İli Jeotermal 

Altyapısının İyileştirilmesi 

Projesi 

2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 

Silisyum Saflaştırma 

Araştırma Projesi 
2.000.000 758.000 758.000 758.000 

KOP Bölgesi Turizm Master 

Planı  
177.000 706.000 177.000 26.019 

Turizm Paydaşları Eğitim 

Projesi 
50.000 50.000 50.000 - 

Binbir Kilise Çevre 

Düzenleme Projesi 
116.000 116.000 116.000 116.000 
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Proje Adı Proje Tutarı  2017 Yılı Ödeneği  
2017 Yılı Revize 

Ödeneği  
2017 Yılı Harcaması  

Ermenek Entegre Turizm 

Uygulamaları 
6.700.000 2.576.000 6.700.000 6.700.000 

İvriz Hitit Kaya Anıtı ve 

Kutsal Su Kaynakları Çevre 

Düzenleme Projesi 

3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Nasreddin Hoca Dünya Mizah 

Köyü 
5.000.000 1.072.000 1.072.000 1.072.000 

Konya Ovası Projesi Sosyal 

Gelişim Programı 

(KOPSOGEP) 

10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

KOP Bölgesi’nde Sosyal 

Yapının Analiz Edilmesi 

Projesi 

1.000.000 322.000 322.000 - 

KOP Bölgesindeki Kültür 

Varlıklarının Envanteri ve 

Sosyo Ekonomiye Katkısı 

5.500.000 1.500.000 100.000 25.441 

KOP Bölgesi Gönül Havzası 

Projesi 
3.100.000 1.444.000 250.000 250.000 

Muhtelif Etüt Proje 100.000 90.000 90.000 - 

KOP Bölgesinde Okuma 

Kültürünün Geliştirilmesi 
7.500.000 2.500.000 3.694.000 3.511.107 

KOP Bölgesinde Kurumsal 

Yetkinlik Analizi ve Eğitimi 

Projesi 

180.000 180.000 180.000 - 

Muhtelif İşler 1.150.000 150.000 1.150.000 185.304 

  - Huğlu ve Üzümlü’de Faaliyet 

Gösteren Silah Sanayi 

Sektörünün Geliştirilmesi 

Projesi 

900.000 - 900.000 55.224 

  - Hizmet Binası Tefrişat 

Makine Büro Malzemesi 
250.000 150.000 250.000 130.080 

KOP Bölgesi'nde Sosyal ve 

Kültürel Altyapıların 

Geliştirilmesi Projesi 

17.000.000 - 17.000.000 17.000.000 

KOP Bölgesi İçmesuyu Destek 

Programı 
18.313.000 - 10.582.600 10.582.600 

16.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.2.4  

Eylem Adı: Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon 

çalışmaları tamamlanacaktır.  

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP); KOP İdaresi tarafından KOP illerinde kuraklığın 

önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama 

sistemlerinin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Söz konusu proje başta dağlık kırsal 

alanlarda olmak üzere; küçük ölçekli gölet, sulama sistemleri, mevcut klasik tip sulama sistemlerinin 

rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerini kapsamaktadır. 

KÖSİP kapsamında 2017 yılında 111.180.000 TL revize ödenek tahsis edilmiştir.  Söz konusu ödeneğin 

7.400.000 TL’si Aksaray’a (10 proje), 10.000.000 TL’si Karaman’a (10 proje), 40.220.000 TL’si 

Konya’ya (24 proje), 16.664.000 TL’si Niğde’ye (11 proje), 8.900.000 TL’si Nevşehir’e (3 proje), 

13.600.000 TL’si Yozgat’a (12 proje), 5.500.000 TL’si Kırıkkale’ye (3 proje), 8.904.000 TL’si Kırşehir’e 

(4 proje) ayrılmıştır.    
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Eylem No: TS.2.6 

Eylem Adı: YAS Potansiyeli ve geleceğine ilişkin araştırmalar yapılacaktır. 

YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi; DSİ tarafından mevcut ve yeni açılacak 

tüm rasat kuyularını online izlemeye uygun (dataloger sistemli) limnigrafların (şamandıralı, ultrasonic ya 

da lazerli) monte edilmesi için yürütülen ihale çalışmaları kapsamında KKH için ilk etapta belirlenen 100 

adet kuyunun havzayı yeterince temsil edemeyeceği düşüncesi ve kuyuların artırımı, ödenek artırımı vb. 

sebeplerle ilk ihale DSİ tarafından iptal edilmiş olup ikinci ihale çalışmaları devam etmektedir. 

2016-2019 yılları arasında uygulanacak ve 4.500.000 TL bütçesi bulunan projenin yürütülmesi için KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 2016 ve 2017 yılları 

için toplam 2.385.000 TL DSİ’ye defaten aktarılmıştır. 

Eylem No: TS.3.1  

Eylem Adı: Konya Kapalı Havzası’nda olası karstik çöküntü alanları belirlenecektir. 

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi; MTA Genel Müdürlüğünce Konya, Karapınar ve 

Kaşınhanı civarında tehlikeli görülen yerlerde arazi çalışmaları tamamlanmış olup, Karapınar Seyithacı 

Yaylası ve Hotamış Gölü alanı ile İslik arasında kalan bölümde uzaktan algılama, jeolojik, hidrojeolojik, 

jeoteknik, jeofizik, karstik gözlem, ölçüm ve örnekleme çalışmaları ara raporu hazırlanmıştır. MTA 2018 

yılında Karapınar’da artan obruklar için tehlikeli gördükleri yerlerde arazi çalışmalarına devam etmekte 

olup sondaj çalışmalarına başlamıştır. 2018 yılında sondaj çalışmaları devam edecek olup AFAD 

Başkanlığı’ da projeye yönelik gerekli çalışmalara 2018 yılında başlayacaktır. 

Proje 2015-2020 yılları arasında uygulanacak olup toplam ödeneği 6.800.000 TL’dir, 2017 yılı itibari ile 

3.072.000 TL ödenek MTA Genel Müdürlüğü’ne aktarılmıştır. 

Eylem No: TS.3.2  

Eylem Adı: Atık azaltımı ve kaynak verimliliğine yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Projesi; yüklenici 

ile işin sözleşmesi yapılarak Aralık ayı içerisinde işe başlanmıştır. Saha çalışmaları ve gerekli mülakatlar 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işin 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Projenin sözleşme bedeli KDV dâhil 81.420 TL’dir. 

Eylem No: EYG.1.1, EYG.2.1, EYG.4.1    

Eylem Adı: Katma değeri yüksek olan meyvelerin değer zinciri analizi yapılarak zayıf yönler 

desteklenecektir, Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri 

uygulanacaktır,  Pazarlama faaliyetleri ve tanıtım altyapısı geliştirilecektir. 

Yukarıda başlıkları verilen üç eylemi de kapsayacak şekilde bütünleşik olarak oluşturulan “Kırsal 

Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Katma 

Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizinin Yapılması Etüt Projesi” araştırması projesi 

kapsamında, KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal 

dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri 

analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde 

incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğinin 

arttırılmasına yönelik stratejik yol haritası oluşturulmuştur. Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilmiştir. 

Kırsal dezavantajlı 36 ilçede uygulanan birinci bileşen;  
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• Bahçe bitkileri, örtü altı sebzecilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan 

yetiştiriciliği, arıcılık, organik ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, örgüt yapısının güçlendirilmesi, 

ürün dağıtım kanalları ve işleme tesislerinin incelenmesi, tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde 

yürütülmüştür. 

Ayrıca, KOP Eylem Planında yer alan Niğde ili meyve sebze toplanma-dağıtım merkezi ile soğuk hava 

deposu kurulmasına yönelik İhtiyaç Analizi yapılmıştır.  

İkinci bileşende ise KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde;  

•  Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm Ürünlerinde Değer Zinciri Analizi yapılmıştır.  

Kırsal Dezavantajlı 36 ilçede yapılmış olan araştırma 04.03.2016 tarihinde başlamış olup 09.05.2017 

tarihinde tamamlanmıştır.  

Eylem No: EYG.1.3, BS.1.7 

Eylem Adı: Tarımsal eğitim yayım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır, Yükseköğrenimde erişim ve 

eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP); kamu kurumları ve STK’larla işbirliği 

içerisinde "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" (KOP TEYAP) gerçekleştirilmektedir. KOP TEYAP 

kapsamında 2015-2017 döneminde teknik personele yönelik düzenlenen 27 eğitime 1.206 kişi, çiftçilere 

yönelik düzenlenen 32 eğitime 2.760 kişi katılmıştır. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek 

Programı kapsamında; 2015 yılında 14 proje için toplam 869.506 TL, 2016 yılında 33 proje için toplam 

2.112.400 TL, 2017 yılında 50 proje için 5.298.700 TL ödenek aktarılmıştır (Toplam 97 proje için 

8.280.606 TL). 

Ayrıca, 2016 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim 

Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne 4.800.000 TL ve “Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne 

700.000 TL olmak üzere toplam 5.500.000 TL ödenek aktarılmıştır. 

Eylem No: EYG.2.1  

Eylem Adı: Kırsal dezavantajlı alanlarda gelir seviyesini artıracak tarımsal kalkınma projeleri 

uygulanacaktır. 

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı; Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı 

kapsamında 2016 yılında 12 projeye toplamda 3.805.000 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 2017 

Yılı KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise toplam bütçesi 52.667.068,09 TL olan 

62 adet proje başvuruları alınmış olup toplam bütçesi 16.827.634 TL olan 33 adet proje destek almaya 

hak kazanmıştır. Projelerin protokolleri imzalanmıştır. 

Eylem No: EYG.2.2  

Eylem Adı: Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak 

ve destek programları uygulanacaktır. 

Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi; Selçuk 

Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi” kurulmuştur. Merkez atölyede 

eğitim görecek dağlık/kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan üretim 

atölyelerinde süstaşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. Bu kapsamda Ermenek ve 

Taşkent’te de üretim atölyeleri kurulmuştur. Gerekli personel ve makine alım giderleri karşılanmıştır. 
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2015-2017 yılları arasında uygulanan projenin toplam tutarı 850.000 TL olup,  KOP illerinin sayısının 

artması ve sınırlarının genişlemesi ile dağlık/kırsal kesime faydalı olan bu projenin uzatılması 

planlanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında 2017 yılı sonunda 850.000 TL ödenek Selçuk 

Üniversitesi’ne aktarılmıştır. 

Eylem No: EYG.3.1, EYG.5.1, EYG.5.2, EYG.5.5      

Eylem Adı: ARGE yol haritası hazırlanarak bölgedeki ARGE çalışmaları desteklenecektir, Sanayi 

üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır, Tarım 

ve gıda makine-ekipman imalat sanayiinin geliştirilmesi ve modernizasyonu desteklenecektir, 

İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir. 

Yukarıda başlıkları verilen eylemlerin ve ilgili diğer projelerin fizibilitesinin yapılması amacıyla 

bütünleşik olarak oluşturulan Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi’nin Aksaray, 

Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan 1. Etabı 2017 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. KOP 

Bölgesine 2016 yılında dâhil olan Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illeri için ise 2017 yılı Nisan 

ayı içerisinde ihale yapılmış ve 2. etaba ait sözleşme 2017 yılı Haziran ayı içinde Danışman firma ile 

imzalanmıştır. Projenin 2. etabının 2018 yılı Nisan ayında tamamlanması öngörülmektedir. 

Eylem No: EYG.4.2 

Eylem Adı: Bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik araştırmalar yapılacaktır. 

Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite 

Projesi; Konya-Karaman-Mersin ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) oluşturulmasına yönelik etüt 

ve fizibilite çalışması TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile yürütülmektedir. 

Projenin 2018 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır  

Eylem No: EYG.5.1  

Eylem Adı: Sanayi üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Konya İli Beyşehir İlçesi Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde Faaliyet Gösteren Silah Sanayi 

Sektörünün Geliştirilmesi Projesi; Tüfek ve özellikle av tüfeği üretiminde merkezi bir noktada bulunan 

Beyşehir İlçesi ilçesine bağlı Huğlu, Üzümlü kasabalarında somut, çıktıları hesaplanabilen, bölgesel 

kalkınmayı dikkate alan, kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilir planların hazırlanabilmesi amacıyla bir 

araştırma projesi gerçekleştirilmektedir. Proje 2017 Ekim ayında ihale edilmiş olup işin sözleşmesi Kasım 

ayı içerisinde imzalanmıştır. Proje 2018 yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştır. Muayene ve kabul 

işlemleri başlatılmıştır. 

Eylem No: EYG.6.1  

Eylem Adı: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik araştırma, planlama ve destekleme çalışmaları 

yapılacaktır. 

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi; proje 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uhdesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

katkılarıyla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Proje kapsamında bu zamana fotovoltaik sektörünün 

durumu ve eğilimi, KOP Bölgesindeki YEKA arazisi ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerine yönelik 

potansiyelin ortaya konulması ile uygun PV teknolojilerinin araştırılması, sahalara sanal kurulumların 

yapılması çalışmaları yürütülmüş ayrıca Türkiye’de fotovoltaik sektöründeki üreticiler ve AR-GE 

merkezlerinin faaliyetleri hakkında iştişare toplantısı düzenlenerek görüş alış verişlerinde bulunulmuştur. 
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12 Ekim 2017 tarihinde Konya’da geniş katılımlı proje kapanış paneli yapılarak proje çıktıları kamuoyu 

ile paylaşılmıştır. Proje kapsamında hazırlanan nihai rapor ve lisansız güneş enerjisi santrali yatırımcı 

rehberi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile de paylaşılmaktadır 

Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması 

Projesi; proje kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 200 m2 kapalı, 

200 m2 açık ve 150 m2 yeşil alana sahip, güneş enerjisi kaynaklı, 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek, 

tamamen çevreci bir sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapılmaktadır. 2016 yılı son çeyreğine kadar 

güneş modüllerinde kullanılacak olan güneş hücreleri için gerekli malzeme alımları ve endüstriyel boyutta 

yerli deneme üretimleri yapılmıştır. Bina inşaatının tamamlanmasının ardından üretilen güneş 

hücrelerinin modül haline dönüştürülmesi, ikincil enerji sistemi için yakıt sağlayacak elektrolizörün 

hazırlanmasına ilişkin faaliyetler yapılacaktır. Tüm bu süreçlerin 2018 yıl içerisinde tamamlanması ön 

görülmüş olup projenin toplam bütçesi 3.350.000 TL’dir. 

Eylem No: EYG.8.1  

Eylem Adı: Turizm sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

KOP Bölgesi Turizm Master Planı; Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde illerini kapsayan KOP Bölgesi 

Turizm Master Planı 2016 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. 2016 yılında KOP Bölgesi görev alanına 

ilave edilen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin mevcut plana entegre edilmesi amacıyla 

KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı proje başlatılmıştır. Söz konusu projenin ihalesi 30 Mayıs 

2017 tarihinde yapılmış olup, projenin II. etabı olan Mevcut Durum Raporu çalışmaları devam etmektedir. 

Eylem No: BS.4.3 

Eylem Adı: Beşeri sermayeyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP); Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü 

SODES programının uygulanmadığı iller olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de 

yürütülmektedir. KOPSOGEP’e başvuru formu ve başvuru rehberi hazırlanarak 5.000.000 TL ile destek 

programına çıkılmıştır. Program kapsamında illerden yapılan başvuru sayıları tabloda belirtilmiş olup 

değerlendirme süresi tamamlanmış ve ödenekler ilgili kurumlara aktarılmıştır. 

Tablo 49: KOP SOGEP proje Dağılımı 

İller Karaman Kırıkkale Kırşehir Konya Nevşehir 
Genel 

Toplam 

Başvuru Sayısı 13 19 23 89 21 165 

Desteklenecek 

Proje Sayısı 
2 5 3 18 2 30 

Proje Bütçesi 

(TL) 
411.300 874.521 531.600 2.885.599 296.980 5.000.000 

 

KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi; danışmanlık hizmet alım ihalesine çıkılmış 

olup birinci ihalede önyeterlilik aşamasını yeterli sayıda istekli geçemediği için ihale iptal edilmiştir. 

İkinci ihalede ise teknik değerlendirme aşamasını yeterli sayıda istekli geçememiş olup üçüncü ihale 

aşaması devam etmektedir.  
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Eylem No: BS.5.1  

Eylem Adı: Kültür sektörüne yönelik araştırma, planlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi; KOP 

Bölgesi’nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan taşınmaz kültür varlıklarının saptanarak envanterinin 

yapılması amaçlanmaktadır.  

20.11.2015, 27.07.2016, 22.09.2016 ve 19.07.2017 tarihlerinde projenin uygulama kısmı için yapılan 

ihaleler iptal edilmiştir.  

KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi; proje kapsamında Bölge’de yaşamış olan önemli şahsiyetlerin 

eserlerini, hayat öğretilerini, fikir ve düşüncelerini yeni yetişen nesillere tanıtmak amacıyla çizgi film 

serileri hazırlanması planlanmıştır. Bu kapsamda, TRT Çocuk kanalı ile uygulama sürecine ilişkin olası 

iş birliğinin koşulları değerlendirilerek çeşitli yazışma ve görüşmeler yapılmıştır. 

Ayrıca Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından talep edilen 250.000 TL’lik “Konya’nın Manevî 

Mimarları Tanıtım Filmi” projesi 2017 yılında desteklenmiştir. 

Eylem No: BS.5.5 

Eylem Adı: Kültür hizmetlerine erişim artırılacak, okuma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. 

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi; 2016 yılında Aksaray ilinden 7, Karaman ilinden 

9, Konya ilinden 31, Nevşehir ilinden 3, Niğde ilinden 12, Yozgat ilinden 13 olmak üzere toplamda 75 

projeye mali destek sağlanmıştır. 

2017 yılı içerisinde başvuru formu ve başvuru rehberi hazırlanarak 500.000 TL ile destek programına 

çıkılmıştır. Program kapsamında illerden yapılan başvuru sayıları ve desteklenen proje sayıları tabloda 

belirtilmiştir. 

Tablo 50: KOP Okuyor Proje Dağılımı 

İller Kırıkkale Kırşehir Genel Toplam 

Başvuru Sayısı 84 81 165 

Desteklenen Proje Sayısı 9 10 19 

Desteklenen Proje Bütçesi 272.825 227.175 500.000  

Ayrıca Çağrı Programı dışında 2.954.000 TL bütçeli 25 adet güdümlü proje desteklenmiş ve ödenek 

tutarları ilgili kurumlara aktarılmıştır. 

16.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

KOP Bölgesi'nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi; 12.11.2015 

tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanan projenin toplam bütçesi 359.900 TL’dir. Araştırma 

kapsamında 790 yönetici ve 603 çiftçi ile yapılan anketler sonucu ortaya çıkan sorunların derinlemesine 

analizi yapılarak üretilen çözümlere yönelik Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Odak Grup 

Toplantıları yapılmıştır. Proje sonuçlanmıştır.  

KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi; Bölge’de hayvancılık altyapısının 

geliştirilmesine yönelik aşağıdaki projeler desteklenmiştir. 
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Tablo 51: 2017 Yılı KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Desteklenen Hayvan 

Pazarı ve Kesimhane Projesi Durumu 

Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı Ödeneği  (TL) 

Ereğli Belediyesi Ereğli Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesisi 1.300.000 

Ilgın Belediyesi 
Ilgın İlçesine Kapalı, Modern Hayvan Pazarının 

Kazandırılması 
1.300.000 

Ermenek Belediyesi Yerinde Üret, Yerinde Tüket 750.000 

Konya Büyükşehir Belediyesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket 750.000 

Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi 750.000 

 

Tablo 52: 2017 Yılı KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Desteklenen Gübre 

Yönetimi Projeleri Durumu 

Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı Ödeneği  (TL) 

Akşehir İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
Gübre Yönetimi 203.334,00 

Altunhisar İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
Gübre Yönetimi 203.333,00 

Kadışehri İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
Gübre Yönetimi 203.333,00 

 

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi; 2016 yılında fizibilite çalışması tamamlanan proje 

kapsamında uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında 

düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekanlar oluşturulması amaçlanmıştır.   

Uygulayıcı kurum Akşehir Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. Projenin 2017 yılı ödeneği 1.072.000 

TL Akşehir Belediyesi’ne aktarılmıştır. 

Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi; Karaman Müze Müdürlüğü tarafından 2014-2015 yıllarında 

Değle Ören Yeri’nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla, modern literatürde 31 (Aziz Geogios), 32 

(Aziz Akulas), 33 nolu olarak bilinen bazilikal planlı kiliseler ile piskoposluk sarayının eklenti bölümü 

ve Madenşehir köyünde bulunan Mausoleum bütünüyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Proje kapsamında söz 

konusu alanda hâlihazır harita ve koruma amaçlı imar planı çalışmalarının yürütülebilmesi için Karaman 

İl Özel İdaresi ile protokol imzalanmıştır. 2017 yılı ödeneği 116.000 TL uygulayıcı kuruma aktarılmıştır. 

İvriz Hitit Kaya Anıtı Ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi; proje kapsamında Merkezi 

Otopark Alanı, Arkeolojik Alan Giriş Platformu, Çevre Düzenleme Elemanları(zemin, patika, bilgi 

panosu, çeşme vb.), Ziyaretçi Merkezi Yapısı gibi altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

Projenin toplam bütçesi 3.000.000 TL olup 2017 yılı için 1.000.000 TL’lik ödenek tahsis edilmiştir. 

Projenin uygulayıcı kurumu Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanmış olup 2017 yılı ödeneği 

uygulayıcı kuruma aktarılmıştır. 

Ermenek İlçesinde Entegre Turizm Uygulamaları Projesi; proje kapsamında, Ermenek Baraj Gölü 

sahil yolu üzerinde bakı teras alanları yapımı, Baraj gölü üzerinde bulunan gezi ve ulaşım araçlarının 

güvenli bir şekilde yanaşıp ayrılabileceği iskeleler ve altyapı uygulamalarının yapılması, yol 

iyileştirilmeleri, seyyar WC alımı, gerekli noktalara yön levhalarının yapılmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

2017 yılı ödeneği 6.700.000 TL uygulayıcı kurum Ermenek Belediyesi’ne aktarılmıştır. 
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KOP Bölgesi'nde Sosyal ve Kültürel Altyapıların Geliştirilmesi Projesi;  

“Topucak I Ve II Yenileme Alanı Uygulama Projesi” kapsamında, Karaman İli, Merkez İlçe, Topucak 

Mahallesi’nde 5366 sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunun 19.12.2005 tarih ve 2005/9893 sayılı 

kararnamesi ile belirlenen Topucak I ve Topucak II yenileme alanlarında sokak sağlıklaştırma ve meydan 

düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Karaman Belediyesi ile protokol imzalanmıştır. Proje 

için ayrılan ödenek 7.000.000 TL Karaman Belediyesi’ne aktarılmıştır. 

Kadınhanı, Sarayönü ve Ilgın ilçelerinde kültür merkezleri ile Çiğdemli ve Doğankent Belediyelerinde 

kültür evi yapımı için 8.200.000 TL ödenek aktarılmıştır. 

Hitit Heykel Atölyesi ve Arkeopark Projesi için Yozgat İl Özel İdaresi’ne 1.800.000 TL aktarılmıştır. 

KOP Bölgesi İçmesuyu Destek Programı; Karaman ili Ermenek ilçesinde içme suyu ihtiyacı bulunan 

Tepebaşı, Boyalık ve Yerbağ köyleri için 2.875.000 TL ve Merkez İlçe Taşkale – Yeşildere Köyleri içinde 

4.620.000 TL’lik ödenek 2017 yılı için tahsis edilmiş olup, proje ihale çalışmaları devam etmektedir.   

Bununla birlikte, Trans Anadolu Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim Hattı’nda bulunan ve KOP BKİ’nin 

sorumluluk alanında olan Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerinde TANAP A.Ş tarafından sosyal ve çevresel 

içerikli projeler desteklenmektedir. TANAP A.Ş. ve KOP BKİ işbirliği çerçevesinde 07.08.2017 tarihinde 

“Mali Destek Protokolü” imzalanmış olup, protokol kapsamında İçme Suyu hizmetlerinin sağlanması 

amacıyla Kırıkkale ili için 2 ilçede 9 köye 1.400.000 TL, Kırşehir ili için 2 ilçede 34 köye 8.560.000 TL 

ve Yozgat ili için 6 ilçede 48 köye 5.478.000 TL olmak üzere üç ilimizde 91 köye toplamda şartlı bağış 

niteliğinde 15.438.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 3.087.600 TL lik (%20) kısmı 

ilgili İl Özel İdarelerine aktarılmış olup İhale süreçlerinin 2018 Mart Ayı içerisinde tamamlanması 

öngörülmektedir. 

17. KOSGEB 

17.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.5.3  

Eylem Adı: KOBİ'ler desteklenecektir.  

Tablo 53: KOSGEB’in KOP Eylem Planı Kapsamındaki Faaliyetleri 

İller 2017 Yılındaki Destek Miktarı Desteklenen İşletme Sayısı 

Aksaray 5.255.201 301 

Karaman 7.071.631 315 

Konya 34.315.746 1.687 

Niğde 4.237.254 300 

 

2017 yılsonu itibariyle Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerindeki 2.603 işletmeye 50.879.831 TL 

destek verilmiştir. 
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17.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 54: KOSGEB’in KOP Eylem Planı Kapsamı Dışındaki Faaliyetleri 

İller 2017 Yılındaki Destek Miktarı Desteklenen İşletme Sayısı 

Kırıkkale 3.108.610 216 

Kırşehir 4.790.608 240 

Nevşehir 4.617.627 260 

Yozgat 5.997.405 361 

 

2017 yılsonu itibariyle Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerindeki 1.077 işletmeye 18.514.250 

TL destek verilmiştir. 

Ayrıca, KOP İllerinde 2017 Yılı Acil Destek Kredisi, 2017 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ve 

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği kapsamında 81 işletmeye 568.579.566 TL destek 

verilmiştir.  

18. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

18.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.5.2  

Eylem Adı: Kültür altyapısı geliştirilecektir. 

Karaman Yeni Müze Proje Yapımı; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Eylem No: BS.5.3  

Eylem Adı: Kazı çalışmaları desteklenecektir. 

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kubadabad); kazı çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılı 

ödeneği 137.600 TL’dir. 

Eylem No: BS.5.4  

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri 

desteklenecektir. 

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Tyana Antik Kenti); kazı çalışmaları devam etmektedir. 2017 

yılı ödeneği 70.000 TL’dir. 

18.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 55: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY           

Ihlara Vadisi Yeni 

Karşılama Merkezi Zemin 
170.000 20.000 1.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Etüdü İle Mühendislik 

Projeleri Yapımı  

Aşıklıhöyük Çevre 

Düzenleme Proje Yapımı 
53.100 53.100 53.100 - 100 

Muhtelif Arkeolojik Kazı 

Çalışmaları (Acemhöyük) 
189.600 189.600 189.600 - - 

Muhtelif Arkeolojik Kazı 

Çalışmaları (Aşıklıhöyük) 
163.200 163.200 163.200 - - 

Muhtelif Arkeolojik Kazı 

Çalışmaları 

(Güvercinkayası) 

70.000 70.000 70.000 - - 

Turizm Yatırımlarını 

Destekleme Projesi 
50.000 50.000 50.000 50.000 - 

Kış Turizmi Altyapı 

Uygulamaları 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 

Termal Turizm Altyapı 

Uygulamaları 
500.000 500.000 500.000 500.000 - 

KARAMAN          

Turizm Yatırımlarını 

Destekleme Projes 
100.000 100.000 100.000 100.000 - 

KIRIKKALE          

Kırıkkale Yeni Müze Proje 

Yapımı 
300.000 30.000 30.000 - - 

KIRŞEHİR          

Kırşehir Yeni Arkeoloji 

Müzesi Yapımı 
21.494.880 3.719.385 3.719.385 1.219.385 85 

Muhtelif Arkeolojik Kazı 

Çalışmaları (Kalehöyük 

Kazısı) 

50.000 50.000 50.000 - - 

Muhtelif Arkeolojik Kazı 

Çalışmaları (Kurutlu 

Antropolojik Kazısı) 

90.000 90.000 130.000 40.000 - 

Turizm Yatırımlarını 

Destekleme Projesi 
315.000 315.000 315.000 315.000 - 

KONYA          

Konya Akşehir Taş Eserler 

Müzesi (Taş Medrese) 

Teşhir Tanzimi ve Çevre 

Düzenlemesi 

874.000 741.019 741.019 741.019 100 

Konya Yeni Müze Yapımı 32.000.000 4.000.000 4.000.000 - - 

Zengibar Kalesi Anıt 

Eserlerin Proje Yapımı 
200.000 1.000 1.000 - 100 

Turizm Yatırımlarını 

Destekleme Projesi 
100.000 100.000 100.000 - - 

NEVŞEHİR          

Nevşehir Kapadokya Bölgesi 

Müzesi Mimari, Teşhir 

Tanzim Mühendislik ve 

Çevre Düzenlemesi 

370.362 231.279 231.279 231.279 - 

Nevşehir Kaymaklı Yeraltı 

Şehri Onarım ve Aydınlatma 

İşi 

373.495 373.495 373.495 373.495 100 

Kapadokya Müzesi Yapımı 1.750.000 300.000 2.413.000 2.413.000 - 

Nevşehir Paşabağı Örenyeri 

İkmal Çevre Düzenlemesi 
3.320.926 1.000 1.000 - 100 

Nevşehir Tatlarin Yer Altı 

Şehri İkmal Çevre 

Düzenlemesi 

2.214.254 837.718 837.718 837.718 100 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Muhtelif arkeolojik kazı 

çalışmaları (Ovaören) 
70.000 70.000 115.000 - - 

Muhtelif arkeolojik kazı 

çalışmaları (Sofular Kazısı) 
90.000 90.000 90.000 - - 

Muhtelif arkeolojik kazı 

çalışmaları (Yeni Yaylacık 

Fosil Lokaliteleri) 

50.000 50.000 50.000 - - 

Nevşehir Kapadokya 

KTKGB Altyapı 

Uygulamaları 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 

NİĞDE          

Muhtelif arkeolojik kazı 

çalışmaları (Tepecik Çiftlik 

Höyük) 

50.000 50.000 50.000 - - 

Turizm Yatırımlarını 

Destekleme Projesi 
50.000 50.000 50.000 - - 

Termal Turizm Altyapı 

Uygulamaları 
900.000 900.000 900.000 900.000 - 

YOZGAT          

Yozgat Müzesi Nizamoğlu 

Konağı Projelerinin Yapımı 
147.000 147.000 - - 100 

Turizm Yatırımlarını 

Destekleme Projesi 
500.000 500.000 500.000 500.000 - 

 

AKSARAY 

Ihlara Vadisi Yeni Karşılama Merkezi Zemin Etüdü İle Mühendislik Projeleri Yapımı; ödeneği 

henüz aktarılmamıştır.   

Aşıklıhöyük Çevre Düzenleme Proje Yapımı; iş tamamlanmıştır.  

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Acemhöyük); kazı çalışmaları devam etmektedir. 

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Aşıklıhöyük); kazı çalışmaları devam etmektedir.  

Muhtelif arkeolojik kazı çalışmaları (Güvercinkayası); kazı çalışmaları devam etmektedir.  

KIRIKKALE 

Kırıkkale Yeni Müze Proje Yapımı; çalışmalar devam etmektedir. 

KIRŞEHİR 

Yeni Arkeoloji Müzesi Yapımı; çalışmalar devam etmektedir. 

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kalehöyük Kazısı); kazı çalışmaları devam etmektedir. 

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Kurutlu Antropolojik Kazısı); kazı çalışmaları devam 

etmektedir. 

KONYA 

Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi (Taş Medrese) Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi; iş 

tamamlanmıştır. 

Konya Yeni Müze Yapımı; ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.  

Zengibar Kalesi Anıt Eserlerin Proje Yapımı; proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
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NEVŞEHİR 

Kapadokya Bölgesi Müzesi Mimari, Teşhir-Tanzim Mühendislik ve Çevre Düzenleme Projeleri 

Yapımı ; iş tamamlanmıştır. 

Kaymaklı Yeraltı Şehri Onarım ve Aydınlatma İşi; iş tamamlanmıştır. 

Kapadokya Müzesi Yapımı; çalışmalar devam etmektedir. 

Paşabağı Ören Yeri İkmal Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.  

Tatlarin Yer Altı Şehri İkmal Çevre Düzenlemesi; iş tamamlanmıştır.  

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Ovaören); kazı çalışmaları devam etmektedir.     

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Sofular Kazısı); kazı çalışmaları devam etmektedir. 

Muhtelif Arkeolojik Kazı Çalışmaları (Yeni Yaylacık Fosil Lokaliteleri); kazı çalışmaları devam 

etmektedir. 

NİĞDE 

Muhtelif Arkelojik Kazı Çalışmaları (Tepecik Çiftlik Höyük); kazı çalışmaları devam etmektedir. 

YOZGAT 

Yozgat Müzesi (Nizamoğlu Konağı) Projelerinin Yapımı; iş tamamlanmıştır.  

 

19. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

19.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.1  

Eylem Adı: Okul öncesi eğitimde (4-5 yaş) fiziki altyapı iyileştirilecek, okullaşma oranları 

arttırılacaktır.   

Tablo 56: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Anaokulu Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

AKSARAY 

Anaokulu İl Yapım Programı 2.426.709 710.000 710.000 - 

KARAMAN 

Anaokulu İl Yapım Programı 1.837.260 1.837.260 1.837.260 803.419 

KONYA 

Anaokulu İl Yapım Programı 6.027.360 - - - 

Bölgede anaokulu yapımı için 2017 yılında 803.419 TL harcanmıştır. 

Eylem No: BS.1.2 

Eylem Adı: İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir. 
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Tablo 57: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İlköğretim Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

KONYA 

İlköğretim İl Yapım Programı 72.447.744 72.447.744 72.447.744 54.810.684 

Bu eylem sadece Konya ilindeki ilköğretim okulu yatırımlarını kapsamaktadır. 2017 yılı harcaması 

54.810.684 TL’dir.  

Eylem No: BS.1.3  

Eylem Adı: Ortaöğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecektir. 

Tablo 58: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Ortaöğretim Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

AKSARAY     

Fen Lisesi İnşaatları 250.000 -  -  -  

Anadolu Lisesi İnşaatları 5.765.000 3.515.000 3.515.000 1.517.250 

İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama 

Atölyeleri 
16.550.000 6.000.000 6.000.000 -  

Öğrenci Pansiyonu İnşaatları 8.000.000 1.000.000 1.000.000 -  

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
8.500.000 1.126.250 1.126.250 -  

Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen 

Okulların Atölye İnşaatları Projesi 
2.500.000 250.000 250.000 -  

KARAMAN     

Öğrenci Pansiyonu İnşaatları 5.000.000 2.000.000 4.406.606 4.406.606 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
8.500.000 4.750.000 4.750.000 4.654.457 

Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen 

Okulların Atölye İnşaatları Projesi 
2.500.000 1.000.000 1.000.000 -  

KONYA     

Öğrenci Pansiyonu İnşaatları 48.370.000 8.750.000 8.750.000 7.868.233 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
67.457.000 28.017.800 28.017.800 13.637.816 

İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama 

Atölyeleri 
69.050.000 18.825.000 18.825.000 6.667.684 

Halk Eğitim Merk+Çıraklık Eğitim Merk 6.510.000 4.835.000 4.835.000 4.602.041 

Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen 

Okulların Atölye İnşaatları Projesi 
11.500.000 2.500.000 2.500.000 - 

Fen Lisesi İnşaatları 13.170.000 8.145.000 8.145.000 5.652.624 

Anadolu Lisesi İnşaatları 69.930.000 27.330.000 27.330.000 18.174.036 

NİĞDE     

İmam Hatip Lisesi İnşaatları 10.900.000 4.000.000 4.000.000 3.510.412 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
22.500.000 6.000.000 6.000.000 -  

Bölgede 2017 yılında ortaöğretim yatırımlarında 70.691.158 TL harcama yapılmıştır. 

Eylem No: BS.1.5 

Eylem Adı: Zenginleştirilmiş kütüphaneler yapılacaktır.  
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Tablo 59: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı 

İLLER 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN OKUL 

SAYISI 

GÖNDERİLEN 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN 

DESTEK 

ÖDENEĞİ 

GÖNDERİLEN 

TOPLAM ÖDENEK 

Aksaray 2 154.249 - 154.249 

Karaman 2 142.839 - 142.839 

Konya 3 284.127 - 284.127 

Niğde 3 252.611 - 252.611 

 

Zenginleştirilmiş Kütüphane yapımı kapsamında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de 10 okula toplam 

833.826 TL ödenek gönderilmiştir. 

Eylem No: BS.1.6  

Eylem Adı: Eğitim-öğretimin etkinliği artırılacaktır.  

Tablo 60: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları 

Proje Adı 
Proje 

Tutarı 

2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

KARAMAN     

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve 

Araştırma Merkezleri  
9.000.000 2.000.000 2.517.994 2.517.994 

KONYA     

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve 

Araştırma Merkezleri  
6.500.000 1.673.750 1.673.750 - 

NİĞDE     

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve 

Araştırma Merkezleri  
8.500.000 2.188.750 2.188.750 - 

 

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri projeleri kapsamında 2017 yılında 

toplam 2.517.994 TL harcama yapılmıştır. 

19.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 61: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

AKSARAY     

İlköğretim İl Yapım Programı 31.014.844 31.014.844 31.014.844 20.367.261 

KARAMAN     

İlköğretim İl Yapım Programı 23.004.932 23.004.932 23.004.932 7.511.611 

Okul Spor Salonları 4.000.000 1.642.420 1.642.420 4.000.000 

KIRIKKALE     

İlköğretim İl Yapım Programı 4.849.920 1.011.366 1.011.366 1.011.193 

Anaokulu İl Yapım Programı 950.000 156.940 156.940 156.940 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Okul Spor Salonları 2.000.000 1.000.000 1.392.407 1.392.407 

Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve 

Araştırma Merkezleri 
4.900.000 1.450.000 2.214.832 2.214.832 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
12.100.000 5.000.000 5.696.183 5.696.183 

Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen 

Okulların Atölye İnşaatları Projesi 
4.500.000 450.000 450.000   

KIRŞEHİR     

İlköğretim İl Yapım Programı 32.104.040 32.104.040 32.104.040 7.533.992 

Anaokulu İl Yapım Programı 2.686.900 2.811.290 2.811.290 2.193.812 

Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması, 

Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi 
178.546 178.546 178.546 178.546 

İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama 

Atölyeleri 
18.500.000 3.950.000 3.950.000 2.032.300 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
46.500.000 6.161.250 6.161.250 1.202.545 

Anadolu Lisesi İnşaatları 18.110.000 7.805.000 7.805.000 3.341.903 

KONYA     

Okul Spor Salonları 2.000.000 642.420 642.420 - 

NEVŞEHİR     

İlköğretim İl Yapım Programı 7.000.000 6.484.755 6.484.755 1.777.768 

Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması, 

Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi 
95.080 95.080 95.080 95.080 

Okul Spor Salonları 4.000.000 1.642.420 1.642.420 1.068.674 

Öğrenci Pansiyonu İnşaatları 4.800.000 1.250.000 1.250.000 338.089 

Öğretmenevleri+Hizmet İçi Eğit.Enstitüleri 14.941.888 5.000.000 14.941.888 14.941.888 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
6.800.000 2.400.000 2.400.000 1.702.702 

Anadolu Lisesi İnşaatları 13.000.000 1.300.000 1.300.000   

NİĞDE     

İlköğretim İl Yapım Programı 23.012.332 23.012.332 23.012.332 
10.805.174 

 

YOZGAT     

İlköğretim İl Yapım Programı 17.071.060 17.071.060 17.071.060 4.979.931 

Anaokulu İl Yapım Programı 2.357.640 2.357.640 2.357.640 528.448 

Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması, 

Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi 
378.646 378.646 378.646 378.646 

İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama 

Atölyeleri 
37.100.000 8.300.000 8.300.000 3.938.405 

Öğrenci Pansiyonu İnşaatları 4.500.000 1.000.000 2.011.666 2.011.666 

Anadolu Lisesi İnşaatları 5.500.000 550.000 1.125.940 1.125.940 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok 

Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları 
32.000.000 4.240.000 4.240.000 528.404 

Eylem Planı kapsamında olmayan Millî Eğitim Bakanlığı yatırımları kapsamında 2017 yılında toplam 

99.054.338 TL harcama yapılmıştır. 
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Tablo 62: Milli Eğitim Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki İllere Göre Z-Kütüphane Tahsisatı 

İLLER 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN OKUL 

SAYISI 

GÖNDERİLEN 

ÖDENEK 

GÖNDERİLEN 

DESTEK 

ÖDENEĞİ 

GÖNDERİLEN 

TOPLAM ÖDENEK 

Kırşehir 2 178.546 - 178.546 

Nevşehir 1 95.080 - 95.080 

Yozgat 4 378.646 - 378.646 

 

Zenginleştirilmiş Kütüphane yapımı kapsamında Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ta 7 okula toplam 652.272 

TL ödenek gönderilmiştir. 

20. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

20.1. DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

20.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.2.2  

Eylem Adı: Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır. 

Tablo 63: DSİ’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-1 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Karaman II. Merhale 19.269.000 7.750.000 19.177.000 19.177.000  

- İbrala Sulaması 

İkmali 
19.269.000 7.750.000 19.177.000 19.177.000 94 

Konya-Çumra 2-B 

Merhale 
29.106.168 2.000.000 3.451.000 3.450.511  

- Seydişehir Suğla 

Cazibe Sulaması 

İkmali 

29.106.168 2.000.000 3.451.000 3.450.511 100 

Konya-Çumra III. 

Merhale 
1.092.008.004 305.359.244 183.677.953 153.677.953  

- Afşar Hadimi Barajı 109.248.821 11.000.000 4.999.542 4.999.542 99 

- Afşar-Bağbaşı 

Hadimi Tüneli İkmali 
250.000.000 25.000.000 5.998.547 5.998.547 7 

- Konya Apa Hotamış 

1,2,3 Sulamaları 
99.950.000 30.000.000 30.000.000 - - 

- Mavi Regülatörü ve 

Apa-Hotamış İletim 

(AHİ) Kanalı 

240.978.423 7.000.000 3.808.947 3.808.947 99 

- Bozkır Barajı 89.024.026 1.000.000 - - 92 

- Bozkır-Hadim 

Relokasyon Yolu 
65.865.781 500.000 2.989.000 2.989.000 93 

- Konya Ovası 1,2,3 

Sulamaları 
245.941.353 115.429.622 135.881.917 135.881.917 75 

Niğde Gebere II. 

Merhale 
2.748.090 400.000 990.461 990.461 36 

- Niğde Bahçeleri 

Sulaması ve 

Yenilenmesi 

2.748.090 400.000 990.461 990.461 36 
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Karaman II. Merhale 

- İbrala Sulaması İkmali; inşaatı devam etmektedir.  

Konya-Çumra 2-B Merhale 

- Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmali; inşaatı devam etmektedir. 

Konya-Çumra III. Merhale 

- Afşar Hadimi Barajı; inşaatı devam etmektedir. 

- Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali; inşaatı devam etmektedir. 

- Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları; 27.01.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 

- Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı; inşaatı devam etmektedir. 

- Bozkır Barajı, Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu, Sulama Tesisleri (Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları); 

inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bozkır Barajı’nın ikmal inşaatı devam etmektedir. 

Niğde Gebere II. Merhale 

- Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi; inşaatı devam etmektedir.  

Eylem No: TS.2.3  

Eylem Adı: Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir. 

Ereğli İvriz Sulaması (3. Sulama Birliği) Rehabilitasyon Projesi; proje tutarı 191.949.800 TL, 2017 

yılı revize ödeneği 1.882.800 TL ve 2017 yılı harcaması 1.882.800 TL’dir. İnşaatı devam etmektedir. 

Fiziki gerçekleşmesi %6 düzeyindedir. 

Eylem No: AGK. 3.4  

Eylem Adı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir.  

Tablo 64: DSİ’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları-2 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Karaman İçme Suyu 

II. Merhale Projesi 
33.601.001 8.000.000 5.977.000 5.977.000  

- İbrala Barajı 

İçmesuyu Arıtma 

Tesisi İkmali 

14.159.370 6.500.000 5.977.000 5.977.000 50 

- İbrala Barajı 

İçmesuyu İsale Hattı 
19.441.631 1.500.000 - - 99 

Konya İçme Suyu 

Projesi (Mavi Tünel) 
311.882.831 57.300.000 101.247.000 101.247.000  

- Mavi Tünel İçme 

Suyu Arıtma Tesisleri 
50.622.057 3.200.000 - - 99 

- Mavi Tünel İçme 

Suyu İsale Hattı İkmali 
261.260.774 54.100.000 101.247.000 101.247.000 43 

  

Karaman İçmesuyu II. Merhale Projesi 

- İbrala Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi; inşaatı devam etmektedir. 

- İbrala Barajı İçme Suyu İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir. 

Konya İçme Suyu Projesi (Mavi Tünel) 
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- Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisleri; inşaatı tamamlanmıştır. İsale hattı bitmediğinden testleri 

yapılamamıştır. 

- Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir. 

20.1.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 65: DSİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Aksaray İçmesuyu 

Projesi 
93.798.390 14.000.000 7.549.000 6.897.230 

 

- Aksaray İçmesuyu 

1.Kısım İsale Hattı 
23.298.390 10.000.000 2.479.000 4.131.000 32 

- Aksaray İçmesuyu 

2.Kısım İsale Hattı 
45.500.000 1.500.000 - - - 

- Aksaray İçmesuyu 

Arıtma Tesisi 
25.000.000 2.500.000 3.418.000 2.766.230 20 

Aksaray Uluırmak 

(Mamasın)Sulaması 

Yenileme Projesi  

220.000.000 900.000 - - 5 

Kırıkkale-Balışeyh 

Akçakavak, Yahşihan 

Mahmutlar Şarklısı 

Göletleri Sulamaları 

3.872.724 3.530.000 4.976.572 4.978.187 99 

Kırıkkale Keskin 

Büyükceceli Göleti 
8.266.573 1.305.795 3.749.195 10.229.822 99 

Kırıkkale Keskin 

Büyükceceli Göleti 

Sulaması 

8.000.000 1.000 1.000 -  - 

Kırıkkale Merkez 

Ulaş Göleti 
14.366.294 1.000 1.000 -  - 

Kırıkkale- 

56.ŞubeTaşkın 

Koruma Tesisleri 

Korkuluk Yapımı 

2.Kısım 

2.098.000 300.000 98.926 98.925 10 

Kırıkkale Yahşihan-

Hacıballı Köyü ile 

Ankara-Kırıkkale 

Karayolu Arası 

Kızılırmak Nehri 

Yatak Tanzimi 

Yapılması 

2.936.666 1.506.544 2.476.350 1.540.059 71 

Kırıkkale Sulakyurt 

Barajı Sulaması 
13.894.556 6.000.000 6.000.000 15.349.083 84 

Kırıkkale Merkez 

Yukarı Mahmutlar 

Köyü Mezararkası 

Deresi Çevirme 

Seddesi Ve 

Derivasyon 

827.133 75.000 996.245 996.244 100 

Kırıkkale Sulakyurt 

Danacı Köyü Tersip 

Bendi ve Islah Sekisi 

500.000 1.000 1.000 - - 

Kırşehir İçmesuyu 

Projesi 
59.923.270 10.010.190 11.595.000 11.595.000 - 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

- Kırşehir İçmesuyu 

İsale Hattı 
24.913.080 6.500.000 11.584.810 11.584.480 95 

-Kırşehir İçmesuyu 

İsale Hattı (TCK 

Kesişimi İmalatları 

Yapımı) 

10.190 10.190 10.190 10.190 100 

- Kırşehir İçmesuyu 

Arıtma Tesisleri 
35.000.000 3.500.000 - - - 

Nevşehir İçmesuyu 

Projesi 
75.637.000 1.100.000 1.100.000 -  

- Nevşehir İçmesuyu 

Arıtma Tesisi 
31.637.000 1.000.000 1.000.000 - - 

Nevşehir İçmesuyu 

DY2, DY3, DY4 

Depoları İnşaatı Yapım 

İşi 

9.000.000 - - - - 

- Nevşehir İçmesuyu 

İsale Hattı İkmali 
35.000.000 1.000 1.000 - - 

Akdağmadeni-

Bahçecik Projesi  
47.331.125 10.000.000 10.000.000 9.999.991  

- Bahçecik Barajı 47.331.125 10.000.000 10.000.000 9.999.991 13 

Gelingüllü Projesi  3.327.600 1.000 - - - 

- Yerköy Grubu Aşağı 

Sekili Sulaması İkmali 

Ve Deliceırmak Islahı 

(Kaya Ocağından Taş 

Nakli Ve Irmak 

Islahına İlişkin Toplu 

Makine Çalışması) 4. 

Kısım 

3.327.600 1.000 - - 99 

Yozgat Musabeyli 

Projesi 
9.344.662 2.000.000 2.154.191 2.154.191 100 

- Musabeyli Sulaması 

2.Kısım 
9.344.662 2.000.000 2.154.191 2.154.191 100 

Yerköy İnandık 

Projesi 
64.620.470 1.000.000 357.000 356.952 1 

- İnandık Barajı 64.620.470 1.000.000 357.000 356.962 1 

Musabeyli (Yozgat 

İçmesuyu) Projesi  
76.259.903 2.281.761 2.281.761 1.181.894  

- Yozgat İçmesuyu 

Arıtma Tesisleri 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 

-Arıtılmış Su İsale 

Hatları, Depolar, 

Pompa İstasyonu ve 

Tayip Regülatörü 

75.259.903 1.281.761 1.181.896 1.181.894 100 

 

Aksaray İçmesuyu Projesi 

- Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı; inşaatı devam etmektedir. 
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- Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı; ihalesi 11.01.2018 yapılmıştır. Çalışmalar devam etmekte- 

dir. 

- Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi; inşaatı devam etmektedir. 

Aksaray Uluırmak (Mamasın)Sulaması Yenileme Projesi; inşaatı devam etmektedir. 

Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlar Şarklısı Göletleri Sulamaları; çalışmalar 

tamamlanmıştır. 

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Kırıkkale Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması; ihalesi yapılacaktır.  

Kırıkkale Merkez Ulaş Göleti; 05.01.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 

Kırıkkale-56.ŞubeTaşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2.Kısım; çalışmalar devam etmektedir.  

Kırıkkale Yahşihan-Hacıballı Köyü ile Ankara-Kırıkkale Karayolu Arası Kızılırmak Nehri Yatak 

Tanzimi Yapılması; iş devam etmektedir. Teftiş kurulu kararı beklenmektedir.  

Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması; inşaatı devam etmektedir. 

Kırıkkale Merkez Yukarı Mahmutlar Köyü Mezararkası Deresi Çevirme Seddesi Ve Derivasyon; 

iş tamamlanmıştır. 

Kırıkkale Sulakyurt Danacı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi; ihale edilecektir. 2017 Yılı için 

500.000 TL öngörülen keşif bedeli yeterli olmamıştır. Bu sebeple, 2018 yılına 4.000.000 TL keşif bedeli 

ile teklif edilmiştir. 

Kırşehir İçmesuyu Projesi 

- Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı: projenin testleri ve çevre düzenlenmesi dışında tüm imalatları 

tamamlanmıştır. 

- Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi: yapım işine 05.01.2016 tarihinde başlanmış olup %70 gerçekleşme 

sağlanmıştır. Proje yapımının tamamlanmasının akabinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir. 

-Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı (TCK Kesişimi İmalatları Yapımı); çalışmalar tamamlanmıştır. 

Nevşehir İçmesuyu Projesi 

- Nevşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi; çalışmalar kapsamında 14,095 hm³/yıl içme ve kullanma suyu 

ihtiyacını Kızılırmak’tan karşılamak üzere 52.532 m³/gün kapasiteli arıtma tesisi yapılacaktır. İsale hattı 

güzergahında proje revizyonu yapılacaktır. Ayrıca içmesuyu su kaynağı değişecek olup, Kızılırmak yerine 

hamsu kaynağı olarak YAS kuyuları kullanılacaktır. Hamsu kaynağının kuyulardan alınmasına karar 

verilmiş ve konuya ilişkin teknik rapor hazırlanmıştır. Yeniden ihalesi yapılacaktır.  

- Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Akdağmadeni-Bahçecik Projesi  

- Bahçecik Barajı; inşaatı devam etmektedir. Ulaşım yolları, kondüvi, ön batardo, gövde sıyırma kazıları, 

SSB altı kontak beton imalatı ile perde ve konsolidasyon enjeksiyonları tamamlanarak yaklaşık 6.600 m³ 

SSB imalatı yapılmıştır. Mevsim şartlarından dolayı şantiye kapatılmıştır. Fiziki gerçekleşme yaklaşık 

olarak %32 mertebesinde gerçekleşmiştir.  

Gelingüllü Projesi  

- Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve 

Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 4. Kısım; önceki yıllarda Deliceırmağın 34 km’lik 
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kısmının yaklaşık 20 km'si yapılmıştır. Bu iş kapsamında 2017 yılı sonu itibarı ile 1,5 km’lik ıslah 

çalışması yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır.  

Yozgat Musabeyli Projesi 

- Musabeyli Sulaması 2.Kısım; çalışmalar tamamlanmıştır.  

Yerköy İnandık Projesi 

- İnandık Barajı; ulaşım yolları ve kondüvi kazısı yapılarak %1 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Mevsim 

şartlarından dolayı şantiye kapatılmıştır. 

Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi  

- Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Tamamlama; inşaat ihalesine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. 

Arıtma tesisindeki muhtelif eksiklikler 2018 yılında tamamlanacaktır. 

- Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü; çalışmalar 

tamamlanmıştır. 

20.2. SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ         

20.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi 

Yeraltı suyu ve yerüstü suyu izleme faaliyetleri tamamlanmıştır. 4 havzada 2. paydaş toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. Taslak tedbirler programı ve NHYP'ler hazırlanarak kurum görüşlerine açılmıştır. 

Projenin teknik ara raporlarının dilinin İngilizce olması, havzadaki kurum ve kuruluşların raporlara görüş 

verememesi etkin paydaş katılımına ilişkin engel teşkil edilmektedir. Teslim edilen raporların teknik 

açıdan yetersizliği, söz konusu raporların istenen düzeye getirilmesi için ilave veri temini çalışmalarının 

gerekmesi sebebiyle proje yüklenicisi uzatma talep etmiştir. Uzatma talebi kabul edilerek proje 4 ay 

uzatılmıştır.   

İngilizce teslim edilen raporların bir kısmı için yükleniciden yönetici özeti talep edilmiş olup söz konusu 

raporlar paydaş kurumlara Türkçe yönetici özetleriyle gönderilmiştir. Kilit uzmanların proje tamamlanana 

kadar Türkiye'de çalışması gerekmektedir. Veri temini maksadıyla gerçekleştirilen saha ziyaretinden elde 

edilen sonuçlar raporlara yansıtılacaktır. Tedbirler programı ve taslak NHYP'ler havzalarda ve merkezde 

gerçekleştirilen paydaş toplantılarıyla kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacaktır. Proje Konya, 

Susurluk, Büyük Menderes ve Meriç-Ergene Havzalarında yürütülmektedir. 

Proje tutarı 7.840.000 Avro’dur.  Projede Ulusal Katkı Payı 784.000 Avro, IPA Katkısı 7.056.000 

Avrodur.  

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı 

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı kapsamında İş Planı ve Mevcut Durum Analiz Raporu 

onaylanmıştır. Sektörel Su Tahsis Planı ve Haritaları ve Taslak Eylem Planı hazırlanarak Yüklenici Firma 

tarafından idareye teslim edilecektir. Ayrıca Havzada bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Proje tutarı 383.500 TL, 2017 yılı ödeneği 211.000 TL, 2017 yılı harcaması 210.925 TL’dir. Fiziki 

gerçekleşme %65 düzeyindedir. 

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı 

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı kapsamında İş Planı ve Mevcut Durum Analiz Raporu 

onaylanmıştır. Tematik Analizler Raporu, Sektörel Su Tahsis Planı ve Haritaları ve Taslak Eylem Planı 

hazırlanarak yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir. Ayrıca Havzada bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirilecektir. 
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Proje tutarı 914.000 TL, 2017 yılı ödeneği 503.000 TL, 2017 yılı harcaması 228.478 TL’dir. Fiziki 

gerçekleşme %35 düzeyindedir. 

Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi 

Proje kapsamında ülke genelindeki tüm yerüstü içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin 

envanteri çıkarılmıştır. Ham su kaynağında ve arıtma tesisi giriş ve çıkışında izlenecek 44 konvansiyonel 

parametrenin yanı sıra 89 adet ülkemize özgü mikro kirletici belirlenmiş ve bu parametreler ham su 

kaynağında ve içme suyu arıtma tesisi girişinde yılda 4 defa, arıtma tesisi çıkışında yılda 2 defa 

izlenmiştir.  

193 içme suyu arıtma tesisine yönelik saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. 28.11-02.12.2016 tarihlerinde 

İngiltere’ye, 15-20.05.2017 tarihlerinde İtalya’ya teknik çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Tesis 

ziyaretleri ve analizler doğrultusunda içme suyu arıtma tesislerinin revizyon ihtiyaçları belirlenmiştir. 

Konsept tasarım için seçilen Gaziantep Hacıbaba İAT, Aksaray Kılıçarslan İAT, Ankara Beypazarı İAT, 

Eskişehir Orhangazi İAT, Elazığ Keban İAT, Isparta İAT çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Projenin 

Başlangıç Raporu, I. Ara Raporu, 2. Ara Rapor, 3. Ara Rapor, Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, 

Ham Arıtılmış Su Analizleri, Arıtma Teknikleri Kimyasallar Raporu, Yasal ve Kurumsal Analiz Raporu 

onaylanmıştır. CBS tabanlı İçme Suyu Bilgi Sistemi (İSBİS) yazılımı tamamlanmıştır.  

Ayrıca içme suyu kaynaklarının öneminin vurgulanması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık 

çalışmaları yapılmaktadır. Ham ve Arıtılmış Atıksu Raporu ile avan proje hazırlanması çalışmaları 

tamamlanacaktır. Bunun yanı sıra düzenlenecek eğitim, çalıştay, seminer gibi organizasyonlarla ilgili 

kurumların da sürece dahil olması ve proje çıktılarından faydalanması sağlanacaktır. 

81 ilde uygulanan projenin tutarı 3.547.000 Avro’dur. 

Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi 

2017 yılının dördüncü dönemi itibariyle I. ve II. Dönem fizikokimyasal ve biyolojik izleme çalışmaları 

yapılmıştır. İzleme çalışmaları devam edecek olup, 1. İlerleme raporu sunulacaktır. 

Proje tutarı 4.897.000 TL, 2017 yılı ödeneği 1.959.000 TL ve 2017 yılı harcaması 489.700 TL’dir. 

Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Hazırlanması (Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim 

Planının Hazırlanması Projesi) 

Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 11.10.2016 tarihinde 

başlamıştır. Proje kapsamında ön rapor, kuraklık analizleri, su bütçesi çalışmaları, kuraklık risk haritaları 

tamamlanmıştır. Sektörel etkilenebilirlik analiz çalışmaları devam etmektedir.  

2018 yılında ; 

1) Sektörel Etkilenebilirlik Analiz Çalışmaları  

2) Kuraklık Veri Tabanı ve WEB Uygulaması 

Çalışmaları yapılacaktır. Proje tutarı 1.522.200 TL, 2017 yılı ödeneği 533.000 TL ve ilgili yıl harcaması 

228.330 TL’dir. 

Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 

Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması projesi 31.10.2016 tarihinde başlamıştır. Proje 

kapsamında ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi ve hidroloji çalışmaları tamamlanmıştır. Taşkın 

Tehlike Haritaları çalışmaları devam etmektedir. . Proje tutarı 4.932.400 TL, 2017 yılı ödeneği 1.234.000 

TL’dir. Fiziki gerçekleşmesi %45 düzeyindedir. 
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Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 

Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması projesi 07.12.2015 tarihinde başlamıştır. Proje 

kapsamında ön rapor, taşkın riski ön değerlendirmesi, hidroloji ve taşkın tehlike haritaları çalışmaları 

tamamlanmıştır. Taşkın Risk Haritaları çalışmaları devam etmektedir. Proje tutarı 3.134.670 TL, 2017 

yılı ödeneği 784.000 TL’dir. Fiziki gerçekleşmesi %60 düzeyindedir. 

 

20.3. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

20.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: TS.1.4  

Eylem Adı: Toprak muhafaza, çölleşmeyi önleme ve erozyon kontrolüne yönelik ağaçlandırma 

çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Tablo 66: Orman Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Yatırımlar Aksaray Karaman Konya Niğde TOPLAM 

Ağaçlandırma 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
300 700 1.500 400 2.900 

Tutar 

(TL) 
660.000 1.540.000 3.300.000 880.000 6.380.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
1.000 1.030 1.975 400 4.405 

Tutar 

(TL) 
2.184.000 2.168.000 5.226.000 622.000 10.200.000 

Rehabilitasyon 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
320 2.675 2.231 - 5.226 

Tutar 

(TL) 
219.000 934.000 1.052.000 - 2.205.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
249  913 1.000 - 2.162 

Tutar 

(TL) 
588.000 683.000 1.059.000 - 2.330.000 

Erozyon 

Kontrolü Tesis 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
400 1.000 1.200 2.200 4.800 

Tutar 

(TL) 
1.600.000 2.500.000 3.800.000 2.300.000 1.020.0000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
1.600 1.149 2.270 2.200 7.219 

Tutar 

(TL) 
3.144.000 1.545.000 1.754.000 2.717.000 9.160.000 

Mera Islahı 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
- - 500 -  500 

Tutar 

(TL) 
- - 250.000 - 250.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
- 500 250 - 750 

Tutar 

(TL) 
- 86.000 500.000 - 586.000 
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Yatırımlar Aksaray Karaman Konya Niğde TOPLAM 

Fidan Üretimi 

Program 

Miktar 

(Adet) 
- 3.750 9.000 1.350 14.100 

Tutar 

(TL) 
- 467.000 2.766.000 529.000 4.615.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Adet) 
- 3.750 9.000 1.350 14.100 

Tutar 

(TL) 
- 318.000 2.184.000 445.000 3.096.000 

TOPLAM  

Program Tutar(TL) 2.479.000 5.441.000 11.168.000 3.709.000 22.797.000 

Gerçekleşme 
Tutar 

(TL) 
5.916.000 4.800.000 10.346.000 3.784.000 24.846.000 

 

2017 yılı dördüncü çeyrek itibariyle eylem planı kapsamında, 5.226 hektar ağaçlandırma, 7.219 hektar 

rehabilitasyon, 7.219 hektar erozyon kontrolü ve 14.100.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.   

20.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 67: Orman Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Yatırımlar Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Yozgat TOPLAM 

Ağaçlandırma 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
400 300 100 1.000 1.800 

Tutar (TL) 880.000 660.000 220.000 2.200.000 3.960.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
402 389 100 1.015 1.906 

Tutar (TL) 431.000 1.291.000 114.000 2.000.000 3.836.000 

Rehabilitasyon 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
405 166 42 2.970 3.583 

Tutar (TL) 231.000 100.000 42.000 1.108.000 1.481.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
321 205 42 1.529 2.097 

Tutar (TL) 303.000 184.000 6.000 911.000 1.398.006 

Erozyon 

Kontrolü Tesis 

Program 

Miktar 

(Hektar) 
750 1.200 500 2.000 4.450 

Tutar (TL) 2.125.000 2.915.000 750.000 2.000.000 7.790.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
2.000 2.000 597 2.000 6.597 

Tutar (TL) 529.000 529.000 1.089.000 3.041.000 8.130.000 

Mera Islahı Program 

Miktar 

(Hektar) 
- - - - - 

Tutar (TL) - - - - - 
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Yatırımlar Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Yozgat TOPLAM 

Gerçekleşme 

Miktar 

(Hektar) 
- - - - - 

Tutar (TL) - - - - - 

Fidan Üretimi 

Program 

Miktar 

(BinAdet) 
- - - 12.000 12.000 

Tutar (TL) - - - 1.921.000 1.921.000 

Gerçekleşme 

Miktar 

(BinAdet) 
- - - 12.000 12.000 

Tutar (TL) - - - 2.835.000 2.835.000 

TOPLAM  

Program Tutar (TL) 3.236.000 3.675.000 1.012.000 7.229.000 15.152.000 

Gerçekleşme Tutar (TL) 1.263.000 2.004.000 1.209.000 8.787.000 13.263.000 

2017 yılı IV. Dönem sonu itibariyle Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde 1.906 hektar 

ağaçlandırma, 2.097 hektar rehabilitasyon, 6.597 hektar erozyon kontrolü ve 2.835.000 adet fidan üretimi 

gerçekleştirilmiştir.   

 

20.4. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

20.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 68: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

Aksaray İli Karasal ve İç Su  

Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme İşi 

256.060 102.424 102.424 102.424 100 

KARAMAN      

Karaman İli Karasal ve İç Su 

Ekosistemleri  

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 

İzleme İşi 

262.987 110.000 110.000 110.000 100 

Yılkı Atı Kontrolü Projesi 1.800.000 750.000 260.795 260.795 33 

KONYA      

Tanıtım ve İkaz Levhaları 

yaptırılması 
60.000 60.000 60.000 60.000 100 

Giriş Kontrol Ünitesi, Kulübe ve 

Seyir Terası yaptırılması 
70.000 70.000 69.952 69.951 100 

Kuş Gözlem Kulesi yaptırılması 100.000 100.000 100.000 - 100 

Beyşehir Gölü Milli Parkı UDG 

Planı Yapımı 
68.500 54.752 54.752 - 95 

Konya İli Karasal ve İç Su  

Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme İşi 

164.610 - - -  70 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

NİĞDE      

Niğde İli Karasal ve İç Su 

Ekosistemleri  

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 

İzleme İşi 

186.440 74.576 74.576 74.576 100 

Tanıtım, ikaz ve bilgilendirme 

levhaları ile Rehber Kitapçık, Afiş, 

Broşür yaptırılması 

15.000 15.000 15.000 - 100 

KIRIKKALE      

Kırıkkale ili Karasal ve İç Su 

Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi 

252.172 118.000 118.000 118.000 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı - Alan 

Düzenleme 
45.400 45.400 45.400 45.400 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Plan Proje 

Yapımı 
8.260 8.260 8.260 8.260 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş 

Kontrol Ünitesi 
70.210 70.210 70.210 70.210 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş 

Takı(Bahşılı) 
66.670 66.670 66.670 66.670 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Yüzer 

İskele Yapımı(Bahşılı) 
67.260 67.260 67.260 67.260 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Yol 

Yapımı 
298.650 298.650 298.650 298.650 100 

Karaahmetli Tabiat Parkı - Çevre 

Düzenleme (Bahşılı) 
335.820 1.014 - - - 

YOZGAT      

Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri 

Projesi- Voliyer Yapımı 
79.875 90.000 - 87.048 100 

Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri 

Projesi-İnşaat bakım Onarımı 
75.905 150.000 3.500 75.905 100 

Korunan Alanlardaki Denetim ve 

Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre 

Düzenleme 

216.033 216.033 - 216.033 100 

Korunan Alanlardaki Denetim ve 

Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre 

Düzenleme 

20.000 20.000 - 18.900 100 

Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat 146.792 146.792 - 146.792 100 

Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat 

Bakım Onarım 
132.760 132.760 - 132.759 100 

Etüt Proje Çalışmaları- Etüt Proje 46.040 46.020 - 46.020 100 

Yozgat ili Karasal ve İç Su 

Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi 

232.460 69.000 69.000 69.000 100 

Korunan Alanlardaki Denetim ve 

Kontrolün Etkinleştirilmesi- Etüt 

proje 

2.650.000 2.650.000 - 2.649.841 100 

Muhtelif İşler Projesi-Etüt proje 947.000 947.000 - 946.999 100 

Muhtelif İşler Projesi-Ziyaretçi 

Merkezi 
28.009 28.009 - 28.008 100 

KIRŞEHİR      

Korunan Alanlardaki Denetim ve 

Kontrolün Etkinleştirilmesi-1 
35.500 35.500 - 35.500 100 

Korunan Alanlardaki Denetim ve 

Kontrolün Etkinleştirilmesi-2 
60.000 60.000 - 52.248 100 

Etüt Proje Çalışmaları 65.000 65.000 - 65.000 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Muhtelif İşler Projesi 71.925 71.925 - 71.925 100 

Muhtelif İşler Projesi 376.648 376.648 - 376.648 100 

 

AKSARAY 

Aksaray İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 2015-2017 

yılları arasında tamamlanmıştır.  

KARAMAN 

Karaman İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 2015-2017 

yılları arasında tamamlanmıştır.  

Yılkı Atı Kontrolü Projesi; at yakalama, nakil ve sahiplendirme işlemleri yapılmıştır. 

KONYA 

Tanıtım ve İkaz Levhaları Yaptırılması, Giriş Kontrol Ünitesi, Kulübe ve Seyir Terası Yaptırılması, 

Kuş Gözlem Kulesi Yaptırılması; tanıtım ve ikaz levhaları yaptırılması işi için 09.05.2017 tarihinde 

ihale yapılmış ve 16.06.2017 tarihinde işe başlanmıştır. 20.09.2017 tarihinde iş tamamlanmıştır. 

Beyşehir Gölü Milli Parkı UDG Planı Yapımı; Beyşehir Gölü Milli Parkı uzun devreli gelişme planı 

yaptırılması işi onay aşamasındadır. 

Konya İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 2016-2018 

yılları arasında yapılacaktır. İhaleye çıkılmış ve çalışmalar başlamıştır. 2. Ara Rapor tamamlanmıştır. 

Arazi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

NİĞDE 

Niğde İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi; 2015-2017 yılları 

arasında tamamlanmıştır.  

Tanıtım, ikaz ve bilgilendirme levhaları ile Rehber Kitapçık, Afiş, Broşür Yaptırılması İşi; proje 

kapsamında tanıtım, ikaz ve bilgilendirme levhaları yaptırılmış ve rehber kitapçık, afiş, broşür basım işleri 

tamamlanmıştır. 

KIRIKKALE 

Kırıkkale ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi; 2015-

2017 yılları arasında tamamlanmıştır.  

Karaahmetli Tabiat Parkı - Alan Düzenleme; giriş takı, otobariyer, güvenlik kamerası ve alan 

düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır. 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Plan Proje Yapımı; elektrik hattı projesi tamamlanmıştır. 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş Kontrol Ünitesi; Giriş kontrol ünitesi tamamlanmıştır. 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Giriş Takı(Bahşılı); giriş takı, otobariyer, güvenlik kamerası ve alan 

düzenlemesi yapım işi tamamlanmıştır. 

Karaahmetli Tabiat Parkı-Yüzer İskele Yapımı(Bahşılı); yüzer iskele yapımı tamamlanmıştır. 
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Karaahmetli Tabiat Parkı-Yol Yapımı; yol yapımı işi tamamlanmıştır. 

Karaahmetli Tabiat Parkı - Çevre Düzenleme (Bahşılı); işe başlanmamıştır. 

KIRŞEHİR 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi, Korunan Alanlardaki Denetim ve 

Kontrolün Etkinleştirilmesi-2, Etüt Proje Çalışmaları, Muhtelif İşler Projesi; projeleri kapsamındaki 

işler tamamlanmıştır. 

YOZGAT 

Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi- Voliyer Yapımı; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Av Yaban Hayatı ve Su Ürünleri Projesi-Bina yapımı, bakım, onarım; çatı tamiri, İzolasyon ve boya, 

kamelya, mutfak dolabı yapılmıştır. 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre Düzenleme Fatih Tabiat Parkı 

Aydınlatma işi tamamlanmıştır. 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi-Çevre Düzenleme; çim döşeme işi 

tamamlanmıştır. 

Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat; Kafeterya proje yapımı, ziyaretçi yönetim planı ve tabiat eğitim erkezi 

eğitim planı yapımı, manzara seyir noktaları mimari proje yapımı tamamlanmıştır. 

Etüt Proje Çalışmaları- İnşaat Bakım Onarım; Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı’da olmak üzere çevre 

düzenleme projesi, ağaçlandırma projesi yapımı, YÇMP uzun dönem gelişme planı revizyonu işi 

tamamlanmıştır. 

Etüt Proje Çalışmaları- Etüt Proje; Davulbaztepe Tabiat Parkı peyzaj projesi yapımı tamamlanmıştır. 

Yozgat ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi; 2016-2018 

yılları arasında yapılacaktır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi- Etüd Proje; idare ve idari destek 

binası ile YÇMP giriş takı yapılmıştır. 

Muhtelif İşler Projesi-Etüt proje; Fatih Tabiat Parkı kır lokantası yapım işi tamamlanmıştır. 

Muhtelif İşler Projesi-Ziyaretçi Merkezi; engelli erişimi yapılmıştır. 

20.5. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

20.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 69: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

AKSARAY      

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - 100 

KARAMAN      

166 OMGİ 140.000 80.000 80.000 - 100 

KIRIKKALE      

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

KIRŞEHİR      

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - 100 

KONYA      

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - 100 

NEVŞEHİR      

166 OMGİ 140.000 80.000 80.000 - 100 

NİĞDE      

166 OMGİ 70.000 40.000 40.000 - 100 

YOZGAT      

166 OMGİ 140.000 80.000 80.000 - 100 

*OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu 

166 adet OMGİ alımı kapsamında; 

- Aksaray ilinde 1 adet OMGİ,  

- Karaman ilinde 2 adet OMGİ,  

- Kırıkkale ilinde 1 adet OMGİ, 

- Kırşehir ilinde 1 adet OMGİ, 

- Konya ilinde 1 adet OMGİ,  

- Nevşehir ilinde 2 adet OMGİ, 

- Niğde ilinde 1 adet OMGİ, 

- Yozgat ilinde 2 adet OMGİ kurulumu gerçekleştirilmiş olup test çalışmaları devam etmektedir. 2017 

yılı içerisinde muayene ve kabul işlemlerinden sonra hizmete alınacaklardır.  

20.6. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

20.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 70: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

AKSARAY      

Kuraklık Ve Ekstrem 

Şartlara Dayanıklı 

Türlerin Tespiti ve 

Adaptasyonu Projesi 

bakım onarımı 

20.000 20.0000 20.000 3.803 100 

KARAMAN      

Karadağ Entegre 

Rehabilitasyon 

Projesi 

150.000 150.000 150.000 - - 

KIRŞEHİR      

Marjinal (Tuzlu- 

Alkali) ve Rüzgar 
10.000 10.000 10.000 9.523 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Erozyonundan 

Etkilenmiş Alanlarda 

Bazı Baklagil ve 

Buğdaygil Yem 

Bitkilerinin 

Adaptasyonu Projesi 

Deneme Alanı 

Bakımı 

Tuzlu Alkali 

Alanlarda 

Kullanılabilecek Bazı 

Bitki Türlerinin 

Tespiti ve 

Adaptasyonu Projesi 

Bakımı 

20.000 20.000 20.000 18.570 - 

Kuraklık ve Ekstrem 

Şartlara Dayanıklı 

Türlerin Tespiti ve 

Adaptasyonu Projesi 

Bakım Onarımı 

20.000 20.000 20.000 3.803 100 

KONYA      

Rüzgâr Erozyonu 

Risk 

Değerlendirmesi: 

Altınova-Gözlü Tarım 

İşletmesi Örnek 

Çalışması Projesi 

bakım-kurulum-

ölçüm-değerlendirme-

raporlama 

40.000 40.000 40.000 7.100 100 

Humik Asit 

Yapıştırılmış 

Klinoptilolit 

Madeninin Rüzgar 

Perdelerinde 

Kullanılabilecek Bazı 

Bitki Türleri Gelişimi 

Üzerine Etkisi Projesi 

Bakım Onarımı 

10.000 10.000 10.000 - - 

 

Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge’de 2017 yılı IV. Dönem sonu itibariyle 

toplam 49.618 TL harcama yapılmıştır. 

20.7.   TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ (SUEN) 

20.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 71: Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)tarafından gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Dışındaki Projesi 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

“AGRINUPES: Tarımsal 

Faaliyetler Sonucu Su 

Kaynaklarına Karışan 

Pestisit Kalıntılarının 

Yerinde Takibine Yönelik 

720.000 - - - 20 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

‘Immunoflow’ Benzeri 

Testlerin Geliştirilmesi, 

Uygulaması ve Yönetim 

Modeli Araştırması” 

 

“AGRINUPES: Tarımsal Faaliyetler Sonucu Su Kaynaklarına Karışan Pestisit Kalıntılarının 

Yerinde Takibine Yönelik ‘Immunoflow’ Benzeri Testlerin Geliştirilmesi, Uygulaması ve Yönetim 

Modeli Araştırması”; SUEN’in projedeki ilk görevi, pilot saha çalışmasının yapılacağı Konya Kapalı 

Havzası ile ilgili coğrafi, hidrolojik ve kurumsal alanlarda durum tespitine dayalı bir rapor hazırlamaktır. 

Çalışmalarına başlanan söz konusu rapor 2018 Nisan ayında nihai halini alacaktır. Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan hassas bölgeler izleme çalışmaları verileri, 2018 yılında 

kullanıma açılması planlanan "Ulusal Su Bilgi Sistemi" üzerinden yayınlanarak kamu yararına sunulması 

öngörülmektedir. 2018’in ilk dört ayında saha çalışmasının yapılacağı alana dair analiz raporu 

hazırlanacaktır. Bu raporun ardından AB ve Türkiye’de tarımsal kirliliğin önlenmesine yönelik yürürlükte 

olan mevzuatın GZFT analizi yapılarak iyileştirmelere yönelik siyasi tavsiye metni hazırlanacaktır. 

 

21. MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU(MKE) 

21.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 72: MKE’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları   

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

KIRIKKALE      

Yeni Çelikhane Yapımı 269.420.000 77.110.000 77.110.000 69.674.980 100 

Orta Gerilim Elektrik 

Sistemi Yenilemesi 
42.490.000 23.650.000 20.650.000 17.363.642 86 

Patlayıcı Depolarının 

İyileştirilmesi 
16.635.000 14.500.000 500.000 - - 

Küresel Barut Üretimi 

Modernizasyonu 
10.890.000 5.000.000 3.790.000 1.054.218 20 

Hurda ve Gemi Söküm 

Tesislerinin 

Modernizasyonu 

56.840.000 15.275.000 15.275.000 4.291.536 70 

 

Yeni Çelikhane Yapımı; ana ve yardımcı tesislerin inşaat işleri ve makine-ekipman montajı 

tamamlanmış olup işletmeye alma çalışmaları kapsamında soğuk testler tamamlanmıştır. İşletmeye alma 

çalışmaları kapsamında devam eden sıcak test çalışmalarını takiben performans test çalışmalarına 

başlanacaktır.  

Orta Gerilim Elektrik Sistemi Yenilemesi; projenin 2. ve son etabını oluşturan üst yapı işlerinin yapım 

çalışmalarına devam edilmektedir. Mart 2018 içinde orta gerilim hattının devreye alınması 

planlanmaktadır. 

Patlayıcı Depolarının İyileştirilmesi; depoların yapım ruhsatları alınmıştır. 2018 yılı içinde depo 

inşaatlarının yapımına başlanması, 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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Küresel Barut Üretimi Modernizasyonu; daha önce hasara uğrayan tesisin bazı bölümlerinin tadilatını 

ve modernizasyonunu kapsayan proje kapsamında bina tadilat ve makine-teçhizat alımlarına devam 

edilmektedir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Hurda ve Gemi Söküm Tesislerinin Modernizasyonu; mevcut tesisin Avrupa Birliği Çevre 

Mevzuatına uyumu çerçevesinde modernizasyonu tamamlanmış olup hurda makası alımı sözleşmeye 

bağlanmıştır. Projenin 2019 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. 

 

22. SAĞLIK BAKANLIĞI    

22.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.2.2  

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 73: Sağlık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Hastane Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

400 Yataklı Merkez 

Devlet Hastanesi  
110.000.000 48.292.000 48.292.000 27.744.787 92 

KONYA      

Beyşehir Devlet 

Hastanesi 150 Yatak 
46.000.000 9.000.000 10.298.531 10.298.531 97 

 

AKSARAY 

400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi; toplamda 7.615.655,15 TL iş artışına gidilmiştir. İnşaat 

çalışmaları devam etmektedir.  

KONYA 

Konya Beyşehir Devlet Hastanesi (150 Yatak); geçici kabul süreci devam etmektedir. 

Eylem No: BS.2.3  

Eylem Adı: KOP Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 74: Sağlık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Kapsamındaki Diğer Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

AKSARAY      

Gülağaç Toplum Sağlığı 

Merkezi+ Aile Sağlığı 

Merkezi+112 

(T11+4AHB+112 ASH ) 

2.500.000 750.000 750.000 100.000 - 

Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı 

Merkezi 3 AHB 
500.000 250.000 250.000 100.000 - 

Ortaköy Aile Sağlığı 

Merkezi+Toplum Sağlığı 

Merkezi+112 ASH 

(T10+9AHB+112 ASH) 

2.500.000 750.000 750.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

KARAMAN      

Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı 

Merkezi+112 ASHİ ( 9 Hek. 

ASM+112 ASH) 

1.800.000 650.000 650.000 17.000 - 

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı 

Merkezi 6 Hekimlik ASM 
750.000 650.000 650.000 17.000 - 

KONYA      

Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi+ 

112 ASH+Toplum Sağlığı 

Merkezi 

800.000 250.000 250.000 150.000 - 

Akşehir Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 

(9 Hekimlik)+112 ASH 

2.000.000 750.000 750.000 - - 

Beyşehir Toplum Sağlığı 

Merkezi+5-6 hekimli ASM+ 

112 ASH 

2.000.000 750.000 750.000 150.000 - 

Kadınhanı Toplum Sağlığı 

Merkezi+5-6 hekimlik Aile 

Sağlığı Merkezi+ 112 ASH 

2.000.000 750.000 750.000 - - 

Meram Aile Sağlığı Merkezi 

+112 ASH 
1.000.000 500.000 500.000 150.000 - 

Sarayönü-Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 

(5 hekimlik) 112 ASH 

2.500.000 500.000 500.000 - - 

NİĞDE      

Çiftlik ASM+TSM 

(T10+7Hekimlik ASM)+112 

ASH 

2.500.000 750.000 750.000 - 5 

Ulukışla Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı 

Merkezi+112 ASH 

2.500.000 750.000 750.000 - 1 

 

AKSARAY 

Gülağaç Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 (T11+4AHB+112 ASHİ); ihale 

çalışmaları devam etmektedir. 

Merkez Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi 2 AHB; ihale çalışmaları devam etmektedir. 

Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (T10+6AHB+112 ASHİ); 

Belediye tarafından verilen yaklaşık 1.171 m2lik alana yapılması planlanmıştır. Ancak arsa yeterli 

görülmediğinden başka bir arsa için Belediye ile yazışmalar devam etmektedir. Ayrıca merkezde bulunan 

1 nolu ASM’nin bulunduğu alana yapımı da söz konusudur. İhale çalışmaları devam etmektedir. 

KARAMAN 

Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ (9 Hek. ASM+112 ASH); özel proje uygulanacaktır. 

Plankote çalışmaları tamamlanmıştır. Arsanın yola terk işlemleri tamamlanmıştır. Binanın yıkım kararının 

alınması beklenmektedir. Kararın ardından yıkım işlemi, zemin etüt ve özel proje çalışmalarına 

başlanacaktır. 

Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Hekimlik ASM; arsanın tevhid-ifraz-ihtas-yola terk işlemleri, 

plankote çalışmaları tamamlanmış ve zemin etüt raporu hazırlanmıştır. Özel proje uygulanacaktır. İhale 

çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir. 
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KONYA 

Ahırlı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH+Toplum Sağlığı Merkezi; Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 

proje ihalesi yapılmıştır.  

Akşehir Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASH; Sağlık Bakanlığı’na 

tahsisli 2.460 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Beyşehir Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik ASM+ 112 ASH; Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 

proje ihalesi yapılmıştır.  

Kadınhanı Toplum Sağlığı Merkezi+5-6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ 112 ASH; Sağlık 

Bakanlığı’na tahsisli eski hastane binasının bulunduğu (7.131 m2) alana yapılması planlanmaktadır. 

Meram Aile Sağlığı Merkezi +112 ASH; 10 hekimlik ASM olacak şekilde proje revizyonu, zemin etüt, 

yaklaşık maliyet çalışmaları Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Sarayönü-Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (5 hekimlik); Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 

2.821 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

NİĞDE 

Çiftlik ASM+TSM (T10+7Hekimlik ASM)+112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 

tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Hafriyat işleri tamamlanmış ve temel betonu atılmıştır. Perde demir 

imalatı devam etmektedir. 

Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. 

01.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Hafriyat çalışmaları devam etmektedir. 

22.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 75: Sağlık Bakanlığı’nın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

Merkez Cumhuriyet 

Sağlıklı Yaşam Merkezi 
1.850.000 1.250.000 1.250.000 100.000 - 

Merkez Devlet Hastanesi 

Ek Bina (200 yatak) 
80.000.000 8.500.000 8.500.000 - - 

Aksaray Merkez 

Sultanhanı Entegre İlçe 

Hastanesi (10 

Yataklı)+İlçe Sağlık 

Müdürlüğü+Aile Sağlığı 

Merkezi (6 AHB)+112 

ASHİ 

4.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 

Merkez Taşpazar Aile 

Sağlığı Merkezi 9 AHB 
1.250.000 500.000 500.000 100.000 - 

Merkez  Paşacık Aile 

Sağlığı Merkezi+112  

ASH (6 HEK. ASM+112 

ASH) 

2.250.000 500.000 500.000 100.000 - 

KARAMAN      

Ayrancı Entegre İlçe 

Hastanesi (5 yatak) 
5.600.000 1.000.000 1.000.000 - 6 

Başyayla (2 

Hekimlik)ASM+ Lojman 
1.400.000 650.000 650.000 - 30 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Merkez 30 Ünitlik ADSM 

Hizmet Binası 
9.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 

Karaman-Merkez Kırbağı 

10 Nolu Aile Sağlığı 

Merkezi (3-4 AHB) 

250.000 250.000 250.000 16.000 - 

KIRIKKALE      

Bahşılı 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 
415.000 200.000 200.000 - - 

Balışeyh 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 
417.000 200.000 200.000 - - 

Çelebi 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 
417.000 200.000 200.000 - - 

Delice 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 
417.000 200.000 200.000 - - 

Delice Çerikli Aile 

Sağlığı Merkezi (2-3 

Hekimlik)+112 ASHİ 

417.000 200.000 200.000 - - 

Keskin 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 
417.000 200.000 200.000 - - 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Hizmet binası, 112 Acil 

Sağlık İstasyonu, Halk 

Sağlığı Müdürlüğü, ASM 

.TSM ve ADSM (40 

Ünitlik) 

28.000.000 7.500.000 7.500.000 4.656.187 5 

Merkez Aşağımahmutlar 

ASM (2 AHB) 
400.000 100.000 500.000 500.000 - 

Merkez Bağlarbaşı 112 

Acil Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

415.000 200.000 200.000 - - 

Merkez Çalılıöz 

Seyrantepe Mah. Aile 

Sağlığı Merkezi (6 

Hekimlik)+112 ASH 

1.850.000 500.000 500.000 - - 

Merkez Fabrikalar 112 

Acil Sağlık İstasyonu 112 

ASH 

417.000 200.000 200.000 - - 

Merkez Gündoğdu Aile 

Sağlığı Merkezi 4 

Hekimlik ASM 

750.000 350.000 350.000 - 90 

Merkez Sanayi Mah. 2 

Nolu Aile Sağlığı 

Merkezi+112 ASH 

(4AHB+112 ASH) 

1.500.000 500.000 500.000 270.000 - 

Yahşihan  Aile Sağlığı 

Merkezi+Toplum Sağlığı 

Merkezi 4 Hekimlik 

ASM+ T11 

275.000 275.000 275.000 - - 

Yahşihan 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH 
417.000 200.000 200.000 - - 

KIRŞEHİR      

Akçakent Merkez 112 

Acil Sağlık İstasyonu 

(112 ASH) 

417.000 200.000 237.500 237.500 - 

Kaman Devlet Hastanesi 

(75 Yatak) 
20.500.000 8.185.000 8.185.000 5.913.994 98 

Kaman Gaffar 112 Acil 

Sağlık İstasyonu (112 

ASH) 

417.000 200.000 200.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Kaman Yenimahalle Aile 

Sağlığı Merkezi+112 Acil 

Sağlık İstasyonu (6 

AHB+112) 

800.000 250.000 250.000 - - 

Devlet Hastanesi Ek Bina 

(150 yatak kapasiteli) 
60.000.000 6.500.000 6.500.000 - - 

Merkez Ahi Evran Aile 

Sağlığı Merkezi+112 Acil 

Sağlık İstasyonu (8 

AHB+112) 

1.850.000 750.000 750.000 - - 

Merkez Aşıkpaşa 112 

Acil Sağlık İstasyonu 

(112 ASH) 

417.000 200.000 200.000 - - 

Merkez Halk Sağlığı 

Müdürlüğü+Halk Sağlığı 

Laboratuarı+112 ASHİ 

(HSL (L2)+Hizmet 

Binası) 

4.000.000 750.000 750.000 - 100 

Merkez Sağlıklı Yaşam 

Merkezi 
1.950.000 750.000 750.000 - - 

Merkez Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı 

Merkezi(8 AHB)+112 

Acil Sağlık İstasyonu 

2.500.000 750.000 750.000 - - 

Mucur Solaklı  112 Acil 

Sağlık İstasyonu (112 

ASH) 

415.000 200.000 200.000 - - 

KONYA      

Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet 

Baysal Aile Sağlığı 

Merkezi 

1.850.000 350.000 350.000 - - 

Akşehir-Çakıllar Aile 

Sağlığı Merkezi (2 

Hekimlik) 

250.000 250.000 250.000 - - 

Beyşehir 1 Nolu Aile 

Sağlığı Merkezi (4 

Hekimlik)+112 ASH 

850.000 350.000 350.000 - - 

Çumra Alibeyhüyüğü 

Aile Sağlığı Merkezi (2 

Hekimlik) 

500.000 250.000 250.000 - - 

Ereğli-Belkaya Aile 

Sağlığı Merkezi (3 

Hekimlik) 

500.000 250.000 250.000 - - 

Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezi 20 ünit 
8.879.500 3.500.000 3.500.000 2.294.537 12 

Hadim Entegre İlçe 

Hastanesi Ek Bina 15 

Yatak +Renovasyon 

7.560.000 1.000.000 1.151.606 1.151.606 98 

Hüyük Devlet Hastanesi 

20 Yatak 
10.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1 

Ilgın- Fatih Sağlıklı 

Yaşam Merkezi 
1.850.000 750.000 750.000 - - 

Karapınar Aile Sağlığı 

Merkezi (6 Hekimlik) 

+112 ASH 

1.000.000 250.000 250.000 - - 

AMATEM 60 Yatak 8.500.000 4.500.000 4.500.000 - - 
Karatay-İsmil Aile 

Sağlığı Merkezi+112 

ASHİ 

600.000 350.000 350.000 150.000 - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Karatay 12 Nolu 

Uluırmak Aile Sağlığı 

Merkezi (10 

Hekimlik)+112 ASHİ 

752.000 2.000 502.000 - - 

Kulu Celep Sağlık Evi 225.000 225.000 225.000 - - 

Kulu Dipdede Sağlık Evi 250.000 250.000 250.000 - - 

ÇEMATEM 15 Yatak 3.000.000 1.500.000 1.500.000 - - 
Meram Hadimi Göçmen 

Sağlığı Merkezi (8  

Hekimlik) 

752.000 2.000 502.000 - - 

İl Sağlık 

Müdürlüğü,Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreterliği, Selçuklu 

Halk Sağlığı Müdürlüğü 

Hizmet Binası+112 ASHİ 

21.000.000 5.000.000 5.000.000 - 3 

Merkez Numune 

Hastanesi Yeni Blok 400 

Yatak (600 Yatak 

Kapasiteli) 

143.000.000 28.000.000 28.000.000 22.310.574 94 

Selçuklu Sağlıklı Yaşam 

Merkezi 9AHB 
2.500.000 750.000 750.000 150.000 - 

Tuzlukçu Entegre İlçe 

Hastanesi(10 Yatak 

kapasiteli) 

5.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 

Yunak Aile Sağlığı 

Merkezi (5-6 

AHB)+TSM+112 ASHİ 

1.250.000 250.000 250.000 150.000 - 

NEVŞEHİR      

Acıgöl Entegre İlçe 

Hastanesi 10 Yatak 
5.000.000 3.018.000 3.018.000 - 100 

Eskili Mah 112 ASHİ 417.000 200.000 200.000 - - 

Gülşehir Entegre İlçe 

Hastanesi 10 Yatak 
4.700.000 3.220.000 3.220.000 - 100 

Kozaklı Aile Sağlığı 

Merkezi (6AHB)  
1.500.000 750.000 750.000 - - 

Dr. İ. Şevki Atasagun 

Devlet Hastanesi Ek Bina 

(100 ytk)+ 25 Ünit 

ADSM 

46.000.000 4.600.000 4.600.000 - 1 

Merkez 112 Acil Sağlık 

İstasyonu 112 ASH (1 

etap) 

417.000 200.000 200.000 - - 

Merkez Halk Sağlığı 

Müdürlüğü + TSM Özel 

Tip 

14.000.000 2.000.000 2.000.000 1.884.346 14 

NİĞDE      

Altunhisar Merkez 112 

Acil Sağlık İstasyonu 
417.000 100.000 100.000 - 5 

Çamardı Merkez 112 Acil 

Sağlık İstasyonu 
417.000 100.000 100.000 - 15 

Devlet Hastanesi Ek 

Hizmet Binası 400 

Yatak+35 Ünit ADSM 

160.000.000 0 0 - - 

Merkez 6 No'lu Alay Acil 

Sağlık İstasyonu 
417.000 100.000 100.000 - 10 

Merkez 1 Nolu Sağlıklı 

Yaşam Merkezi+112 

ASH 

1.800.000 750.000 750.000 - - 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

YOZGAT      

Akdağmadeni Aile 

Sağlığı Merkezi+Toplum 

Sağlığı Merkezi+112 

ASH 

2.000.000 300.000 300.000 - - 

Aydıncık  Entegre 

Hastanesi 10 Yataklı 
5.000.000 1.000.000 1.000.000 - - 

Çayıralan Aile Sağlığı 

Merkezi+Toplum Sağlığı 

Merkezi (4 Hekimlik ) 

1.500.000 1.250.000 1.250.000 - - 

Kadışehri Kabalı Sağlık 

Evi 
250.000 250.000 250.000 - - 

Merkez Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi 20 Ünit 

(28 Ünit Kapasiteli) 

14.500.000 5.500.000 5.500.000 - 10 

Merkez Sağlık Kompleksi 

(Halk Sağ. Müd. + TSM +  

6 Hekimlik ASM) 

13.000.000 4.500.000 4.500.000 4.001.598 45 

Merkez Aile Sağlığı 

Merkezi (8 Hekimlik) 
1.850.000 1.250.000 1.250.000 - - 

Saraykent Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı 

Merkezi (T11+6 AHB ) 

2.500.000 1.250.000 1.250.000 - - 

Sarıkaya Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı 

Merkezi (7 Hekim)+112 

ASH 

2.500.000 1.250.000 1.250.000 - - 

Sorgun Toplum Sağlığı 

Merkezi+Aile Sağlığı 

Merkezi (T8+ 

6AHB)+112 ASHİ 

2.500.000 1.250.000 1.250.000 - - 

Şefaatli Devlet Hastanesi 

25 yatak 
10.000.000 2.600.000 2.600.000 - 100 

Yerköy Aile Sağlığı 

Merkezi (4 Hekimlik ) 
850.000 200.000 200.000 - - 

 

AKSARAY 

Merkez Cumhuriyet Sağlıklı Yaşam Merkezi; uygulama yapılacak arsadaki, ağaçlandırma alanının 

iptali için Belediye ile yazışmalar sürdürülmektedir. İhale çalışmaları devam etmektedir. 

Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina (200 yatak); İnşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı yeni 

hastanenin bulunduğu alana yapılması planlanmaktadır. Projenin ihalesi 21.06.2017’de yapılmıştır. 

Aksaray Merkez Sultanhanı Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı)+İlçe Sağlık Müdürlüğü+Aile 

Sağlığı Merkezi (6 AHB)+112 ASHİ); proje ihalesi 18.07.2017 tarihinde yapılmıştır. 5 yatak kapasiteli 

olan yatırım 10 yatağa çıkarılmış ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü binası eklenerek proje revize edilmiştir. 

Merkez Taşpazar Aile Sağlığı Merkezi 9 AHB; 9 AHB yapılması uygun görülmüştür. İhale çalışmaları 

devam etmektedir. 

Merkez Paşacık Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (6 Hek. ASM+112 ASH); inşaat çalışmaları 988 m2’lik 

alanda gerçekleştirilecektir. İhale çalışmaları devam etmektedir. 

KARAMAN 

Ayrancı Entegre İlçe Hastanesi (5 yatak); inşaat çalışmaları devam etmektedir. 
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Başyayla (2 Hekimlik)ASM+ Lojman; inşaatın devam etmesi risk oluşturduğundan İl Özel İdare 

tarafından yatırım için yeni yer bulunması kararı alınmıştır. Yatırımın mevcut ASM+TSM binasının 

bulunduğu taşınmaz üzerine yapılması uygun görülmüştür. Yapılması planlanan yeni binanın, Toplum 

Sağlığı Merkezi, 2 Hekimlik ASM, 112 ASHİ ve Lojman Binasını kapsayacak şekilde yeniden 

değerlendirilmesi ve projenin revize edilmesi Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilmiş olup 

değerlendirilmektedir. 

Merkez 30 Ünitlik ADSM Hizmet Binası; mevcut eski Karamanoğlu Mehmet Bey KDÇ Hastanesinin 

bulunduğu boş alana yapımı planlanmaktadır. Yatırıma TSM+ASM+İl Ambulans Servisi 

Başhekimliği+İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 20 yataklı gebe izleme misafirhanesi eklenmesi uygun 

görülmüştür. Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.  

Merkez Kırbağı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (3-4 AHB); tip proje uygulanacaktır. İhale çalışmaları İl 

Özel İdare tarafından yürütülmektedir. 

KIRIKKALE 

Bahşılı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; revize tip proje uygulanacaktır. Zemin etüdü yapılmıştır.  

Balışeyh 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

Çelebi 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

Delice 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 10.000 m2 arsaya yapılması 

planlanmaktadır. Tip proje uygulanacaktır. Zemin etüdü yapılmıştır. 

Delice Çerikli Aile Sağlığı Merkezi (2-3 Hekimlik)+112 ASHİ; zemin etüdü gerçekleştirilmiştir. 

Keskin 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır.      

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 

ASM, TSM ve ADSM (40 Ünitlik); 04.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Temel betonu atılmış 

olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.  

Merkez Aşağımahmutlar ASM (2 AHB); tip proje uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesinin 

yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü gerçekleştirilmiştir.    

Merkez Bağlarbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. 

Merkez Çalılıöz Seyrantepe Mah. Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik)+112 ASH; revize tip proje 

uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü yapılmıştır. Proje 

çalışmaları devam etmektedir. 

Merkez Fabrikalar 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Proje çalışmaları 

devam etmektedir. 

Merkez Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM; inşaat çalışmaları devam etmektedir.   

Merkez Sanayi Mah. 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH (4AHB+112 ASH); tip proje 

uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır. Zemin etüdü gerçekleştirilmiştir. Proje 

çalışmaları devam etmektedir. 

Yahşihan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi 4 Hekimlik ASM+ T11; tip proje 

uygulanacaktır. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Zemin etüdü 

gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir. 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

101 
 

Yahşihan 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH; tip proje uygulanacaktır. Zemin etüdü yapılmıştır.  

KIRŞEHİR 

Akçakent Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); 14.09.2017’de İl Özel İdaresi tarafından 

ihalesi yapılmıştır. Değerlendirme aşamasındadır. 

Kaman Devlet Hastanesi (75 Yatak); yüklenici geçici kabul dilekçesini vermiştir. Sağlık Bakanlığı 

tarafından Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi düzenlenerek idareye teslim edilmiştir. Oluşturulacak 

komisyonla geçici kabul çalışmalarına başlanacaktır.     

Kaman Gaffar 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); arsa temini çalışmaları devam etmektedir. 

Kaman Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (6 AHB+112); arsa temini 

çalışmaları devam etmektedir. 

Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Bina (150 yatak kapasiteli); eski Devlet Hastanesi binası yerine 

yapılması planlanmaktadır. 150 yatak kapasiteli olarak yapılacaktır. Söz konusu Devlet Hastanesi’nin 

yıkım kararı alınmış, yıkım çalışmalarına başlanılmıştır.  

Merkez Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu (8 AHB+112); mevcut taşınmazın 

yıkım kararı çıkmış olup yıkım çalışmaları başlatılacaktır.  

Merkez Aşıkpaşa 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); arsa üzerinde eski Sağlık Ocağı binası mevcut 

olup, eski binanın yıkım kararı alınmıştır. Bina yıkılarak yerine yapılacaktır.  

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuarı+112 ASHİ (HSL (L2)+Hizmet Binası); 

arsa konusunda sorun olduğundan yer teslimi yapılamamıştır. Alternatif olarak Kayabaşı Mh. 2441 Ada 

4 Parsel 35.000 m2 yüzölçümlü arsanın uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte ve 

proje revizyonu düşünülmektedir.   

Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi; tip projenin arsaya oturması için Belediye'den emsal değer 

yükseltilmesi gerekmektedir. Yazışmalar devam etmektedir. 

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+112 Acil Sağlık İstasyonu; revize 

tip proje uygulanacaktır. Arsa çalışmaları devam etmektedir. 

Mucur Solaklı 112 Acil Sağlık İstasyonu (112 ASH); arsa çalışmaları devam etmektedir. 

KONYA 

Akşehir-2 Nolu Hacı İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi; Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 1.154 m2 alana 

yapılması planlanmaktadır.     

Akşehir-Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik); 864 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Beyşehir 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik)+112 ASH; arsa-imar ve hukuki bilgi-belgeleri 

hazırlanarak Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Yatırım programında 2 Hekimlik ASM+112 ASHİ 

ismiyle yer alan yatırımın, 5-6 Hekimlik ASM+112 ASHİ olarak revize edilmesi uygun görülmüştür. 

Çumra Alibeyhüyüğü Aile Sağlığı Merkezi (2 Hekimlik); 2.886 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Ereğli-Belkaya Aile Sağlığı Merkezi (3 Hekimlik); mevcut Belkaya ASM binası yıkılarak yerine yenisi 

yapılacaktır. 

Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 ünit; 10.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılması yapılmıştır. 

İnşaat çalışmaları devam etmektedir.    
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Hadim Entegre İlçe Hastanesi Ek Bina 15 Yatak +Renovasyon; inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. 

Ekim ayı sonu kabulü yapılması planlanmaktadır. 

Hüyük Devlet Hastanesi 20 Yatak; 04.08.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Şerhli yer teslimi 

yapılmıştır. Arsa sorunu çözüldükten sonra fiili yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi 400 gündür. 

Ilgın Fatih Sağlıklı Yaşam Merkezi; mevcut 1 Nolu Fatih ASM binası yıkılarak yerine yenisi 

yapılacaktır. 

Karapınar Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik) +112 ASH; 1.957 m2 arsanın tahsis işlemleri 

tamamlanmıştır. Arsa-imar ve hukuki bilgi-belgeleri hazırlanarak Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

AMATEM 60 Yatak; 756 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Karatay-İsmil Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)+112 ASHİ; proje ihalesi Halk Sağlığı Müdürlüğü 

tarafından yapılmıştır. Proje çalışmalarını takiben ihalesi gerçekleştirilecektir. 

Karatay 12 Nolu Uluırmak Aile Sağlığı Merkezi (10 Hekimlik)+112 ASHİ; Sağlık Bakanlığı’na 

tahsisli 1.592 m2 arsaya yapılacaktır. Proje ihalesini Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Proje 

çalışmalarını takiben ihalesi gerçekleştirilecektir. 

Kulu Celep Sağlık Evi; 6.270 m2 arsa içerisinde yer alan mevcut Sağlık Evi’nin bulunduğu alana 

yapılması planlanmaktadır. Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 

Kulu Dipdede Sağlık Evi; Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 1.241 m2 yüzölçümlü alana yapılması 

planlanmaktadır.    

ÇEMATEM 15 Yatak; 756 m2 arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Meram Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); 2017 yılında yatırım programına alınmıştır.  

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı 

Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHİ; ilgili Belediyeden inşaat ruhsatı alınamamıştır. Belediyenin 

talebi üzerine yeniden zemin etüt çalışması yapılmaktadır. Temel kazısı yapılmıştır. İnşaat ruhsatı 

alınamadığından inşaat iki ay süreyle durmuştur.   

Merkez Numune Hastanesi Yeni Blok 400 Yatak (600 Yatak Kapasiteli); inşaat devam etmektedir. 

Yükleniciye 30.11.2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir. 2017 Aralık ayı itibari ile tamamlanması 

planlanmaktadır. 

Selçuklu Sağlıklı Yaşam Merkezi 9AHB; 1.953 m2 alana yapılması planlanmaktadır. 

Tuzlukçu Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak kapasiteli); 11.08.2017 tarihinde sözleşmesi 

imzalanmıştır. İşin süresi 150 gündür. 

Yunak Aile Sağlığı Merkezi (5-6 AHB)+TSM+112 ASHİ; Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 

yürütülen proje revizyonu, zemin etüt, yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. 

NEVŞEHİR 

Acıgöl Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 18.08.2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat 

tamamlanmıştır. 

Eskili Mah 112 ASHİ; tip proje uygulanacaktır. Proje revizyon çalışmaları devam etmektedir. 

Gülşehir Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak); 18.06.2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak inşaat 

tamamlanmıştır. 
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Kozaklı Aile Sağlığı Merkezi (6 AHB) ; tip proje uygulanacaktır. Mevcut arsa üzerindeki eski sağlık 

ocağının yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra ihalesi yapılacaktır. 

Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Ek Bina (100 ytk)+ 25 Ünit ADSM; 07.08.2017 

tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 15.08.2017 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. Mevcut hastane alt 

yapı tesisatları yeni yapılacak hastane temeli kazı sınırları içinde kaldığından deplase işlemleri 

gerçekleştikten sonra fiili yer teslimi yapılacaktır. Deplase işlemlerini İl Sağlık Müdürlüğü Belediye 

üzerinden yaptırmayı planlamaktadır. 

Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu 112 ASH (1 etap); tip proje uygulanacaktır. Nevşehir Belediyesi 

encümen kararı ile arsa sağlık tesisi alanına dönüştürülmüş olup, askı süreci beklenilmektedir. 21 Ağustos 

2017 tarihinde ilan süreci tamamlandıktan sonra ihale işlemleri İl Özel İdaresi tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM Özel Tip; inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.   

NİĞDE 

Altunhisar Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer 

teslimi yapılmış ve temel betonu atılmıştır. Perde demir imalatı devam etmektedir.    

Çamardı Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu; revize tip proje uygulanacaktır. 01.08.2017 tarihinde yer 

teslimi yapılmıştır. Zemin kat tabliye kalıp imalatı devam etmektedir. 

Niğde Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası 400 Yatak+35 Ünit ADSM; 68.526,62 m² Sağlık 

Bakanlığı’na tahsisli taşınmaz üzerinde bulunan mevcut 300 yataklı hastanenin bahçesindeki otopark 

alanı (boş alan) yerine 400 yataklı ek bina, mevcut hastanenin acil servisinin bitişiğinde bulunan Sağlık 

Bakanlığı’na tahsisli 9.551,50 m² taşınmaz (boş alan) üzerine ise 35 Ünit ADSM yapılması planlanmıştır. 

Projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, 2017 yılı Kasım ayı içerisinde proje ihalesinin yapılması 

planlanmaktadır. 

Merkez 6 Nolu Alay Acil Sağlık İstasyonu; tip proje uygulanacaktır.  01.08.2017 tarihinde yer teslimi 

yapılmıştır. Bodrum kat tabliye betonu atılmıştır. 

Merkez 1 Nolu Sağlıklı Yaşam Merkezi+112 ASH; projesi çizilmiş olup, yaklaşık maliyet çalışmaları 

devam etmektedir. 

YOZGAT 

Akdağmadeni Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi+112 ASH; eski Akdağmadeni Devlet 

Hastanesi arsasına yapılması planlanmaktadır. Bakanlık yıkım komisyonunun kararı beklenmektedir. 

Aydıncık Entegre Hastanesi (10 Yataklı); 20/09/2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 20/10/2017 

tarihinde yer tesliminin yapılması planlanmaktadır. 

Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); eski devlet hastanesinin 

yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Tip proje uygulanacak olup ihale dokümanları İl Özel 

İdaresi’ne gönderilmiştir. 

Kadışehri Kabalı Sağlık Evi; Kadışehri ilçesi Kabalı Mevkiinde Sağlık Bakanlığı’na tahsisli boş 

arsaya yapılması planlanmaktadır. 

Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 20 Ünit (28 Ünit Kapasiteli); 07.07.2017 tarihinde inşaat yapım 

ruhsatı alınarak işe başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. 
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Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağ. Müd. + TSM +  6 Hekimlik ASM); 2017 yılı Nisan ayında 

olarak çalışmalara başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.     

Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 Hekimlik); Merkez 5 Nolu ASM'nin yıkılarak yerine yapılması 

planlanmaktadır. Yıkım Komisyon kararı beklenmektedir. Tip proje uygulanması planlanmaktadır.  

Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T11+6 AHB); Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 

2.695 m² arsada yapılması planlanmakta iken tip projelerinin bu arsaya uymaması nedeniyle yeni arsa 

arayışı devam etmektedir.   

Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (7 Hekim)+112 ASH; tip proje uygulanması 

planlanmaktadır. Sarıkaya 1 Nolu ASM lojmanı yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır.  

Sorgun Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi (T8+ 6AHB )+112 ASHİ; eski Sorgun Devlet 

Hastanesi bahçesine yapılması planlanmakta iken tip projelerinin bu arsaya uymaması nedeniyle yeni arsa 

arayışı devam etmektedir.  

Şefaatli Devlet Hastanesi (25 yatak); 21.02.2017 tarihinde geçici kabulü onaylanmıştır.  

Yerköy Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimlik); Verem Savaş Derneği’ne ait arsaya yapılması 

planlanmaktadır. Ancak, arsa bulunması halinde, yine aynı ilçede nüfus yoğunluğu daha fazla olan bir 

mahalleye yapılması düşünülmektedir. Tip proje uygulanması planlanmaktadır. 

 

23. TOKİ 

23.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 76: TOKİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

AKSARAY           

Merkez İlçesi Sultanhanı 

Beldesi  157 Adet Konut 

ve 1 Adet Büfe İnşaatları 

İle Altyapı ve Çevre 

Düzenleme  

15.119.000 10.885.680 10.885.680 9.740.009 52 

Merkez İlçesi Zafer 

Mahallesi 807 Adet 

Konut, 2 Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatları İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi’ 

74.800.000 38.148.000 27.484.863 27.484.863 29 

Güzelyurt İlçesi 

Yenimahalle 124 Adet 

Konut ve 1 Adet Büfe 

İnşaatları İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi 

11.660.000 4.897.200 6.636.101 6.636.101 29 

KARAMAN          

Doğukışla Vadisi Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 1.Etap 450 Adet 

Konut, Alışveriş Merkezi, 

Restoran, Sosyal Tesis ve 

Kapalı Otopark İnşaatı İle 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

49.919.000 25.458.690 21.162.603 21.162.603 42 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

Merkez İlçesi Kırbağ 

Mahallesi 998 Adet 

Konut, 1 Adet Camii ve 1 

Adet Ticaret Merkezi 

İnşaatı ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi 

İnşaatı İşi 

79.722.000 41.455.440 24.280.135 24.280.135 91 

Organize Sanayi Bölgesi 

Çalışanları Toplu Konut 

Projesi 428 Adet Konut 

ve 32 Derslikli İlköğretim 

Okulu İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İkmal 

İşi 

33.433.000 26.746.400 26.746.400 22.936.898 92 

Merkez İlçesi Kırbağ 

Mahallesi 515 Adet 

Konut İnşaat ile Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi 

54.845.000 32.358.550 24.577.648 24.577.648 45 

KIRIKKALE          

Merkez İlçesi Yuva 

Mahallesi 927 Adet 

Konut, 2 Adet Cami, 1 

Adet 24 Derslikli 

İlköğretimokulu, 3 Adet  

Ticaret Merkezi İnşaatları 

İle Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

113.244.000 53.224.680 53.224.680 53.224.680 - 

Delice İlçesi, Karabekir 

Köyü 88 Adet Konut, 1 

Adet Ticaret Merkezi ve 

Bağcılar (Çerikli) 78 Adet 

Konut, 1 Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

19.969.777 12.780.657 12.780.657 9.259.584 87 

Keskin İlçesi Bozkurt 

Mahallesi 126 Adet 

Konut, 1 Adet Ticaret 

Merkezi, 1 Adet Cami 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

15.144.000 9.086.400 13.478.000 13.478.000 89 

Balışeyh İlçesi Balışeyh 

Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 

Nolu Parsel 2.Etap 128 

Adet Konut ve Büfe 

İnşaatı ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi. 

13.973.000 1.298.930 7.002.896 7.002.896 93 

Merkez İlçesi 

Yenimahalle 1. Etap 2. 

Kısım 387 Adet Konut, 1 

Adet Cami, 1 Adet 24 

Derslikli İlkokul 7 

Dükkanlı Ticaret Merkezi 

63.700.000 35.672.000 35.173.566 5.173.566 92 

KIRŞEHİR          

Merkez İlçesi, Kayabaşı 

Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Projesi 1126 

Adet Konut, 1 Adet Aile 

Sosyal Tesisi İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlenmesi İşi 

122.755.000 50.329.550 58.897.684 58.897.684 48 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

Akpınar İlçesi 3. Etap 141 

Adet Konut, 1 Adet 

Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

15.966.000 4.789.800 2.229.938 2.229.938 14 

Kaman İlçesi, Sarıuşağı 

Mahallesi 2. Etap 224 

Adet Konut İnşaatı ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

31.861.000 8.921.080 4.268.353 4.268.353 13 

KONYA          

Meram İlçesi, Gödene 

Mahallesi 509 Adet 

Konut İnşaatı ile Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi 

46.728.000 25.700.000 25.700.000 21.051.829 98 

Cihanbeyli İlçesi 126 

Adet Konut, 1 Adet 

Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

11.464.880 4.081.497 4.081.497 3.098.111 98 

Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Toplu Konut 

Projesi 405 Adet Konut, 

1'er Adet Cami, Ticaret 

Merkezi ve 24 Derslik 

İlköğretim Okulu İnşaatı 

İle Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi  

88.434.000 44.966.400 44.966.400 695.035 4 

Beyşehir İlçesi 2. Etap 

469 Konut, 1’er Adet 

Cami, Ticaret Merkezi, 

Sosyal Tesis İnşatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

60.652.000 31.354.000 32.431.386 32.431.386 89 

Kadınhanı İlçesi 4. Etap 

166 Adet Konut, 1 Adet 

Cami ve 1 Adet Ticaret 

Merkezi İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

17.990.000 10.794.000 12.086.212 12.086.212 90 

Beyşehir İlçesi Huğlu 

Mahallesi 99 Adet Konu 

ve 1 Adet Ticaret Merkezi 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

10.440.000 7.934.400 7.934.400 5.393.893 52 

Meram İlçesi Gödene 

Mahallesi 804 Adet 

Konut, 1 Adet Ticaret 

Merkez-Ofis Binası ve 1 

Adet Camii İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

108.265.000 47.710.000 47.710.000 39.244.627 79 

Sarayönü İlçesi 3. Etap 

883 Adet Konut, 1 Adet 

Cami, 1 Adet Sosyal 

Tesis, 1 Adet 2 Dükkânlı 

ve 1 Adet 5 Dükkânlı 

Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

84.600.000 42.300.000 42.300.000 31.210.924 37 

Akören İlçesi, Ağalar 

Mahallesi 157 Adet 
20.401.020 11.220.561 11.220.561 5.636.212 28 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

Konut ve 1 Adet 3 

Dükkânlı Ticaret Merkezi 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi  

Bozkır İlçesi, Demirasaf 

Mahallesi 112 Konut ve 4 

Dükkanlı Ticaret Merkezi 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

13.789.000 6.342.000 6.342.000 2.902.622 18 

Derbent İlçesi 47 Adet 

Konut İnşaatı ile Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi 

5.608.000 4.710.720 4.710.720 1.520.030 23 

Ilgın İlçesi 863 Adet 

Konut, 20 Adet Dükkan 

ve 1 Adet 16 Derslikli 

İlköğretim Okulu İnşaatı 

İle Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

96.159.380 - 603.642 603.642 98 

Altınekin İlçesi 204 

Konut İnşaatı İle Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi 

19.190.000 230.280 1.915.046 1.915.046 99 

Akören İlçesi, Ağalar 

Mahallesi 157 Adet 

Konut ve 1 Adet 3 

Dükkanlı Ticaret Merkezi 

İnşaatları İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

20.401.020 11.220.561 11.220.561 5.636.212 28 

Hadim İlçesi 167 Adet 

Konut ve 1 Adet Büfe, 

Taşkent İlçesi 108 Adet 

Konut ve 1 Adet Büfe 

İnşaatları İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İkmal 

İşi 

26.666.000 5.333.200 1.980.941 1.980.941 97 

NEVŞEHİR      

Avanos İlçesi, Aydın 

Mahallesi 324 Adet 

Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı 

Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi. 

45.350.000 14.512.000 14.512.000 12.880.906 28 

NİĞDE          

Merkez Efendibey 

Mahallesi Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim 

Alanı Genel Altyapı ve 

Rekreasyon Alanları 

Yapım İnşaatı İşi 

44.000.000 32.120.000 32.120.000 29.031.349 74 

Efendibey Mahallesi 

Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Projesi 2. Etap 2. 

Bölge 786 Adet Konut ve 

48 Adet Dükkân İnşaatı 

ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi  

84.595.000 33.838.000 33.838.000 29.561.909 90 

Efendibey Mahallesi 

Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Projesi 2. Etap 1. 

Bölge 853 Adet Konut ve 

1 Adet Cami İnşaatı ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi  

99.663.000 36.375.310 36.375.310 33.084.223 91 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

Bor İlçesi Cumhuriyet 

Mahallesi 157 Adet 

Konut, 1 Adet 3 Dükkânlı 

Ticaret Merkezi, 1 Adet 

Cami ve Şadırvan 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenleme 

16.600.000 8.964.000 9.890.475 9.890.475 60 

Ulukışla İlçesi 2. Etap 

531 Adet Konut, 1 Adet 

Cami, 1 Adet 4 Dükkânlı 

Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

49.919.000 25.458.690 25.458.690 20.330.735 40 

YOZGAT          

Sorgun İlçesi; Karşıyaka 

Mahallesi 158 Adet 

Konut, 1 'er Adet Büfe ve 

Su Deposu; Agahefendi 

Mahallesi 1462 Ada 1 

Parsel 600 Kişilik Camii 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

12.709.611 2.261.700 2.261.700 397.997 99 

Boğazlıyan Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 285 Adet Konut, 1 

Adet Belediye Binası, 1 

Adet Kültür Merkezi 

Binası, 3 Adet Ticari Blok 

İnşaatı ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

33.330.000 4.332.900 4.332.900 3.289.920 97 

Yenifakılı İlçesi, 

Düzünbaşı Mevkii, 80 

Adet Konut, 1 Adet Büfe, 

1 Adet Camii İnşaatı ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

8.210.000 4.597.600 4.597.600 4.570.615 97 

Aydıncık İlçesi 94 Adet 

Konut, 1 Adet Büfe ve 1 

Adet Camii İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İnşaatı İşi 

11.258.000 5.629.000 5.629.000 3.891.660 98 

Akdağmadeni İlçesi 

Oluközü Köyü 124 Adet 

Konut ve 1 Adet 4 

Dükkânlı Ticaret Merkezi 

İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi 

14.789.000 8.133.950 8.133.950 5.339.800 36 

Merkez İlçesi Medrese 

Mah. Kentsel Dönüşüm 

ve Gelişim Projesi 297 

Adet Konut, 9 Adet 

Ticaret Merkezi ve 1 Adet 

Cami İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi 

56.200.000 30.426.680 30.426.680 28.359.678 74 

Yenifakılı İlçesi 4.Etap 

224 Adet Konut, 1 Adet 

Ticaret Merkezi, 1 Adet 

Cami İnşaatı İle Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi 

28.324.444 4.248.666 4.248.666 1.282.793 5 

Saraykent İlçesi 86 

Konut, 1 adet Ticaret 
8.225.000 - 493.682 493.682 98 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

Merkezi İnşaatı ile 

Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi 

AKSARAY 

Merkez İlçesi Sultanhani Beldesi 157 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenleme; ruhsatlar alınmıştır. Montaj işleri devam etmektedir. 

Merkez İlçesi Zafer Mahallesi 807 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi; ruhsatlar alınmış olup kaba ve ince imalatlar devam etmektedir. 

Güzelyurt İlçesi Yenimahalle 124 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi; geçici kabulü yapılmıştır. Hak sahiplerine konut teslimleri devam etmektedir.  

KARAMAN 

Doğukışla Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 450 Adet Konut, Alışveriş Merkezi, 

Restoran, Sosyal Tesis ve Kapalı Otopark İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme 

imalatlar büyük oranda tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir. 

Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 998 Adet Konut, 1 Adet Camii ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı 

ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi; betonarme ve ince imalatlar büyük oranda 

tamamlanmıştır. İnce imalatlar devam etmektedir.  

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Çalışanları Toplu Konut Projesi 428 Adet Konut ve 32 Derslikli 

İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; geçici kabul sürecindedir. 

Merkez İlçesi Kırbağ Mahallesi 515 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; 

betonarme ve ince imalatlar devam etmektedir. 

 KIRIKKALE 

Merkez İlçesi Yuva Mahallesi 927 Adet Konut, 2 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 

3 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; yer teslimi yapılmış olup 

hafriyat ve mobilizasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Delice İlçesi, Karabekir Köyü 88 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Bağcılar (Çerikli) 78 Adet 

Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatları 

bitmiş olup, ince imalatlar devam etmektedir. 

Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları 

İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatları bitmiş olup, ince imalatlar devam 

etmektedir. 

Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 470 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel 2.Etap 128 Adet Konut ve Büfe İnşaatı 

İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatları bitmiş olup, ince imalatlar devam 

etmektedir. 

Merkez İlçesi Yenimahalle 1. Etap 2. Kısım 387 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 24 Derslikli 

İlkokul 7 Dükkanlı Ticaret Merkezi; geçici kabulü yapılmış olup hak sahiplerine teslim edilmiştir. 
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KIRŞEHİR 

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1126 Adet Konut, 1 Adet 

Aile Sosyal Tesisi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi; inşaat çalışmaları devam 

etmektedir. 

Akpınar İlçesi 3. Etap 141 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Kaman İlçesi, Sarıuşağı Mahallesi 2. Etap 224 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 

İşi; inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

KONYA 

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 509 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; 

projenin geçici kabulü yapılmıştır. 

Cihanbeyli İlçesi 126 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi; projenin geçici kabulü yapılmıştır. 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Toplu Konut Projesi 405 Adet Konut, 1'er Adet Cami, 

Ticaret Merkezi ve 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi;  

betonarme imalatlar devam etmektedir. 

Beyşehir İlçesi 2. Etap 469 Konut, 1’er Adet Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis İnşatları ile 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatları devam etmektedir.  

Kadınhanı İlçesi 4. Etap 166 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; proje tamamlanma aşamasındadır. 

Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi 99 Adet Konu ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi; imalatları devam etmektedir. 

Meram İlçesi Gödene Mahallesi 804 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkez-Ofis Binası ve 1 Adet 

Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat %99 seviyesine gelmiştir.  

Sarayönü İlçesi 3. Etap 883 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet 2 Dükkânlı ve 1 

Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatları devam 

etmektedir.  

Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar tamamlanmıştır. 

Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi 112 Konut ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi; tünel kalıp imalatı bitmiş olup duvar imalatı devam etmektedir. 

Derbent İlçesi 47 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat %70 

seviyesinde olup imalat devam etmektedir. Ada dışı deşarj noktasına altyapı bağlantıları yapılmıştır. 

Ilgın İlçesi 863 Adet Konut, 20 Adet Dükkan ve 1 Adet 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı İle 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kesin kabul yapılmış olup eksiklerin giderilmesi devam etmektedir. 

Altınekin İlçesi 204 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; kesin kabul yapılmış olup 

eksiklerin giderilmesi devam etmektedir. 

Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi 157 Adet Konut Ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları 

İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi; betonarme imalatlar tamamlanmıştır. 
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Hadim İlçesi 167 Adet Konut ve 1 Adet Büfe, Taşkent İlçesi 108 Adet Konut ve 1 Adet Büfe 

İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi; kesin kabul yapılmış olup eksiklerin 

tamamlanması devam etmektedir. 

NEVŞEHİR 

Avanos İlçesi, Aydın Mahallesi 324 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatların %28,4'ü tamamlanmıştır. İnşaat devam etmektedir. 

NİĞDE 

Merkez Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Genel Altyapı ve Rekreasyon 

Alanları Yapım İnşaatı İşi; imalatlar devam etmektedir. 

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge 786 Adet Konut ve 48 

Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar devam etmektedir. 

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölge 853 Adet Konut ve 1 

Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar devam etmektedir. 

Bor İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 157 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami 

ve Şadırvan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme; imalatlar devam etmektedir. 

Ulukışla İlçesi 2. Etap 531 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları 

ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; imalatlar devam etmektedir. 

YOZGAT 

Sorgun İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 158 Adet Konut, 1 'er Adet Büfe ve Su Deposu, Agahefendi 

Mahallesi 1462 Ada 1 Parsel 600 Kişilik Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; geçici 

kabul onaylanmış olup hak sahiplerine teslim işlemleri başlatılacaktır. 

Boğazlıyan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 285 Adet Konut, 1 Adet Belediye Binası, 1 Adet 

Kültür Merkezi Binası, 3 Adet Ticari Blok İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutlar ve 

sosyal donatılar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Yenifakılı İlçesi, Düzünbaşı Mevkii, 80 Adet Konut, 1 Adet Büfe, 1 Adet Camii İnşaatı ile Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İşi; konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Aydıncık İlçesi 94 Adet Konut, 1 Adet Büfe ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İnşaatı İşi; konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Akdağmadeni İlçesi Oluközü Köyü 124 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi 

İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; kaba imalatlar tamamlanmış olup ince imalatlar devam 

etmektedir. 

Merkez İlçesi Medrese Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 297 Adet Konut, 9 Adet Ticaret 

Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi; kentsel dönüşüm kapsamında 

devam eden işte kaba inşaat ve ince imalatlar devam etmektedir.  

Yenifakılı İlçesi 4.Etap 224 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve 

Çevre Düzenlemesi İşi; kaba inşaat devam etmektedir. 

Saraykent İlçesi 86 Konut, 1 adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi; 

geçici kabul onaylanmış olup hak sahiplerine konut teslimleri yapılmıştır. 
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24. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

24.1. Faaliyetler 

Aksaray ilinde; 18 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 79.037.589 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 94.916.89 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Karaman ilinde; 12 kooperatifte, 2017 yılsonu itibariyle 81.251.112 TL tutarında tarımsal girdi satışı 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 54.719.107 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Kırıkkale ilinde; 19 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 44.648.800 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 53.531.561 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Kırşehir ilinde; 23 kooperatifte, 2017 yılsonu itibariyle 118.151.711 TL tutarında tarımsal girdi satışı 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 131.623.128 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Konya ilinde; 61 kooperatif ve 2 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu 303.255.674 TL tutarında tarımsal girdi 

satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 295.840.880 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Nevşehir ilinde; 21 kooperatif ve 4 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 70.811.755 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 68.369.76 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Niğde ilinde; 13 kooperatifte, 2017 yılsonu itibariyle 42.580.170 TL tutarında tarımsal girdi satışı 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 43.616.496 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Yozgat ilinde; 40 kooperatif ve 1 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 149.887.503 TL tutarında 

tarımsal girdi satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 134.558.285 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

KOP İlleri genelinde; 207 kooperatif ve 7 hizmet bürosunda, 2017 yılsonu itibariyle 889.624.314 TL 

tutarında tarımsal girdi temin edilmiştir. Ayrıca, 904.775.315 TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 

 

25. TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI (TYDTA) 

25.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: EYG.4.4  

Eylem Adı: İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır. 

Ulusal Yatırım Destek Stratejisi ve Ulusal Tanıtım Stratejisinde belirlenen öncelikler çerçevesinde; 

ile büyük ölçekli yatırım çekmek, mevcut yatırımların gelişimini desteklemek, yatırımların 

önündeki engelleri kaldırmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatırım ortamının tanıtımını yapmak 

amacıyla Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri" 

hazırlanacaktır ibaresi kapsamında; projede işbirliği yapılacak kuruluş olan TYDTA’nın hazırlamış 

olduğu Ulusal Yatırım Tanıtım ve Ulusal Yatırım Destek Stratejileri, Kalkınma Ajansları ile 

paylaşılmıştır. Kalkınma Ajansları kendi yerel yatırım tanıtım ve yatırım destek stratejilerini geliştirirken 

TYDTA tarafından hazırlanan stratejileri model olarak değerlendirebileceklerdir.  

Eylem No: EYG.5.6 
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Eylem Adı: Sanayi Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilecektir. 

Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının teşvik edilebilmesi amacı ile kurumlar arası koordinasyon 

sağlanarak ucuz ve altyapısı tamamlanmış arazi üretilmesine yönelik etüt çalışmaları yapılarak, 

pilot uygulamalar desteklenecektir ibaresi kapsamında; global yatırımcıların ihtiyaç duyduğu arazilerin 

özellikleri belirlenerek söz konusu çalışmalar katkı olarak sunulacaktır. 

 

26. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

26.1. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) 

26.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 77: DHMİ’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

NEVŞEHİR      

Kapadokya Havalimanı 

PAT Sahaları Onarımı 
12.217.584 5.000.000 14.964.000 14.964.000 100 

Kapadokya Havalimanı 

Terminal Binası Yapımı İle 

Tadilat İşleri 

20.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 

 

Kapadokya Havalimanı PAT Sahalarının Onarımı; 23.10.2017 Tarihinde tamamlanmıştır. 

Kapadokya Havalimanı Terminal Binası Yapımı ile Tadilat İşleri; Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü’nden proje onayları beklenmekte olup onayların alınmasını müteakip ihalesine çıkılması 

hedeflenmektedir. 

26.2. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

26.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.2.2  

Eylem Adı: Karayolu ağları güçlendirilecektir. 

Tablo 78: Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu 103.683.000 12.850.000 12.850.000 5.554.000 99 

Kırşehir-Aksaray 113.010.000 750.000 12.614.000 12.614.000 20 

Ortaköy-Balcı 5.146.000 2.000 2.000 0 0 

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-

Sarıyahşi 
16.484.500 1.000 1.000 0 100 

KARAMAN      

Mut-Ermenek 152.564.000 500.000 17.471.000 17.471.000 58 

Karaman-Ermenek 69.381.000 10.000.000 22.050.000 22.050.000 36 

(Taşkent-Alanya)Ayr.-

Sarıveliler 
30.874.000 1.000.000 3.070.000 3.070.000 40 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-

Başyayla-(Sarıveliler-

Ermenek)Ayr. 

25.728.000 780.000 11.086.000 11.086.000 80 

Ayr. Göktepe 2.225.000 2.000 2.000 - - 

(Ermenek-Başyayla)Ayr-

Sarıveliler 
26.000.000 2.000 2.000 - - 

Ermenek Çevre Yolu  38.349.000 12.000.000 12.000.000 4.281.000 100 

Karaman Çevre Yolu  78.349.000 9.000.000 18.094.000 18.094.000 25 

KONYA      

Seydişehir-

13.Bl.Hd.(Mortaş 

Bağlantısı)  

178.904.000 6.425.000 63.925.000 63.925.000 34 

(Konya - Karaman)Ayr.-

Belören-Hadim  
118.616.000 400.000 3.170.000 3.170.000 64 

Akşehir (Yalvaç-

Ş.Karaağaç) Ayr. 
50.887.000 128.000 128.000 - 98 

Polatlı-Yunak-Akşehir  102.082.000 3.000.000 9.096.000 9.096.000 78 

Konya-Seydişehir  168.868.000 3.855.000 14.070.000 14.070.000 100 

Konya-Beyşehir  179.481.000 12.850.000 37.990.000 37.990.000 90 

Konya-Akşehir  359.307.000 12.850.000 12.850.000 9.173.000 96 

Konya-Ereğli  305.670.000 12.850.000 47.739.000 47.739.000 87 

Ereğli-Ulukışla Ayr.  170.253.000 12.850.000 12.850.000 - 67 

Konya-Aksaray İl Sın. 147.639.000 5.140.000 5.140.000 - 100 

Konya-Cihanbeyli BSK 

Yapımı  
296.442.000 642.000 642.000 - 100 

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-

Hüyük-Argıthanı  
88.256.000 500.000 500.000 135.000 89 

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.- 

13.Bölge Hud. (Cevizli) 

yolu  

37.610.000 260.000 260.000 - 100 

(Konya-S.Şehir)Ayr.-

Akören-Bozkır  
52.000.000 2.000 2.000 - 42 

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.- 

Yenişarbademli-13.Bl.Hd. 

(Kurucuova)  

62.430.000 525.000 5.054.000 5.054.000 65 

Beyşehir-Derebucak-

13.Bl.Hd. (Gembos)  
62.580.000 2.000 2.000 - 100 

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-

Emirgazi  
15.265.000 2.000 9.303.000 9.303.000 95 

(Seydişehir-Akseki)Ayr.-

Bozkır  
20.453.000 2.000 2.000 - 100 

(Konya-Beyş.)Ayr.-

Y.Doğan-Hüyük- 

(Beyşehir-

Ş.Karaağaç)Ayr.yolu  

18.952.000 575.000 575.000 - 100 

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-

Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu  
8.140.000 3.200.000 3.200.000 290.000 53 

Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-

Beyşehir) DYA  
32.494.000 1.000.000 10.024.000 10.024.000 76 

Ereğli-Halkapınar-İvriz 19.278.000 950.000 3.183.000 3.183.000 58 

Çatalhöyük, Gökyurt, 

Yerköprü Şelaleleri Yolları 
15.937.000 3.000.000 7.127.000 7.127.000 93 

Beyşehir Çevre Yolu  33.961.000 2.000 2.000 - - 

Konya Çevre Yolu 517.304.000 61.680.000 61.680.000 38.502.000 39 

Beyşehir-Seydişehir  28.665.000 2.000 2.000 - - 

(Akşehir-Yunak)Ayr-

Tuzlukçu-Ilgın Ayr.  
23.520.000 5.000.000 5.000.000 591.000 17 

Seydişehir-Bozkır  38.000.000 2.000 5.840.000 5.840.000 15 

NİĞDE      



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

115 
 

Proje Adı Proje Tutarı  
2016 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Nevşehir-Niğde (Nevşehir 

Ç.Y. Dahil)(KOP) 
19.005.300 1.156.500 1.156.500 1.077.300 95 

Kayseri-Niğde (KOP)  79.118.288 600.000 5.904.000 5.904.000 10 

Aksaray-Ulukışla-Pozantı 30.315.572 285.000 285.000 - 100 

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl 

Yolu  
28.250.000 3.758.000 4.987.000 4.987.000 65 

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-

Çamardı O.Y. Ayr. (KOP)  
28.507.000 5.206.000 5.206.000 1.758.000 72 

KARAMAN -KONYA      

Bozkır - Hadim - Adiller  96.081.000 128.000 5.873.000 5.873.000 54 

(Belören-Hadim)Ayr.-

Aladağ-Kızılyaka-Karaman  
36.427.000 100.000 1.441.000 1.441.000 9 

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı 

Çevre Yolu Dahil) 
109.580.000 6.425.000 12.604.000 12.604.000 97 

Karaman-Kılbasan-(Konya-

Karapınar)Ayr  
74.714.000 630.000 12.799.000 12.799.000 28 

Konya-Karaman 5 Bl. Hd.  674.775.000 19.275.000 19.275.000 - 98 

AKSARAY-KONYA      

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli 

Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı 
476.263.530 10.000.000 10.000.000 5.300.000 90 

NİĞDE-KONYA      

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-

Altunhisar 
18.405.000 2.000 2.000 - 100 

 

AKSARAY 

Konya İl Snr.-Aksaray Yolu; eksik kalan 4 km'lik kesimde SK üzeri BSK çalışmaları tamamlanmıştır. 

2018 yılında aşınma seviyesinde çalışmalara devam edilecektir. 

Kırşehir-Aksaray; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Ortaköy-Balcı; söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır. İleriki yıllarda ihale edilmesi 

planlanmaktadır.  

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-Sarıyahşi; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir 

ihale bulunmamaktadır.  

KARAMAN 

Mut-Ermenek; yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ikmal ihalesi yapılmış olup 2018 yılında 

çalışmalara devam edilecektir. Çamlıca Viyadüğü çalışmalarına da devam edilmektedir.  

Karaman-Ermenek; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

(Taşkent-Alanya)Ayr.-Sarıveliler; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

(Tepebaşı-Ermenek)Ayr.-Başyayla-(Sarıveliler-Ermenek)Ayr.; 2018 yılında çalışmalara devam 

edilecektir. 

Ayr. Göktepe; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

(Ermenek-Başyayla)Ayr-Sarıveliler; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. 

Ermenek Çevre Yolu; çalışmalar tamamlanmıştır.  

Karaman Çevre Yolu; 1.kesim ihalesi fesh edilmiş olup 02.02.2018 tarihinde yeniden ihaleye 

çıkılacaktır. 2.kesimde çalışmalara devam edilmektedir.  
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KONYA 

Seydişehir-13.Bl.Hd.(Mortaş Bağlantısı); Alacabel Tüneli'nde yapım çalışmalarına devam 

edilmektedir. 

(Konya - Karaman)Ayr.-Belören-Hadim; Belören-Hadim arasında 14 Km'lik kesimde BSK kaplamalı 

Bölünmüş Yol çalışmalarına devam edilmektedir. Geri kalan kesimde proje çalışması devam etmektedir.  

Akşehir (Yalvaç-Ş.Karaağaç) Ayr.; Isparta ili sınırlarındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Konya ili 

sınırlarındaki eksik kalan 500 m.lik kesim köprülü kavşak çalışmaları kapsamında tamamlanacaktır. 

Polatlı-Yunak-Akşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.  

Konya-Seydişehir; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Konya-Beyşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir 

Konya-Akşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.  

Konya-Ereğli; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.  

Ereğli-Ulukışla Ayr.; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir.  

Konya-Aksaray İl Sın.; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale 

bulunmamaktadır.  

Konya-Cihanbeyli BSK Yapımı; Altınekin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları tamamlanmıştır.  Söz 

konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.  

(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.-Hüyük-Argıthanı; önceki yıllarda yolun 49 km'si tamamlanmıştır. Mevcut 

ikmal ihalesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir 

(Beyşehir-Y.Bademli)Ayr.-13.Bölge Hud. (Cevizli) yolu; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu 

yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.  

(Konya-S.Şehir)Ayr.-Akören-Bozkır; mevcut ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Geri 

kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir. 

(Beyşehir-Derebucak)Ayr.-Yenişarbademli-13.Bl.Hd.(Kurucuova); 2018 yılında çalışmalara devam 

edilecektir. 

Beyşehir-Derebucak-13.Bl.Hd. (Gembos); önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam 

eden bir ihale bulunmamaktadır.  

(Karapınar-Ereğli)Ayr.-Emirgazi; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

(Seydişehir-Akseki)Ayr.-Bozkır; önceki yıllarda tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir 

ihale bulunmamaktadır.  

(Konya-Beyş.)Ayr.-Y.Doğan-Hüyük-(Beyşehir-Ş.Karaağaç)Ayr.yolu; önceki yıllarda 

tamamlanmıştır. Söz konusu yolda devam eden bir ihale bulunmamaktadır.  

(Yunak-Polatlı)Ayr.-Çeltik-Gökpınar-4.Bölg.Hud. Yolu; yolun eksik kalan kesimleri 2018 yılında 

ihale edilecektir 

Ilgın-Aşağıçiğil-(Konya-Beyşehir) DYA; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Ereğli-Halkapınar-İvriz; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 
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Çatalhöyük, Gökyurt, Yerköprü Şelaleleri Yolları; Yerköprü şelalesi yolunda ilk ihale kapsamındaki 

çalışmalar tamamlanmıştır. Ancak heyelan olması nedeniyle ikmal ihalesine çıkılmış olup 2018 yılında 

çalışmalara devam edilecektir.  

Beyşehir Çevre Yolu; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. 

Konya Çevre Yolu; 122 km uzunluğundaki Konya Çevre Yolunun 2016 yılında toplam 71 km'si Yatırım 

programına alınmıştır. İhaleli çalışılan kesimde 19 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak 

tamamlanmıştır. 49 km'lik kesimin ihalesi sonuçlanmış olup 22.09.2017 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır. Yer teslimi 04.10.2017 tarihinde yapılmış olup arazi alımlarına devam edilmektedir. Bu 

kesimde 1 adet Viyadük yapılacaktır.    

Beyşehir-Seydişehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

(Akşehir-Yunak)Ayr-Tuzlukçu-Ilgın Ayr.; 8 km'lik ihaleli kesimde çalışmalar tamamlamıştır. Eksik 

kalan kesimler ileriki yıllarda ihale edilecektir.  

Seydişehir-Bozkır; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

NİĞDE 

Nevşehir-Niğde (Nevşehir Ç.Y. Dahil); Niğde ve Nevşehir illeri için ortak projedir. Bölünmüş yoldaki 

iyileştirme çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, yolun 11,5 km'lik kesiminde çalışmalar 

tamamlanmıştır. 2017 yılında 3.2 km'lik kesim sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır (Niğde 31 km). 

Kayseri-Niğde; Kayseri-Niğde Devlet Yolu ( Garipçe Ayr.- Yahyalı Ayr.-Bor Ayr. Kavşağı Arası) 

Km: 10+200-119+400 arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama 

Yapılması İşi ihalesi 15.03.2017 tarihinde yapılmış olup; 28.04.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 

2017 yılında 11 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. (Niğde 46 

km)   

Aksaray-Ulukışla-Pozantı; Niğde ve Konya illeri için ortak projedir. Niğde iline ait 52 km'lik yolun 

BSK üstyapı onarım çalışmaları tamamlanmıştır. 

Niğde-Tepeköy-Çiftlik İl Yolu; 2016 yılı sonu itibarıyla yolun 6,5 km'si TY-SK'lı olarak 

tamamlanmıştır.2017 yılında 3.5 km'lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 4 km'lik 

kesim sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. 

(Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-Çamardı O.Y. Ayr.; Yolun 74 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde 

tamamlanmıştır.  Geri kalan 28 km'de çalışmalar devam etmekte olup, 2017 yılında 8 km'lik kesimin TY-

SK olarak tamamlanması hedeflenmektedir. 

KARAMAN-KONYA 

Bozkır - Hadim – Adiller; Hadim-Adiller arası çalışmalar tamamlanmıştır. Bozkır-Hadim arası km. Yolu 

Km:0+000-9+571 ve Km:26+000-41+924 arası ihale kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Hadim-

Taşkent arası proje çalışmaları devam etmektedir. 

(Belören-Hadim)Ayr.-Aladağ-Kızılyaka-Karaman; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Ayrancı-Ereğli (Ayrancı Çevre Yolu Dahil); 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir 

Karaman-Kılbasan-(Konya-Karapınar)Ayr.; Konya kısmında çalışmalara devam edilmektedir. 

Karaman kısmında 2017 yılında yapımı hedeflenen yol kesiminde çalışmalar tamamlanmak üzeredir. 

Konya-Karaman 5 Bl. Hd.; mevcut yol yapım ihalesi kesin hesap aşamasındadır. Sertavul Tüneli yapım 

çalışmalarına devam edilmektedir.     
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AKSARAY-KONYA 

Bala Ayr-Aksaray-Ereğli Ayr. Bölünmüş Yol Yapımı; Aksaray Şehir Geçişi Tacin Altgeçidi ve 

Kavşak Düzenlemesi Yapım işinde çalışmalara devam edilmektedir. Konya kısmında BSK çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

NİĞDE-KONYA 

(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar; çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun BY olarak yapılabilmesi için BY 

programına teklif edilmiştir. 

26.2.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 79: Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

AKSARAY      

Aksaray-Yeşilova 14.884.000 2.000 295.000 295.000 5 

Güzelyurt ilçesinde 

Yaprakhisar Köprüsü 
500.000 50.000 918.000 918.000 100 

KARAMAN      

Ayrancı-Erdemli 28.641.000 1.300.000 11.100.000 11.100.000 35 

Göktepe-(Kazancı-

Gazipaşa)Ayr. 
13.739.000 2.000 2.000 - - 

Kazancı-Gazipaşa 34.347.000 1.000 1.000 - - 

Anamur-Kazancı  34.347.000 1.000 1.000 - - 

Ermenek-Tepebaşı  34.347.000 2.000 2.000 - - 

Merkez İlçesinde  Deliçay 

(Dörtgöz) 

Ayrancı İlçesinde 

Büyükkoraş Köprüleri     

400.000 40.000 58.000 58.000 - 

KIRIKKALE      

Ankara-Kırıkkale Üstyapı 230.614.000 6.425.000 6.425.000 - 96 

Bahşili-K.Keçili-Kulu Ayr. 40.200.000 575.000 218.628 218.628 45 

Kırıkkale - Kayseri Köprülü 

Kavşağı 
32.000.000 10.000.000 12.833.671 12.833.671 96 

KIRŞEHİR      

(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-

(Kırşehir-K.Kale)Ayr. 
178.004.000 4.000.000 4.000.000 728.000 10 

Kırşehir-Boztepe Yolu 22.700.000 2.000 10.200.000 10.200.000 17 

(Kaman-Kırşehir) Ayr.-

(İsahocalı-Akpınar) Ayr. 
10.291.000 3.344.000 3.344.000 - 100 

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-

Kaman 
64.320.000 2.000 2.299.000 2.299.000 3 

(Bala-Kaman) Ayr.-(Ankara-

Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı 

Baraj Varyantı Yolunda 

Kızılırmak (Hirfanlı Baraj 

Varyantı) Köprüsü 

10.900.000 5.000.000 8.895.000 8.895.000 79 

Kırşehir-Ortaköy Yolunda 

Kesikköprü Köprüsü ve 

Bağlantı Yolları 

25.557.000 750.000 2.150.000 2.150.000 16 

Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy 

D.Y (Kesikköprü-3.Bl.Hd. 

Arası) 

136.000 136.000 136.000 136.000 90 

4. Bl. Hd.-Kaman-(Akpınar-

Kırşehir) Ayr. Yolu 
89.000 89.000 89.000 89.000 90 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Çiçekdağı Ayr. Köprülü 

Kavşağı (Ankara-Yozgat) 

Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-

Akpınar) Ayr. Devlet Yolu  

103.000 103.000 103.000 103.000 90 

Karayolları 6.Bölge 

Müdürlüğü sınırları içerisinde 

ki Kaman Köprülü Kavşağı 

ve Yozgat Çevre Yolu 

bünyesinde bulunan 3 Adet 

farklı seviyeli Köprülü 

Kavşak Kesin Geoteknik 

Proje Raporu Hazırlanması 

İşi 

47.000 47.000 47.000 47.000 100 

Kaman Köprülü Kavşağı, 

Kırşehir-Kırıkkale  Yolu-

Hacıbektaş Köprülü Kavşağı, 

Kayseri-Kırşehir Yolu 

66.000 66.000 66.000 66.000 100 

Kırşehir-Aksaray  56.505.000 750.000 750.000 - - 

(Kırşehir-Savcılı) Ayr.-

Sarıyahşi  
16.484.500 1.000 1.000 - 100 

KONYA      

(Konya-Karaman)Ayr.-

Çumra 
40.071.000 10.000.000 14.299.000 14.299.000 61 

(Konya-Karaman) Ayr.-

Dinek-Belören 
37.450.000 2.000 15.102.000 15.102.000 78 

Şarkikarağaç-Beyşehir 108.486.000 1.000 294.000 294.000 10 

Afşar Hadimi Baraj Gölü 

Altında Kalan Yollar (KOP) 
230.223.000 11.000.000 11.000.000 - - 

Akşehir-Yunak yolunda; 

DDY Üstgeçit Köprüsü 

(KOP), Adiyan,Taşoluk 

Köprüleri 

3.100.000 1.500.000 2.848.000 2.848.000 70 

Çumra İlçesinde 

ÇARŞAMBA DERESİ 

(Dinek,Saray), Ereğli 

İlçesinde Sazgeçit Köprüleri 

(KOP) 

500.000 5.000 1.153.000 1.153.000 83 

Çumra ilçesinde 

Balçıkhisar,Taşkent İlçesinde 

Çibi, Akören ilçesinde 

Orhaniye Köyü Köprüleri 

(KOP) 

1.000.000 5.000 3.090.000 3.090.000 100 

Eyiste Köprüsü 214.400.000 9.100.000 35.563.000 35.563.000 10 

35.Şube Cihanbeyli Bakımevi 

(KOP) 
1.370.000 210.000 210.000 - - 

36.Şube İnlice Bakımevi 

(KOP) 
1.370.000 210.000 210.000 - - 

NEVŞEHİR      

Nevşehir-Ürgüp   81.066.000 1.285.000 6.552.000 6.552.000 26 

Nevşehir Çevre Yolu  24.196.000 2.000 8.969.000 8.969.000 - 

Ürgüp-Boğazköprü  21.708.313 1.208 133.000 133.000 - 

Nevşehir-Avanos  16.029.000 2.000 9.500.000 9.500.000 72 

Nevşehir-Gülşehir  11.449.000 2.000 2.000 - - 

Nevşehir-Aksaray (Organize 

Sanayi Çıkışı)  
22.898.000 2.000 2.000 - - 

Çilehane Köprülü Kavşağı 10.000.000 5.500.000 5.500.000 2.186.000 99 

103 Evler Köprülü Kavşağı 4.000.000 2.500.000 2.500.000 1.253.000 - 

Çardak Köprülü Kavşağı 15.842.000 2.000 5.625.000 5.625.000 35 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Avanos Köprüsü 400.000 40.000 40.000 - - 

Ürgüp-Güzelöz Yolu 1.519.200 716.400 716.400 513.900 80 

Hacıbektaş-Nevşehir D.Y. 41.000 41.000 41.000 - 90 

Nevşehir-Niğde (Nevşehir 

Ç.Y. Dahil) 
2.111.700 685.000 8.857.000 8.857.000 95 

NİĞDE      

Karayolları 64.(Niğde) Şube 

Şefliği, 66.(Develi) Şube 

Şefliği ve Bölge Dahili 

Yollarında Üstyapı İşleri 

Yapılması 

4.449.500 - 557.000 557.000 95 

(Kayseri-Niğde) Ayr.-

Derinkuyu-Nevşehir Yolunda 

Nevşehir Köprülü Kavşağı  

14.500.000 6.000.000 6.000.000 5.500.000 90 

Muhtelif Köprü Onarımı 11.175.000 240.000 388.000 388.000 70 

Niğde İli, Merkez İlçesinde  

Hacıabdullah Köprüsü 
500.000 5.000 614.000 614.000 99 

Ky. 6.Bölge (Kayseri) 

Müdürlüğü Otoyollarında 

Üstyapı İyileştirmesi ve 

Büyük Onarımı 

74.180.700 9.000.000 9.000.000 1.175.000 100 

Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. 

(Çamardı Ayr.-Ulukışla 

Arası)  

58.000 58.000 58.000 - 
97 

 

(Kayseri-Niğde-Ulukışla) 

D.Y-Çamardı Ayr.-Bor Ayr. 
215.000 215.000 215.000 215.000 95 

Gümüşler Köprülü Kavşağı 

Kayseri-Niğde D.Y. Yolu 

Niğde giriş  

224.000 90.000 90.000 90.000 97 

Nevşehir-Derinkuyu-

(Kayseri-Niğde) Ayr. Yolu 
218.000 109.000 109.000 109.000 98 

(Aksaray-Ulukışla) Ayr.-

Zengen-Bor Yolu 
212.000 212.000 212.000 212.000 100 

Karayolları 6 Bölge 

Müdürlüğü sınırları içerisinde 

ki Boğazköprü 

(Pastırmacılar), Bünyan, 

Hacıbektaş ve Bor farklı 

seviyeli Köprülü Kavşak 

Kesin Geoteknik Proje 

Raporu Hazırlanması İşi 

178.000 45.000 45.000 45.000 100 

Nevşehir-Derinkuyu-

(Kayseri-Niğde) Ayr. Devlet 

Yolu Km:10+300-17+080, 

21+800-44+145, 49+400-

63+300 Arası, Kaymaklı 

Çevre Yolu Km:0+000-

5+585,95 Arası, Yeşilgölcük 

Çevre Yolu Km:0+000-

7+228,98 Arası Araştırma 

Mühendislik İşleri Hizmet 

Alım İşi 

204.000 102.000 102.000 102.000 100 

Bor Köprülü Kavşağı Niğde-

Ulukışla Yolu 
149.000 149.000 149.000 149.000 100 

Karayolları 6. Bl. Md. 

Sınırları Dahilindeki  

Muhtelif Yol Güzergahlarının 

ve Kavşakların (2. Grup) 

Kamulaştırma Plan Üretimi 

641.000 12.000 12.000 11.000 100 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Danışmanlık Hizmet Alımı 

İşi 

Kayseri - Niğde Devlet Yolu, 

(Aksaray-Ulukışla) Ayr. - 

Altunhisar İl Yolu ve Bor - 

Altunhisar İl Yolu 

Kamulaştırma İşlemlerinin 

Yürütülmesi ve 

Tamamlanması Danışmanlık 

Hizmet Alımı İşi 

212.000 45.000 54.000 54.000 100 

Karayolları 6. Bl. Md. 

Dahilindeki Muhtelif 

Güzergahların Kamulaştırma 

Sınırlarının Tespiti ve 

İşaretlenmesi Danışmanlık 

Hizmeti Alımı İşi 

153.000 67.000 90.000 90.000 100 

YOZGAT      

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-

(Yozgat-Sorgun)A. 
140.724.000 4.850.000 11.019.000 11.019.000 9 

(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-

Bağazkale Ayr.-Alaca -

Çekerek Ayr.- Zile-Turhal  

318.589.000 285.000 11.590.000 11.590.000 2 

Himmetdede Ayr.-

Boğazlıyan 
126.771.628 2.855.000 9.338.923 9.338.923 99 

Delice Ayr.-Yerköy  69.324.000 1.285.000 13.120.000 13.120.000 46 

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun  206.748.000 6.425.000 8.476.000 8.476.000 58 

Sorgun-Akdağmadeni-

Yıldızeli  
602.920.000 4.000.000 4.000.000 282.000 43 

Akdağmadeni Geçişi 11.792.000 2.000 2.000 - - 

(Alaca-Çekerek) Ayr.-

Kazankaya-Ortaköy  
26.563.000 1.290.000 6.789.000 6.789.000 83 

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-

Gemerek Ayr. 
33.988.000 518.000 9.445.000 9.445.000 33 

Sarıkaya- (Yozgat-

Akdağmadeni) Ayr. 
51.866.000 2.000 2.000 - - 

Felahiye-Boğazlıyan  1.145.000 76.000 76.000 - 7 

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-

Çiğdemli - Kadışehri 
32.160.000 2.000 6.647.000 6.647.000 9 

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-

Çekerek D.Y. (Gökdere 

Heyelanı Km:0+000-

7+597,57) 

19.860.000 174.000 6.940.000 6.940.000 39 

Yozgat İli, Şefaatli İlçesinde 

Koşa Köprüsü (Şefaatli), 

Merkez İlçesinde Karabıyık 

Köprüsü, Yerköy İlçesinde 

Sekili Köprüsü (Tuzla), 

Çandır İlçesinde Çandır 

Köprüsü 

737.000 5.000 1.283.000 1.283.000 40 

Yozgat Çevre Yolu 1.097.000 61.000 61.000 - 90 

(Sorgun-Çekerek) Ayr.-

Kadışehri 
862.000 374.000 374.000 374.000 80 

(Sarıkaya - Sorgun )Ayr. -

Hasbek-Akçakışla-

Akdağmadeni 

1.882.000 564.000 564.000 564.000 80 

(Sorgun-Saraykent)Ayr. - 

Çekerek Yolu ve Musabeyli 

İl Yolu 

229.000 229.000 229.000 229.000 90 

Kadışehri-(Akdağmadeni-

Yıldızeli) Ayr. 
43.000 43.000 43.000 - 17 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Yozgat-Musabeyli İl Yolu ve 

Yozgat Çevreyolu Bağlantısı 
51.000 51.000 51.000 51.000 80 

Karayolları 6.Bölge 

Müdürlüğü sınırları içerisinde 

ki Kaman Köprülü Kavşağı 

ve Yozgat Çevre Yolu 

bünyesinde bulunan 3 Adet 

farklı seviyeli Köprülü 

Kavşak Kesin Geoteknik 

Proje Raporu Hazırlanması 

İşi 

140.000 140.000 140.000 140.000 80 

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-

Çekerek Devlet Yolu 

Km:0+000-31+300İ / 

30+65647G Arası Araştırma 

Mühendislik İşleri Hizmet 

Alım İşi 

183.000 183.000 183.000 183.000 80 

Yozgat-Musabeyli Ayr İl 

Yolu Km:0+000-22+000 

Arası Araştırma Mühendislik 

İşleri Hizmet Alım İşi 

195.000 195.000 195.000 183.000 100 

Yozgat Çevre Yolu Köprülü 

Kavşakları 
148.000 148.000 148.000 148.000 100 

Karayolları 65 (Yozgat) Ve 

68 (Boğazlıyan) Şube 

Şeflikleri Yollarında  Rutin 

Bakım, Yapım Ve Onarım İle 

Kar Ve Buzla Mücadele 

İşlerinin Yapılması 

28.512.000 444.000 9.720.000 9.720.000 100 

Kayseri,  Kırşehir, Nevşehir, 

Niğde ve Yozgat İllerindeki 

Yol Yapım Çalışmalarında 

Araştırma, Kalite Kontrol, 

Yapım Proje Kontrol İzleme, 

Etüt Proje ve Taşınmazlar 

Kontrollük ve Danışmanlık 

Hizmet Alımı İşi 

54.500.000 50.000 6.713.000 6.713.000 100 

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi 

Şehir Geçişinde Yol 

Bağlantıları ve Kavşak 

Yapımlarının İçinde Yer alan 

Elektrik Direklerinin 

Deplasesi ve Proje 

Hazırlanması Hizmet Alım 

İşleri  

165.000 165.000 165.000 165.000 100 

KARAMAN-KONYA      

Konya-Karaman 

Ayr.Güneysınır-Karasınır  
17.574.000 2.000 14.153.000 14.153.000 100 

KIRIKKALE- KIRŞEHİR- 

NEVŞEHİR 
     

Kırıkkale - Kırşehir - 

Himmetdede Ayr.   
183.467.439 6.425.000 36.334.680 36.334.680 82 

NEVŞEHİR-KIRŞEHİR      

Karayolları 61. (Kırşehir) 

Şube Şefliği ve 67. 

(Nevşehir) Şube Şefliği ve 

Bölge dahili yollarında 

üstyapı işleri yap. 

6.235.500 - 1.753.000 1.753.000 96 

Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy 

Havaalanı Yolu 
690.000 166.000 166.000 116.000 90 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

NEVŞEHİR-NİĞDE-

KIRŞEHİR 
     

Ankara-Niğde Otoyolu Yap-

İşlet-Devret Modeliyle 

Yapılması, İşletilmesi ve 

Devri Projesinin Yapım 

Döneminin Müşavirlik 

Hizmeti İşi 

6.000.000 1.500.000 1.500.000 - - 

NEVŞEHİR-NİĞDE      

Harita Mühendislik 

Hizmetleri - Nevşehir-

(Kayseri-Niğde) Ayr. 

45.000 36.200 36.200 32.000 90 

KIRŞEHİR-YOZGAT      

Proje Müşavirlik-Giderleri 

(Ankara-Yozgat) Ayr.-

Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) 

Ayr. 1.Kısım 

850.000 348.600 415.000 114.800 85 

 

AKSARAY 

Aksaray-Yeşilova; 14 km uzunluğundaki Aksaray-Eskil yolunun 2017 yılında Km:5+700-10+700 

arasındaki 5 km’lik kesim plentmiks temel seviyesinde, Km:10+700-16+700 arasındaki 6 km’lik kesim 

toprak işleri seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalara 2018 yılında devam edilecektir. 

Güzelyurt ilçesinde Yaprakhisar Köprüsü; çalışmalar tamamlanmıştır. 

KARAMAN 

Ayrancı-Erdemli; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Göktepe-(Kazancı-Gazipaşa)Ayr.; 15 km'lik kesimde etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kazancı-Gazipaşa; proje çalışmaları devam etmektedir. 

Anamur-Kazancı; etüt-proje çalışmaları devam etmektedir. 

Ermenek-Tepebaşı; etüt-proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 

Merkez İlçesinde  Deliçay (Dörtgöz) Ayrancı İlçesinde Büyükkoraş Köprüleri ; 2017 yılı içinde proje 

ihalesine çıkılmış olup proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında restorasyon ihalesine çıkılması 

planlanmaktadır. 

KIRIKKALE 

Ankara-Kırıkkale Üstyapı; söz konusu yolun 38 km’si Ankara, 40 km’si Kırıkkale ili sınırlarındadır. 

Geçmiş yıllarda BY BSK olarak tamamlanmıştır. Ankara-Elmadağ arası 2x3 şerite çıkarılması ile üstyapı 

onarımı ve Ankara-Kırıkkale arasında 6 adet Köprülü kavşak, 1 adet Alt geçit yapımı ihalesi yapılmış 

çalışmalara Ankara ili sınırlarındaki kesimlerde başlanmıştır.  

Bahşili-K.Keçili-Kulu Ayr.; projenin Kırıkkale ilindeki uzunluğu 43 km' dir. Ankara ili sınırlarındaki 

kesim önceki yıllarda BY SK olarak tamamlanmıştır. Kırıkkale ili sınırlarında kalan 3 km'lik kesimin 

2016 yılında 2 km ' si tamamlanmıştır. Kalan 1 km' sinin tamamlanması hedeflenmektedir. 

Kırıkkale - Kayseri Köprülü Kavşağı; 3 Katlı projelendirilen köprülü kavşakta 2015 yılı içerisinde fore 

kazık çalışmalarına başlanmış 2016 yılı içerisinde altgeçit köprüsü trafiğe açılmıştır. 2017 yılında üst 

köprü ve çelik köprünün yapımına devam edilmiştir  
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KIRŞEHİR 

(Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-(Kırşehir-K.Kale)Ayr.; Kırşehir ilinde 53 Km. olan kesim BY olarak 

tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Yolun standardını yükselterek, trafik akışının daha konforlu ve güvenli 

hale gelmesini sağlamak amacıyla BSK üstyapı işleri 17.11.2017 tarihinde ihale edilmiş ve ihale iptal 

edilmiştir. 2018 yılında tekrar ihale edilecektir. Bu proje bünyesindeki Kaman Çevre yolu BY-SK olarak 

tamamlanmıştır. 

Kırşehir-Aksaray; Bölge sınırları içinde kalan kısmının yol yapım çalışmaları TY olarak 2011 yılında 

tamamlanmıştır. Yolun BY-BSK standardında yapılması için 26.12.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 

ihale süreci devam etmektedir. 

Kırşehir-Boztepe Yolu;  önceki yıllarda 1 km'si TY-SK olarak tamamlanan yolun, 2017 yılında 5 km’lik 

kesiminin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmektedir. 2017 yılında 7 km'lik kesim olmak üzere 

toplam 8 km'lik kesmi sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

(Kaman-Kırşehir) Ayr.-(İsahocalı-Akpınar) Ayr.; 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanmış olup; 

yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.  

Kırşehir-Sarıyahşi Ayr.-Kaman; 16.11.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 18.07.2017 tarihinde işyeri 

teslimi yapılmıştır. Yolun sanat yapıları ve toprak işlerinde çalışmalar devam etmektedir. 

(Bala-Kaman) Ayr.-(Ankara-Şereflikoçhisar) Ayr. Hirfanlı Baraj Varyantı Yolunda Kızılırmak 

(Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü; 2016 yılında kenar ve orta ayaklarda çalışmalar tamamlanmıştır. 

Kiriş yerleştirme çalışmalarına tamamlanmış olup, 292 m. uzunluğundaki köprü tamamlanmış olup, 

düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 

Kırşehir-Ortaköy Yolunda Kesikköprü Köprüsü ve Bağlantı Yolları; proje revizyon çalışmaları 

tamamlanmış olup, fore kazık imalatları devam etmektedir. 

Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy D.Y (Kesikköprü-3.Bl.Hd. Arası); arazi çalışmaları tamamlanmış 

olup, yatay ve düşey hattı onaylanmıştır. Kavşak planları onaylanmış, kesin projesi kontrol edilmektedir. 

4. Bl. Hd.-Kaman-(Akpınar-Kırşehir) Ayr. Yolu; kesin proje tamamlanmış olup, onay için 

sunulacaktır. 

Çiçekdağı Ayr. Köprülü Kavşağı (Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. Devlet 

Yolu;  kesin proje çalışmaları devam etmektedir. 

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Kaman Köprülü Kavşağı ve Yozgat Çevre 

Yolu bünyesinde bulunan 3 Adet farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu 

Hazırlanması İşi; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Kaman Köprülü Kavşağı, Kırşehir-Kırıkkale Yolu-Hacıbektaş Köprülü Kavşağı, Kayseri-Kırşehir 

Yolu; proje çalışmaları onaylanmıştır. Çalışmalar tamamlanmıştır. 

KONYA 

(Konya-Karaman)Ayr.-Çumra; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

(Konya-Karaman) Ayr.-Dinek-Belören; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Şarkikarağaç-Beyşehir; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altında Kalan Yollar; etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılında 

yapım ihalesine çıkılacaktır. 
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Akşehir-Yunak yolunda DDY Üstgeçit Köprüsü, Adiyan, Taşoluk Köprüleri; Adiyan Köprüsü 

tamamlanmıştır. DDY üstgeçit köprüsünde çalışmalara devam edilmektedir.  

Çumra İlçesinde Çarşamba Deresi (Dinek, Saray), Ereğli İlçesinde Sazgeçit Köprüleri; 2018 yılında 

çalışmalara devam edilecektir. 

Çumra ilçesinde Balçıkhisar, Taşkent İlçesinde Çibi, Akören ilçesinde Orhaniye Köyü Köprüleri;  

çalışmalar tamamlanmıştır. 

Eyiste Köprüsü; 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

35.Şube Cihanbeyli Bakımevi; proje çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında ihale edilmesi 

planlanmaktadır.  

36.Şube İnlice Bakımevi; proje çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında ihale edilmesi 

planlanmaktadır. 

NEVŞEHİR 

Nevşehir-Ürgüp; mevcut yol BY standardında Sathi Kaplamalı olarak tamamlanmış olup, BSK üst yapı 

işleri kapsamında 19 km’lik yolun 6 km’lik kesimi binder olarak tamamlanmıştır.   

Nevşehir Çevre Yolu; yolun 8,5 km'lik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe 

açılmıştır. Yolun BSK üstyapı ihalesi 22.11.2016 yılında yapılmış olup, 7 km'lik kesim binder seviyesinde 

açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Ürgüp-Boğazköprü; 48 km uzunluğundaki Ürgüp-Boğazköprü yolunun 10 km'si BSK (TMA) 

seviyesinde 2013 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kalan yolun 38,3 km'lik  kesim Nevşehir-Ürgüp 

(Kayseri-Niğde Ayr.) Arası Km:0+000 -53+000 BSK ihalesi bünyesinde yapılacaktır. İhalesi 01.12.2016 

tarihinde yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır. 

Nevşehir-Avanos; 6 km’lik yolda çalışmalar devam etmekte olup, 4,3 km’lik kesim binder seviyesinde 

tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Nevşehir-Gülşehir; 4 kmlik yolda çalışmalara başlanmıştır. 2018 yılında çalışmalara devam edilecektir. 

Nevşehir-Aksaray (Organize Sanayi Çıkışı); Nevşehir şehir geçişinde 6 km’lik kesimin BSK üstyapı 

çalışmaları tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Ayrıca devamında 8 km’lik kesimin ihalesi yapılmış olup, 

çalışmalara ihale bünyesinde olan Avanos ve Ürgüp yolundan başlanmıştır. 

Çilehane Köprülü Kavşağı; köprülü kavşak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 

103 Evler Köprülü Kavşağı; Nevşehir ilindeki toplam 1 adet 26 m uzunluğundaki köprü ve (Kayseri-

Kırşehir) Ayr.-Hacıbektaş yolunda 5,7 km uzunluğundaki yolun BSK’lı olarak yapılması işinde 

çalışmalara 22.06.2017 tarihinde başlanmış olup, 2 km TY binder seviyesinde tamamlanmıştır.  

Çardak Köprülü Kavşağı; kavşakta fore kazık ve başlık kiriş imalatları tamamlanmış olup, çalışmalara 

devam edilmektedir. 

Avanos Köprüsü; proje çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilmesi planlanmaktadır. 

Ürgüp-Güzelöz Yolu; yatay ve düşey hattı ile Geoteknik raporu onaylanmıştır. Üstyapı raporu 

onaylanmış olup, kesin proje çalışmaları tamamlanmıştır. Kontrolü devam etmektedir.   

Hacıbektaş-Nevşehir D.Y.; harita teslim edilmiş olup, kontrolü devam etmektedir. 

Nevşehir-Aksaray D.Y.; yatay ve düşey hat çalışmaları onaylı olup, kavşak ve proje çalışmaları devam 

etmektedir. 
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Ürgüp - Güzelöz İl Yolu, (İncesu - Yeşilhisar)Ayr. - Develi İl Yolu Kamulaştırma Planı Üretimi 

Danışmanlık Hizmet Alımı İşi; kamulaştırma plan üretimi tamamlanmıştır. 

Hacıbektaş- Nevşehir Ayr.-Gülşehir- Tuzköy Km: 0+000-13+000 (Tuzköy- Gülşehir İl Yolu) Arası 

Yol Üstyapısı BSK Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Gülşehir-Hacıbektaş Ayr. - Nevşehir- Kayseri Ayr. Km: 0+000-24+000 (Gülşehir- Avanos İl Yolu ) 

Arası Yol Üstyapısı BSK Yapım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır. 

NİĞDE 

Karayolları 64.(Niğde) Şube Şefliği, 66.(Develi) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Üstyapı 

İşleri Yapılması; çalışmalar tamamlanmıştır. 

(Kayseri-Niğde) Ayr.-Derinkuyu-Nevşehir Yolunda Nevşehir Köprülü Kavşağı; köprülü kavşak 

bünyesindeki köprüler tamamlanmış olup, kavşak kollarında çalışmalar devam etmektedir.  

Muhtelif Köprü Onarımı; 01.06.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam 

etmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat illerinde de çalışma yapılmaktadır. 

Niğde İli, Merkez İlçesinde  Hacıabdullah Köprüsü; iş yeri teslimi 04.02.2016 tarihinde yapılmış 

olup, revize proje çalışmaları tamamlanarak restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kesin hesap 

çalışmaları devam etmektedir. 

Ky. 6.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü Otoyollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarımı; Niğde-

Pozantı Otoyolu Ereğli bağlantı yolunda üstyapı onarımı tamamlanmıştır. 

Kayseri-Niğde -Ulukışla D.Y. (Çamardı Ayr.-Ulukışla Arası); harita teslim edilmiş olup, kontrolü 

devam etmektedir. 

(Kayseri-Niğde-Ulukışla) D.Y-Çamardı Ayr.-Bor Ayr.; proje onay için  sunulmuştur. 

Gümüşler Köprülü Kavşağı Kayseri-Niğde D.Y. Yolu; Niğde girişi proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

Nevşehir-Derinkuyu-(Kayseri-Niğde) Ayr. Yolu; yatay ve düşey hat çalışmaları onaylı olup, kavşak ve 

proje çalışmaları devam etmektedir. 

(Aksaray-Ulukışla) Ayr.-Zengen-Bor Yolu; proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde ki Boğazköprü (Pastırmacılar), Bünyan, 

Hacıbektaş ve Bor farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması İşi; 

çalışmalar tamamlanmıştır. 

Nevşehir-Derinkuyu-(Kayseri-Niğde) Ayr. Devlet Yolu Km:10+300-17+080, 21+800-44+145, 

49+400-63+300 Arası, Kaymaklı Çevre Yolu Km:0+000-5+585,95 Arası, Yeşilgölcük Çevre Yolu 

Km:0+000-7+228,98 Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşi; çalışmalar 

tamamlanmıştır. 

Bor Köprülü Kavşağı Niğde-Ulukışla Yolu; kavşak projeleri onaylanmıştır. Proje çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

YOZGAT 

(Çorum-Sung.)A.-Alaca-(Yozgat-Sorgun)A.; Yozgat ili sınırlarında olan 18,4 Km'lik kesimin tamamı 

(Yozgat-Alaca Yolu) sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. BSK yapımı ihalesi 

bünyesinde 2017 yılında 4 km'lik kesimin BSK'lı olarak tamamlanması hedeflenmiş olup, 2017 yılı 

sonunda 3,8 km'lik kesim tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 
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(Sungurlu-Boğazkale)Ayr.-Bağazkale Ayr.-Alaca -Çekerek Ayr.- Zile-Turhal; Bölge sınırları 

içerisindeki 32 km'lik kesim, sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanarak, trafiğe açılmıştır. Yolun 

tamamının bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak ihalesi 10.01.2017 'de yapılmıştır. 24.04.2017 

tarihinde işyeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Himmetdede Ayr.-Boğazlıyan; 38,9 km uzunluğundaki yolun 24,9 km'si Yozgat il sınırları içerisinde 

kalmakta olup, bugüne kadar yolun tamamı aşınma seviyesinde BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 2017 

yılında 2,7 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmiş olup, 2,7 km'lik kesim BSK'lı olarak trafiğe 

açılmıştır. 2018 yılında kesin hesap çalışmaları tamamlanacaktır. 

Delice Ayr.-Yerköy; 59 km uzunluğundaki sathi kaplamalı bölünmüş yolun bugüne kadar tamamı BSK'lı 

olarak tamamlanmıştır. 2017 yılında 5,7 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmiş olup, 10,9 km'lik 

kesim BSK'lı olarak trafiğe açılmıştır ve 8,2 km'lik kesim aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar 

devam etmektedir. 

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun; 61 km uzunluğundaki yolun 48,9 km'lik kesimi BSK'lı olarak 

tamamlanmıştır. 2017 yılında 9 km'lik kesimin tamamlanması hedeflenmiş olup, 4,7 km'lik kesim BSK'lı 

olarak trafiğe açılmıştır. Yozgat şehir geçişinde çalışmalar devam etmektedir. 

Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli; aksın 101 Km'lik kısmı bölge hududumuz dahilinde olup, 2 kısım 

olarak ihale edilmiştir. Toplam 60,70 km yol binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 

Yüklenicinin kayyuma devredilmesi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş akışında sorunlar yaşanmıştır. 

Bu nedenle iş feshedilmiş olup, 2018 yılında ikmal ihalesi yapılacaktır. 

Akdağmadeni Geçişi; Proje çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılında ihale edilmesi 

planlanmaktadır. 

(Alaca-Çekerek) Ayr.-Kazankaya-Ortaköy; 10,3 km’si Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan 

yolun tamamı TY-SK olarak tamamlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 5 km  (Zile-Alaca) Ayr.-

Aydıncık Yolu yapılacaktır. 2017 yılında 5,3 km ‘lik kesim sathi kaplamalı olarak tamamlanarak trafiğe 

açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Boğazlıyan Ayr.-Çayıralan-Gemerek Ayr.; yolun önceki yıllarda 17 km'lik kesimi sathi kaplamalı TY 

olarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında 3,2 km uzunluğundaki Uzunlu geçişi 

tamamlanmıştır. Toplam 42,3 km uzunluğundaki Boğazlıyan - Çandır- Çayıralan yolu, TY olarak 

06.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, 27.04.2017 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar devam 

etmektedir. 

Sarıkaya- (Yozgat-Akdağmadeni) Ayr.; yolun 2 km'lik kesimi sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 

Harita alım çalışmaları tamamlanan ve yatay-düşey hattı onaylanan yolun, proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

Felahiye-Boğazlıyan; proje çalışmaları tamamlanmış olup 11.10.2017 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 

(Sorgun-Akdağmadeni) Ayr.-Çiğdemli - Kadışehri (Sorgun - Akdağmadeni) Ayr. - Çiğdemli 

yolu; 7,5 km uzunluğunda olup 2017 yılında 3 km'si BSK'lı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Geri 

kalan kesimde çalışmalar devam etmektedir. Çiğdemli - Kadışehri yolu 52 km uzunluğundadır. 

12.12.2017 tarihinde TY ihalesi yapılmıştır. 

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek D.Y. (Gökdere Heyelanı Km:0+000-7+597,57); 7 km'lik varyant 

ile heyelan geçişi değiştirilecek olup, 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarında 

çalışılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir. 
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Yozgat İli, Şefaatli İlçesinde Koşa Köprüsü (Şefaatli), Merkez İlçesinde Karabıyık Köprüsü, 

Yerköy İlçesinde Sekili Köprüsü (Tuzla), Çandır İlçesinde Çandır Köprüsü ; Koşa, Karabıyık ve 

Sekili köprülerinin ihalesi yapılmış olup, 2016 yılında 1 adet/ 60 m uzunluğundaki  Tarihi Sekili köprüsü, 

2017 yılında 1 adet/36 m uzunluğundaki Tarihi Koşa Köprüsü  onarım çalışması tamamlanmıştır. Tarihi 

Karabıyık Köprüsünde  onarım çalışmaları devam etmektedir. 

Yozgat Çevre Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olup, kontrol aşamasındadır. Geoteknik raporu 

onaylanmıştır. Üstyapı raporu ise Genel Müdürlük onaya sunulmuştur. 

(Sorgun-Çekerek) Ayr.-Kadışehri; proje çalışmaları onaylanmıştır. 

(Sarıkaya - Sorgun )Ayr. -Hasbek-Akçakışla-Akdağmadeni; yatay-düşey hattı ve araştırma raporu 

onaylanmıştır. Kavşak çalışmaları devam etmektedir. 

(Sorgun-Saraykent)Ayr. - Çekerek Yolu ve Musabeyli İl Yolu; arazi çalışmaları tamamlanmıştır. 

Harita teslim edilmiştir. 

Kadışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr.; harita teslim edilmiştir. Kadastro ve hesap cildi onaylanmış 

olup, kabulü yapılmıştır. 

Yozgat-Musabeyli İl Yolu ve Yozgat Çevreyolu Bağlantısı; arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Harita 

teslim edilmiştir. 

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kaman Köprülü Kavşağı ve Yozgat Çevre 

Yolu bünyesinde bulunan 3 Adet farklı seviyeli Köprülü Kavşak Kesin Geoteknik Proje Raporu 

Hazırlanması İşi; çalışmalar tamamlanmıştır. 

(Sorgun-Saraykent) Ayr.-Çekerek Devlet Yolu Km:0+000-31+300İ / 30+65647G Arası Araştırma 

Mühendislik İşleri Hizmet Alım İşi; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Yozgat-Musabeyli Ayr İl Yolu Km:0+000-22+000 Arası Araştırma Mühendislik İşleri Hizmet Alım 

İşi; çalışmalar tamamlanmıştır. 

Yozgat Çevre Yolu Köprülü Kavşakları; proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

Karayolları 65 (Yozgat) Ve 68 (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri Yollarında  Rutin Bakım, Yapım Ve 

Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması; 65. (Yozgat) ve  68. (Boğazlıyan ) Şube 

Şefliklerine bağlı yollarda rutin yol bakım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işlerinin yapılması yapım 

işi ihale edilmiş olup, firmanın işi bırakmasından dolayı iş feshedilmiştir. 

Kayseri,  Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat İllerindeki Yol Yapım Çalışmalarında Araştırma, 

Kalite Kontrol, Yapım Proje Kontrol İzleme, Etüt Proje ve Taşınmazlar Kontrollük ve 

Danışmanlık Hizmet Alımı İşi ; yol yapım ve araştırma hizmetlerine yönelik, danışmanlık hizmeti alımı 

devam etmektedir. 

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Şehir Geçişinde Yol Bağlantıları ve Kavşak Yapımlarının İçinde Yer 

alan Elektrik Direklerinin Deplasesi ve Proje Hazırlanması Hizmet Alım İşleri; çalışmalar 

tamamlanmıştır. 

KARAMAN-KONYA 

Konya-Karaman Ayr. Güneysınır-Karasınır; çalışmalar tamamlanmıştır. 
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KIRIKKALE- KIRŞEHİR-NEVŞEHİR 

Kırıkkale - Kırşehir - Himmetdede Ayr.; projenin Kırıkkale’deki uzunluğu 49 km' dir. Geçmiş yıllarda 

BY BSK olarak tamamlanmıştır. Üstyapıda bozulma olan kesimler için ihale yapılmış çalışmalar devam 

etmektedir. 

Toplam 46 km uzunluğunda ki Hacıbektaş Ayr. - Kırşehir Çevreyolu Ayr. Yolunun 20 km 'si Nevşehir ili 

sınırlarındadır. Nevşehir ilindeki 20 km 'nin tamamı binder seviyesinde bölünmüş yol olarak 

tamamlanmıştır. Ayrıca, Hacıbektaş ayr. - Himmetdede ayr. arası 33 km (28 Km si Nevşehir ili 

sınırlarında) BSK seviyesinde üst yapı çalışmaları tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Kırşehir ili sınırları 

içerisinde kalan 26 km.lik yolun 6,2 km.si  binder seviyesinde bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 

Akpınar-İsahocalı Ayr.-4. Bl. Sınırı (10,5 km) arasında 2017 yılında 4 km'lik kesimin binder seviyesinde 

tamamlanması hedeflenmiş olup 6,1 km'lik kesimi binder seviyesinde tamamlanmıştır. Nevşehir İl Sınırı-

Kırşehir Çevre Yolu (26 km) arasında 11,1 km BY binder seviyesinde tamamlanmış ve toplam 98,7 km'lik 

yolun 80 km'si BSK'lı olarak tamamlanmıştır. 

NEVŞEHİR-KIRŞEHİR 

Karayolları 61. (Kırşehir) Şube Şefliği ve 67. (Nevşehir) Şube Şefliği ve Bölge dahili yollarında 

üstyapı işleri yap.; proje kapsamında mıcır temini ve nakli yapılmış olup, sathi kaplama çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

Kırşehir-Kesikköprü-Tuzköy Havaalanı Yolu; proje çalışmaları tamamlanmış olup, kontrol 

aşamasındadır. Geoteknik raporu onaylanmıştır. Üstyapı raporu ise onaya sunulmuştur. ÇED raporu 

onaylanmış olup, kesin projeler beklenmektedir. 

NEVŞEHİR-NİĞDE-KIRŞEHİR 

Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin 

Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi; 25.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, çalışmalara 

başlanmıştır. 

NEVŞEHİR-NİĞDE 

Harita Mühendislik Hizmetleri - Nevşehir-(Kayseri-Niğde) Ayr.; harita teslimi yapılmış olup kontrolü 

devam etmektedir. 

KIRŞEHİR-YOZGAT 

Proje Müşavirlik-Giderleri (Ankara-Yozgat) Ayr.-Çiçekdağı-(Kırşehir-Akpınar) Ayr. 1.Kısım; 

proje çalışmaları tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.    

   

26.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

26.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.2.1  

Eylem Adı: Demiryolu altyapısı güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 
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Tablo 80: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Konya-Karaman  

2. Hat Yapımı  
737.277.000 126.030.947 126.030.947 70.698.230 - 

Karaman-Ulukışla-

Yenice Yeni 

Demiryolu  

ve 2. Hat Yapımı (E-

S-T-A)  

2.655.172.000 199.350.000 299.078.942 299.078.942 27 

Kayseri-Nevşehir-

Aksaray 

-Konya-Antalya-

Alanya Demiryolu 

Projelerinin 

Hazırlanması İşi 

11.246.237 6.000.000 6.000.000 2.045.172 20 

Yerköy- Kırşehir-

Aksaray-Ulukışla 

Demiryolu 

Projelerinin 

Hazırlanması İşi 

24.000.000 14.000.000 9.140.000 4.134.157 10 

 

Konya-Karaman 2. Hat Yapımı; altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Elektrifikasyon ve 

sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Karaman-Ulukışla-Yenice Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı;  

- Karaman - Ulukışla Altyapı ve Üstyapı Yapımı (135 km): Yüklenici firmaya 22.09.2016 

tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir. Bu kesimin sinyalizasyon ve 

telekomünikasyon işleri için tasarım çalışmaları devam etmektedir.                                                                                                                    

Karaman-Ulukışla kesimi elektrifikasyon işinde ise projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 2018 

yılının ilk çeyreğinde yapım ihalesine çıkılacaktır. 

- Ulukışla - Yenice Yeni Demiryolu Yapımı Altyapı, Üstyapı Etüt-Proje İşi (109 km): Ocak-

2018’de proje çalışmaları tamamlanacaktır. 2018 yılının ilk çeyreğinde yapım ihalesine çıkılması 

planlanmıştır. 

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya-Alanya Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; 

Haziran 2018’de tamamlanacaktır. 

Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projelerinin Hazırlanması İşi; Delice-Kırşehir 

kesiminde Ekim 2018’de, Kırşehir-Aksaray kesiminde Aralık 2018’de, Aksaray-Ulukışla kesimi Kasım-

2017’de Etüt proje çalışmaları tamamlanacaktır.  

Eylem No: AGK.2.3  

Eylem Adı: YHT ile kent içi ulaşım entegre hale getirilecektir. 

Konya Yüksek Hızlı Tren Garı; yapım çalışmalarında %22 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Haziran 

2018’de tamamlanarak işletmeye açılacaktır. Proje tutarı 72.879.000 TL, 2017 yılı ödeneği 19.000.000 

TL, 2017 yılı harcaması 15.866.349 TL’dir. 

Eylem No: AGK.2.4  

Eylem Adı: Bölgenin lojistik altyapısı güçlendirilecektir. 
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Konya Kayacık Lojistik Merkezi; 03.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam 

etmektedir. Proje tutarı 177.000.000 TL, 2017 yılı ödeneği 30.673.000 TL, 2017 yılı harcaması 

30.635.096 TL’dir. 

26.3.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 81: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam 

Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KIRIKKALE      

Kayaş - Irmak - Kırıkkale - 

Çetinkaya Elektrifikasyon 

Tesisleri yapımı 

359.334.000 24.648.690 24.648.690 23.459.940 76 

Samsun - Çorum - Kırıkkale 

Demiryolu Projelerinin 

Hazırlanması 

23.720.000 2.380.000 2.380.000 1.507.586 10 

NİĞDE      

Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, 

Mersin - Yenice - Adana - 

Toprakkale Sinyalizasyon, 

Telekomünikasyon Tesisi 

Yapımı ve Altyapı İşleri 

595.882.000 2.478.080 2.478.080 2.072.950 98 

B.Köprü - Ulukışla - Yenice, 

Mersin - Yenice - Adana - 

Toprakkale Elektrifikasyon 

Tesisleri Yapımı 

299.903.000 5.500.000 5.500.000 4.858.178 96 

KIRIKKALE-YOZGAT      

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren 

Projesi 
9.060.490.000 1.002.851.000 312.750.000 470.023.615 89 

 

KIRIKKALE 

Kayaş - Irmak - Kırıkkale - Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Yapımı; Boğazköprü-Kayseri-

Karaözü (93,5 km) kesimi devreye alınmıştır. Karaözü-Hanlı arasının (75 km) geçici kabulü yapılmıştır. 

2018 Mayısta devreye alınacaktır. Boğazköprü-Şefaatli (125 km) arasının geçici kabulü yapılmıştır. 

Boğazköprü-Himmetdede arası devreye alınmıştır. Himmetdede-Şefaatli arasına enerji verilemediğinden 

devreye alınamamıştır. Lalahan-Şefaatli ve Hanlı-Çetinkaya arası Aralık 2018’de tamamlanacaktır. 

Kayaş-İzzettin (115 km) Kısım 1 işi % 120’lik sınırları aşacağı anlaşıldığından tasfiye süreci 

başlatılmıştır. 

Samsun - Çorum - Kırıkkale Demiryolu Projelerinin Hazırlanması; Samsun-Merzifon kesiminde 

Eylül-2018’de, Merzifon-Çorum kesiminde Mart-2018’de, Çorum-Delice kesiminde Mart-2018’de etüt 

proje çalışmaları tamamlanacaktır. 

NİĞDE 

Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Sinyalizasyon, 

Telekomünikasyon Tesisi Yapımı ve Altyapı İşleri; 2018 yılı ilk çeyreğinde proje tamamlanacaktır. 

B.Köprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Elektrifikasyon Tesisleri 

Yapımı; Adana-Toprakkale ve Niğde-Ulukışla arası devreye alınmıştır.  Adana-Mersin ve Ulukışla-
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Boğazköprü arası 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır. Ulukışla-Yenice 2018 yılı son çeyreğinde 

tamamlanacaktır. 

KIRIKKALE-YOZGAT 

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi; 

- Elmadağ-Kırıkkale kesimi: 11.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar devam 

etmektedir. %30 fiziki ilerleme vardır. 

- Kayaş-Kırıkkale kesimi: 07.03.2014 tarihinde başlanılan viyadük yapım çalışmalarına devam 

edilmektedir.%78 fiziki ilerleme vardır. 

- Kırıkkale-Yerköy kesimi: altyapı işlerinin14.04.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Toprak 

işleri ve sanat yapıları imalatları devam etmektedir. V3 ve V6 Viyadüklerinde imalatlar devam etmektedir. 

- Kayaş-Yerköy kesimi: üstyapı ve elektromekanik işleri için 30.11.2017 tarihinde yükleniciye 

yer teslimi yapılmıştır. 

- Yerköy- Sivas İkmal İşleri: Kesim 1: 50 km’de yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Yerköy- 

Sivas İkmal İşleri Kesim 2 Fiziki ilerleme % 89,9, Yerköy- Sivas İkmal İşleri Kesim 3: Fiziki ilerleme % 

87 dir. 

- Yerköy-Sivas Üstyapı ve Elektromekanik İşleri: Üstyapı ve elektromekanik işleri için yüklenici 

firmaya 27.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup çalışmalara başlanmıştır. 

 

26.4. TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 

26.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Ulukışla Depo Binasının Güçlendirilmesi; 2017 yılı sonu itibari ile bitirilmesi planlanmaktadır. Proje 

tutarı ve 2017 yılı ödeneği 950.000 TL, 2017 yılı harcaması 805.219 TL’dir.   

 

26.5. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

26.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 82: Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

KARAMAN      

Karaman Havaalanı Altyapı 

ve Üstyapı İşleri 
160.000.000 2.000.000 16.001.000 - - 

KONYA      

Kampüs-Beyhekim-Yeni 

YHT Gar-Gar-Meram Bld. 

Hafif Raylı Sistem Hattı ve 

N.Erbakan Ün.-Yeni YHT 

Gar-Fetih cd.-Meram Bld. 

22.306.000 18.206.000 16.512.477 16.512.477 74 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Hafir Raylı Sistem Hattı Etüd 

Proje İşleri 

N. Erbakan Ün.-Yeni YHT 

Gar-Fetih Cd.-Meram Bld. 

Hafif Raylı Sistem Hattı 

,İnşaat, elektromekanik ve 

Müşavirlik işi 

2.918.777.000 10.000.000 10.000.000 - - 

YOZGAT      

Yozgat Havaalanı Altyapı ve 

Üstyapı İşleri 
240.000.000 2.000.000 19.001.000 - - 

 

KARAMAN 

Karaman Havalimanı; altyapı işlerinin ihalesine çıkılmış, 10.10.2017’de ön yeterlilik teklifleri alınmış 

olup değerlendirmeler devam etmektedir. Üstyapı işleri uygulama projeleri teminine yönelik ihale 

çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 

KONYA 

Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı ve N.Erbakan Ün.-

Yeni YHT Gar-Fetih cd.-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı Etüd Proje İşleri; Etüt-Proje işi 

sözleşme süreci tamamlanmış olup, kesin kabul işlemlerine başlanılmıştır.  "Kampüs-Beyhekim-Yeni 

YHT Gar-Gar-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem HattI İnşaat ve Elektromekanik (Kampüs Hattı)" Yapım 

işi,  2018 Yatırım Programına teklif edilmiştir. 

N. Erbakan Ün.-Yeni YHT Gar-Fetih Cd.-Meram Bld. Hafif Raylı Sistem Hattı, İnşaat, 

Elektromekanik ve Müşavirlik işi); 2017/7 sayılı YPK Kararı ile 2017 Yılı Yatırım Programına alınmış 

ve 2017 yılının sonunda ihale edilmesi planlanmaktadır. 

YOZGAT 

Yozgat (Hattuşaş) Havalimanı Etüdü; Pist uzunluğu, topografyaya bağlı yüksek maliyet nedeni ile 

3.500 m’den 2.600 m’ye düşürülmüştür. Altyapı işlerinin ihalesine çıkılmış ve 23.08.2017 tarihinde ön 

yeterlilik teklifleri alınmış olup değerlendirmeler devam etmektedir. Üstyapı işleri uygulama projeleri 

teminine yönelik ihale çalışmaları da devam etmektedir. 

 

26.6. HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

26.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: AGK.4.2 

Eylem Adı: Haberleşme ve bilişim imkanları artırılacaktır. 

HaberleşmeNet (Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Noktaları (WiFi) Kurulması; Kalkınma 

Bakanlığı’nın görüşü neticesinde Bölge Kalkınma İdareleri görev alanına giren illerin gelişmişlik düzeyi 

göz önünde bulundurularak, öncelikle ilgili eylemlerde öngörülen fikrin bir pilot çalışma kapsamında test 

edilmesinin ve kapsamı genişletip genişletmemeye bu pilot çalışmadan elde edilecek fayda ve vatandaş 

memnuniyeti doğrultusunda karar verilmesinin yerinde olacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda, pilot bölge 

olarak Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Niğde'ye ait il ve ilçe merkezleri olmak üzere toplam 54 belediye 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

134 
 

pilot bölge kapsamına alınmıştır. Bu bölgeler için yapılan çalışmada 207 lokasyona kurulum yapılması 

öngörülmüş, yaklaşık maliyet hesabı neticesinde üç yıllık maliyetin 30 Milyon TL olacağı tespit 

edilmiştir. Ülke genelinde altyapı yatırımlarının (özellikle fiber vb.), hizmetlerin kaliteli ve sağlıklı 

sunulabilmesi için öncelikli olması, park, meydan, mesire alanı gibi açık alanlara kurulacak sistemlerin, 

mevsim koşulları göz önüne alındığında, sonbahar ve kış mevsimleri boyunca her yıl en az 6 ay atıl 

durumda kalacağı, sistemlerin kurulacağı lokasyonların, il ve ilçe merkezlerinde nüfusun yoğun olduğu 

yerler olacağı düşünüldüğünde, bu bölgelerde hâlihazırda mobil genişbant internet erişiminin (3G) 

mevcut olduğu, 4.5G hizmetinin ise işletmecilerin yükümlülükleri dâhilinde tüm bu alanlarda makul fiyat 

seviyelerinde verilebileceği göz önüne alındığında,  ilgili eylemin gereği yapılacak kurulumlar yerine bu 

projeye ayrılacak bütçenin altyapı yatırımlarına yönelik proje ve teşvikler için kullanılmasının faydalı 

olacağı değerlendirilerek söz konusu eylemin uygulamaya alınmadan kapatılması hususunda 23.06.2017 

tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nın görüşünün bildirilmesini talep edilmiştir. Kalkınma Bakanlığının 

cevabına göre hareket edilecektir. 

OSB ve TGB'lerde Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması Projesi; OSB'lere Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından, bütçesi genel bütçeden karşılanacak şekilde bir altyapının tesis edilip 

edilemeyeceği, edilirse bu altyapının sahipliğinin kimde olacağı vb. konularda Maliye Bakanlığı’nın 

görüşü alınmıştır. Anılan görüşte 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 

20. maddesinin altı çizilmektedir. Anılan yazıda ilgili kanun maddesi hükmünden, haberleşme altyapıları 

da dahil olmak üzere maddenin birinci fıkrasında belirtilen altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma, 

işletme, dağıtım ve satışını yapma hakkının sadece OSB'lerin yetki ve sorumluluğunda olduğunun 

anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda OSB'lerin bulunduğu yerlerde fiber altyapı yaygınlığının 

sağlanmasına ilişkin olarak ancak OSB sınırına kadar altyapı tesis edilmesi mümkün görülmektedir.  

İmtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom’un yıllık yatırım plan ve programlarını ülkemizin stratejik 

dokümanlarına uygun olarak hazırlama zorunluluğu bulunduğundan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumuna, Türk Telekom’un yıllık yatırım plan ve programlarını anılan eylem çerçevesinde 

değerlendirmesi gerekliliğini ifade eden yazı yazılmıştır. Ayrıca, yıllık yatırım plan ve programlarını, 

anılan eylem kapsamında hazırlamasını teminen Türk Telekom’a bu hususta bilgi verilmesi talep 

edilmiştir.  

Bu çerçevede anılan eylemlerle ilgili olarak atılacak başka bir adım olmadığı değerlendirilmektedir. 

Yazılan yazıya ilişkin tesis edilen işlemler takip edilmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16.03.2017 tarihli ve 14513 sayılı yazı ekinde 

gönderilen Türk Telekom'un "2017-2019 Genel Yatırım Plan ve Programları"nda Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.'nin TGB ve OSB'lerde fiber teknolojisine dayalı altyapının yaygınlaştırılmasına 

ilişkin yatırımlara yer verdiği ve 2017 yılı için 9,1 Milyon TL, 2018 yılı için 9 Milyon TL ve 2019 yılı 

için 10,4 Milyon TL yatırım planladığı görülmüştür. 2019 yılı sonu itibariyle bu yatırımların 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 

 

26.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Yerel Yönetimler Bünyesinde Kamu Bilişim Merkezleri Kurulacaktır; Kalkınma Bakanlığı’nın 

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan bu eylem çerçevesinde yerel yönetimlere 

Kamu Bilişim Merkezleri (KBM) kurulması öngörülmektedir.  

Daha önce, Kalkınma Bakanlığı’nın 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan Kamu 

İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) Projesi yürütülmüştür. Bu proje kapsamında 2007 yılında 227 adet, 
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2009 yılında 131 adet olmak üzere 358 adet Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı askeri kışlaya; 2008 yılında 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 884 Halk Eğitim Merkezi ve 271 Mesleki Eğitim Merkezi ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’na bağlı 186 kütüphaneye ve 2009 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu’na bağlı 151 merkeze KİEM kurulmuş ve ilgili kurumlara devri yapılmıştır. Eylem Planında 

sorumlu kuruluş olarak Milli Eğitim Bakanlığı belirlendiği için KİEM’lerin işletilmesine ilişkin süreçler 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. 

Kurulması öngörülen KBM’ler, KİEM’ler ile benzer nitelik taşımaktadır. Bu sebeple, ilk aşamada 

KİEM’ler ve dünyadaki diğer KİEM benzeri uygulamalar araştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, 

KİEM’lerin kullanım verimliliğine ait veriler yazı ile istenmiş, ilgili kurum/kuruluşlar ile Eylem Planı 

hakkında yapılan ilk iki toplantı sonucunda çalışma grubu oluşturulması kararı verilmiştir. 

İlgili kurum/kuruluşlar ile oluşturulan çalışma grubu belirli aralıklar ile toplanıp ilerlemeler hakkında 

görüşmektedir. İlk aşamada projenin pilot olarak 20 belediyede uygulanmaya başlanması 

planlanmaktadır. Bunun için, istekli olabilecek, gerekli teknik altyapı özelliklerini karşılayabilecek, 

gerekli personele sahip belediyeler belirlenmektedir. Pilot projenin başarısı değerlendirilip proje tüm 

Türkiye çapına genişletilebilecektir. Rehber çalışması tamamlanmış olup Türkiye Belediyeler Birliği ile 

protokol imzalanması çalışmaları devam etmektedir. Kalkınma Bakanlığı'na proje teklifi yapılmış olup 

proje yatırım programına alınmıştır.  

Verimlilik ve işletme sorunları, kullanım trafiklerinin düşük olabilmesi ihtimaline karşın, ilk aşamada 

pilot seçilecek olan sınırlı sayıda belediyelerde KBM kurulumları yapılması önerilmiştir. Pilot proje 

başarılı sonuçlanırsa, projenin alanı genişletilerek kurulumlara devam edilmesi önerilmiştir. 

Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması; proje 

kapsamında, büyük kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere, elektronik haberleşme 

altyapısı olmayan yerleşim yerleri kapsama alanına alınacaktır. Bu amaçla, Elektronik Haberleşme 

Altyapısı Olmayan Köy, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının 

Kurulması ve İşletilmesi Projesi yürütülmektedir. 

Bugüne kadar iptaller sonrası 1.457 adet yerleşim yerine hizmet götürülerek birinci faz tamamlanmıştır.  

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen talebe istinaden kalekol ve karakollara baz istasyonu kurularak 

telefon ve internet hizmeti verilmesi, vatandaşlardan gelen talepler ve önceki sözleşmeden dolayı 

kurulan/kurulacak yerleşim yerlerinde hizmetin devam ettirilmesi için 27.04.2014’de Türk Telekom ile 

yeni sözleşme imzalanmıştır. 25.04.2017 tarihinde sözleşmenin süresi bitmiştir. 

2017 Ağustos sonu itibarıyla 398 askeri birlik, 44 yerleşim yeri olmak üzere toplamda 442 yer kapsama 

altına alınmıştır. Buna ilaveten, herhangi bir yatırım gerektirmeden sadece sektör optimizasyonu ile 

hizmet alabilecek 207 yerleşim yeri de projeye dahil edilmiştir. Bunlardan 129’u hizmet almaktadır. 

Mevcut kurulu tüm sahalarda hizmet verilmeye devam edilebilmesi ve mücbir sebeplerle kurulumu 

yapılamamış yerlerin kurulumlarının tamamlanabilmesi amacıyla 18.07.2017 tarihinde 2018 sonuna 

kadar geçerli olacak yeni sözleşme Türk Telekom ile imzalanmıştır. KOP illerinden Karaman'da 1, 

Konya'da 5, Kırşehir'de 2,Yozgat'ta 5 yerleşim yeri/askeri birlik kapsama altına alınmış olup 2017 yılı 4. 

çeyreğinde yeni bir yerleşim yeri kapsanmamıştır. 

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi; 

evrensel hizmet kapsamında 2013 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile imzalanan nüfusu 1-500 

arasında olan ve mobil kapsamda bulunmayan 1.799 yerleşim yerine kapsama sağlanmasına yönelik 

sözleşmenin süresi dolmuştur. Kurulum yapılan 1.799 yerleşim yerinde hizmetin devam ettirilmesi ve bu 
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yerleşim yerlerine 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti sunulabilmesi için altyapı kurulması 

amacıyla Turkcell İletişim hizmetleri A.Ş. ile 16.02.2017 tarihinde devam sözleşmesi imzalanmıştır.  

Bu projede kapsanamayan yerleşim yerlerinden gelen yoğun talepler üzerine projenin yaygınlaştırılması 

amacıyla 13.03.2017 tarihinde yeni bir ihaleye çıkılmıştır. Bu ihale kapsamında nüfusu 1-500 arasında 

olan ve mobil kapsama bulunmayan 1.472 yerleşim yeri mobil kapsama altına alınacak ve 4.5 G altyapısı 

ile mobil genişbant internet erişimi hizmeti sunulacaktır. İhale sonucunda Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.& 

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. İş Ortaklığı ile 05.07.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu 

sözleşme kapsamında nüfusu 1-500 arasında olan ve mobil kapsama bulunmayan 1472 yerleşim yeri 

mobil kapsama altına alınacak ve 4.5 G altyapısı ile mobil genişbant internet erişimi hizmeti sunulacaktır.  

Bu projede kurulacak olan 4.5 G ekipmanlarının temininde yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK’ın 

kullanımı şartı da getirilerek yerli ve milli üretime destek verilmiştir. 

Kiralama ve idari süreçler nedeniyle 3 yerleşim yerine kurulum tamamlanamamıştır. Tamamlanamayan 

3 yerleşim yerine kurulumlar devam projesinde tamamlanacaktır.  

26.7. TURKSAT 

26.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 83: TURKSAT’ın KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  2017 Yılı Ödeneği  
2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Konya İli Kablo TV Alt 

Yapı Projeleri 
1.710.000 1.710.000 5.724.144 4.955.273 

Karaman İli Kablo TV Alt 

Yapı Projeleri 
1.172.500 1.172.500 1.895.992 1.795.494 

 

Konya Kablo TV Şebeke Genişleme ve Upgrade Projeleri, Karaman Kablo TV Şebeke Genişleme 

ve Upgrade Projeleri; Konya ve Karaman il merkezlerinde yıllık olarak planlanan Kablo TV şebeke 

genişleme, pasif ve aktif upgrade ve bina dağıtım kutusu (BDK) yatırım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

27. ÜNİVERSİTELER 

27.1. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

27.1.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 84: Ahi Evran Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi  
500.000 500.000 500.000 230.690 100 

Kampüs Altyapısı  31.500.000 3.000.000 4.000.000 3.004.896 95 

Derslik ve Merkezi 

Birimler 
229.600.000 22.600.000 40.100.000 41.342.219 84 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Muhtelif İşler  3.000.000 3.000.000 9.420.000 6.655.539 100 

Yayın Alımı 900.000 900.000 900.000 899.942 100 

Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi  
8.000.000 1.000.000 10.490.000 - - 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
34.000.000 3.000.000 3.000.000 2.159.913 84 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Hastanesi 

35.320.000 7.500.000 9.500.000 5.298.841 47 

Rektörlük Bilimsel 

Araştırmalar 

Projeleri  

68.000 68.000 300.000 300.000 100 

 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; proje kapsamında 50 m²'lik bayrak direği projesi, kapalı halı saha 

projesi, ana nizamiye giriş kapısı projesi ve peyzaj suyu getirme projesi tamamlanmıştır. Ayrıca 

Kütüphane Binası projesinin yer teslimi 07.04.2017 tarihinde yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler 

projesinde yer alan kütüphane binasının yapımına ait etüt proje çalışmaları devam etmektedir. 

Kampüs Altyapısı; üniversiteye ait tahsisli alanda tel çit yapımı, BESYO arkası 4,5 dönüm peyzaj ve 

çevre düzenlemesi, 50m²'lik bayrak direği yapım işi, su kuyusu GES işi, BESYO yanı otopark ve çevre 

düzenlemesi ile YDYO ve laboratuvar arası çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Peyzaj suyu 

getirme projesi planlanmaktadır. 

Derslik ve Merkezi Birimler; Çiçekdağı MYO tamamlanmıştır. YDYO binası, Rektörlük Binası 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Morfoloji 

binası yapım çalışmaları devam etmektedir. Tıp Fakültesi ve II. Etap TOKİ  (Eğitim Fakültesi, Mimarlık-

Mühendislik, Ziraat Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi) binaları yapım çalışması devam edecektir.  

Muhtelif İşler;  Kaman MYO, Mucur MYO ve Eğitim Fakültesi D blok bina güçlendirmesi yapılmıştır. 

Tıp Fakültesi Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarları mal/malzeme alımı ve diğer malzeme alımları 

yapılmıştır. EBYS yazılımı alınmış ve Microsoft ile 1 yıllık lisans anlaşması yapılmıştır. 

Yayın Alımı; 899.941,93 TL tutarında doğrudan temin yoluyla alım yapılmıştır. 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi; projenin ihalesi tamamlanmış olup, 15/12/2017 tarihi itibariyle 

yüklenici firma çalışmalara başlamıştır. Hizmetin maliyeti programda belirtilen ödenek tutarını aştığı için 

ödenek yetersizliği bulunmaktadır. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; stadyum ve maraton tribünü çalışmaları devam etmektedir. Kapalı halı 

saha yapım işinin 17.10.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Kapalı halı saha %100, maraton tribün 

%63 ve stadyum %90 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Ödenek yetersizliği bulunmaktadır. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi; 09.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Danıştay 

kararıyla iş 29.05.2017 tarihinde durdurulmuştur. Sorunun çözülmesiyle 18.07.2017 iş tekrar başlamıştır. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi %47 oranında tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir 

Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projeleri; proje çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında 

300.000 TL harcama yapılmıştır. 
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27.2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

27.2.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7 

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

Tablo 85: Aksaray Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

163.808.000 18.000.000 20.000.000 9.453.000 66 

Kampüs 

Altyapısı 
83.500.000 1.900.000 1.900.000 923.000 60 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
25.000.000 1.200.000 1.430.000 765.000 100 

Çeşitli 

Ünitelerin Etüt 

Projesi 

100.000 100.000 118.000 117.000 100 

Muhtelif İşler 5.000.000 500.000 7.101.000 4.788.000 91 

Yayın Alımı 1.000.000 1.000.000 1.000.000 936.000 100 

 

Derslik ve Merkezi Birimler; kütüphane binasında %85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yemekhane 

binasının inşaatı başlamıştır. Ortaköy MYO Atl. ile Fen Edebiyat Fakültesi ek binasının yapımı 

planlanmaktadır 

Kampüs Altyapısı; etabın %60’ı tamamlanmıştır. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;  veledrom tesisi tamamlanmıştır. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Fen Edebiyat Fakültesi ek binasının etüt proje ihalesi 

gerçekleştirilmiştir.  

Muhtelif İşler; taşıt, bilgisayar, büro ve mefruşat alımı yapılmıştır. Büyük bakım ve onarım işinin %30'u, 

kamera sistemi alımının %70'i ve yazılım alımlarının %80'i tamamlanmıştır. 

Yayın Alımı; basılı yayın, e-kitap ve veri tabanları alımı yapılmış olup 2018 yılında da alım yapılması 

planlanmaktadır. 

 

27.3. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

27.3.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 86: Bozok Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Kampüs 

Altyapısı 
33.000.000 4.500.000 3.950.000 3.205.603 89 
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Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler 

260.000.000 25.000.000 21.371.000 8.343.204 65 

Çeşitli 

Ünitelerin 

Etüd Projesi 

98.000 98.000 937.000 930.969 100 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
4.000.000 2.000 2.000 - 97 

Hastane ve 

Morfoloji 

Binası İnşaatı 

104.596.000 34.000.000 36.714.595 33.985.352 88 

Muhtelif İşler 4.000.000 4.000.000 7.965.000 6.940.887 21 

Yayın Alımı 400.000 400.000 400.000 347.997 87 

Muhtelif İşler 500.000 500.000 500.000 500.000 100 

 

Kampüs Altyapısı; proje kapsamında üniversite merkez yerleşkesinin çevresi panel çit ile çevrilmiştir. 

Muhtelif noktalara menfez yapımı, gölet yapımı, çevre aydınlatması ile Erdoğan Akdağ Kampüsü çevre 

düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Gölet Çevre düzenlemesi işi ile Kampüs İçi Yol ve Galeri yapımı 

işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşme seviyelerinin arttırılması planlanmaktadır.   

Derslik ve Merkezi Birimler; proje kapsamında Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Rektörlük hizmet 

binası ve Ziraat Fakültesi binası ile Yerköy Kaz Islah Çiftliği’nin yapımı tamamlanmıştır. Akdağmadeni 

Meslek Yüksekokulu binasının fiziki gerçekleşmesi %50, İlahiyat Fakültesi binasının fiziki gerçekleşmesi 

%15 seviyelerindedir. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu binası ile İlahiyat Fakültesi binasının fiziki 

gerçekleşme seviyesinin arttırılması ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binasının ihalesinin yapılması 

planlanmaktadır. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın denetiminde yapılan yatırımlara ait 

müşavirlik ve hizmeti ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası projelerinin hazırlanması işine ait 

ödemeler yapılmıştır. Proje tamamlanmıştır. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; proje kapsamında önceki yıllarda kampüs alanına futbol sahası, açık 

basketbol/voleybol sahaları ve kapalı tenis kortu yapılmıştır. 

Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı; kampüs alanında Tıp Fakültesi ve Morfoloji binası (200 yataklı) 

tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.   

Muhtelif İşler;  muhtelif binaların onarım tadilat işleri yapılmıştır. Elektronik belge yönetim sistemi, 

otobüs ve çeşitli laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır. 

Yayın Alımı; basılı yayın ve elektronik yayın alımı yapılmıştır.    

Muhtelif İşler; hastanenin makine teçhizat alımı yapılmış olup bilgisayar alımı planlanmaktadır. 

  



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

140 
 

27.4. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 

27.4.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.  

Tablo 87: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı 
Proje Tutarı 

 

2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri  
35.000.000 4.000.000 4.503.077 1.071.664 35 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi 
168.000 100.000 168.000 152.574 40 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler  

150.000.000 12.400.000 26.877.460 - - 

Kampüs 

Altyapısı  
52.250.000 5.000.000 9.447.399 1.248.680 46 

Muhtelif İşler  9.639.565 7.000.000 9.639.565 8.078.558 42 

Yayın Alımı  500.000 500.000 500.000 494.240 44 

 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;  5.000 seyircili Trb. Snt. Yüzy. Atl. Pis. Fut. Sahası geçici kabulü 

yapılarak hizmete alınmıştır, Stadyum (5.000 seyircili tribün) projesi ve Ermenek MYO Kapalı Spor 

salonu ihale aşamasında olup Kazım Karabekir MYO Açık Spor tesislerinin üstünün kapatılması yapım 

işi tamamlanmıştır.  

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; tasarım faaliyetleri, zemin etüt çalışması ve proje hizmet alımları 

tamamlanmıştır. 

Derslik ve Merkezi Birimler; Eğitim Fakültesi binası, Kazım Karabekir çok amaçlı salon ve Sağlık 

Bilimleri Fakültesi binası projeleri ise ihale aşamasındadır. 

Kampüs Altyapısı; peyzaj (çevre düzenlemesi) işleri ihale aşamasındadır. Yol yapım, hobi bahçesi 

çalışmaları ile güneş enerjisinden elektrik üretilmesi işi hazırlık aşamasındadır. İhata duvarı geçici kabulü 

yapılarak hizmete alınmıştır. Kampüs içi yol çevresi düzenlemesi işi feshedilmiştir. Güneş enerjisinden 

elektrik üretilmesi ikmal işi geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır.  

Eylem No: KKG.4.3 

Eylem Adı: Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki kurumsal yapılanmaları ve süreç 

yönetimleri geliştirilecektir. 

İç Kontrol Eylem Planı; iç kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar yeteri kadar 

sağlanamamıştır. Yeni bir iç kontrol eylem planı hazırlanacaktır. 
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27.5. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

27.5.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 88: Kırıkkale Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı 
2017 Yılı 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödeneği 

2017 Yılı 

Harcaması 

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Ve Projesi 
500.000 500.000 709.472 696.084 98 

Kampüs 

Altyapısı 
36.000.000 6.000.000 7.228.689 7.228.689 69 

Fen Ed. Fak. İnş. 119.000.000 6.500.000 8.803.124 8.780.349 78 

Derslikler ve 

Merkezi Birimler 
192.000.000 10.000.000 13.745.000 12.762.558 75 

Muhtelif İşler 5.200.000 5.200.000 7.450.000 5.841.149 78 

Yayın alımı 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.799.951 100 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
22.000.000 4.000.000 4.161.989 4.161.989 91 

Muhtelif İşler 

(Sağlık) 
7.000.000 7.000.000 7.000.000 6.846.179 98 

Rektörlük 

Bilimsel Arş. Prj. 
1.284.000 1.284.000 1.284.000 264.171 21 

Merkezi 

Araştırma 

Laboratuvarı 

İlave Altyapı 

6.000.000 2.000.000 2.000.000 - - 

 

Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi; Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kapalı Tribünlü Futbol Sahası, 

Delice MYO Binası ve Eğitim Fakültesi projelerinin hazırlık işlemleri tamamlanmıştır. 

Kampüs Altyapısı; 2017 yılı sonunda işletmeye alınmıştır.  

Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı; 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

Derslikler ve Merkezi Birimler; Derslikler ve Merkezi Birimler, Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı ve 

Delice MYO inşaatına başlanmıştır.  

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;  2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı; Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı ihalesi 

sözleşme aşamasındadır.  

  

27.6. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

27.6.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 
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Tablo 89: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Derslik ve Merkezi 

Birimler  
165.000.000 22.000.000 46.757.000 46.491.637 81 

Kampüs Altyapısı  35.000.000 4.500.000 9.690.000 9.687.488 38 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi  
1.000.000 250.000 1.127.000 1.121.207 84 

Yayın Alımı  750.000 750.000 750.000 639.325 85 

Muhtelif İşler  47.500.000 4.998.000 8.118.000 8.112.351 96 

Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı  
7.224.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 

 

Derslik ve Merkezi Birimler; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi inşaatı ve Çevre Düzenlemesi 

Yapımı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları inşaatı ile Çevre Düzenlemesi 

Yapımı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar inşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapımı, Meram Tıp 

Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası yapımına devam edilmektedir. Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 

binası ikmal inşaatı tamamlanmış olup geçişi kabulü yapılmıştır.  

Kampüs Altyapısı; birinci kısım inşaatı yapımına devam edilmektedir. 

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi; kampüs alanı vaziyet planı yapılması, mimari uygulama projeleri, 

peyzaj projeleri, hâlihazır çizimi, zemin etüdü yapılması ve ÇED Raporu hazırlanması işine devam 

edilmektedir. 

Yayın Alımı; üniversite kütüphanesine basılı ve elektronik yayın alımı yapılmıştır. 

Muhtelif İşler; üniversite akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere gerekli cihaz, makine-

teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. Akademik ve idari hizmet binalarında bakım-onarım ve 

tadilatlar yaptırılmıştır. 2018 yılında proje kapsamında çalışmalara devam edilecektir. 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılmak üzere gerekli 

cihaz, makine- teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmesi için BAP’a ödenek aktarılmıştır. 

Eylem No: BS.2.4  

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir. 

Tablo 90: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Muhtelif İşler  2.000.000 1.000.000 1.050.000 1.047.076 99 

Hastane İnşaatı 

(Makine ve Teçhizat 

Alımı) 

70.000.000 10.000.000 21.384.000 21.362.081 42 

 

Muhtelif İşler; Eski Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve 

tadilatlar yaptırılmıştır. 2018 yılında proje kapsamında çalışmalara devam edilecektir. 

Hastane İnşaatı (Makine ve Teçhizat Alımı); Yeni Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanılmak 

üzere gerekli cihaz, makine, teçhizat ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiştir. 
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27.6.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 91: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Hastane İnşaatı 166.000.000 64.500.000 60.539.000 60.538.594 90 

Hematoloji ve 

Onkoloji 

Hastanesi 

(İnşaat) 

15.340.000 500.000 500.000 - - 

Hematoloji ve 

Onkoloji 

Hastanesi 

(Makine ve 

Teçhizat Alımı) 

4.660.000 - - - - 

Rektörlük 

Bilimsel 

Araştırma 

Projeleri 

2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 100 

  

Hastane İnşaatı; Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatı yapım çalışmalarına devam edilmektedir. 

Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (İnşaat); "Hematoloji ve Onkoloji Hastane İnşaatı İhalesi" 2018 yılı 

içerisinde yapılacaktır. 

 

27.7. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

27.7.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 92: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüd Projesi 
100.000 100.000 220.000 218.000 99 

Kampüs Altyapısı 60.000.000 5.000.000 1.780.000 1.217.000 78 

Derslik Ve 

Merkezi Birimler 
115.000.000 14.000.000 15.700.000 15.688.000 91 

Muhtelif İşler 4.500.000 4.500.000 6.117.000 5.809.000 95 

Yayın Alımları 400.000 400.000 400.000 294.000 74 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 
6.000.000 2.000.000 2.000.000 1.911.000 74 

 

2017 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan projeler kapsamında 2017 yılı Aralık sonu itibariyle 25.137.000 

TL harcama yapılmıştır. 

 



T.C. 
KALKINMA BAKANLIĞI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

144 
 

27.8. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

27.8.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.   

Tablo 93: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yıl Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri  
18.000.000 4.500.000 12.800.000 13.778.000 100 

Derslik ve 

Merkezi Birimler 
200.500.000 15.000.000 15.000.000 4.326.000 85 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 
250.000 250.000 250.000 237.000 95 

Kampüs Altyapısı 79.000.000 4.000.000 4.000.000 652.000 87 

Muhtelif İşler 43.000.000 5.500.000 14.500.000 11.450.000 94 

Yayın Alımı 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100 

 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Merkez yerleşke içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik 

yüzme havuzu, diğer antrenman salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10.589 m2 kapalı 

alanlı spor kompleksi kaba inşaatı tamamlanmış olup ince imalatlar devam etmektedir. Likit kaynaktan 

6.100.000 TL ve Kalkınma Bakanlığı’ndan 2.200.000 TL ödenek aktarılmıştır. Tesisin geçişi kabulü 

yapılmıştır. 

Derslik ve Merkezi Birimler; Morfoloji derslik binasının (17.500 m2) 1. etap yapım işi ihalesi yapılmış 

ve işe başlanmıştır. Türk Musikisi ve Konservatuar binası (6.500 m2) inşaatı işi ihalesi yapılmış ve 

çalışmalara başlanmıştır. İhale kapsamında zemin iyileştirme, temel imalatları, su yalıtımı tamamlanmış 

ve diğer işler devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde başlanacak olan işler için; ödeneğin 11.000.000 TL'si 

Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap (17.500 m2) inşaatında, 1.500.000 TL'si Türk Musikisi ve 

Konservatuar Binası inşaatında ve 2.500.000 TL'si İİBF Ek Blok inşaatında kullanılacaktır.  

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; 2013-2017 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki 

mekânların proje hizmetleri yaptırılacaktır. İİBF mevcut projelerin revizyonu işi 30.03.2017 tarihinde 

başlanmıştır. 

Kampüs Altyapısı; beşinci kısım altyapı ihale hazırlıkları devam etmekte olup BESYO, Bor, 

Aşağıkayabaşı, Derbent ve merkez yerleşkede ihtiyaç olan altyapı çalışmalarına başlanacaktır (İş 

kapsamında mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, 

kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır). Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesinde ve Pınarbaşı’nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları 

altyapı işlerinin geçici kabulü yapılmıştır. 

Muhtelif İşler; ödenek Niğde ve ilçelerindeki fakülte, enstitü, yüksek okulların, büyük onarım tadilat, 

makine-teçhizat, bilgisayar donanım yazılım alımı, taşıt alımı T-2 (2 adet) ve restorasyon için 

kullanılacaktır. Makine teçhizat için 8.500.000 TL ve büyük onarım için 500.000 TL likit kaynaktan 

ödenek aktarılmıştır. 

Yayın Alımı; Merkez Kütüphaneye yayın alımları yapılmıştır. 
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27.8.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 94: Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı 
14.704.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 99 

 

 

27.9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

27.9.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.1.7  

Eylem Adı: Yükseköğrenimde erişim ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla bölge üniversitelerinin 

fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. 

 

Tablo 95: Selçuk Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Eğitim Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Yayın Alımı 1.500.000 1.500.000 1.750.000 1.624.000 108 

Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri  
2.000.000 250.000 250.000 94.000 67 

Muhtelif İşler  8.898.000 8.898.000 24.442.000 23.434.000 263 

Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi  
100.000 100.000 100.000 56.000 56 

Kültür Merkezi 15.000.000 2.000.000 2.000.000 - 75 

Derslik ve Merkezi 

Birimler  
190.000.000 26.500.000 33.500.000 17.258.000 93 

Kampüs Altyapısı  125.000.000 5.000.000 11.000.000 5.276.000 90 

 

Yayın Alımı; dijital ve basılı yayın alımı yapılmıştır. 

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;  2017 yılı 1. Rapor döneminde Yunak Meslek Yüksekokulu için 

Basketbol sahası yapımına başlanılmış, 2. Rapor döneminde tamamlanmıştır. 

Muhtelif İşler; 2017 yılı 4. rapor döneminde onarım ve makine teçhizat alımları tamamlanmıştır. 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Organize sanayi alanı zemin araştırma ve geoteknik etüt işleri 

yaptırılmıştır. 

Kültür Merkezi; 9.000 m2 yapı alanından oluşan müzenin yapımı 2016 yılında tamamlanmıştır. Kongre 

ve Kültür Merkezi'nin proje çalışmalarına devam edilecektir.  

Derslik ve Merkezi Birimler; 2018 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (17.500 m2, Merkezi 

Kafeterya  (3.300 m2) ve Taşkent MYO (6.000 m2) yapım işleri hizmete alınacaktır. Ayrıca Veteriner 

Fakültesi Hayvan Hastanesi (10.000 m2) inşaatına devam edilecektir. 

Kampüs Altyapısı; 2017-2019 yıllarını kapsayan Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ile Güneş 

Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi ve Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonlarının yapımlarına devam 
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edilmiş ve Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu tamamlanmıştır. 2018 1. Rapor döneminde Kampüs 

Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi İşine devam edilecektir. 

Eylem No: BS.2.4  

Eylem Adı: Sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve malzeme alımı gerçekleştirilecektir. 

Tablo 96: Selçuk Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Kapsamındaki Sağlık Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  
2017 Yılı Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Muhtelif İşler 13.000.000 13.000.000 19.087.000 16.863.000 130 

 

Muhtelif işler; hastane makine- teçhizat alımı ve bakım onarım hizmetleri yapılmıştır. 

27.9.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 97: Selçuk Üniversitesi’nin KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme (%) 

Rektörlük Bilimsel 

Araştırma Projeleri 
4.910.000 4.910.000 8.675.000 8.675.000 177 

Radyoaktif Atıkların 

Bertarafına Yönelik 

Altyapı Projesi 

2.500.000 10.000 10.000 10.000 - 

Hastane Teknik 

Hizmetler Birimi  
3.000.000 1.000.000 - - - 

 

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri; proje yürütücülerinin istekleri doğrultusunda alımlar 

yapılmıştır. 

Hastane Teknik Hizmetler Birimi; 2018 yılında Hastane Teknik Hizmetler Birimi İnşaatı Projesi 

ihalesine çıkılacaktır. 
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28. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

28.1. Eylem Planı Kapsamında Yer Alan Projeler 

Eylem No: BS.5.4  

Eylem Adı: Tarihi eserlerin restorasyonu, güçlendirilmesi ve çevre düzenleme projeleri 

desteklenecektir. 

Tablo 98: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Kapsamındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%) 

Aksaray Merkez Melik 

Mahmut Gazi Hangâhı 
2.633.892 1.159.618 1.159.618 256.267 65 

Konya Selçuklu Aladdin 

Camii 
8.706.308 2.229.545 2.229.545 1.303.579 100 

 

 

28.2. Eylem Planı Kapsamında Yer Almayan Projeler 

Tablo 99: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün KOP Eylem Planı Dışındaki Yatırımları 

Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%)  

AKSARAY      

Merkez Eğri Minareli 

Camii 
871.227 871.227 871.227 271.063 50% 

Merkez Rıza Hasan 

Camii, Aksaray Merkez 

Salih Ağa Camii Ve 

Aksaray Merkez Ulu 

Camii 

393.909 93.548 93.548 90.607 100% 

Merkez Turhasan 

Zaviyesi 
1.049.073 1.049.073 1.049.073 398.127 50 

KARAMAN     - 

Ermenek Meydan-ı Emir 

(Rüstem Paşa) Camii 
933.310 249.619 249.619 141.395 90 

Kazımkarabekir Nalbastı 

Camii 
626.188 19.707 19.707 - 100 

Merkez Alaaddin Bey 

Türbesi 
371.700 371.700 371.700 289.354 100 

Merkez Boyahane Camii 529.970 159 159 - 10 

Merkez Demirciler 

Camii 
426.694 - - - 95 

Merkez Karagöz Camii 1.149.320 1.149.320 1.149.320 293.664 100 

Merkez Yeşildere Kinise 

Camii 
237.332 223.842 223.842 - 100 

Merkez Yollarbaşı 

Pelitaltı Camii 
434.284 187.290 187.290 187.290 60 

KONYA      

Akşehir Altunkalem 

(cevlek) Mescidi 
352.820 156.574 156.574 80.164 20 
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Proje Adı Proje Tutarı  
2017 Yılı 

Ödeneği  

2017 Yılı Revize 

Ödeneği  

2017 Yılı 

Harcaması  

Toplam Fiziki 

Gerçekleşme 

(%)  

Akşehir Hıdırlık Mescidi 280.207 6.251 6.251 - 100 

Akşehir İmaret (Hasan 

Paşa) Camii 
1.116.054 99.770 99.770 - 100 

Beyşehir Bayavşar 

Kasabası Hızır Ali Paşa 

Camii 

223.525 169.354 169.354 - 100 

Beyşehir Eşrefoğlu 

Camii 
2.290.474 1.218.466 1.218.466 551.339 96 

Doğanhisar Karaağa Ulu 

Camii 
451.940 195.758 204.493 204.493 80 

Ereğli Şifa Hamamı   749.718 497.020 497.020 - 100 

Ilgın Yukarıçiğil Merkez 

Camii 
673.882 580 580 - 75 

Kadınhanı Pınarbaşı 

Camii 
758.314 364.520 364.520 355.737 90 

Karatay Dolap Mektep 

Mescidi 
450.053 135 135 - 70 

Karatay Kuzgunkavak 

Camii 
526.735 349.662 349.662 321.584 100 

Karatay Mengene Camii 660.390 25 25 - 100 

Karatay Namık Paşa 

Camii 
553.485 2.379 2.379 - 100 

Karatay Ovaloğlu Çelik 

Paşa Camii 
553.485 2.379 2.379 - 100 

Karatay Polatlar (Hatıp) 

Camii 
488.726 505 505 - 100 

Karatay Sarıyakup 

Camii 
571.120 571.120 571.120 515.170 50 

Meram Hoca Ahmet 

Fakih Camii 
633.494 212.451 212.451 212.451 40 

Meram Sephavan Camii 312.700 165.890 165.890 - 30 

KIRIKKALE      

Keskin Çarşı Camii 848.454 627.807 848.454 848.454 95 

Delice Küçükavşar Köyü 

Seyit Şeyh Mustafa 

(Karababa) Türbesi 

194.373 194.373 194.373 194.373 100 

NİĞDE      

Bor Yeni Hamam 2.097.848 1.877.167 1.877.167 456.374 60 

YOZGAT      

Boğazlıyan Çarşı 

Hamamı  
962.598 962.598 962.598 112.500 10 

Tekkeyenicesi Köyü 

Camii  
884.704 884.704 884.704 202.237 30 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan ve Eylem Planı kapsamında yer almayan 

projelerde 2017 yılı sonu itibariyle 5.726.376 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 
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E. DEĞERLENDİRME 

KOP Eylem Planı kapsamında 2017 yılı için 2 Milyar 350 Milyon TL ödenek ayrılması öngörülmüştür. 

KOP İdaresi’nin sorumlu kuruluşlardan aldığı verilere göre; 2017 yılı sonu itibariyle KOP Eylem Planı 

kapsamındaki yatırımlara revize ödenekler dahil 2 Milyar 535 Milyon TL ödenek tahsis edildiği 

görülmüştür. Bu tutarlar öngörülen tahsisat tutarının aşıldığını göstermektedir. Tahsis edilen ödeneğin 2 

Milyar 050 Milyon TL’si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme %81 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Eksen bazında en çok harcama 1 Milyar 059 Milyon TL ile Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 

ekseninde olmuştur. Söz konusu ekseni 482 Milyon TL harcama ile Toprak ve Su Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Kullanımı, 427 Milyon TL harcama ile Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi ekseni 

izlemiştir. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde harcama olmamıştır. 

Yılsonu itibariyle ulaştırma sektöründe yapılan yatırımlar öne çıkmıştır. Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, gerçekleştirdiği yaklaşık 831 Milyon TL harcama ile Eylem Planı genelinde en 

çok harcama gerçekleştiren kurum olmuştur. Bu kurumu 311 Milyon TL harcama ile Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 200 Milyon TL harcama ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takip etmektedir. 

İl bazında gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında Konya ilinin 1 Milyar 136 Milyon TL harcama ile 

birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Yılsonu toplam harcamanın %55’i Konya ilinde 

gerçekleştirilmiştir. Konya ilini 436 Milyon TL ile Karaman, 301 Milyon TL ile Niğde ve 176 Milyon TL 

ile Aksaray takip etmiştir. 

  

 

 


